
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal: zhotovitel Dne: 12.7.2018

Vliv změny na termín dončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

 zápisy z KD /z projednání, porady/

 ostatní ( foto, výkresy)¨                                   

stanovisko projektanata

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

Palis Plzeň spol.s.r.o. Jaromír Eisman 12.7.2018

projektant /AD/ - Ing. Jiří Korelus 12.7.2018

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru  Ing. Pavel Grisník 13.7.2018

                                    - vedoucí odd. přípravy Ing. Jaroslav Petrák 13.7.2018

                                    - TDS Luděk Jandoš 13.7.2018

                                    - cenová kontrola  Iva Baierová 4.9.2018

46 219,23 Kč                                                                      

46 219,23 Kč                                                                      

-  Kč                                                                                 

skladba podlah stará budova

změna složení podlahy

Dohoda na KD

Zdůvodnění a popis změny:

    Při přípravě stavby a projektu nebylo možné provést podrobnější výškové zaměření stávajících podlah a z 

provozních důvodů nebylo možné provést bourané sondy v podlahách  . Po částečném vyklizení bylo 

konstatováno  , že  skladba výškově nevychází  vůči   výšce  podlahy v chodbě  1.NP.  Prkna i polštáře jsou 

místy  poškozeny biogeneračním procesem . Z výše uvedených důvodů a značným nerovnostem podlah 

byly narženy  úpravy místností   1.01  , 1.04 , 1.05 ,1,06 ,1,03 .     

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není 

podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.2018/002721

Přístavba  ŽŠ Plzeň -Újezd

ZL1


