
■  EVROPSKÁ UN»E
Evropsky ion« pro regtonaln. rozvoi 
Integrovaný regionální operační program

M IN IS T E R S T V O  
P R O  M ÍS T N Í  
R O Z V O J  CR

Číslo smlouvy zhotovitele: 19/2018

DODATEK č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněni pozdějších
předpisů

1 . Město Krnov
se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov 
IČO: 002 96 139
DIČ: CZ 002 96 139
Oprávněná osoba: PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka
Kontaktní osoba: +420 554 697 234, Ing. Klára Hazuchová, odbor veřejných zakázek
Ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová, pověřena vedením odboru veřejných zakázek

tel: 554 697 234, email: khazuchova@mukrnov.cz 
Ing. Taťana Koiáriková, referentka odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 271, email: tkolarikova@mukrnov.cz 
Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz 
Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 243, email: jsrubar@mukrnov.cz 
Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 272, email: lstyskala@mukrnov.cz 
Bc. Vlastimil Štverák, referent odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 274, email: vstverak@mukrnov.cz 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov
Číslo účtu: 728771/0100
Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139

na straně objednatele

2. RAKORD -  R&R, spol. s r.o.
se sídlem Lidická 1357/12, 794 01 Krnov
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě oddíl C, vložka 1974
IČO:
DIČ:
Jednající: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
Telefon, email:

43960065
CZ43960065
Vendula Rajfová, jednatel 
Česká spořitelna

Vendula Rajfová, jednatel

na straně zhotovitele

Projekt
Energetické úspory v bytových domech na Albrechtické ulici v Krnově 
CZ.06.2.11 /0.0/0.0/16_098/0005942

1|S t r a n k a
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EVROPSKÁ UNÍE
Evropsfcy food pro regjooalru rozvci
¡nUKjfovai rv reg*onálrw operační program

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ CR

sjednali
tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 5. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.7.2018 

(číslo smlouvy zhotovitele: 19/2018 -dále jen „Smlouva o dílo") takto:

I .

Preambule

1. Na základě připíšu zhotovitele ze dne 15.10.2018 -  Žádost o prodloužení termínu ukončení díla, se 
smluvní strany, z důvodu objektivních skutečností majících vliv na termín dokončení díla (zejména 
z důvodu opakování zadávacího řízení a stím spojeného posunutí termínu zahájení prací a také 
z důvodu problémů se zajištěním minerální vaty s kolmým vláknem), dohodly na změně termínu 
ukončení díla.

2. Po uzavření Smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že je nutné dodatkem upravit její obsah, a to 
z důvodu zajištění požadavků objednatele na dodatečné stavební práce ( dále jen méněpráce a 
vícepráce ) v souladu s článkem IV. Cena díla.

I I .

Předmět dodatku

1. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v Preambuli tohoto dodatku v odstavci 1 se smluvní strany 
dohodly na změně čl. III. odst. 2 Smlouvy o dílo, jehož současné znění se nově nahrazuje tímto textem:

Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:
Termín zahájení díla: nejpozději následující den po dni podpisu smlouvy a předání staveniště
Termín ukončení díla: 14.11. 2018

2. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v Preambuli tohoto dodatku v odstavci 2 se smluvní strany 
dohodly na změně čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo, jehož současné znění se nově nahrazuje tímto textem:

Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou 
smluvních stran ve výši:
cena celkem bez DPH 8 891 748,28 Kč
vícepráce, méněpráce ( dle přílohy č.l k dodatku č.2) ■ 268 245,35 Kč
cena celkem bez DPH 8 623 502,93 Kč
DPH 1 293 525,44 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH 9 917 028,37 Kč

3. V ostatních částech zůstává Smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena

2 5  - 10-  2018
Za objednatele:

P h ^ p I V

starosti

Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet

Za zhotovitele:

Venauia Kpjrova 
jednatel . sjíoI. *? r.e

. }  I K -^ N Q V  

0 65 
•,0065
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/2018 ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ ALBRECHTICKÁ 164.166 KRNOV Dodatek i2

Zhotovitel: RAKORD - R & R, spol. s r.o.
Lidická 1357/12

IČO 43960065 

DiČ: CZ43960065

79401 Krnov

Objednatel: Město Krnov
Hlavni náměsti 96/1

IČO: 00296139 

DIČ: CZ00296139

79401 Krnov

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 15 % -268 245,35 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhleni: 0,35 CZK

Cena celkem  bez DPH: -268 245,00 c z k

v ^  25-10'2018

Z h o to v ite le  Za objednatele. j i  'v ; ř > j v
, j ,  c. ¿ 0 0  o  5  

p i j  C 2 4 S 9 S 0 Q 6 5

Zpracováno programem BUlLDpower S



19/2018 ZATEPLENI BYTOVÝCH DOMŮ ALBRECHTICKÁ 164,166 KRNOV Dodatek č.2 Listí. 2

Rekapitulace objektů a rozpočtů
,lslo Název Celkem bez DPH Základ snížené 

daně
Z ik ia á z i iX - .

Š2S*

Stavba •268 245.35 -268 245.35 8,86
VCP1 Vícepráce a méněpráce •268 245,35 -268 24535 M *

01 Vyrovnáni nerovností fasády podlepenim -11 608.60 -11608.60 0,00

02 Změna ventilačních mřížek pro rorýse dle požadavků investora 1 882.65 1 882.65 0.00

03 Méněpráce zámečnických výrobků -236 992.00 -236 992,00 0,00

04 Odečet vnitřních rohových lišt omítek -25 079.14 -25 079,14 0,00

05 HDS dvířka - odečet nových, připočet opravy a nátěru -7 672.26 -7 672.26 0,00

06 Demontáž, úprava vývodů a opětovná montáž svítidel v 1 .PP 8 556,00 8 556,00 0.00

07 Změna vstupních dveří do 1 .PP 2 668.00 2 668,00 0.00

Zpracováno programem BUlLDpower S



19/2018 ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ ALBRECHTICKÁ 164,166 KRNOV Dodatek ě.2 Listč 3

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem H a c fts s :

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplni HSV 3 028 73 0.00000

9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni HSV -11 575.51 0.00000

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách HSV 8 556,00 0,00000
95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb HSV -8 349,00 0,00000

997 Přesun suté HSV -28 348.52 0.00000

998 Přesun hmot HSV 207,56 0,00000

766 Konstrukce truhlářské PSV 10 231,65 0.00000

767 Konstrukce zámečnické PSV -242 107,20 0,00000

783 Nátěry PSV 110,94 0.00018

-268 245,35 0,00018

Zpracováno programem BUlLDpower S



ta: 19/2018 ZATEPLENI BYTOVÝCH DOMŮ ALBRECHTICKÁ 164.166 KRNOV Dodatek č.2 List i  4

/¡eM: VCP1 Vicepráce a ménépráce

Rozpočet:
______________

01 Vyrovnáni nerovnosti fasády podlepenim

Poř. Číslo Název MJ Množství

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní
1 621325102 Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 

podhledů v rozsahu do 30%
m2 -732,62700

Výkaz výměr: Dle skutečnost: -1465,254/2 -732,62700

2 622454R01 Vyrovnáni stávajících vnéjšich stěn - podlepenl TI z desek EPS 100 F tl. 10-m2 492,94900
50 mm

Výkaz výměr dle smluvního rozpočtu: -293.051 -293.05100
Dle skutečnosti: 786 786.00000

3,í).2Ó1S 40 40,00000
$  y ./íú is  40 40 OOůOO
6 9.2" 18 '14 ■ 14.00000
7 v 2018 fe 86.00000
10.9 2018 177 17700000
1i.í)201S 55 55,00000
12.9 2018 »36 138.00000
13.9 2C‘ 8 10 20,00000
18.9 2018 23 23,00000
19.9 2018 40 40,00000
20.9 2013. 39 39.00000
21 9?0'16 16 16 00000

Celkem za: 6 Opravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
3 978015331 Otlučeni vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně 

členitosti 1 a 2 rozsahu do 20%
m2 -732.62700

Výkaz výměr: Dle skutečnosti: -1465,254/2 -732.62700

Celkem za: 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni

Díl: 997 Přesun suté
4 997013214 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m 

ručně
t -7,32000

5 997013R31 Poplatek za uloženi stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce 
(skládkovné)

t -7,32000

6 997241R22 Naloženi a složeni sutí t -7,32000
7 997321211 Svisla doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m t -7.32000
8 997321219 Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a vybouraných hmot t -29.28000
9 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t -7,32000
10 997321519 Příplatek ZKD ikm  vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t -109,80000
Celkem za: 997 Přesun sutě

Díl: 998 Přesun hmot
11 998011003 Přesun hmot pro budovy v do 24 m t 0,86980
Celkem za: 998 Přesun hmot

Cena.HU O c t

Zpracováno programem BUlLDpower S



.ba: 19/2018 ZATEPLENI BYTOVÝCH DOMŮ ALBRECHTICKÁ 164,166 KRNOV Dodatek t J

Rekt: VCP1 Vicepráce a méněpráce

Rozpočet:
f ř

02 Změna ventilačních mřížek pro rorýse dle požadavků investora

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ CesM

D íl: 9 5 R ů zn é  d o k o n č o v a c í k o n s tru k c e  a p rá c e  p o z e m n íc h  s ta v e b

1 950015R98 Utěsněni větracích otvorů střešního pláště vyplněním PUR pěnou. DN 100 rkus -33,00000
Celkem za: 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

Díl: 766 K o n s tru k c e  tru h lá řs k é

2 766486008 DHVI Plastová větrací mřížka na fasádě, (plast potrubí 75mm, úprava ks 
ventilační mřížky dle požadavků, investora-vyřezáni mřížek, vymazaní vnitřní 
části potrubí)

33,00000

Výkaz vyměř 33 33,00000

Celkem za: 766 Konstrukce truhlářské

Zpracováno programem BUlLDpower S



Da: 19/2018 ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMU ALBRECHTICKÁ 164,166 KRNOV Dodatek č.2 u š t e

ijekt: VCP1 Vicepráce a méněpráce

(Rozpočet:
i----------------------

03 Ménéprace zámečnických výrobků

Poř. Čislo Název MJ Množství Cena/MJ

Díl: 7 6 7 K o n s tru k c e  z á m e č n ic k é

1 767436008 Z-8 - D+M Okenní sušák s pevnými háčky. 2100x900mm ks •32.00000
2 767436009 Z-9 - D+M Ocelová anténní konzola, 500x200mm ks -32,00000
3 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % •2 300,00000
Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické

Zpracováno programem BUlLDpower S



■ba: 19/2018 ZATEPLENI BYTOVÝCH DOMŮ ALBRECHTICKÁ 164,166 KRNOV Dodatek č.2 Lrstč.7

« e l« : VCP1 Vlcepráce a méněpráce

Rozpočet: 04 Odečet vnitřních rohových lišt omítek

Poř. Číslo

Díl: 6
1 612143R01 
Celkem za: 6

Název MJ

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Dodávka a montáž omítkových rohových profilů s výztužnou tkaninou m 

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

Množství

-516,90000

Cena/MJ

Díl: 998 Přesun hmot
2 998011003 Přesun hmot pro budovy v do 24 m t -0.30640
Celkem za: 998 Přesun hmot

Zpracováno programem BUlLDpower S



—
/ba: 19/2018 ZATEPLENI BYTOVÝCH DOMŮ ALBRECHTICKÁ 164,166 KRNOV Dodatek č.2 u s te s

H e k t : VCP1 Vicepráce a méoépráce

 ̂Rozpočet: 05 HDS dvířka • odečet nových, připočet opravy a nátěru

Poř. Číslo Název MJ Množství

Dii: 767 K o n s tru k c e  z á m e č n ic k é
1 767436003 Z-3 • D+M Plechová dvířka HDS. 400x600mm ks -2.00000
2 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % -95,33000
Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické

Díl: 783 N á tě ry

3 783201811R00 Odstraněni nátěrů z kovových konstrukci oškrábáním m2 0.48000
V ýkaz v y m ě ř 06*0,4*2 0.48000

D o litK im ito s le v a  d le s n w  iiip  p.vožkv < .vedené v i j a V i u P I S m Idou
pon íženy o  107.. 2 t .8 0 '0 ,9 24 12000

4 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukci 2x email m2 0.48000
V ýkaz vyměř- 0,6*0.4*2 0,48000

D o r .M nu tá  s leva  .Jle sm louva o  d ílo  • po ložky u ve dené  v O tm k ii F.TS t j t t í o  i
pon íženy o  107«. 165.50*0  9 148 95000

5 7832261OOROO Nátěr syntetický kovových konstrukci základni m2 0,48000
V ýkaz vyměř. 0,6‘0.4*2 0,48000

D ohodnu tá  sleva - u  sněním  i o l i lo  po ložky uvedene v c e n ík u  R T S b u d o u
pon íženy  o *0 % . S 4 .50U .9 58 05000

Celkem za: 783 Nátěry

Zpracováno programem BUlLDpower S



/ba

,-bjekt

 ̂Rozpočet:

Poř. Číslo

DII: 95
1 66 
Celkem za: 95

19/2018 ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ ALBRECHTICKÁ 164,166 KRNOV Dodatek č.2 List t  S

VCP1 Vícepráce a méněpráce

06 Demontáž, úprava vývodu a opětovná montáž svítidel v 1.PP 
—

Název MJ Množství Cena/MJ Cena

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
Demontáž, úprava vývodů a opětovná montáž svítidel ve sklepních prostoreti 31,00000

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Zpracováno programem BUlLDpower S



t o  a: 19/2018 ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ ALBRECHTICKÁ 164,166 KRNOV Dodatek č.2 Ustč. 10

r/fcjekt: VCP1 Vicepráce a méněpráce

1 Rozpočet: 07 Zména vstupních dveíi do 1.PP

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

D íl: 767 K o n s tru k c e  z á m e č n ic k é

1 767436001 Z-1 • D+M Vchodové dveře ocelové, 800x1970mm ks -1,00000
2 7674360011 Z-1/1 - D-^M Vchodové dveře ocelové. 900x1970mm ks 1,00000
Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické

Zpracováno programem BUlLDpower S


