
DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 04/04/2018

S předmětem plnění: „Zateplení bytových domů Albrechtická 1 5 6 ,1 6 0 ,1 6 2 ,1 6 4 ,1 6 6  -  Krnov,
část B -  SO 02"

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb.. občanského zákoníku, v platném znění

I.  S m l u v n í  s t r a n y

1. Město Krnov
se sídlem:
zastoupené:
ve věcech smluvních:

Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov

PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka

ve věcech technických: Ing. Klára Hazuehová, vedoucí odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 234. email: khazuchova@mukrnov.cz
Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 243, email: jsrubar@mukrnov.cz
Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 272, email: lstyskala@mukmov.cz
Ing. Taťana Koláriková, referentka odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 271, email: tkolarikova@mukmov.cz
Bc. Vlastimil Štverák, referent odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 274. email: vstverak@mukmov.cz
Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 239. email: zmoravec@mukmov.cz

IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

00296139
CZ00296139
Komerční banka a.s., expozitura Krnov
728771/0100
Město je plátcem DPH

dále jen objednatel

2. AF Stav Krnov s.r.o.
se sídlem:
zastoupený:
ve věcech smluvních:

Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov
Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek -  jednatelé firmy
Bc. Aleš Fousek

Tomáš Fousek

ve věcech technických:

Projekt

Energetické úspory v bytových domech na Albrechtické ulici v Krnově 
CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005942
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IČ: 05091632
DIČ: CZ05091632
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Krnov
číslo účtu:

dále jen zhotovitel

Předmětem smlouvy o dílo je realizace:

„Zateplení bytových domů Albrechtická 156,160, 162,164, 166 -  Krnov, část B -  SO 02“

Smluvní strany, které uzavřely původní smlouvu o dílo ze dne 2.5.2018 se dnešního dne dohodly na 
změnách této původní smlouvy v souladu s článkem IV. Cena za dílo, odst. 6,7.

Po vzájemné dohodě uzavírají obě strany dodatek č. 1 v tomto rozsahu:

IV. Cena díla (pro část B - S O  02)

Smluvní cena díla se upravuje z důvodu méně a více prací vzájemně odsouhlasených změn, 
uvedených v příloze (položkové rozpočty).

Smlouva o dílo -  smluvní cena díla bez DPH 4.959.686,77 Kč
Dodatek č. 2 -94.003,01 Kč

Celková cena díla bez DPH 
15 % DPH
Celková cena díla vč. DPH

4.865.683,76 Kč 
729.852,56 Kč 

5.595.536,32 Kč

Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku 
Objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.

PhDr. i»igr. Jana K< vá Petrová
starostka /

č. 2 ve 2 vyhotoveních, z nichž každé je originálem.

V Krnově dne 25.10.2018

Zhotovitel:

Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek
jednatelé firmy AF Stav Krnov s.r.o.



Položkový rozpočet stavby

Stavba: AF1802015 Zateplení BD Albrechtická

DOD č.2 Dodatečné změny v průběhu výstavby

Objednatel: Město Krnov

Hlavní náměstí 1 
79401 Krnov

IČO:

DIČ:

00296139

CZ00296139

Zhotovitel: AF Stav Krnov s.r.o. IČO: 05091632

Čsl. armády 835/36 DIČ: CZ05091632
79401 Krnov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -52 304,78

PSV -47 040,63

MON 5 342,40

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -94 003,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % -94 003,01 CZK

Snížená DPH 15 % -14 100,45 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -108 103,46 CZK

v dne

ř Si -v ' >ri s.r.o. -
stavslinf a obehoínl firmaČ S A  335/16. /TiAOI Krnov

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 9



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

DOD č.2
Dodatečné změny v průběhu 
výstavby

-94 003,01 0,00 -14 100,45 -108 103,46 10s

01 Opatřeni vyžádáná hnízděním rorýsů 20 854,95 0,00 3 128,24 23 983,19 -22

02 Neprovedené práce -123 135,36 0,00 -18 470,30 -141 605,66 131

03 Práce nad rámec SOD 8 277,40 0,00 1 241,61 9 519,01 -9

Celkem za neprovedené práce -123 135,36 0,00 -18 470,30 -141 605,66 100

Celkem za práce nad rámec SOD 29 132,35 0,00 4 369,85 33 502,20 100

Celkem za stavbu -94 003,01 0,00 -14 100,45 -108 103,46 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní HSV -57 972,50 62

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání HSV 9 366,00 -10

94 Lešení a stavební výtahy HSV 1 365,00 -1

95
Různé dokončovací konstrukce a práce 
pozemních staveb HSV -825,00 1

99 Staveníštní přesun hmot HSV -473,28 1

997 Přesun sutě HSV -3 765,00 4

766 Konstrukce truhlářské PSV 3 960,00 -4

767 Konstrukce zámečnické PSV -51 305,00 55

783 Nátěry PSV 304,37 0

M21 Elektromontáže MON 5 342,40 -6

Cena celkem -94 003,01 100
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Položkový rozpočet
S: AF1802015 Zateplení BD Albrechtická

O: DOD č.2 Dodatečné změny v průběhu výstavby

R: 01 Opatřeni vyžádáná hnízděním rorýsů

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni
1 941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 

200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
m2 210,00000

zpětná montáž části lešení: 210,0 210.00000
2 941211812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 

200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
m2 210,00000

demontáž části lešení: 210,0 210,00000
3 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 290,00000

zpětná montáž části šití na lešení: 210.0 
zpětná montáž snížených s ítí: 40,0*2,0

210,00000
80,00000

4(944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 290,00000
demontáž části síti z lešení: 210,0 
demontáž snížených s ítí: 40,0*2,0

210,00000
80,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
5 941941501 Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) km 5 250,00000

Cena RTS je 0,29 Kč. cena snížená na 90% je 0,26 Kč

dovoz a odvoz lešení 25 km : 210,0*25,0 5 250,00000

Díl: 95 Různé dokončovací konstrukce a práce 
pozemních staveb

6 950015R98 Utěsnění větracích otvorů střešního pláště vyplněním 
PUR pěnou, DN 100 mm

kus -33,00000

"kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek
33,0
Součet
dle SOD 33 ks nebude utěsněno, budou větrací mřížky : - -33,00000

____________________ 33___________________________________________________________________

|Díl: 99 Staveništní přesun hmot
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Položkový rozpočet
S: AF1802015 Zateplení BD Albrechtická

O: DOD č.2 Dodatečné změny v průběhu výstavby

R: 01 Opatření vyžádáná hnízděním rorýsů

cena s
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH DPH

7 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 3.85980

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
8 766154008 P-8 -D+M Plastová větrací mřížka na fasádě, d 75 mm ks 33,00000

"kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek 
výpisu"
"v jednotkové cené započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotveni (vč.kotvíci

“kompletní specifikace viz výpis plastové výrobky"
100
Součet
střešní větraci otvory misto utěsnění budou odvětrány 33,00000
mřížkou vč. zhotovení otvoru V KZS : 33
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Položkový rozpočet
S: AF1802015 Zateplen í B D Albrechtická

O: DOD č.2 Dodatečné změny v průběhu výstavby

R: 02 Neprovedené práce

P.č. Čislo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní

1 612143R01 Dodávka a montáž omítkových rohových profilů s 
výztužnou tkaninou

m -511,70000

neprovedeno : -511,7 -511,70000
2 621325102 Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké 

omítky složitostí 1 podhledů v rozsahu do 30%
m2 -502,00000

odpočet neprovedených prací: -502 -502,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
3 978015331 Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější 

omítky stupně členitostí 1 a 2 rozsahu do 20%
m2 -502.00000

odpočet neprovedených prací: -502 -502.00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
4 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t -5,75292

Díl: 997 Přesun sutě
5 997013214 Vnitrostaveníštni doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 15 m ručně
t -5.02000

6 997013R31 Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez rozlišení, na 
skládce (skládkovné)

t -5,02000

7 997241R22 Naloženi a složení suti t -5.02000
8 997321211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m t -5,02000
9 997321219 Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a vybouraných 

hmot
t -20,08000

108.169*4 'Přepočtené koeficientem množství
10 997321511 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 

1 km
t -5,02000

11 997321519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných 
hmot po suchu

t -75,30000
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Položkový rozpočet
S: AF1802015 Zateplení BD Albrechtická

0: DOD č.2 Dodatečné změny v průběhu výstavby

R: 02 Neprovedené práce

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena /  MJ Celkem DPH
cena s 
DPH

108,169*15 'Přepočtené koeficientem množství

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
12 767154003 Z-3 - D+M Plechová dvířka HDS. 400x600mm ks -2,00000

nebude provedena výměna : -2
bude proveden nátěr stávajících dvířek HDS ;

-2,00000

13 767154004 Z-4 - D+M Plechová dvířka rozvaděčé, 600x1200mm ks -1,00000
nebude provedena výměna : -1
bude proveden nátěr stávajících dvířek HDS ;

-1,00000

14 767154009 Z-9 - D+M Okenní sušák s pevnými háčky, 2100x900mm ks -12,00000

nebude provedeno: -12 -12,00000
15 767154010 Z-10 - D+M Ocelová anténní konzola, 500x200mm ks -32,00000

nebude provedeno : -32 -32.00000

Díl: 783 Nátěry
16 783201811 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 1,32000

cena RTS je 26,80 cena snížená na 90% je 24,12 : 
plechová dvířka HDS 400x600 2 ks : (0.4*0.6)*1,1*2 
plechová dvířka rozvaděče 600x1200 1 ks : (0,6*1,2)*1.1

0.52800
0,79200

17 783225100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 1,32000
cena RTS je 212,50 cena snížená na 90% je 191,25 :

plechová dvířka HDS 400x600 2 ks : (0.4*0,6)*1,1*2 
plechová dvířka rozvaděče 600x1200 1 ks : (0.6*1,2)*1,1

0,52800
0.79200

18 783904811 Odrezívění kovových konstrukcí m2 1,32000
cena RTS je 16,90 cena snížená na 90% je 15.21 :
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Položkový rozpočet
S: AF1802015 Zateplení BD Albrechtická

O: DOD č.2 Dodatečné změny v průběhu výstavby

R: 02 Neprovedené práce

cena s
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH DPH

plechová dvířka HDS 400x600 2 ks ; (0,4‘ 0,6)*1,1*2 0,52800
plechová dvířka rozvaděče 600x1200 1 ks : (0,6*1,2)*1,1 0,79200
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Položkový rozpočet
S: AF1802015 Zateplení BD Albrechtická

O: DOD č.2 Dodatečné změny v průběhu výstavby

R: 03 Práce nad rámec SOD

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
1 767154001 Z-1 - D+M Vchodové dveře ocelové. 800x1970mm ks -1.00000

"kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek 
výpisu"
"v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba montáž/osazení/kotveni (vč kotvíc

"kompletní' specifikace viz zámečnické výrobky" 
1
Součet
odpočet dveří velikosti 800x1970 : -1 -1,00000

21767154011RR Z-1 - D+M Vchodové dveře ocelové, 900x1970mm ks 1.000001
"kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících práci dodávek 
výpisu"
"v jednotkové ceně započítáno, dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotvenf (vč.kotvic

"kompletní specifikace víz zámečnické výrobky" 
1
Součet
přípočet dveří velikosti 900x1970 dle skutečnosti: 1 1,00000

Díl: M21 Elektromontáže
3 951546001 OV-3 - Demontáž venkovní nástěnné svítidlo + 

prodloužení vodiče včetně materiálu
ks 1,00000

4 951546002 Demontáž a zpětná montáž stropních svítidel ks 10,00000
10 ks svítidel ve sklepě při zateplování stropů : 10 10.00000

5|35444180 Drát 8 AlMgSi T/4 m 72,00000
Cena RTS je 13,0 Kč Cena snížená na 90% je 11,70 Kč :

Výměna drátu jímacího 5 svislých svodu : 14,4*5 72,00000
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Položkový rozpočet
S: AF1802015 Zateplení BD Albrechtická

0: DOD č.2 Dodatečné změny v průběhu výstavby

R: 03 Práce nad rámec SOD

cena s
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH DPH
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