
Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č.4 - KoPÚ v k.ú. Habrovany

Hlavní celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce
počet měsíců od 

podpisu SoD*

Revize stávajícího bodového pole  bod 2 1 000 2 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 2 000 16 000

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo 

trvalé porosty
ha 434 400 173 600

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v 

trvalých porostech
ha 25 800 20 000

Rozbor současného stavu                      ha 449 250 112 250

Vodohospodářská studie ha 0 0 0

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 137 1 500 205 500 03/2016

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi 

řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

 100 bm 90 1 500 135 000 03/2016

3.1.5.1.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi 

řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona 

 100 bm 17 1 500 25 500 11/2017

3.1.5.2

Vypracování podkladů pro zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných 

geometrických plánů na hranici mezi řešenými a 

neřešenými pozemky dle §2 zákona

hodina 12 500 6 000 11/2017

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 452 250 113 000 08/2016

3.1.6.1
Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků

%             

z 3.1.6.
5 5 650 11/2017

814 500 11/2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 452 400 180 800 11/2016

3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 29 1 000 29 000

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 3 5 000 15 000

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  
ha 42 600 25 200

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  
100 bm 84 300 25 200

3.2.1.4.
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  
100 bm 8 500 4 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 452 600 271 200 10/2017

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 3 3 000 9 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

559 400 12/2017   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

10/20153.1.1.

3.1.2. 10/2015

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.1.) bez DPH v Kč

05/20163.1.3.

11/2016



3.3 Mapové dílo ha 452 200 90 400 
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 90 500 45 000

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 

ředitel KPÚ pro JmK jednatelé zhotovitele

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

814 500 Kč

559 400 Kč

90 400 Kč

45 000 Kč

Ing. Jan Ševčík Ing. Aleš Tůma                    Ing. Libor Sedláček

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.1.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Brně dne  20.9.2017 

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

* před podpisem SoD bude přepočítáno na měsíce a roky

…………………………………………

1 509 300 Kč

316 953 Kč

1 826 253 Kč

v z. JUDr. Jarmila Báčová


