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SPRÁVA NEMOVITOSTÍ PRAHA 2

SMLOUVA O DÍLO č. SNP2/2018/SOD/102/UPV

I. SMLUVNÍ STRANY:
Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČ: 049 58 268
Zastoupený: , vedoucím úseku technického a obchodu
Bankovní spojení:
Tel:

Zhotovitel: FIKROSERVIS, s.r.o.
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, oddíl G 

vložka 157790
Sídlo: Ječná 516/28 Praha 2, 120 00
IČ: 28983874
DIČ: CZ28983874
Zastoupený: Filipem Krokou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení:
Tel., email:

uzavírají

dle ust. § 2586 anásl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník11), s 
přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. občanského zákoníku

tuto smlouvu o dílo:

II. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Účelem této smlouvy je stanovit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při plnění předmětu 

této smlouvy.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na svůj náklad, ha své nebezpečí a ve 

sjednané době provést pro objednatele dílo za cenu a podmínek dále v této smlouvě stanovených.
3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje za podmínek v této smlouvě stanovených řádně zhotovené 

dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
4. Za bezvadné plnění smlouvy se považuje předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků podle ust. 

§ 2615 anásl. občanského zákoníku.

III. PŘEDMĚT DÍLA:
„Myslíkova 6 - Rekonstrukce vstupní části a vestibulu bytového domu“
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a způsobem stanoveným v této smlouvě, dle 

požadavků objednatele, v souladu s nabídkou zhotovitele pro výběrové řízení, na jehož základě je
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tato smlouva uzavřena a v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky 
č. SNP2/2018/VZ063/JN „Myslíkova 6 - Rekonstrukce vstupní části a vestibulu bytového 
domu“ včetně všech jejich příloh.

2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje;, že 
k provedení díla dle této smlouvy má všechna nezbytná oprávnění, zejména oprávnění k podnikání 
a provede zhotovení díla osobami odborně způsobilými v souladu s platnými právními předpisy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s 
místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako 
odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. 
Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně 
specifikovány v zadávací dokumentaci ani ve výkazu výměr předloženém zhotovitelem, ale které 
by zhotovitel měl ěi mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek V. této 
smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen. Nedílnou součástí díla (stavby) jsou zejména tyto další 
činnosti, práce a náklady:

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,
b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií,
c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení 

obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,
d) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
e) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném 

znění,
f) provozní i komplexní vyzkoušení díla.
g) pořízení dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhl. 499/2006 Sb, o dokumentaci 

staveb, v platném znění, v případě, kdy bude její předložení nezbytné podle ust. § 121 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), u staveb, kdy je nutno 
její zhotovení.

h) nezbytné terénní úpravy, jsou-li pro dané dílo stanoveny.

IV. VYMEZENÍ LHŮT
1. Předání a převzetí staveniště: do 5 kalendářních dnů od výzvy objednatele.
2. Doba zahájení stavebních prací: do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
3. Ukončení prací: max. do 3 měsíců od zahájení prací.
4. Předání a převzetí díla: dle čl. X odst. 5, 6 této smlouvy.
5. Případné přerušení prací musí být odsouhlaseno technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) ve 

stavebním a montážním deníku. Na prodloužení termínu plnění musí být uzavřen dodatek k této 
smlouvě o dílo.

6. Při provádění prací je zhotovitel povinen v rámci lhůt uvedených výše v odst. 1.-4. tohoto článku 
respektovat pokyny objednatele týkající se časového průběhu provádění smluvených prací.

V. CENA DÍLA
1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou

dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:

Myslíkova 6 - Rekonstrukce 
vstupní části a vestibulu 
bytového domu

Bez DPH v Kč DPH 15% v Kč Celkem vč. DPH 
v Kč

Celková cena - INVESTICE 2 249 959,66 337 493,95 2 587 453,61
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2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a kvalitním provedením díla dle této 
smlouvy. Cena díla zahrnuje mj. i náklady dle čl. III odst. 3 smlouvy.

3. Bude-li nutné provádět vícepráce, které nebylo možno předvídat, upozorm na ně zhotovitel 
objednatele ve stavebním a montážním deníku bez zbytečného odkladu poté, co zhotovitel zjistí 
potřebu jejich provedení. Objednatel je též oprávněn jednostranně změnit v průběhu stavby 
požadovaný rozsah prací, přičemž taková změna bude zapsána do stavebního a montážního deníku.

4. V obou případech uvedených v předchozím odstavci musí být zhotovitelem navržena nová cena 
na základě jednotkových cen, uvedených v nabídce zhotovitele pro výběrové řízení. Práce, které 
nejsou v nabídce zhotovitele obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných 
standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze určit 
cenu, pak budou oceněny podle skutečných nákladů.

5. Provedení víceprací i jejich cena musí být předem písemně odsouhlaseno TDI, a to ještě před 
zahájením víceprací. Jestliže takto stanovená nová cena díla převýší cenu díla dle čl. V odst. 1 
smlouvy, provedení těchto víceprací i jejich oceněm musí být odsouhlaseno též statutárním orgánem 
objednatele i zhotovitele, a to ještě před zahájením víceprací. V případě, že dochází ke zvýšení ceny 
díla, musí být uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo.

6. V případě, že se při provádění díla ukáže, že některé práce obsažené v zadávací dokumentaci a 
výkazu výměr nejsou k dokončení díla nezbytné, zhotovitel je povinen na tuto skutečnost písemně 
upozornit objednatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co takovou skutečnost zjistí. Objednatel 
pak může rozhodnout o neprovedení těchto prací, přičemž v takovém případě se celková cena díla 
poníží o cenu těch prací, které nebudou provedeny, a to dle cen uvedených v oceněném výkazu 
výměr. Objednatel má právo rozhodnout o neprovedení některých prací i bez upozornění 
zhotovitele.

7. Nedílnou součást této smlouvy tvoří Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr.
8. Způsob ocenění uvedený v odstavci 4. tohoto článku smlouvy platí též o ocenění prací prováděných 

zhotovitelem v případě úhrady nákladů na odstranění vad, za které by zhotovitel neodpovídal.
9. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo 

rozšíření či zúžení díla je možné pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

VI. FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou 

dílčího měsíčního plnění, a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem za práce 
provedené v aktuálním kalendářním měsíci. Dílčím měsíčním plněním se rozumí cena skutečně 
provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných 
k poslednímu dni tohoto měsíce. Přílohou dílčí faktury za příslušný kalendářní měsíc bude 
zjišťovací protokol (Příloha č. 21 včetně soupisu provedených prací a dodávek dle čl. VI. odst. 4 
této smlouvy potvrzený objednatelem, zhotovitelem a TDI. V případě, že faktura nebude obsahovat 
tuto přílohu, je neúplná s důsledky uvedenými v čl. VI odst. 10 této smlouvy. Obsahuje-li dílčí 
plnění vícepráce či méněpráce oproti sjednané smluvní ceně, uvede zhotovitel tyto změny do 
změnových listů (Příloha č. 31. které budou též přílohou dílčí fakturace.

2. Fakturace za skutečně provedené práce a dodávky bude zhotovitelem prováděna zvlášť za 
opravy a zvlášť za investice. Fakturace bude prováděna zvlášť po jednotlivých bytech.

3. Vztahuje-li se na provedené práce a dodávky při plnění této smlouvy režim přenesení daňové 
povinnosti podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH 
povinen objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s uvedením sazby DPH a číselného 
kódu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdělení ČSÚ platného od 1. 1. 2008. Částka DPH na 
daňovém dokladu vyčíslena nebude.

4. Zj išťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zj išťovacím protokolem (protokolem o předání), 
doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně 
souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Dohodou o
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dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí 
celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků IX. a X. této smlouvy.

5. Cena díla bude hrazena na základě dílěích faktur až do výše 90 % ceny díla dle ěl. V odst. 1 této 
smlouvy (vě. DPH). Zbývající část platby ve výši 10 % celkové ceny díla bude uhrazena 
objednatelem na základě konečné faktury po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků, 
likvidaci zařízení staveniště a uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadu, po předání 
všech dokumentů nezbytných k užívání díla a vykonání všech dalších činností, které tato smlouva 
k řádnému dokončení díla předpokládá a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, je-li 
součástí předmětu díla.

6. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a odešle objednateli nejpozději do 3 dnů po ukončení 
přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla. Splatnost konečné faktury je 
30 dnů od jejího doručení objednateli. Tato faktura bude fakturou závěrečnou a zhotovitel je 
povinen do jejího textu zapracovat v přehledné formě všechny již vystavené dílčí faktury. U všech 
jednotlivých dílčích faktur je zhotovitel povinen vypsat jejich číslo, datum vystavení a splatnosti a 
částku, na kterou byla dílčí faktura vystavena.

7. Dílčí faktury i konečná faktura budou doručeny objednateli na adresu: Správa nemovitostí Praha 2, 
a.s., Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2, nebo na emailovou adresu fakturace@snp2.cz, 
nej později do 28. dne kalendářního měsíce, v němž byly stavební práce a dodávky provedeny. 
Fakturace za rok 2018 musí byt provedena do 14.12. 2018.

8. Pro splatnost faktur (daňových dokladů) se stanoví lhůta 30 dnů od jejich doručení objednateli, 
nestanoví-li tato smlouva jinak.

9. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení 
závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat do kterékoliv úhrady, která náleží zhotoviteli dle 
příslušných ustanovení této smlouvy.

10. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, ěi nebude obsahovat náležitosti stanovené 
zákonem či uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V 
takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti zaěne plynout doručením 
opravené, či oprávněně vystavené faktury.

11. Pokud je zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, nebo se jím stane, pak prohlašuje, že bude plnit 
povinnost odvádět řádně tuto daň v souvislosti s plněním uskutečněným na základě této smlouvy. 
V případě, že dojde k porušení této povinnosti, je z jakékoliv fakturace učiněné zhotovitelem vůči 
objednateli oprávněn objednatel pozastavit proplacení částky odpovídající nezaplacené části daně 
z přidané hodnoty do doby splnění daňové povinnosti, popř. z takto pozastavené částky splnit 
uvedenou daňovou povinnost za zhotovitele. Plnění takto provedené objednatelem za zhotovitele se 
ve výši poskytnuté správci daně započítává na povinnosti objednatele vůči zhotoviteli v souvislosti 
s úhradami ceny za dílo. Nebude-li takto možno pozastavit či pozastavovat částku odpovídající 
nesplacené dani z přidané hodnoty z fakturace zhotovitele, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
kdykoliv odstoupit.

VII. SOUČINNOST OBJEDNATELE
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli. O předání staveniště strany provedou zápis, který bude 

součástí stavebního a montážního deníku. Na případné faktické nebo právní vady nebo nároky 
třetích osob týkající se staveniště je objednatel povinen zhotovitele výslovně upozornit zápisem do 
protokolu o předání staveniště.

2. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli:
funkční napojovací body el. energie a vody.

3. Zhotovitel si smluvně zajistí s objednatelem odběr vody a odběr elektrické energie s rozvodnými 
závody za úhradu.

4. Objednatel předá zhotoviteli veškeré informace, které jsou mu známy o podzemních a nadzemních 
rozvodech, zařízeních a sítích, případně jiných překážkách na staveništi.



VIII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE
1. Zhotovitel prověří informace objednatele o podzemních a nadzemních rozvodech dle čl. VII odst. 

4 smlouvy a budou-li zjištěny překážky na staveništi, zajistí zhotovitel za úhradu jejich polohové a 
výškové vyznačení. Zhotovitel se zavazuje přiměřeným způsobem zabezpečit staveniště před 
vstupem neoprávněných osob dle platných právních předpisů. Zařízení staveniště je povinen 
zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu se zadávací dokumentací a v 
souladu s případnými požadavky objednatele.

2. Zhotovitel zajistí nejpozději 2 týdny před započetím provádění díla (jinak také ,,stavby“) písemnou 
informovanost nájemců předmětného domu, případně okolních přilehlých domů o zahájení, 
způsobu a rozsahu provádění prací, které jsou předmětem díla dle této smlouvy včetně vyznačení 
termínu zahájení a předpokládaného ukončení prací v souladu s termínem uvedeným v čl. IV. odst. 
3 této smlouvy a informace tom, jak bude provádění díla omezovat běžný život nájemců.

3. Zhotovitel se zavazuje při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady 
objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zmocněných zástupců, zápisy, rozhodnutími a 
vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Strany si sjednávají, že zhotovitel je vázán též příkazy 
objednatele ohledně provádění díla dle § 2592 občanského zákoníku.

4. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti 
s prováděním prací, a to včetně odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání, ve výši min. 
10.000.000,-Kč se spoluúčastí maximálně do 10.000,- Kč. Kopii této pojistné smlouvy předá 
zhotovitel objednateli před podpisem této smlouvy. Pojištění ve sjednané výši je zhotovitel povinen 
udržovat v platnosti po celou dobu realizace předmětu plnění dle této smlouvy a objednatel je 
oprávněn kdykoli v průběhu realizace veřejné zakázky požadovat její předložení.

5. Zhotovitel bude při bouracích pracích a manipulaci se sutí aplikovat účinná opatření k minimalizaci 
zatěžování okolí prachem nebo hlukem. Před zahájením prací, při kterých dochází nebo může 
docházet kpádu předmětů jako např. stavebního materiálu, odpadu, nářadí apod., je zhotovitel 
povinen instalovat ochrannou síť. Zhotovitel při provádění prací nesmí poškozovat ani znečišťovat 
objekty, komunikace a jiná zařízení sloužící nájemcům domu, stavební materiál nesmí být 
skladován ve společných prostorách domu.

6. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího povede od data zahájení stavební a montážní deník, 
který bude uložen na stavbě. Do stavebního a montážního deníku bude stavbyvedoucí zapisovat 
údaje důležité pro provádění díla.

7. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, 
dodržování předpisů BOZP, PO, čistotu a pořádek na staveništi a za zabránění vstupu nepovolaných 
osob na staveniště.

8. Zhotovitel zajistí plnění podmínek stanovených veřejnoprávními orgány a institucemi.
9. Zhotovitel si zajistí místo trvalé skládky odpadového materiálu.
10. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím něhož v zadávacím řízení na zadání 

této veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci ve smyslu ust. § 83 ZZVZ, jen za předpokladu, že je ve 
stejném rozsahu tato kvalifikace splněna subdodavatelem novým, případněji nyní již splňuje sám 
zhotovitel. O této skutečnosti musí zhotovitel v dostatečném předstihu písemně upozornit 
objednatele. Součástí tohoto upozornění musí být uvedení rozhodných skutečností, které budou 
potvrzovat, že zhotovitel, ať už sám či prostřednictvím jiného subdodavatele, kvalifikaci 
v požadovaném rozsahu splňuje i nadále. V případě pochybností je objednatel oprávněn požadovat 
prokázání této skutečnosti a zhotovitel je povinen tuto skutečnost prokázat.

11. Zhotovitel provede do 10 dnů po převzetí díla objednatelem likvidaci zařízení staveniště. Po 
ukončení stavby uvede zhotovitel celý prostor staveniště do přiměřeného stavu, dohodnutého 
s objednatelem zápisem ve stavebním a montážním deníku, včetně likvidace odpadového materiálu.

12. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, ve vysoké kvalitě a v dohodnutém termínu. 
Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály 
a dodávky potřebné ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým 
normám dohodnutým podmínkám a zadávací dokumentaci.



13. Hlučné práce budou zhotovitelem prováděny v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hod a v sobotu 
od 9:00 do 16:00 hod. V neděli a ve dnech pracovního klidu tyto práce nesmí být prováděny.

14. Zhotovitel zajistí každodenní úklid společných prostor domu dotčených stavbou.

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v termínu sjednaném ve smlouvě podle 

podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, 
a bez jakýchkoli vad a nedodělků.

2. Zjistí-li zhotovitel, že pro řádné provedení díla existují prokazatelné objektivní překážky, které není 
schopen při běžném provozu řešit a odstranit, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli, 
jinak nemůže takové okolnosti uplatnit jako námitku proti svému prodlení s dokončením díla či s 
odstraněním vad a nedodělků.

3. Objednatel je oprávněn oznámit jakékoliv vady (zjevné i skryté) kdykoliv po dobu zhotovování díla, 
jeho předání a převzetí i po dobu trvání záruční lhůty. Za zjevné vady se považují takové vady, které 
jsou patrné již při běžné prohlídce díla, aniž by bylo třeba k jejich rozpoznání odborných znalostí, 
zkušeností či jiných obdobných předpokladů. Užití § 2629 občanského zákoníku se tímto vylučuje.

4. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu 60 
měsíců od převzetí díla funkční vlastnosti uvedené v této smlouvě, vlastnosti uvedené v zadávací 
dokumentaci a příslušných technických normách, které se na provádění díla vztahují jako na celek 
či jeho část. Záruční doba na dodané výrobky a zařízení se stanovuje v souladu se záruční dobou 
poskytnutou výrobci.

5. Poskytnutá záruční doba běží ode dne následujícího po dni, k němuž bylo dílo předáno a převzato 
nebo po odstranění předchozí vady či nedodělku té části díla, jíž se záruka týká. Záruční doba se 
staví po dobu, po kterou není možné užívat dílo pro vady, za které zhotovitel odpovídá. Zhotovitel 
je povinen zahájit odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 3 dnů od jejich oznámení ze strany 
objednatele. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky ve lhůtě sjednané s objednatelem, 
jinak ve lhůtě odpovídající obvyklé době potřebné k odstranění vad a nedodělků při vynaložení 
maximální odborné péče a potřebného nasazení.

6. Zhotovitel se zavazuje dodržet lhůty k odstranění vady i v případě, že bude zjištěno, že se nejedná 
o vadu, za kterou odpovídá zhotovitel. Oprava v tomto případě bude provedena za úplatu na základě 
faktury se splatností 30 dnů od doručení.

7. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli 
předat. Pro postup těchto prací platí obdobně ustanovení této smlouvy o předání a převzetí celého 
díla.

8. Pro případ, že zhotovitel včas neodstraní uplatněné vady nebo nedodělky popř. nenastoupí 
k zhotovování díla, je objednatel oprávněn zadat práce související s odstraněním vad nebo 
nedodělků jinému subjektu a takto vzniklé náklady zpětně fakturovat zhotoviteli. Záruka zhotovitele 
za jakost díla tím není dotčena. V takovém případě se současně má za to, že za vadu zhotovitel 
odpovídá.

X. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA
1. Ode dne převzetí staveniště do dne odstranění vad a nedodělků oznámených v zápisu o odevzdání 

a převzetí stavby odpovídá zhotovitel za všechny škody a ztráty, způsobené na stavebních 
materiálech, dílech, na celé stavbě, nebo způsobené třetím osobám.

2. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla TDI případně tímto pověřit třetí osobu, 
zejména zástupce Městské části Praha 2. Vykazují-li práce nebo dodávky nedostatky již v průběhu 
stavby, má TDI právo zápisem do stavebního a montážního deníku tyto práce a dodávky zastavit do 
doby, než budou nahrazeny bezvadným plněním. TDI nesmí provádět sám zhotovitel ani osoba 
s ním propojená ve smyslu § 74 - 78 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích). To neplatí v případě, že činnosti TDI provádí sám objednatel.



Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.

3. Zhotovitel vyzve před zakrytím prací a konstrukcí TDI prokazatelně 5 pracovních dní předem 
k převzetí těchto prací. Nevyzve-li zhotovitel TDI ke kontrole prací před jejich zakrytím postupem 
dle věty předchozí nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, je povinen na jeho žádost práce 
odkrýt na vlastní náklad. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, zabránila-li mu 
v účasti na kontrole vyšší moc, požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Náklady 
dodatečné kontroly hradí zhotovitel, byly-li zjištěny vady prací popř. objednatel, pokud bude 
zjištěno, že práce byly provedeny bezvadně. Ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se 
neužije.

4. Termíny plnění mohou být bez postihu zhotovitele prodlouženy:
a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení z důvodu, že objednatel nesplní povinnosti 

vyplývající z této smlouvy, přičemž nesplnění těchto povinností mělo pro zhotovování díla 
bezprostřední vliv,

b) jestliže bylo prodlení zaviněno zásahem vyšší moci, nepřízní počasí nebo jinými objektivními 
překážkami, které nebylo v době uzavření smlouvy možné rozumně předpokládat.

V těchto případech dle písm. a) i b) se doba zhotovování díla prodlouží o nezbytně nutnou, s tím
spojenou dobu.

5. Zhotovitel před zahájením přejímacího řízení předloží objednateli dokladovou část, která bude 
v souladu s právními a technickými normami nebo požadavky objednatele obsahovat atesty a 
osvědčení o provedených stanovených zkouškách instalací, zařízení a jiných součástí díla nebo i 
jeho celku; dále na požádání objednatele předloží soupis movitých položek k zařazení do majetku 
objednatele, včetně ocenění, věcné specifikace/krátkého popisu, typového označení a 
fotodokumentace. Předložení a odsouhlasení soupisu je podmínkou pro proplacení konečné faktury.

6. Na základě výzvy zhotovitele k zahájení přejímacího řízení (doručené objednateli 10 kalendářních 
dnů před navrhovaným termínem) a po splnění podmínek stanovených v odst. 5 tohoto článku 
smlouvy bude zahájeno přejímací řízení, a to v případě, že objednatel s navrženým termínem 
souhlasí. Obě strany vyhotoví zápis o předání a převzetí díla ve formě zápisu o odevzdání a převzetí 
stavby, ve kterém dohodnou termín odstranění případných vad a nedodělků, pokud se však jedná 
pouze o ojedinělé drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
plynulému a bezpečnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným 
způsobem neomezují. Veškeré jiné vady jsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Vadou se rozumí 
odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených příslušnými normami ČSN nebo touto 
smlouvou anebo příkazy objednatele. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti rozsahu dle 
zadávací dokumentace popř. neprovedení všech pomocných prací sjednaných v této smlouvě (čl.
III. odst. 3 smlouvy).

7. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, bude o tomto sepsán zápis, v němž smluvní strany uvedou 
svá stanoviska a jejich zdůvodnění.

8. Objednatel není povinen převzít dílo do doby, než nastane termín sjednaný ve smlouvě.

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení smlouvy:

a) prodlení zhotovitele s dodáním díla ve smluvených termínech o více než 14 kalendářních dní, 
pokud toto prodlení nebylo zcela ani zčásti způsobeno zaviněním objednatele či zásahem vyšší 
moci,

b) bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které je delší než 3 kalendářní dny,
c) závažné porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo obecně závazných 

právních norem, pokynů objednatele apod.,
d) méně závažné, avšak opakované nekvalitní a neodborné provádění prací, na které byl 

zhotovitel objednatelem upozorněn zápisem ve stavebním a montážním deníku, popř. 
nedodržení příkazu objednatele.



e) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem a vydání rozhodnutí o prohlášení konkurzu na 
majetek zhotovitele,

f) prodlení objednatele s úhradou dílčí faktury o více než 14 kalendářních dnů,
g) zmaření účelu smlouvy,
h) porušení povinnosti zhotovitele stanovené včl. VIII odst. 10 této smlouvy, případně 

skutečnost, že zhotovitel nesplňuje kvalifikaci v požadovaném rozsahu ani sám, ani 
prostřednictvím subdodavatele,

i) porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. VIII odst. 4 této smlouvy,
j) porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. VIII odst. 5 této smlouvy.

V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení této smlouvy. V případech podstatného 
porušení této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv ihned odstoupit. Není-li 
stanoven jiný postup v této smlouvě, pak v případech nepodstatného porušení smlouvy vyzve 
objednatel zhotovitele k odstranění závadného stavu, k němuž stanoví zhotoviteli lhůtu, která 
nebude delší než 15 dnů od oznámení takové výzvy. Nebude-li závadný stav z nepodstatného 
porušení smlouvy v této lhůtě odstraněn, je oprávněn objednatel odstoupit od této smlouvy.

2. Ohledně odstoupení se užije v ostatním § 2002 odst. 2, § 2003, § 2004, § 2005 občanského 
zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z jiných důvodů než z důvodů 
uvedených v čl. XI odst. 1 písm. a) a c) této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady 
spojené s realizací smlouvy až do tohoto odstoupení, a to dle skutečně provedených prací, a to 
v rozsahu, v jakém má částečné plnění pro objednatele význam.

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel povinen provádění díla 
okamžitě zastavit a nejpozději do 3 kalendářních dnů opustit místo provádění díla, včetně svého 
zařízení, náčiní, pracovníků, uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadového 
materiálu a úklidu chodníku.

4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitele či objednatele je zhotovitel povinen zabezpečit dílo 
po dobu přerušení prací, vznikajícího zastavením prací.

XII. SMLUVNÍ POKUTY
1. Zhotovitel, v případě nedodržení termínu ukončení prací stanoveném v čl. IV odst. 3 této smlouvy, 

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (v částce bez DPH) za každý i 
započatý den prodlení.

2. Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů k odstranění vad a nedodělků zjištěných při 
převzetí díla, kolaudačních závad a vad, reklamovaných v záruční době, uhradí objednateli pokutu 
ve výši 600,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

3. Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů:
a) k likvidaci zařízení staveniště, uvedení stanoviště do přiměřeného stavu a likvidaci 

odpadového materiálu,
b) k opuštění místa provádění díla po odstoupení od smlouvy a nesplnění dalších podmínek 

stanovených v čl. XI. odst. 3, této smlouvy,
uhradí objednateli pokutu ve výši 6 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. V případě porušení povinností, které zakládají nárok objednatele na odstoupení od smlouvy dle čl. 
XI. odst. 1 písm. a), b), c) a d), této smlouvy má objednatel kromě nároku na odstoupení od smlouvy 
nárok na smluvní pokutu ve výši 12 % ceny díla dle čl. V odst. 1 smlouvy.

5. Na povinnost zaplatit smluvní pokutu nemají vliv ani překážky v plnění závazků zhotovitele 
vyplývajících z této smlouvy, které nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu ve splnění těchto 
závazků, a to i přesto, že je zhotovitel v době uzavření smlouvy nemohl předpokládat a později ani 
odstranit, překonat, případně odstranit jejich následky. Toto ustanovení se nevztahuje na případy, 
pokud došlo k prodloužení termínu plnění na základě čl. X odst. 4 této smlouvy.
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6. Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností a 
náhrada škody je v plné výši nárokovatelná vedle smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy nemá 
vliv na povinnost k úhradě smluvní pokuty.

7. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnutých dílěích faktur a konečné faktury 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý 
den prodlení, nejvýše však do výše 17 % z ceny díla bez DPH.

8. Splatnost vyúčtování smluvních pokut je 14 dní ode dne doručení faktury druhé smluvní straně. 
Započítává-li objednatel finanční povinnosti zhotovitele, nedochází v této výši k prodlení 
objednatele vůči zhotoviteli s úhradou ceny za dílo.

9. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních 

dnech, které bude organizovat Ix týdně - termín bude stanoven zápisem ve stavebním a montážním 
deníku při převzetí staveniště.

2. Za objednatele je oprávněn stavební a montážní deník kontrolovat a do něj zapisovat TDI, zástupce 
objednatele , případně autorský dozor projektanta. Za zhotovitele je oprávněn vést 
stavební a montážní deník stavbyvedoucí  Na zápisy provedené jednou smluvní stranou 
musí druhá strana reagovat do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Případné 
rozpory budou řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že Správa nemovitostí Praha 2 je na základě ustanovení § 2 odst. 1 a 
ustanovení § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, subjektem povinným 
poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti Správy nemovitostí Prahy 2 
a že v případě uzavření smlouvy je objednatel povinen uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem 
ě. 340/2015 Sb., o registru smluv. Pro ten případ zhotovitel výslovně prohlašuje, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou písemných dodatků, stvrzených statutárními 
zástupci obou stran.

5. Veškerá ostatní ujednání či jednostranná sdělení, než která jsou uvedena v předchozím odstavci, 
(např. o zajištění a utvrzení dluhů, pokynech, požadavcích, příkazech), musí být uskutečněna 
písemně, jinak jsou neplatná, dovolá-li se toho druhá ze stran, vůči níž úkon zakládá povinnost, a to 
i v případech, kdy tak zákon nevyžaduje.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 
stejnopisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
1. Oceněný výkaz výměr
2. Vzor zjišťovacího protokolu k fakturám
3. Vzor změnového listu

V Praze dne 'f.f.^

Za objednatele:
S , a.s.
S aha 2 
lč 8268 

Spř a

v cí úseku technického a obchodu

ÚDRŽBA BYTO

^Z itele:
FIKRO

kancelář: Ječná 
IČ; 28983674 
e-mail; 
«.«.( . A

.r.o.
0 Praha 2 
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Položkový rozpočet
—

S: Myslíkova 6 - Rekonstrukce vstupní části a vestibulu bytového domu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 70 047,50

1 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 t 0,10300 14 500,00 1 493,50
2 13380530R Tyč průřezu 1160, střední, jakost oceli 11373 t 0,10300 39 500,00 4 068,50
3 317941125R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší t 0,62700 14 500,00 9 091,50
4 13480825R Tyč průřezu I 220, hrubé, jakost oceli 11373 t 0,62700 35 000,00 21 945,00
5 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché 

maltové směsi
m2 0,85800 1 500,00 1 287,00

6 346244382RT2 Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm, s použitím suché 
maltové směsi

m2 3,96500 1 600,00 6 344,00

7 311231115R00 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na SMS 5 MPa m3 1,06000 16 500,00 17 490,00
8 349231821RT2 Úprava ostění po vybourání oken, s použitím suché maltové směsi bm 6,94000 1 200,00 8 328,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 45 534,30
9 342267112R00 Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m mb 1,36000 1 800,00 2 448,00

10 434311116R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30 m 11,95000 2 850,00 34 057,50
11 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 2,16000 3 800,00 8 208,00
12 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 2,16000 380,00 820,80

ĎíiT 61 Úpravy povrchů vnitřní 71 412,20
13 612421411R00 Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hrubých m2 103,40000 480,00 49 632,00
14 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 103,40000 165,00 17 061,00
15 612100020RAQ Začištění omítek kolem oken a dveří m 6,94000 680,00 4 719,20

Ďíf: 63 . Podlahy a podlahové konstrukce 10 678,58
16 631312711R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 m3 1,69200 3 800,00 6 429,60
17 631319151R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm m3 1,69200 420,00 710,64
18 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 1,69200 1 020,00 1 725,84
19 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm t 0,14500 12 500,00 1 812,50

KH20
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 10 716,00

20 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 28,20000 380,00 10 716,00

Dlí: 95 Dokončovací kce na pozem.stáv. 7896,00
21 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 28,20000 280,00 7 896,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 49 671,32
22 962032241R00 Bourání zdivá z cihel pálených na MC m3 4,10520 3 700,00 15 189,24
23 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1,00000 250,00 250,00
24 968072455R00 Vybourání dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,57600 380,00 598,88
25 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých m2 1,92500 380,00 731,50
26 963053935R00 Bourání ŽBschod. ramen monolit m2 5,13000 1 450,00 7 438,50
27 962036125R00 DMTZ SDK podhledu m2 15,76000 220,00 3 467,20
28 965081813R00 Bourání podlah tl. nad 1 cm, nad 1 m2 m2 28,20000 780,00 21 996,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 74 590,85
29 975021411R00 Podchycení zdivá pod stropem při tl.zdi do 90 cm m 7,12500 1 150,00 8 193,75
30 973031325R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1 m2, hl. 30cm kus 6,00000 720,00 4 320,00
31 974031167R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm m 14,25000 390,00 5 557,50
32 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 13,99000 720,00 10 072,80
33 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 139,90000 125,00 17 487,50
34 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 13,99000 820,00 11 471,80
35 979981101R00 Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 31 t 13,99000 1 250,00 17 487,50

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 11 561,55
36 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 35 m t 8,47000 1 365,00 11 561,55

Díl: 767 Konstrukce zámečnické a dřevěné 350 250,00
40 Z01 Úprava zám. Kce. venkovní pro odpadky kpl 1,00000 36 000,00 36 000,00
41 D01 Replika vstupních dveří do objektu - kovové ks 1,00000 165 000,00 165 000,00
42 D02 Nové dveře do dvora - dřevěné ks 1,00000 65 000,00 65 000,00
42 Z02 Nové dveře do domu - kovové ks 1,00000 68 000,00 68 000,00
43 998767103R00 Přesun hmot pro konstr., výšky do 24 m t 0,25000 65 000,00 16 250,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 89 924.36
44 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 30,27625 42,00 1 271,60
45 771120111R00 Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada m 11,95000 320,00 3 824,00
46 771120211R00 Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada m 11,95000 320,00 3 824,00



47 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro podstupnice m 11,95000 145,00 1 732,751
48 597642401R Dlažba Taurus Granit matná schodovka 300x300x9 mm kus 44,00000 360,00 15 840,00
49 771575109RV4 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 24,60000 820,00 20 172,00
50 597642030R Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm m2 29,36038 420,00 12 331,36
51 771475014RV4 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 26,77000 195,00 5 220,15
52 59764241OR Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm kus 99,00000 145,00 14 355,00
53 998771101ROO Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,78300 14 500,00 11 353,50

Díl: 783 Nátěry 9 139,20
54 783226100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 21,76000 420,00 9 139,20

Díl: 784 Malby 23 982,80
55 784191101 ROO Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x - vstup m2 105,20000 54,00 5 680,80
56 784195212R00 Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x - vstup m2 105,20000 95,00 9 994,00

Nátěr soklu silikát - vstup m2 31,00000 268,00 8 308,00
Díl: M21 Elektromontáže 626 500,00

57 Elektromontáže - (nové protipožární elektroměrové rozvaděče pro celý 
objekt vč montáže, nový kabelový přívod z rozvaděče S5, propojení se 
stávajícími rozvody do jednotek, zednické přípomoce, včetně revizí)

kpl 1,00000 145 000,00 145 000,00

58 Svítidla vstupní haly domu a chodby (nová svítidla, kabelové rozvody, 
vypínače (čidla), 4 x nouzové osvětlení s vyznačením únikové cesty, 
osvětlení vstupních dveří, osvětlení dvora)

kpl. 1,00000 264 500,00 264 500,00

59 Projednání s PRE, přemístění elektroměrů, přepojení stávajících 
přívodů do nového rozvaděče, včetně revizí, nová kabelová smyčka, 
nová HDS, nové domovní vedení

kpl. 1,00000 32 000,00 32 000,00

60 zřízení přístupového systému, včetně čipů, digitálního systému DT, 2x 
tablo, včetně UPS

kpl. 1,00000 185 000,00 185 000,00

Díl: VN Vedleiší náklady 117 300,00
61 005121010R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 52 000,00 52 000,00
62 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 14 500,00 14 500,00
63 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00
64 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00
65 005231030R Individuální mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 26 800,00 26 800,00

Díl. Doplněni nezbytných prací 680 755,00
66 Škrábání malby stěn a stropů - chodba m2 103,00000 95,00 9 785,00
67 Odstranění emailových nátěrů - lingrusta - chodba m2 31,00000 265,00 8 215,00
68 Zazdívka otvorů z plných cihel Soubor 1,00000 8 200,00 8 200,00
69 Vápenocementová hladká omítka - chodba m2 21,00000 480,00 10 080,00
70 Zednická oprava omítek 30% m2 31,00000 240,00 7 440,00
71 Bourání keramické dlažby + betonové mazaniny - chodba m2 21,00000 285,00 5 985,00
72 Bourání keramického soklu - chodba bm 21,00000 120,00 2 520,00
73 Potažení stěn sklovláknitou tkaninou do flexi lepidla m2 84,00000 245,00 20 580,00
74 Základní akrylátová dvojnásobná penetrace podkladu m2 103,00000 42,00 4 326,00
75 Potažení stěn a stropů vápenným štukem tloušky do 3mm m2 103,00000 165,00 16 995,00
76 Vyrovnání betonové podlahy - nivelační stěrka SCHONEX m2 21,00000 720,00 15 120,00
77 Trojnásobné bílé barvy - silikát m2 73,00000 148,00 10 804,00
78 Nátěr malby sokl - silikát m2 40,00000 268,00 10 720,00
79 Montáž podlah keram..hladké, tmel, 30x30 cm m2 24,00000 820,00 19 680,00
80 Montáž soklíku keramické dlažby - 10cm bm 27,00000 195,00 5 265,00
81 Dlažba Taurus Granit matná - 300x300x9 cm m2 24,00000 420,00 10 080,00
82 Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm ks 102,00000 145,00 14 790,00
83 Demontáž + montáž zámkové dlažby včetně zásypu - dvůr Soubor 1,00000 9 500,00 9 500,00
84 Výkopové práce m3 8,00000 1 800,00 14 400,00
85 Betonování pásu a přípravné práce - C25/30 m3 4,00000 3 600,00 14 400,00
86 Založení a montáž bednění - PRESBETON 500x300x250 m2 11,00000 320,00 3 520,00
87 Uložení armatůry, včetně materiálu Soubor 1,00000 12 500,00 12 500,00
88 Betonování bednění - C25/30, včetně materiálu m3 4,00000 3 600,00 14 400,00
89 Montáž betonové plotové tvarovky štípané, včetně materiálu m2 17,00000 2 250,00 38 250,00
90 Betonování plotové tvarovky m3 4,00000 3 600,00 14 400,00
91 Montáž plotové stříšky, včetně materiálu Soubor 1,00000 18 400,00 18 400,00
92 Zámečnická kovovýroba plotu, včetně montáže Soubor 1,00000 127 500,00 127 500,00
93 Kotvící a spojovací materiál Soubor 1,00000 2 100,00 2 100,00
94 Zdění tvárnic pórobeton 500x250x150 přizdívka m2 88,00000 1 050,00 92 400,00
95 zazdění původních otvorů (dveře, okna) kpl. 1,00000 13 500,00 13 500,00
96 úprava povrchu dvora kpl. 1,00000 9 300,00 9 300,00



T

' 97 zabezpečení prostoru dvora, pochozí části kpl. 1,00000 6 500,00 6 500,00
98 vyklizení a likvidace stavebního odpadu a zeminy z prostoru dvora kpl. 1,00000 12 300,00 12 300,00
98 madla ke schodišti kpl. 1,00000 5 500,00 5 500,00
99 nájezdová plošina kpl. 1,00000 9 200,00 9 200,00
98 izolovaný kryt zamykací potrubí ÚT kpl. 1,00000 4 500,00 4 500,00
99 úprava elektroinstalace NP kpl. 1,00000 72 000,00 72 000,00

100 úprava ZTI NP kpl. 1,00000 5 600,00 5 600,00

Celkem bez DPH 
DPH 15%
Celkem vč. DPH

2 249 959,66 
337 493,95 

2 587 453,61



Příloha č. 2

ZJIŠŤOVACÍ protokol Idíičí* I | Závěrečný*
Objednatel:
Správa nemovitosti Praha 2, a.s. 
Sokolská 18/1869

d120 Praha 2 SODč.

Dodavatel/Zhotovitel:

zapsaná

tel.
IČ:
DIČ:

Předmět (bez uvedeni konkrétního rozsahu - výměra, počet, MJ, jednotkové ceny je protokol neplatný)

Popis předmětu MJ Cena za MJ Cena celkem

kpl 1 0,00

Přehled fakturace Cena celkem bez DPH
Cena díla dle SOD (+dodatky) celkem Pozastávky

Dílčí faktury DPh 15%

faktura č. 1 0,00 Kč DPř21%

faktura č. 2 Cena celkem včetně DPH 0,00 Kč
faktura č. 3
faktura č. 4 - pozastávka 0,00 Kč
faktura č. 5
faktura č. 6

k úhradě celkem 0,00 Kčfaktura č. 7
faktura č. 8
faktura 6. 9
faktura č. 10

Uhrazené dílčí faktury
včetně tohoto

0,00 Kč 0,00 Kč

Zbývá fakturovat - Nebude fakturováno 
(nehodící se škrtněte) 0,00 Kč

Dílo předáno bez zjevných vad a nedodělků - s vadami a nedodělky*'

bez závad

Termín předání: Termín předání dle SOD: Vyklizení staveniště do:

Sankce (kvalita, termín, atd.):

Předal: TDI:

Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby

Praha dne Praha dne
Podpis: Podpis:

Převzal: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Podpis oprávněné osoby na základě smluvních ujednání.
Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby

*označte o který druh protokolu se jedná,*' nehodící se škrtněte Praha dne
Podpis:



Příloha č. 3

NÁZEV AKCE:

Změnový list č. Datum:

POPIS ZMĚNY:

Zpracoval:

Důvod:
méněpráce záměr opomenutí v chyba vyšší moc jiné
vícepráce objednatele projektové

dokumentaci
zhotovitele okolnosti

Objednatel:
Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2

OHODNOCENI ZMĚNY: Datum:

Předkládá:

POTVRZENI ZMĚNY: Datum:

TDS: Autorský dozor: Objednatel:


