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Dodatek č. 1
KRPK-58002-16/ČJ-2018-1900VZ

ke smlouvě o dílo č. j. KRPK-58002-14/Č/-2018-1900VZ
ze dne 30. 8. 2018, uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona Č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami:

1. ,,objednatel"

česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Sídlo:
1Č·
DIČ:

Zastoupená:
Bankovní spojeni:
Kontaktní osoba:

Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary
72051612
CZ72051612

náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku

I Krajské ředitelství policie Karlovarského
kraje, odbor správy majetku, odděleni správy nemovitého
majetku, Dobrovského 1935, 356 04 Dolní Rychnov,

email:

(dále jen n Objednate/¶

2. ,,zhotovitel"

ColorMax s.r.o.
Zastoupený: Milan Baranec, jednatel
Sídlo: Kasární Náměstí115/7, 350 02 Cheb
IČO: 280 42 484
DIČ: CZ28042484
Bankovní ústav: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon: 7
Datová schránka: f

(dále jen nZhOtOVite/")
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Smluvní strany prohlašují, že na základě objektivních příČin ke změnám dňčiho řešeni díla je
nezbytné provést změny stavby v průběhu její realizace tak, jak je popsáno ve Změnovém
listu a jeho přílohách č. j. KRPK-40460-11/Čj-2018-1900MN, který je nedílnou součástí
tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jako příloha č. 1.

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude snížena o Částku 26.899,- KČ včetně
DPH (22.230,58 KČ bez DPH + 4.668,42 Kč 21 % DPH).

Slovy: Dvacetšesttisicosmsetdevadesátdevětkorunčeských.

III.

1. Tento Dodatek Č. 1 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden
zhotovitel.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registraci smluv, nabývá tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo účinnosti nejdříve dnem
uveřejnění v registru smluv.

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna

Příloha č. 1změnový list se dvěma přílohami.

. ' 4. 'O. mV Karlovych Varech dne .. "

,b .

I'": :.; i' 'í

Objednatel: ,'!'
\:,?" "".., .>""'

náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku """ ""
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POLICIE CESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR SPRÁVY MAJETKU
ODDĚLENÍ SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU

Pomáhat a chránit

č.j. KRPK-40460-11/ČJ-2018-1900MN Počet listů:2
Přílohy: 2

Změnovýlist
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo: 1
- Identifikace akce: ,,Oprava podlah a výmalba ÚO Cheb, Valdštejnova 600, OOP Plesná, 5. května 219, '

OOP Teplá, Masarykovo Nám. 15
- Název akce: ,,Oprava podlah a výmalba ÚO Cheb, Valdštejnova 600, OOP Plesná, 5. května 219,

OOP Teplá, Masarykovo Nám. 15
Číslo akce EDS/SMVS'Ŕ není
Objednatel: Krajské ředitelství policie Karbvarského kraje, Karlovy Vary, Závodní 386/1 00
Zhotovitel: ColorMax s.r.o., Kasárni Náměstí 115/7, 350 02 Cheb
Projektant:—-
Předmět změnového listu: )

Část díla dotčená změnovým listem:

- OOP Teplá, Masarykovo Nám. 15
- ÚO Cheb, valdštejnova 600

Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace:

- OOP Teplá, Masarykovo Nám. 15- místnost Č.107,108
- ÚO Cheb, valdštejnova 600 + místnost 310

Nové řešení:
Méněpráce

- OOP Teplá, Masarykovo Nám. 15 - místnost Č.107 18.72 m2 a 108 20,76 m2
Zhotovitel z důvodu velké vlhkosti práce dle položkového rozpočtu viz. Příloha č. 1 neprovede -
sníženi 83.423,- Kč
Vícepráce

- OOP Teplá, Masarykovo Nám. 15- místnost č. 102 stálá služba 16,60 m2
- ÚO Cheb, Valdštejnova 600- navíc místnost č. 309 sekretariát OHK - 19,18 m2

Dle položkového rozpočtu viz. Příloha č. 2 bude provedeno jako vícepráce navýšeni 56.524,- Kč

Zdůvodnění zrněny':
- Změny vyvstaly zjištěním havarijního stavu a nutného vysušení stávajících prostor a oprava by nebyla účelná.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

ne
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

www.poiicie.cz



ne

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: NE
Vliv na kvalitu díla: ano - zvýšení kvality díla

: Vliv na cenu:

PřípočtY k ceně díla bez DPH: 56.524,- Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH: - 83.423.- Kč
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: - 22.230. 58 KČ
DPH - 4.668,42 Kč
celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: - 26.899,- KČ

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investor:
Milan Baranec, jednatel

'

Datum:16,10.2018 Datum: Datum
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:
" EDS/SMVS se rozumí moduly lnfwnačního systému programového financování.
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Příloha č. 1 k č.j. KRPK-40460-11/Čj-2018-1900MN
Oprava podlah, výmalba - OOP Teplá

Méněpráce Specifikace oprav

Položka MJ Výměra jednot. cena Cena
Výmalba 2x 107,108 m2 102,1727 82,58 Kč 8 437,42 Kč
Odstranění povrchu pod|ah (PVC/koberec) m2 40 95,9 3 836,00 Kč
Na|epení PVC včetně soklů m2 44 1 162,56 Kč 51 152,64 KČ
Štuková omítka m2 O 193,10 Kč - Kč
Samonivelační stěrka m2 17,9 308,30 Kč 5 518,57 Kč

Datum:

Cena bez DPH 68 944,63 Kč

DPH 21% 14 478,37 Kč

CENA CELKEM 83 423,00 Kč

Podpis a r



Příloha č. 2 k č.j. KRPK-40460-11/ČJ-2018-1900MN PCR19ETRpo27384094
Oprava podlah, výmalba - ÚO Cheb, OOP Teplá

Vícepráce Specifikace oprav

Položka MJ výměra jednot. cena Cena
Výmalba 2x m2 O - Kč - Kč
Odstraněni povrchu pod|ah (PVC/koberec) m2 35,78 95,9 3 431,30 Kč
Na|epeni PVC včetně soklů m2 35,785 1 162,56 Kč 41 602,21 Kč
Štuková omítka m2 O 193,10 Kč - KČ
Samonivelačnl stěrka m2 5,451 308,30 Kč 1 680,54 Kč

Datum:

Cena bez DPH 46 714,05 Kč

DPH 21% 9 809,95 Kč

CENA CELKEM 56.524,00 Kč

Podpis


