
Položkový rozpočet
Název stavby: Stanoviste kontejneru Sternberk Číslo stavby:
Název SO: ul. U Vrby Číslo SO:
Datum  zpracování : 9.9.2016 Datum aktualizace : 9.9.2016
Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Zemní práce

1 111 30-1111 Sejmuti drnu tl-10cm+odvoz/nalozeni m2 90,000 0,000 0,000 16,80 1 512,00
2 131 30-1101 Hloubeni jam nazap hor 4 -100m3 m3 126,090 0,000 0,000 223,00 28 118,07
3 167 10-1101 Nakladani vykopku do 100m3 tr. 4 m3 80,200 0,000 0,000 26,30 2 109,26
4 162 70-1105 Vodorovne prem.vyk/syp do 10000m1-4 m3 80,200 0,000 0,000 85,50 6 857,10
5 162 70-1109 Priplatek zkd 1000m tr.1-4 m3 802,000 0,000 0,000 9,09 7 290,18
6 171 20-1201 Ulozeni sypaniny na skladku m3 80,200 0,000 0,000 5,78 463,56
7 171 20-9999 Poplatek - ulozeni zeminy na skladce m3 80,200 0,000 0,000 168,00 13 473,60
9 181 00-0002 urovnani terenu, zalozeni travniku m2 110,000 0,000 0,000 27,30 3 003,00
14 174 10-1101 Zasyp zhutneny jam m3 45,900 0,000 0,000 75,30 3 456,27
15 151 10-1201 Pazeni sten vykopu hl.do4m pril. m2 39,600 0,001 0,028 73,80 2 922,48
16 151 10-1211 Odpaz.sten pril.do 4m m2 39,600 0,000 0,000 22,80 902,88
17 151 10-1401 Vzepreni sten roub.pril.hl.4m m2 39,600 0,001 0,031 78,40 3 104,64
18 151 10-1411 Odstr.vzepreni roub.pril.4m m2 39,600 0,000 0,000 44,70 1 770,12

1 celkem 0,059 0,00 74 983,16

11 Pripravne a pridruzene prace

1 113 20-1111 Vytrhani obrub chodnik m 7,000 0,230 1,610 33,00 231,00
2 979 08-1111 odvoz suti na skladku do 1 km t 2,546 0,000 0,000 42,00 106,93
3 979 08-1121 odvoz suti na skladku zdk 1 km t 48,374 0,000 0,000 8,62 416,98
4 979 08-9999 ulozeni suti na skladce - poplatek t 2,546 0,000 0,000 168,00 427,73
5 113 10-6123 Rozebr zamk dlazba pro pesi komun m2 3,600 0,260 0,936 32,00 115,20

11 celkem 0,000 0,00 1 297,84

18 Povrchove upravy terenu

1 181 10-2302 Upr plane zarez se zhutnenim m2 67,200 0,000 0,000 12,70 853,44
18 celkem 0,000 0,00 853,44

27 Zaklady

1 274 31-1126 Zaklad pas/prah prosty beton C20/25 m3 11,760 0,000 0,000 2 430,00 28 576,80
2 274 35-1215 Zrizeni bedneni sten zakl pasu m2 33,600 0,001 0,035 170,00 5 712,00
3 274 35-1216 Odstraneni bedneni sten zakl pasu m2 33,600 0,000 0,000 41,30 1 387,68
4 211 57-1121 Vypln odvod zebra kamenivo tezene m3 2,700 1,921 5,185 535,00 1 444,50
5 211 97-1121 Oplast s -2,5m geotextil zebro 1:2- m2 25,200 0,000 0,008 22,60 569,52
6 212 75-5214 Trativod plast trubka D100 bez loze m 18,000 0,000 0,009 34,10 613,80
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Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

27 celkem 5,237 0,00 38 304,30

34 Steny a prícky

1 348 26-1113 Plot bet blok zidka rovna 40cm prir m2 18,480 0,693 12,807 2 880,00 53 222,40
2 348 00-0001 dod+mtz nopove folie m2 41,200 0,002 0,082 126,00 5 191,20

34 celkem 12,889 0,00 58 413,60

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevnené plochy

1 564 85-1111 Podklad sterkodrt SD zhut tl 150mm m2 60,000 0,000 0,000 79,30 4 758,00
2 564 75-2111 Podkl vibrovany sterk VS tl 150mm m2 37,520 0,000 0,000 150,00 5 628,00

56 celkem 0,000 0,00 10 386,00

57 Kryty sterkovych a zivicnych pozem.komunikací a zpevnenych ploch

1 570 00-0001 doplneni zivice m 16,800 0,000 0,000 788,00 13 238,40
57 celkem 0,000 0,00 13 238,40

59 Dlazby a predlazby pozemních komunikací a zpevnenych ploch

1 596 21-1210 Klad zamk dl tl80 skA -50m2 chod m2 37,520 0,086 3,214 191,00 7 166,32
1/1 59200001 dlazba betonova zamkova tl. 80 mm m2 39,000 0,160 6,240 175,50 6 844,50

59 celkem 9,454 6 844,50 7 166,32

91 Doplnkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpev.plochá

1 916 23-1213 Osaz chod bet stoj obruba+opera bet m 19,000 0,130 2,461 168,00 3 192,00
1/1 pc betonovy obrubnik ABO 2-15 m 20,000 0,030 0,600 84,10 1 682,00
4 916 00-0001 odrezani zivicneho povrchu m 16,800 0,000 0,000 73,60 1 236,48

91 celkem 3,061 1 682,00 4 428,48

99 Presun hmot

1 998 22-3011 Presun pozem komunikace kryt dlazba t 30,699 0,000 0,000 26,60 816,59
99 celkem 0,000 0,00 816,59
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Rekapitulace rozpočtu

Název stavby :
Číslo stavby  : KASTYLOVA Datum: 9.9.2016
Název SO :
Číslo SO  :

Oddíl Název CENA (Kč) Tonáž
Dodávka Montáž Celkem

1 Zemní práce 0,00 74 983,16 74 983,16 0,059
11 Pripravne a pridruzene prace 0,00 1 297,84 1 297,84 0,000
18 Povrchove upravy terenu 0,00 853,44 853,44 0,000
27 Zaklady 0,00 38 304,30 38 304,30 5,237
34 Steny a prícky 0,00 58 413,60 58 413,60 12,889
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevnené plochy 0,00 10 386,00 10 386,00 0,000
57 Kryty sterkovych a zivicnych pozem.komunikací a zpevnenych ploch 0,00 13 238,40 13 238,40 0,000
59 Dlazby a predlazby pozemních komunikací a zpevnenych ploch 6 844,50 7 166,32 14 010,82 9,454
91 Doplnkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpev.plochá1 682,00 4 428,48 6 110,48 3,061
99 Presun hmot 0,00 816,59 816,59 0,000

Celkem 8 526,50 209 888,13 218 414,63 30,70

Stanoviste kontejneru Sternberk

ul. U Vrby
005-2
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Stavba:

Objekt:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Subdodavatel:

Zpracovatel PP:

Uživatel:

Jiné údaje:

Název MJ: Počet MJ:

JKSO: Ev.č.typ.proj.:

Reg. Číslo: Zakázka:

1 Dodávka 13

2 Montáž 14

3 HSV 15

4 PSV 16

5 218 414,63 17

6 18

7 19

8 218 414,63 20

9 21

10 22

11 23

12 218 414,63 24

25

26 218 414,63

27 45 867

28

29

30 264 281,70

Vypracoval:

Rezerva

Součet (ř. 8-11)

Hl. XI - kompletační činnost

Stanoviště kontejnerů ve Šternberku

ul. U Vrby

Krycí list rozpočtu

Rozpočtové náklady v korunách

Náklady na MJ:

ZRN celkem (ř. 1-4)

Hl. XI - HZS, revize, zkoušky

HZS a jiné nákl. hl. II/III

Jiné náklady

Hlava II/III celkem (ř. 5-7)

ZRN prací stavebních

ZRN prací montážních

Základní rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady

Cenová úroveň:

IČO

Podpis Razítko

DPH 21%

Datum

Číslo záznamu v evid.

Celkové náklady

Celkem s DPH (ř. 26-29)

Název stavby v evid.

Název objektu v evid.

VRN celkem (ř. 13-24)

Celkem (ř. 12+25)

DIČ


