
 

    
   
 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 

  Jílová 2769/6 | 787 01 Šumperk                                      

 
Dodatek č. 1 VHZ_2018/189 

- smlouvy o dílo číslo č. z. 101/16 č. o. VHZ_2017/01 
 (Smlouva o zhotovení stavby „Sobotín – rozšíření gravitační splaškové kanalizace“) 

 
kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„občanský zákoník“)  

Smluvní strany: 
 

Objednatel: Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s. 
se sídlem:  Jílová 6, 78701 Šumperk 
zastoupený: Ing. Petrem  S u c h o m e l e m, předsedou představenstva 
IČ:  47674954 
DIČ:  CZ47674954 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r.o. 
se sídlem:  Na Křtaltě 980/21, 787 01 Zábřeh 
zastoupený:  Ing. Petrem B l a ž k e m, jednatelem 
IČ:  41031024 
DIČ:  CZ41031024 
bankovní spojení:  xxx 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 2061 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“. 

 
Preambule:   
Z důvodu dodatečných stavebních prací a neprovedených méněprací se v uzavřené smlouvě na základě 
provedených jednacího řízení bez uveřejnění mění předmět a cena díla následovně: 
 

V čl.3. PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje o nový odst. 3.1.5. ve znění : 

 
3.1.5.   Součástí předmětu díla jsou také dodatečné stavební práce, u kterých nezbytnost provedení byla 

zjištěna v průběhu provádění prací (vícepráce). Jedná se zejména o změny vedení stokové sítě, 
posílení čerpacích stanic, zabezpečení šachet ve volném terénu a prodloužení přípojek. Součástí 
předmětu díla nejsou původně obsažené práce, u kterých byla v průběhu prací zjištěna jejich 
zbytečnost nebo nemožnost provedení (méněpráce). Jedná se zejména o zkrácení stokové sítě 
v důsledku změny trasy stok A 5h a A5h1, neprovedení panelové komunikace, opěrné zídky a 
přeložky vodovodu. Změny a z nich vyplývající vícepráce a méněpráce jsou podrobně popsány ve 
schválených změnových listech č.1, 2 a 3. 

 
 

V čl.5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY se mění znění odst.5.1. 

na nové znění: 
 

5.1. Výše sjednané ceny 
5.1.1. Cena díla bez DPH činí:  

 
                           Základní cena                        22 569 350,00 Kč 

    Vícepráce dle ZL.č.1        39 275,91 Kč 
    Méněpráce dle ZL č.1   -117 824,60 Kč 
     Vícepráce dle ZL.č.2   198 670,83 Kč 

   Méněpráce dle ZL č.2     -38 726,30 Kč 

Vícepráce dle ZL.č.3      299 067,65 Kč 
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   Méněpráce dle ZL č.3   -211 505,40 Kč 
 
 

 konečná cena díla bez DPH  22 738 308,09 Kč   
 
(slovy : dvacetdvamilionůsedmsettřicetosmtisíctřistaosm  korun českých a devět haléřů), která je 
sjednána smluvními stranami jako cena konečná bez DPH 
 

5.1.2.  DPH 21 % činí z ceny díla uvedené v článku 5.1.1. částku 
 
                                     4 775 044,70 Kč 
 
Příslušná DPH z ceny díla bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

 
5.1.3. Cena díla s daní z přidané hodnoty 21% (součet ceny uvedené v článcích 5.1.1. + 5.1.2.)  

činí celkem  
     27 513 352,79 Kč  

   

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 
 
Tento dodatek k smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
Dodatek je vyhotovený v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 výtisky a Zhotovitel 2 výtisky. Každý stejnopis má 
platnost originálu. 

 
 

 V  Šumperku dne 12. 10. 2018                 V Zábřehu dne 12. 10. 2018  

 

 

__________________________       __________________________ 

             za Objednatele                                za Zhotovitele 

       Ing. Petr  S u c h o m e l              Ing.Petr  B l a ž e k 
      předseda představenstva         jednatel 
Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.            EKOZIS spol. s r.o. 
 
 
 
  
 


