
Harmonogram postupu realizace díla

Zhotovitel:Společnost  Alphacon CZ

Doba realizace stavby: 15 kalendářních týdnů

KALENDÁŘNÍ TÝDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Oprava fasády - 

Oprava krytého nástupiště

Oprava hlavní střechy

Oprava střech přístaveb

Oprava čekárny pro cestující

Oprava WC

Venkovní přípojka vodovodu

Venkovní přípojka kanalizace

Likvidace odpadů, úklidy

Předání díla

Veřejná zakázka: OPRAVA BUDOVY ON ZBRASLAVICE

Objednatel: SŽDC s.o., OŘ Praha


