
DODATEK Č. 2 

ke smlouvě o dílo ze dne 16.06.2016 pro zhotovení stavby „Rekonstrukce ulice Československé armády v Třeboni“ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy objednatele: 
750/3482/16, DS 000 198
Číslo smlouvy zhotovitele:
s 17-014-0043
1. Smluvní strany


Objednatel:

Město Třeboň


se sídlem:
Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Zastoupený:
Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města
IČ:
00247618
DIČ:
CZ00247618


Bankovní spojení:       
Česká spořitelna, a.s.

Č. účtu:


27-0603148389/0800
Telefonní spojení:
+ 420 384 342 111

Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební s.r.o.,




Odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem:
Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích  ze dne 26. 11. 1992 v odd. C, vložce 8032
Zastoupený:
Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH
IČ: 
480 35 599


DIČ
CZ48035599
Bankovní spojení: 
Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu:
xxxxxxxx
Korespondenční adresa:U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec

Oprávněný ve věcech smluvních: Martin Kolář, DiS., ředitel oblasti Jindřichův Hradec, na základě plné moci
Telefonní spojení:
384 378 011
E-mail:
xxxxx


uzavírají tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.06.2016 mezi výše uvedenými smluvními stranami.
I.
1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 16.06.2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele provedení sjednaných stavebních prací a dodávek materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Rekonstrukce ulice Československé armády v Třeboni“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“). 

2) Rada města svým usnesením č. 781/2016-57 ze dne 19.10.2016 schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 750/3482/16 ze dne 16.06.2016 na zhotovení stavby „Rekonstrukce ulice Československé armády v Třeboni“, se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599, Odštěpný závod Dopravní stavby JIH, Pražská 495, České Budějovice, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla do 18.10.2016.
II.
1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně konečného termínu dokončení stavby specifikovaného v čl. 6.2.1 smlouvy o dílo, který je nejpozději do 18.10.2016. 

2) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny. 

III.

1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. 

2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy. 

3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany. 
4) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.
Příloha: Plná moc
Za Objednatele:




Za Zhotovitele:
V Třeboni dne 09.11.2016



V Jindřichově Hradci, dne 11.11.2016
------------------------------------------------------

----------------------------------------------------

Mgr. Terezie Jenisová, starostka města


                Martin Kolář, DiS.
1

