
"Inteligentní dispečink DPKV“

Evidenční číslo smlouvy:
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s.
Sídlo: 		Sportovní 656/1, 360 09 Karlovy Vary
IČ: 	48364282
DIČ:	 CZ48364282  
jednající: 	Ing. Petr Čolák, člen představenstva a Ing. Lukáš Siřínek, místopředseda 
	představenstva
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., Karlovy Vary
Číslo účtu: 	25802341/0100	
kontaktní osoba: 		Renata Slabihoudová
tel./fax kontaktní osoby:	+420 353 505 321
email: 	slabihoudova@dpkv.cz
zápis ve veřejném rejstříku: Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou B 3
na straně jedné jako „Objednatel“ 

a
 
Bustec s.r.o.
Sídlo:	Horní Štěpánov 373, 798 47 Horní Štěpánov
Korespondenční adresa:	Brněnská 1748/21b, 678 01 Blansko 
IČ: 	283 26 717
DIČ: 	CZ699004390
jednající:	ing. Rostislav Šebela, jednatel   
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu: 	6358222/0800
kontaktní osoba: 	ing. Pavel Nejedlý, obchodní ředitel 
tel./fax kontaktní osoby: 	+420 516 833 050 -10
e-mail:	nejedly@bustec-info.eu 
zápis ve veřejném rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 61505
 na straně druhé jako „Zhotovitel“  
(
 (Objednatel a Zhotovitel jsou dále společně též označováni jako „Strany“ nebo „Smluvní strany“ nebo kdokoli z nich jednotlivě též „Strana“ nebo „Smluvní strana“)

Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 7.6.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dodávka inteligentního dispečinku pro systém městské hromadné dopravy (MHD) na území města Karlovy Vary (dále jen „Smlouva o dílo“).
Účelem tohoto Dodatku č. 1 je prodloužit dobu plnění, přičemž důvodem pro prodloužení doby plnění předmětu díla je důvod výlučně na straně Objednatele, a to konkrétně kvůli zrušení a opakování výběrové řízení na stavební práce, které zajišťoval Objednatel, byla zahájena realizace stavby se značným zpožděním a stavební připravenost pro montáž inteligentních zastávek byla splněna až 6.9.2018. Vzhledem k tomu, že se zpozdila montáž inteligentních zastávek, zpozdilo se i napojení inteligentního dispečinku. Dalším důvodem pro prodloužení doby plnění je pozdní zprovoznění datové komunikace vozidlových jednotek, které zajišťoval Objednatel, která je potřebná pro napojení software dispečinku.
	Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany se domluvily na prodloužení doby plnění předmětu díla, kdy doba úplného ukončení díla v souladu se Smlouvou o dílo činí 26.9.2018.

	Závěrečné ustanovení
1.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
1.2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
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 	_______________________________________	______________________________________
	za Objednatele	za Zhotovitele
	Ing. Petr Čolák	Rostislav Šebera
	člen představenstva 	jednatel
Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s.		Bustec s.r.o.



 	_______________________________________	
	za Objednatele	
	Ing. Lukáš Siřínek	
	Místopředseda představenstva	
Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s.
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