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I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel :
Se sídlem:
IČ:

DIČ:
Zastoupen:
Zřizovatel:

Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.
Paseka 145, 783 97 Paseka
00849081
CZ00849081
MUDr. Zdenka Polzerová, MBA, ředitelka
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, 
IČ: 60609460

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace

investic Krajského úřadu Olomouckého kraje
Ing. Vilém Urbánek, pracovník oddělení přípravy a realizace
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje
telefon: 585 508 836
e-mail: v.urbanek@kr-olomoucky.cz
Mgr.. Petr Ihnát, pracovník oddělení projektového řízení 

telefon: 585 508 640, 602 739 854
e-mail: p.ihnat@kr-olomouckv.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

č.ú.:

(dále jen „Objednatel “)

a

2. Zhotovitel :
Spisová značka:
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zastoupený:

Provádění staveb Olomouc, a.s.
B, vložka 10102

tř. Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc
25385551
CZ 25385551
Jaroslavem Vyroubalem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických: Ing. Tomáš Fojtík

telefon: 777 772 833
e-mail: tomas.foitik@ps-olomouc.cz

mailto:v.urbanek@kr-olomoucky.cz
mailto:p.ihnat@kr-olomouckv.cz
mailto:tomas.foitik@ps-olomouc.cz
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Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Česká spořitelna, a.s.

(dále jen „Zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 
ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 10. 2015.

ČÁST A.

Dne 23. 10. 2015 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 22038 na 
realizaci stavebních úpravy dispozice 2. a 3. NP objektu - t j .  lůžkové části zařízení.

(dále jen „Smlouva o dílo").

ČÁST B.

Nad rámec či II odst. 4 Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran 
upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých změn 
a doplnění:

1) Chybějící položky terasy ZL36
Chybějící výztuž základových patek, chybějící podhled konstrukce střechy, chybějící sněhový 
zachytávač. Položky jsou součástí projektové dokumentace, ale v rozpočtu projektu chybí.................
2) Sportovní podlaha ŽL37
Chybějící finální sportovní povrch podlahy v mč. 235. Položka je uvedena v projektové dokumentaci, 
ale v rozpočtu projektu chybí........... .... ....... ................. .... ......... ...... ...................... ......... ...................
3) Doplnění nábytku ZL38
Doplnění chybějících položek - Interiér. Skříně na léky v provedení na zakázku jevili jako 
nevyhovující, byly nahrazeny proti řešením od firmy LINET. Doplněn chybějící nábytek v jednom NP 
(v PD ani rozpočtu nezanesen).
4) Doplnění skladby podlah na skutečnou konstrukční výšku ŽL39
Doplnění skladby podlah na skutečnou konstrukční výšku. Po odkrytí podlah se zjistil jejich 
nevyhovující technický stav a podlahy musely být zcela zrekonstruovány do konstrukční výšky.
5) Odečet sanitárního vybavení ŽÍ.40
ZTI - odečet nerealizovaných položek - opěrky, zrcadla. Zrcadel bylo v rozpočtu více než je potřeba 
k instalaci, opěrky nelze aplikovat na stávající systém WC. Opatření nesnižuje pobytový komfort.
6) Doplnění umyvadla v m.č. 246 a přípravy pro um. v m.č.343 ZL41
Doplnění umyvadla v mč. 246 a příprava pro umyvadlo v mč. 343. Z provozních a hygienických 
důvodů doplněno v sesternách samostatné umyvadlo............................................................................
7) Barevné malby -  příplatek ŽL42
Barevné malby -  PD obsahovala architektonicky sladěné barvy, v rozpočtu jen bílá. Sjednocení 
barevného řešení stěn s danými ochrannými prvky.................................................................
8) Přeložení potrubí Ů t ve strojovně - kolize s komínovým tělesem ZL43
Přeložení potrubí ÚT ve strojovně - kolize s komínovým tělesem, které prochází 2. a 3 NP budovy až 
do suterénu, kde kolidoval se stávaj ícími rozvody...................................................................................
9) Odečet repase dveří výtahu ZL44
Repase nebude prováděna, stávající komaxitová úprava je vyhovující...... ......... .......... ........... ...........
10) Výměna podhledu vstupní chodby ŽL45
Stávající podhled na levém vstupu do Pavilonu 1 je v nevyhovujícím technickém stavu pro El. 
Rozvody a osvětlení, je nutno provést nový kazetový.______________________________________
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11) Záměna svítidel vstupu mč. 201 ZL46
Změna stávajícího podhledu za nový kazetový (ZL 45), změna svítidel z přisazených typ ONCA na 
zapuštěné FOSA.............. .̂...................................................................................................... ..............
12) Úpravy rozvaděčů TIČR ZL47
Doplnění a změna rozvaděčů -  úpravy dle platné ČSN 33 2000-7-710 a dle stanoviska 
TICR/4192/2016 ze dne 9. 2. 2016 (dále jen "úpravy TIČR").................................................................
13) Úprava TIČR - záměna svítidel ŽL48
Odečet svítidel s bateriovým zdrojem, přípočet klasicky ovládavých svítidel, napojení na 
dieselagregát, kabeláž požárním kabelem, přípočet nouzového osvětlení N1 z důvodu ukazatele 
směru_ i úpravy TIČR.
14) Rozvaděč ŘT - TÍCR ZL49...
1 PP úprava rozvaděče R1, stávající rozvaděč nevyhovoval požadovanému stavu -  úpravy TIČR.
Í5) Přívod pro ŤOTAL STOP a CENTRÁL STOP..ŽL50...
Odečet požárního tlačítka (je stávající), stávající kabeláž a zařízení technicky nevyhovují, nová 
kabeláž požárním kabelem.

TŠ) HlavinTiOP^nŤSŘ.ZL51.........................
Hlavní ochranné pospojování, 1.PP - úpravy TIČR........................................
17) Doplnění PÁ svorkovnic -  TICR ZL52
Svorkovnice PA souběh ochranného pospojování v pokojích -  úpravy TIČR.......................................
18) Doplnění svítidel suterén ŽL53
Doplnění svítidel v místě nových protipožárních podhledů, stávající svítidla jsou v nevyhovujícím 
technickém stavu, kabeláž požárním kabelem...............................
19) Připojení el. dveří ZL54
Připojení pro elektro zámky dveří Dveře 1- vstupní, Dveře 2- budoucí nové dveře, Dveře 3 -  vstupní 
dveře provedená kabeláž z rozvaděče R2. Stávající kabeláž je nevyhovující (4-žilové), nutno 
instalovat novou 5ti žilovou pro nové typy zámků.
20) Dopojení VZT.ŽL55...
Propojení VZT jednotek a doplnění ovládacích prvků VZT -  úpravy TIČR...........
21) Zprovoznění stávajícího nouzového osvětlení ve 4 NP ŽL56
Zprovoznění nouzového osvětlení ve 4 NP (dopojení stávajícího na nový rozvaděč ve 2NP).
22) Dodání vyšetřovacího svítidla ZL57
Dodávka a montáž stropního vyšetřovacího svítidla (2ks). Požadavek investora. Jedná se o lokální 
operační osvětlení pro drobné chirurgické zákroky na vyšetřovnách.
23) Připojení ventilátorů pokoje ŽL58
Připojení ventilátorů pokojů, v rozpočtu chybí připojení.......... ..................
24) Připojení ventilátorů sociálky ŽL59
Připojení ventilátorů sociálního zařízení, v rozpočtu chybí připojení................................................
25) Přepočet koncových zařízení ZL6Ó
Přepočet koncových prvků dle skutečného stavu -  vypínače, zásuvky (nesoulad upravené PD s 
rozpočtem)............................................................................................................................
26) Záměna svítidel v rentgenu ŽL61
Z důvodu změny skladby stropu po rekonstrukci místnosti nutná změna svítidel ze zapuštěné FOSA 
na přisazená typ ONCA...................................................... .. ...................  .
27) Ochranné pospojování TIČR ŽL62
Provedení ochranného pospojování ramp, svítidel, SDK konstrukcí -  úpravy TIČR.
28) Monitorovací systém pacientů ZL63
Provedení monitorovacího systému pacientů - dodávka, stavební úpravy a kabeláž, instalace a 
uvedení do provozu............
29) Doplnění zásuvky ido mč 343 ZL64
Doplnění krabice a kabeláže -  připojení pro kopírku, požadavek uživatele.
30) Nutné stavební úpravy hlavního vstupu ZL65
Nutné stavební úpravy hlavního vstupu. Stávající stav vstupu (m.č. 201) do pavilonu 1 je 
nevyhovující - zpuchřelé omýtky a nevyhovující kabeláž pro osvětlení..............
31) Přepočet svítidel ŽL66
Přepočet svítidel dle PD - nesoulad mezi PD a rozpočtem...........................
32) Napojení požárních klapek ZL67
Sjednocení požární odolnosti klapek a připojovacích krabic v chodbách -  úpravy TIČR.
33) Změna informačního systému ZL68
Změna informačního systému - přizpůsobeni IS ke stávajícímu v budově pavilonu 1 MB v suterénu a
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34) Ďopiněni pákových ovladačů ZL70
Doplněni pákových ovladačů nadsvětlíků - požadavek hygienických předpisů na větrání...... .........._.....
35) Výměna radiátorových armatur v 1NP a 1PP + vyregulování ŽL70
Výměna radiátorových ventilů v 1 PP a 1 NP a vyregulování ventilů. Nutné provést, aby byla 
zajištěna správná funkčnost otopného systému v celé budově._______________________________

Podrobný rozsah prací a materiálů je specifikován položkovými rozpočty, které tvoří 
přílohu tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo.

Dále se vzhledem ke změně rozsahu díla smluvní strany dohodly na změně celkové 
ceny díla, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle článku II. Smlouvy o dílo a v souladu s položkovými 
rozpočty, které tvoří Přílohu: „Změna ceny díla -  vícepráce a méněpráce" tohoto 
Dodatku č. 3, bude činit:

Název Základ DPH DPH 21% Celkem
(v Kč) (v Kč) (v Kč)

Cena za dílo dle smlouvy o 
dílo (SOD) 26 489 996,00 5 562 899,00 32 052 896,00

Zvýšení ceny díla dle 
Dodatku č. 1 347 670,81 73 010,87 420 681,68

Zvýšeni ceny díla dle 
Dodatku č. 2 1 011 547,19 212 424,90 1 223 972,09

Zvýšení ceny díla dle 
Dodatku č. 3 1 467 756,95 308 228,95 1 775 985,90

Celková cena za dílo 
včetně dodatku č. 1, č. 2 a 
č. 3

29 316 970,95 6 156 563,90 35 473 535,67

Celková cena za dílo dle Dodatku č. 3
(slovy: třicetpětmilionůčtyřistasedmdesáttřipětsettřicetpět korun českých 
šedesátsedm haléřů)



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
ČESKÉ REPUBLIKY

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je sepsán v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž 
Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.

3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

4. Příloha dodatku: „Změna ceny díla -  vícepráce a méněpráce"

V Pasece dne: ^ A O Í ť  V Olomouci dne:

Objednatel: Zhotovitel: provádění s t a v e b  OLOMOUC a.s
Odborný léčebný ústav Paseka,

příspěvková organizace,
783 97 Paseka 145 

IČ 0084S081, D!Č CZ00849081
©

/
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Sídlo: Iř. KjjsmonjuUi 989/8, Olomouc 77211 
Prov.: Holická 79. Olomouc 77149 

Zapsaná KSO odejit ti, vložka 10102 
Tel. fax: +4 20 985 232 486 

IČ :25385551 DIČ: CZ25385551 
_______ e-mail: info@ps-oiomouc.cz

MUDr. Zdenka Poizerová
MBA, ředitelka

Provádění sxaveb Olomouc, a.s. 
Jaroslav Vyroubal

předseda představenstva

mailto:info@ps-oiomouc.cz

