
 

 

Dodatek č. 1  

smlouvy o dílo č. 47/2018/99 

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

na veřejnou zakázku 

,,Výměna podlahové krytiny obj. Q – děkanát PEF“ 

 
 

Smluvní strany 
 
 
1. Objednatel:                 Mendelova univerzita v Brně  
                                Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
 
Zastoupen:    prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou  
Ke smluvnímu jednání oprávněni: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka  
 Ing. Libor Sádlík, DiS, kvestor,  
V technických záležitostech:           xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx;  
IČO:               621 56 489 
DIČ:               CZ62156489 
Bankovní spojení:               xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:              xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
2. Zhotovitel:                                               H-FLOOR s.r.o. 
                                Svitavská 500/7, 67801 Blansko 
Osoba jednající za zhotovitele:               Holík Jiří, jednatel 
Ke smluvnímu jednání oprávněn:  Holík Jiří 
V technických záležitostech:   xxxxxxxxxxxx 
IČO:      26948494 
DIČ:      CZ26948494 
Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
     
 

uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy. 

 

 

I. Preambule 

 

Výše uvedené smluvní strany smlouvy č. 47/2018/99 uzavřené dne 20. 9. 2018 se v průběhu 

prováděných prací na stavbě, dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy. 

 



II. Předmět dodatku 

Článek 1 Předmět plnění  se upravuje o následující znění: 

V plnění došlo ke změně de minimis, pro kterou platí postupy dané odst. 4 § 222 ZVZ v účinném 

znění, podle kterého obě dvě smluvní strany analogicky postupují. Změna respektuje plně výše 

uvedené ustanovení, kdy nedochází ani ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Posuzování je 

provedeno bez posuzování jakýchkoli věcných podmínek.  

Specifikace změn je určena změnovým listem č. 1, vč. souvisejících rozdílových rozpočtů, které jsou 

nedílnou součástí dodatku.  

 

Článek 2 Cena díla se mění takto: 

Původní znění: 

Cena díla celkem bez DPH 747 686,- Kč 

Výše DPH 157 014,- Kč 

Cena díla celkem vč. DPH 904 701,-Kč 

 

Nové znění: 

méněpráce činní bez DPH 68 458,10 Kč 

vícepráce činní bez DPH    20 015,00 Kč 

změny činní 6,48 % z původní smluvní částky bez DPH 

Cena díla celkem bez DPH 699 242,90 Kč 

Výše DPH 146 841,00 Kč 

Cena díla celkem vč. DPH 846 083,90 Kč 

 

III. Závěrečná ustanovení 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž 

objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. 

 

V Blansku, dne19. 10. 2018      V Brně,  dne 25. 10. 2018 

za zhotovitele:                    za objednatele: 

  

_______________________      _______________________  

Holík Jiří, jednatel                           prof. Ing. Danuše Nerudovoá, Ph.D, rektorka 

 

                       Ing. Libor Sádlík, DiS, kvestor, 

 

 

    Příloha dodatku:  Evidenční listy změny stavby, ozn. ZL č.1  



Přílohy: Počet paré: Příjemce :

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve 

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Objednatel:
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 

1/1665, 613 00 Brno, IČ: 62156489

Zhotovitel: H-FLOOR s.r.o.

TDS: ing.Pavel Počinek

Projektant (autorský dozor): Ing. Jiřina Dvořáková

Popis a zdůvodnění změny:

 Z důvodu dodatečně plánovaných budoucích stavebních úprav uiživatele PEF, v místnostech  č. N1057,N1058,N1059,N1060 výměna podlahové krytiny  nebyla 

realizována - méněpráce.  V uvedených místnostech uživatel plánuje stavebně-dispoziční úpravy se  změnou užívání těchto prostor.  Na frekventované chodbě 

č.m. N1072, po odstranění starého PVC, byl zjištěn stav beton. mazaniny vyžadující provedení samonivelační stěrky s armovacím vláknem-vícepráce, pro 

zvýšení pevnosti a funkčnosti podkladu narušeného podkladního betonu. Použitím této technologie je prodloužena životnost marmolea. Ukončení fabiónových lišt 

akrylátovým tmelem - vícepráce, provedeno z důvodu nerovnosti povrchu omítnutého zdiva. Zednické zapravení beton mazaniny- přechod v podlaze mezi m.č. 

N1091 a N1092,vícepráce. ( po dříve vybouraném dveřního otvoru uživatelem)

časový vliv na plnění SoD: Změna nemá vliv na termín dokončení díla

Vyjádření - souhlas se změnou:

-48 443,10

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl Méněprací ZL k 

celkové ceně stavby

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného ZL

Procentuální podíl Víceprací 

ZL k celkové ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

68 458,10 9,16% 20 015,00 2,68%

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.9.2018

Objednavatel: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1

Zhotovitel: H-FLOOR s.r.o. Blansko, Svitavská 500/7

TDS:  Ing. Pavel Počinek, Neklež 2888/30, Brno

1) Rozdílové položkové rozpočty 

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

99 Výměna podlahové krytiny obj.Q

ZL č.1Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

 /
Děkanát PEF



ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č.1
Objekt: Výměna podlahové krytiny obj. Q

Část: děkanát PEF

Objednatel: Mendelova univerzita

Zhotovitel: H-FLOOR s.r.o.

Datum:

SoD VcP MP

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkové 

množství po 

změně

1 2 3 4 5 6 7 8 9 množství
cena 

jednotková
cena množství

cena 

jednotková
cena množství

397 496,10 20 015,00 68 458,10

397 496,10 20 015,00 68 458,10

776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo kobercových m 491,000 35,000 17 181,00 0,000 0,000 0,00 58,000 35,000 2 030,00 433,000

776511810R00 Odstranění marmolea a koberců lepených m2 551,000 50,000 27 550,00 0,000 0,000 0,00 77,000 50,000 3 850,00 474,000

776521100RT1 Lepení povlak. podlah z pásů linolea vč. lepidla pouze položení m2 420,000 100,000 42 000,00 0,000 0,000 0,00 77,000 100,000 7 700,00 343,000

776-01 Strojové přebroušení lepidel a podkladu m2 551,000 28,000 15 428,00 0,000 0,000 0,00 77,000 28,000 2 156,00 474,000

776-04 Dodávka přechod. lišt hliníkových m 27,720 180,000 4 989,60 0,000 0,000 0,00 7,720 180,000 1 389,60 20,000

776431100 XX provedení soklování linolea přes fabion vč. materiálu fabionové lišty m2 399,000 165,000 65 835,00 0,000 0,000 0,00 58,000 165,000 9 570,00 341,000

777553210R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2 mm m2 551,000 135,000 74 385,00 0,000 0,000 0,00 77,000 135,000 10 395,00 474,000

777553219R00 Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota m2 551,000 55,000 30 305,00 0,000 0,000 0,00 77,000 55,000 4 235,00 474,000

777553020 XX Nátěr adhézní nesavého podkladu penetrace m2 551,000 160,000 88 160,00 0,000 0,000 0,00 77,000 160,000 12 320,00 474,000

777-01 přebroušení stěrky m2 551,000 25,000 13 775,00 0,000 0,000 0,00 77,000 25,000 1 925,00 474,000

777-02 sponkování popraskané mazaniny, zalití pryskyřicí nebo použití systému PCI 

viz. PD, odhad 5%
m 27,550 250,000 6 887,50 0,000 0,000 0,00 7,550 250,000 1 887,50 20,000

784950030RAA
Oprava maleb nad soklem z malířských směsí oškrabání, vyhlazení, malba m2 50,000 220,000 11 000,00 0,000 0,000 0,00 50,000 220,000 11 000,00 0,000

Materiál fabionové lišty vč. ukončovací lišty m 0,000 0,000 0,00 58,000 110,000 6 380,00 0,000 0,000 0,00 58,000

Provedení silikonování kolem ukončovací fabionové lišty v rozích a kolem 

kobercových lišt vč. materiálu
m 0,000 0,000 0,00 431,000 14,000 6 034,00 0,000 0,000 0,00 431,000

Bourací práce (zdivo cihla), zapuštění kabelu a vysekání drážky vč. 

zapravení a správkové hmoty (rychletvrdnoucí, do tl. 5 cm)
kpl 0,000 0,000 0,00 1,000 986,000 986,00 0,000 0,000 0,00 1,000

Armovací vlákno, přidané do samonivel. hmot pro vyšší pevnost (pouze 

chodba N1072)
m2 0,000 0,000 0,00 147,000 45,000 6 615,00 0,000 0,000 0,00 147,000

Vícepráce 20 015,00

Méněpráce 68 458,10

Celkem vícepráce - méněpráce -48 443,10

DPH 21% -10 173,05

Vícepráce - méněpráce vč. DPH -58 616,15

Vícepráce Méně práce

14.10.2018
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