
DODATEK Č. 2 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY (SMLOUVY O DÍLO)
mezi

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem: Na Pankráci 546/56,145 05 Praha 4
zastoupeným: ............................................ generálním ředitelem 
ve věci této zakázky: .................................., ředitel Správy Ostrava 
bankovní spojení: ..................................

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

a
zhotovitelem: „RS PP -  Morava"
s vedoucím účastníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava 
zastoupeným .................................., předsedou představenstva, 
bankovní spojení: ..................................... ...................................... 
IČ: 42767377 
DIČ: CZ42767377

zápis v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
vedoucí konsorcia -  společnosti „RS PP -  Morava" 
a
se společníkem MOTT MACDONALD LIMITED
se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited 
Company) je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967
zastoupeným na území České republiky prostřednictvím své organizační složky MOTT MACDONALD LIMITED- 
org. složka se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000,
zastoupenou: .................................. na základě plné moci 
bankovní spojení: ......................................................................... 
IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048
zápis v obchodním vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49957 
člen konsorcia - společnosti „RS PP -  Morava"
a

se společníkem Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000 
zastoupeným: .................................., na základě plné moci 
bankovní spojení: ......................................................................... 
IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051 
člen konsorcia - společnosti „RS PP -  Morava" 

a

se společníkem PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem: Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno
zastoupeným: .................................., na základě plné moci
bankovní spojení: ............................................................. ..................................
IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 33954 
člen konsorcia - společnosti „RS PP -  Morava" 

a
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se společníkem Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno 
zastoupeným: na základě plné moci

spojení:
IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558 
člen konsorcia - společnosti „RS PP -  Morava“

na přepracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí a výkon inženýrské činnosti 
pro stavbu 1/45 Bruntál -  východní obchvat, I. etapa -  změna DÚR/IČ

(č. smlouvy objednatele: 16PT-000524/16, č. smlouvy zhotovitele: 170008)

Článek I.

Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění z důvodu nutnosti řešení podání nepředvídatelné námitky fyzické 

osoby vůči již probíhajícímu územního řízení. Územní řízení bylo zahájeno 3.5.2018. Následně dne 29.5.2018 
podala fyzická osoba -  vlastník pozemků 3776/9 a 3776/6, vůči územnímu řízení námitku s požadavkem na úpravu 
záměru stavebníka tak, aby byl respektován výhledový záměr plánovaný na uvedených pozemcích. Příslušný 
stavební úřad následně dopisem ze dne 26.6.2018 vyzval účastníky výstavby ke smíru. Smíru bylo mezi dotčenými 
stranami dosaženo a dne 5.9.2018 byly stavebnímu úřadu doloženy podklady a projektová dokumentace respektující 
záměry osobou stran. Stavební úřad následně sdělením ze dne 6.9.2018 oznámil účastníkům řízení, že se mohou 
v přiměřené lhůtě vyjádřit k platným podkladům územního řízení stavby obchvatu a územní řízení tímto dále 
pokračuje. Smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 2, kterým je zhotoviteli prodloužena doba plnění tak, aby 
zohlednila výše uvedený vývoj řízení.

2. Smluvní strany se dohodly na změně odst. 1 článku III. (Doba a místo plnění) tak, že se text

„výkon IČ a odevzdání pravomocného Rozhodnutí o umístění stavby -  do 21 měsíců od podpisu smlouvy11 
nahrazuje tímto zněním:

„výkon IČ a odevzdání pravomocného Rozhodnutí o umístění stavby -  do 23 měsíců od podpisu smlouvy.11

Ostatní části: beze změny.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2 bude zveřejněn, a to v rozsahu a způsobem ze zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, vyplývajícím.

3. Tento Dodatek č. 2 vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž 
rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech v platnosti originálu, z nichž po jeho podpisu obdrží objednatel 
a zhotovitel po dvou vyhotoveních.

5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a 
srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Ostravě dne 1 10, 2018
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Ostravě dne 1 7 . 10. 2018
DOPRAVOPROJEKX Ostrava a.s. 
vedoucí konsorcia/ČRS PP -  Morava“

Podpis:_____________
Jméno:
Funkce: ředitel Správy Óstrava

Podpis:
Jméno:
Funkce: předseda představenstva
oprávněn k podpisu za členy konsorcia -  společnosti
na základě plné moci
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