
Přístavba ZŠ Vejrostova, Brno-Bystrc
Rekapitulace změnových listů

Celkem DPH Celkem vč.DPHMPC vč. DPH VCP bez DPH VCP vč.DPH Celkem bez DPHMPC bez DPH MPC DPH VCP DPH
17960,92 103489,12 -3699,69 -776,93 -4476,62-89227,89 -18737,86 -107965,75 85528,20Z1

637,88 3675,43 -70,45 -14,79 -85,24-3108,00 -652,68 -3760,68 3037,55Z2
0,00 -25000,00 -5250,00 -30250,00-25000,00 -5250,00 -30250,00 0,00 0,00Z3

Z4
8189,00 1719,69 9908,690,00 8189,00 1719,69 9908,69Z5 0,00 0,00

-1222,20 -256,66 -1478,86-380339,66 313108,10 65752,70 378860,80Z6 -314330,30 -66009,36
Z7
Z8
Z9
Z10
Zll
Z12

-21803,34 -4578,69 -26382,03-90649,90 -522316,09 409862,85 86071,19 495934,04-431666,19
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PŘÍLOHA č. 7
MPMDČR OPKč.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystrc

ÚSEK: Objekt SO 02 - HTÚ, zemní práce
01

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 01
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Záměna frakce podsypu

KOMU: Ol MMB OD: Společnost PS Brno-Unistav ZŠ Vejrostova DATUM: 4/A. io-Va

ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:
email

PŘEDMĚT ZMĚNY: záměna frakcí z 16/32 na 0/32 na podsyp pod základové konstrukce
objektu SO 02
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

POPIS ZMĚNY:

Na základě pokynu ADP statika uvedeného zápisem do stavebního deníku dochází záměně
podsypového materiálu pod veškeré základové konstrukce z frakce 16/32 na frakci 0/32 z důvodu
technologické zhutnitelnosti nahrazené vrstvy. Tato skutečnost vychází ze skutečného stavu na
stavbě.

DATUM: 2.7.2018POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Br

STAVEBNÍ DOZOR:



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPIC č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystrc

ÚSEK: Objekt SO 02 - HTÚ, zemní práce
01

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 01
PŘÍKAZ ICE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Popis: HTÚ, Záměna frakce podsypu

DATUM:4*.«».4DAfeKOMU: Ol MMB OD: Společnost PS Brno-Unistav -ZŠ Vejrostova

OSOBNĚ:KURÝR: FAX:
email

POŠTOU:ODESLÁNO:

PŘEDMĚT ZMĚNY: záměna frakcí z 16/32 na 0/32 na podsyp pod základové konstrukce

objektu SO 02
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova A/ICXTUro • w
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

, s.r.o.

NÁVRH OCENĚNÍ:
Cena s DPH

103 489,12 Kč
-107 965,75 Kč

-4 476,62 Kč

DPHCena bez DPH
85 528,20 Kč

- 89 227,89 Kč
-3 699,69 Kč

17 960,92 Kč
-18 737,86 Kč

- 776,93 Kč

Vícepráce:
Méně práce:
Rozdíl:

DATUM: 21.7.2018PODPIS NAVRHOVATELE:
VYJÁDŘENI: /

DATUM:OD:

DATUM:PODPIS:SCHVÁLIL:

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,

STAVEBNÍ DOZOR
BKOM -

Mp-TÚ 1100-01



Položkový rozpočet k ZL číslo 1.

HR18-015.1 Přístavba ZŠ Vejrostoval v Brně - BystrciS:

O: 99 Změnové listy

ZL 1_SO 02 Záměna kameniva u polštářů základůR:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -3 699,69

m3 | 108,81450[1 271571111VL Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-32 mm 786,00 85 528,20

figury 1-30 :
0,65+1,29+0,65+0,65+0,65+0,65+0,69+0,18+0,65+0,65+0 
,65+0,65+0,65+0,65+0,65+0,65+0,65+0,65+0,65+0,65+1,  
18+0,79+0,9+0,15+0,15+0,15+0,45+0,34+0,34+0,34 :

základy mimo objekt: 0,45*2,8*0,15 : 
0,5*1,4*0,15*2 :

základy v osové soustavě : 0,45*5,28*0,15*18 : 
0,45*5,42*0,15*8 :

0,45*2,92*0,15*5 :

pod zákl. deskou : 7,1*7,1*0,15*8 :

7,1*4,6*0,15*4 :

108,8145 108,81000

m3 I -108,814501 820,00;2 271531113R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm -89 227,89

figury 1-30 :
0,65+1,29+0,65+0,65+0,65+0,65+0,69+0,18+0,65+0,65+0 
,65+0,65+0,65+0,65+0,65+0,65+0,65+0,65+0,65+0,65+1, 
18+0,79+0,9+0,15+0,15+0,15+0,45+0,34+0,34+0,34 :

základy mimo objekt: 0,45*2,8*0,15 : 
0,5*1,4*0,15*2 :

základy v osové soustavě : 0,45*5,28*0,15*18 : 
0,45*5,42*0,15*8 :

0,45*2,92*0,15*5 :

pod zákl. deskou : 7,1*7,1*0,15*8 :

7,1*4,6*0,15*4 :

-108,8145 -108,81000

Celkem -3 699,69

Poznámky uchazeče k zadání

pQ Banské kom; 

63^5 Ba

týckace

V ..•
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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPIC č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystrc

ÚSEK: Objekt SO 01 - HTÚ, zemní práce
02

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 02
PŘÍKAZ ICE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Záměna frakce podsypu

KOMU: Ol MMB OD: Společnost PS Brno-Unistav ZŠ Vejrostova DATUM: 4* A Zo\%

ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:
email _______________

PŘEDMĚT ZMĚNY: záměna frakcí z 16/32 na 0/32 na podsyp pod základové konstrukce

SO01
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

POPIS ZMĚNY:

Na základě pokynu ADP statika uvedeného zápisem do stavebního deníku dochází záměně
podsypového materiálu pod veškeré základové konstrukce z frakce 16/32 na frakci 0/32 z důvodu
technologické zhutnitelnosti nahrazené vrstvy. Tato skutečnost vychází ze skutečného stavu na
stavbě.

DATUM: 2.7.2018POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.________________

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna:

STAVEBNÍ DOZOR:
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PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystrc

ÚSEK: Objekt SO 01 - HTÚ, zemní práce
02

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 02
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Popis: HTÚ, Záměna frakce podsypu

KOMU: Ol MMB OD: Společnost PS Brno-Unistav -ZŠ Vejrostova DATUM: M x.

KURÝR: FAX: OSOBNĚ:
email

ODESLÁNO: POŠTOU:

PŘEDMĚT ZMĚNY: záměna frakcí z 16/32 na 0/32 na podsyp pod základové konstrukce

objektu SO 01 v
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNÍ:
Cena s DPH

3 675,43 Kč
- 3 760,68 Kč

-85,24 Kč

DPHCena bez DPH
637,88 Kč

-652,68 Kč
-14,79 Kč

3 037,55 Kč
- 3 108,00 Kč

-70,45 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

DATUM: 21.7.2018PODPIS NAVRHOVATELE:

VYJÁDŘENÍ:

DATUM:OD:

DATUM:SCHVÁLIL:

SPRÁVCE STAVBY: w
Ol Magistrát města Brna:

STAVEBNÍ DOZOR
BKOM -

Mp-TÚ1100-01



Položkový rozpočet k ZL číslo 2.

S: HR18-015.1 Přístavba ZŠ Vejrostoval v Brně - Bystrci

O: 99 Změnové listy

R: ZL 1_SO 01 Záměna kameniva u polštářů základů

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -70,45

1 271571111VL Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-32 mm m3 i 2,07200 1 466,00 3 037,55
ang. dvorek : 2*1,4*0,1 :

výtah : 2,8*3,2*0,2 :

2,072 2,07200
2 271531113R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 m3 -2,072001 1 500,OOjmm -3 108,00

ang. dvorek : 2*1,4*0,1 :

výtah : 2,8*3,2*0,2 :

-2,072 -2,07000

Celkem -70,45

Poznámky uchazeče k zadání

Zpracováno programem BUlLDpowerS, © RTS, a.s. Stránka 1 z
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PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystrc

03
ÚSEK: Objekt SO 06 - Vedlejší náklady

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č: 03
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Odpočet nákladů na propagaci

KOMU: Ol MMB OD: Společnost PS Brno-Unistav ZŠ Vejrostova

KURÝR: FAX: OSOBNĚ:
email

DATUM: -V .H.2.oas

ODESLÁNO: POŠTOU:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet nákladů na propagaci stavby u objektu SO 06
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

POPIS ZMĚNY:

Na základě oznámení zástupce objednatele zaznamenaného v zápisu z KD číslo 2 pod bodem č.
13, nebyla na stavbu ZŠ Vejrostova 1 Brno - Bystrc poskytovatelem dotace tato přiznána.
Z tohoto důvodu náklad na propagaci uvedený v rozpočtové části objektu SO 06 bude vypuštěn.

DATUM: 31.7.2018POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENI
PRACÍ ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRAČE.

SPRÁVCE STAVBY:
l Magistrát města Brna:

STAVEBNÍ DOZOR:
BKOM:



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPIC č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystrc

ÚSEK: Objekt SO06 - Vedlejší náklady
03

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 03
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Popis: Odpočet nákladů na propagaci

DATUM: -WdYScAeKOMU: Ol MMB OD: Společnost PS Brno-Unistav -ZŠ Vejrostova

OSOBNĚ:KURÝR: FAX:
email

ODESLÁNO: POŠTOU:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet nákladů na propagaci stavby u objektu SO 06

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova A/m,IUID •
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projeKt
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

, s.r.o.

NÁVRH OCENĚNÍ:
Cena s DPH

0,00 Kč
- 30 250,00 Kč

0,00 Kč

DPHCena bez DPH
0,00 Kč

- 25 000,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč
- 5 250,00 Kč

0,00 Kč

Vícepráce:
Méně práce:
Rozdíl:

DATUM: 31.7.2018PODPIS NAVRHOVATELE:

VYJÁDŘENÍ: ty UHl^Hrín

&.*1.2.0-18DATUM:OD:

DATUM:PODPIS:SCH

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna:

STAVEBNÍ
BKOM -

Mp-TÚ1100-0



Položkový soupis pro ZL číslo 3

Přístavba ZŠ Vejrostoval v Brně - BystrciS: 075_2016

Vedlejší nákladyO: SO 06

Vedlejší nákladyR: 1

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady -25 000,00

-25 000,001| Propagace 1,00000 j -25 000,00 jks13 005281010R

-25 000,001Celkem



tiil
PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystrc

05
ÚSEK: Objekt SO 01 - oddíl vnitřní kanalizace

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 05
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Odvodnění anglického dvorku

EÍOMU: Ol MMB OD: Společnost PS Brno-Unistav ZŠ Vejrostova DATUM:

KURÝR: FAX: OSOBNĚ:
email

ODESLÁNO: POŠTOU:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Provedení odvodnění anglického dvorku objektu SO 01
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

POPIS ZMĚNY:

základě zjištěné skutečnosti, není možné provedení odvodnění anglického dvorku do
kanalizace. Odvodnění dešťové vody z anglického dvorku bude provedeno vsakovací jímkou.
Na

DATUM: 29.8.2018POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.________________

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna:

STAVEBNÍ DOZOR:
BKOM:



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystrc

ÚSEK: Objekt SO 01 - oddíl vnitřní kanalizace
05

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 05
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Popis: Odvodnění anglického dvorku

DATUM: Alfl.floA©KOMU: Ol MMB OD: Společnost PS Brno-Unistav -ZŠ Vejrostova

OSOBNĚ:KURÝR: FAX:
email

POŠTOU:ODESLÁNO:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Provedení odvodnění anglického dvorku objektu SO 01

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova „rxTTJTD • , f
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR piojekt
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

, s.r.o.

NÁVRH OCENĚNÍ:
Cena s DPH

9 908,35 Kč
0,00 Kč

9 908,35 Kč

DPHCena bez DPH
8 188,72 Kč

0,00 Kč
8 188,72 Kč

1 719,63 Kč
0,00 Kč

1 719,63 Kč

Vícepráce:
Méně práce:
Rozdíl:

DATUM: 29.8.2018PODPIS NAVRHOVATELE:

VYJÁDŘENÍ:

DATUM: G-TPOOD:

DATUM:
SCHVÁLIL:

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna:

STAVEBNÍ DOZOR
BKOM -

Mp-TÚ 1100-01



Položkový rozpočet

HR18-015.1 Přístavba ZŠ Vejrostoval v Brně - BystrciS:

Změnové listy ZL číslo 5O: 99

ZL 5 SO 01 Provedení vsakovací jímky z anglického dvorkuR:

Celkemcena/ MJmnožstvíMJP.č. Číslo položky Název položky
6 597j35

1 620,00
Zemní práceDíl: 1

1 620,001,00000m3Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 31 139601102R00
1,000001,0*1,0*1,0

1 048,501 048,501,00000m3Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční161101501R002
120,00120,001,00000m3Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na

vzdálenost přes 500 do 1 000 m
162301102ROO3

950,0050,0019,00000m3Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za
každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000, m z
horniny 1 až4_______________________

162701109R004

19,00000Zásyp : 19*1,0
280,00280,001,00000m3Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4,

kolečkem, na vzdálenost do 10 m ___________________
5 162201203R00

1,00000zásyp : 1,0
900,00180,005,000006I162201210R00 IVodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně

za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4,, kolečkem

m3

5,00000zásyp : 5*1,0
620,00620,001,00000Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s

urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním

m3174101102R007

1,00000zásyp frakcí kameniva 32-64 : 1,0
658,05336,601,95500itKamenivo drcené frakce 32/648 583419003R

1,955001,0*1,7*1,15
400,80240,001,67000t9I19900O005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4

1,670001,0*1,67
889,35ZakládáníDíl: 2

889,35110,008,08500m2101289970111R00 Vrstva geotextilie 300g/m2
8,085007,0*1,1*1,05

388,80Trubní vedeníDíl: 8
168,8084,402,00000Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně

dodávky trub PVC hrdlových 110x3,0x5000

m871313121RT111

220,002,00000 110,00Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných
gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm

kus877313123R0012

235,47Staveništní přesun hmotDíl: 99
120,001 235,471,9622813|9982761Q1R00 I Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t

77,75Trubní vedeníDíl: 8
77,7538,302,03000kus14|28651652.AR I Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC

2,030002*1,015

8 188,72Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet

Přístavba ZŠ Vejrostoval v Brně - BystrciHR18-015.1S:

Změnové listy ZL číslo 5O: 99

ZL 5 SO 01 Provedení vsakovací jímky z anglického dvorkuR:

Celkemcena/ MJmnožstvíMJP.č. Číslo položky Název položky
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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPIC č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystrc

ÚSEK: Objekt SO 02 - Přístavba ZŠ
06

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 06
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Změna zdivá z tl. 400 mm na 380 mm

KOMU- Ol MMB OD: Společnost PS Brno-Unistav ZŠ Vejrostova ^
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNÉ:

email

DATUM: -U.'?.

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna zdivá z tl. 400 mm na 380 mm u objektu SO 02
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

, s.r.o.

POPIS ZMĚNY:

Výroba cihelného bloku šířky 400 mm byla ukončena a nahrazena novou šířkou v tl. 380 mm.
Nově vyráběný cihelný blok šířky 380 mm, splňuje všechny projektem předepsané parametry

požadované na dodávku keramického zdivá.

DATUM: 22.8.2018POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

TOTO OZNÁMENI NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŽÍKAZ KB ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKW ,I^°™DEN

PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLADrwu/,Lj PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PREDMETNE PRAČE.-------------------------

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna:

STAVEBNÍ DOZOR:
BKOM:



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK c.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystrc

ÚSEK: Objekt SO06 - Vedlejší náklady
06

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 06
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Popis: Změna zdivá z tl. 400 mm na 380 mm

KOMU- Ol MMB OD: Společnost PS Brno-Unistav -ZŠ Vejrostova ^ DATUM: -U A.a.o-tg
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNÉ:

email

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna Změna tl. zdivá z 400 mm na tl. 380 mm
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

, s.r.o.

NÁVRH OCENĚNÍ:
Cena s DPH

378 860,80 Kč
-380 339,66 Kč

-1 478,86 Kč

DPHCena bez DPH
313 108,10 Kč

- 314 330,30 Kč
- 1 222,20 Kč

65 752,70 Kč
- 66 009,36 Kč

- 256,66 Kč

Vícepráce:
Uéně práce:
lozdíl:

DATUM: 22.8.2018PODPIS NAVRHOVATELE:

S<vL'HH4-£irOVYJÁDŘENÍ:

UM:POOD:

DATUM:PODPIS:SCHVÁLIL:

SPRÁVCE STAVBY: v
Ol Magistrát města Brna:

STAVEBNÍ DOZOR
BKOM -

Mp-TÚ1100-01



Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba ZŠ Vejrostoval v Brně - BystrciS: 075 2016

Přístavba ZŠ - ZMĚNOVÝ LIST číslo 6SO 02O:

Přístavba ZŠ1R:

cena / MJ CelkemMJ množstvíP.č. Číslo položky | Název položky
0,00Svislé a kompletní konstrukceDíl: 3

-1 392,00 -300 201,50Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 400 mm, výpočtová pevnost Rd 1,7 MPa,
charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,88 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,29 W/m2.K, 
POROTHERM

m2 215,66200311238243R0056:

1. NP :

západ : (4,6+6,825)*4 45,7

82*4
-2,4-1*2,4

-0,9*2,7

-1,775*1,4

-0,925*2,7

-5,12*3,8

-1,705*2,7

jih : (6,65+6,75+6,75)*4

-6,65*1,35

-4,415*2,7

-2,185*1,35

-2,28*1,35

-2,445*1,35

-1,75*3,8

východ : (6,825+4,6+6,825)*4

-1,705*2,7

-5,12*3,8

-0,925*2,7

-1,775*1,4

-0,9*2,7

-5,145*3,8

-1,8*2,7

sever: (6,65+6,75+6,75)*4

-6,65*1,35*2

-6,75*3,8

2. NP :

západ : (4,6+6,825)*3,5

-0,9*2,7

-1,175*1,4

-0,925*2,7

-6,825*2,7

jih : (6,65+6,75+6,75)*3,5

-6,65*1,35

-4,415*2,7

-2,185*1,35

-2,28*1,35

-2,445*1,35

-1,75*3,8

východ : (6,825+4,6+6,825)*3,5

-6,825*2,7*2

-0,925*2,7

-1,775*1,4

-0,9*2,7

sever: (6,65+6,75)*3,5 
6,75*3,94 
-6,65*1,35 
-6,75*1,35

-2,43

-2,485

-2,4975

-19,456

-4,6035

80,6

-8,9775

-11,9205

-2,94975

-3,078

-3,30075

-6,65

73

-4,6035

-19,456

-2,4975

-2,485

-2,43

-19,551

-4,86

80,6

-17,955

-25,65

39,9875

-2,43

-1,645

-2,4975

-18,4275

70,525

-8,9775

-11,9205

-2,94975

-3,078

-3,30075

-6,65

63,875

-36,855

-2,4975

-2,485

-2,43

46,9

26,595

-8,9775

-9,1125

-25,65-6,75*3,8
300 201,501 392,00Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm, výpočtová pevnost Rd 1,7 MPa, 

charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,88 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,29 W/m2.K, 
POROTHERM ________________

m2 215,6620056a R001

1. NP :

západ : (4,6+6,825)*4 45,7

82*4
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-2,4
-1*2,4

-0,9*2,7

-1,775*1,4

-0,925*2,7

-5,12*3,8

-1,705*2,7
jih : (6,65+6,75+6,75)*4

-6,65*1,35

-4,415*2,7

-2,185*1,35

-2,28*1,35

-2,445*1,35

-1,75*3,8
východ : (6,825+4,6+6,825)*4

-1,705*2,7

-5,12*3,8

-0,925*2,7

-1,775*1,4

-0,9*2,7

-5,145*3,8

-1,8*2,7
sever: (6,65+6,75+6,75)*4

-6,65*1,35*2

-6,75*3,8

2. NP:

západ : (4,6+6,825)*3,5

-0,9*2,7

-1,175*1,4

-0,925*2,7

-6,825*2,7
jih : (6,65+6,75+6,75)*3,5

-6,65*1,35

-4,415*2,7

-2,185*1,35

-2,28*1,35

-2,445*1,35

-1,75*3,8
východ : (6,825+4,6+6,825)*3,5

-6,825*2,7*2

-0,925*2,7

-1,775*1,4

-0,9*2,7
sever: (6,65+6,75)*3,5

6,75*3,94

-6,65*1,35

-6,75*1,35

-6,75*3,8

-2,43

-2,485

-2,4975

-19,456

-4,6035

80,6

-8,9775

-11,9205

-2,94975

-3,078

-3,30075

-6,65

73

-4,6035

-19,456

-2,4975

-2,485

-2,43

-19,551

-4,86

80,6

-17,955

-25,65

39,9875

-2,43

-1,645

-2,4975

-18,4275

70,525

-8,9775

-11,9205

-2,94975

-3,078

-3,30075

-6,65

63,875

-36,855

-2,4975

-2,485

-2,43

46,9

26,595

-8,9775

-9,1125

-25,65

-1 222,20
Staveništní přesun hmot.------------------------------------- ——---------------------------- -i—,snnnr 710 nol

I Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12mI l!--------------------i---------------- 1—i .
I hmol pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydleni (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou

Díl: 99 -14 128,801
2541998011002R00

přesun
konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 56
monžství tedy bude 215,662 m2 * 0,4 tl = 86,26 m3 *0,78 = 67,28 t

Součet:: 67,28
67,28

12 906,60
Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukci zděnou výšky přes 6 do 12 m______________________I 1 1 61,46000|----------- 2'l0'°£;---------------_—

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou sv.slou

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 56a

množtví tedy bude 215,662 * 0,38 tl = 81,95 m3 * 0,75 = 61,46 t

Součet:: 61,46

|254a 1998011002R00

61,46

-1 222,20
Cena celkem
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't;lverenereseni'pro cineinezaivo ' ram Porotnerm

Porotherm 38 Profi
2/2Tepelněizolační vnější stěna

Broušený cihelný blok pro tl. stěny 38 cm na maltu pro tenké spáry

Doplňkové cihly

Porotherm 38 Profi K
(koncová)

Porotherm 38 Profi 1/2 K
(poloviční koncová)

i ■ i;
fí t • : • ■

i
■■■'•i.:*

: rJ:
Ii

i
i

■i

\ ;4.
'■W''

ČSN EN 771-1ČSN EN 771-1

250x380x249 mm125x380x249 mm - rozměry d/š/v
0,3 mm - rovinnost ložných ploch

- rovnoběžnost rovin
0,6 mm ložných ploch_________

2 - skupina zdicích prvků

- rozměry d/š/v
0,3 mm- rovinnost ložných ploch

- rovnoběžnost rovin
0,6 mmložných ploch

2- skupina zdicích prvků
790 kg/m3890 kg/m3 - objem, hmot, prvku

cca 8,8 kg/ks - hmotnost___________
10 N/mm2 - pevnost v tlaku (kat. I) 

NPD - nasákavost_________

- objem, hmot, prvku
cca 17,1 kg/ks- hmotnost

10 N/mm2- pevnost v tlaku (kat. I)
NPD- nasákavost

NPD (F0)NPD (F0) - mrazuvzdornost- mrazuvzdornost
NPD (S0)- obsah akt, rozpust, solí

- rozměrová stabilita
NPD (S0)- obsah akt, rozpust, solí

- rozměrová stabilita NPDNPD
třída A1třída A1 - reakce na oheň 

0,30 N/mm2 - přídržnost fvk0 (T)
- reakce na oheň

0,30 N/mm2- přídržnost (T)

!Í o
8

255130

2 501,125 L

Dodávka
Cihly Porotherm 38 Profi 1/2 K jsou 
dodávány zafóliované na vratných dodávány zafóliované na vratných

paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.

- počet cihel
- hmotnost palety

Cihly Porotherm 38 Profi K jsou

paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
60 ks/pal 

cca 1060 kg
120 ks/pal 

60 ks/pal 
max. 1090 kg

- počet cihel
- poloviční balení
- hmotnost palety

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zděni) se rozumí jako 
doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. 
Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

A
Wienerberger
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iverene resem pro cineine zaivomjit porotnerm

r-
Porotherm 38 Profi

1/2Tepelněizolační vnější stěna

Broušený cihelný blok pro tl. stěny 38 cm na maltu pro tenké spáry

Použití
Cihly broušené Porotherm 38 Profi 
jsou určené pro omítané jednovrst
vé obvodové nosné i nenosné zdivo 
tloušťky 380 mm s velmi vysokými 
nároky na tepelný odpor a tepelnou 
akumulaci stěny. Ke zdění těchto cihel 
se používá speciální malta pro tenké _ nutno se řídit vysvětlivkami uvedený

mi v kapitole 1, strana 13 až 15

Vážená laboratorní neprůzvučnost 
Rw = 46 dB při plošné hmotnosti zdivá 
včetně omítek 328 kg/m2
* hodnota stanovena výpočtem

ZdivoCihly na 
M10 (T) fk [MPa] Ke í

lí 85,15 iP15 i, ?
i ■:10003,88 iP10

3,32P8

v - vA- ^ i \ "4
Zvuková izolace zdivá*

spáry.

ČSN EN 771-1

Výhody
- dokonalé řešení lineárních tepelných 

mostů na styku s výplněmi otvorů
- ideální spojení na pero a drážku
- pracnost zdění nižší o 25 % oproti 

klasickému zdění
- vysoká pevnost zdivá v tlaku
- ložná spára tlouštky do 1 mm - mini- Porotherm Profi

mální spotřeba malta pro zdění, mini- bez omítek 11 0
7-í mální množství vody vnesené do zdivá s omítkami1)3) 0

- žádné tepelné mosty v ložných spárách bez omítek2* 1,0 0,113 3,37 0,28
—' - ideální podklad pod omítku

i - nízký odpor proti difúzi vodních par
- hygienicky nezávadné
- rozměry v modulovém systému
- snadné navrhování a stavění v kom

pletním systému Porotherm

Porotherm 38 Profi
Tepelně-technické údaje zdivá

UX Rzdivo 
na maltu

u
% W/mK m2K/W W/m2K

7 §, i
0,270,108

0,111
3,51 CO

3,85 0,25

0,26s omítkami2,3) 0,115 3,711,0 248
1) v suchém stavu 2) při praktické vlhkosti podle 
ČSN 73 0540-3 3) vnější strana:
- tepelněizolační omítka, tl. 30 mm, A = 0,10 W/(m K)
- štěrková malta se síťovinou, tl. 3 mm, A = 0,80 W/(m K)
- pastózní omítka, tl. 2 mm, A = 0,70 W/(m-K)
vnitřní strana - sádrová omítka tl. 10 mm, A = 0,34 W/(m K)

250
7Í-

VAZBA ROHŮ, KOUTŮ A OSTĚNÍPožární odolnost zdivá
Požárně dělicí stěna s oboustrannou 
omítkou
Třída reakce na oheň: A1 - nehořlavé 
Požární odolnost: REI 180 DP1 
(ČSN EN 13501-2, ČSN EN 1996-1-2)

Technické údaje
Cihly:

250250250248x380x249 mm- rozměry d/š/v
- rovinnost ložných ploch
- rovnoběžnost rovin

0,3 mm
'3=222

0,6 mm Ostatní stavebně fyzikální 
_____ 2_ hodnoty

ložných ploch
§

- skupina zdicích prvků
- objem, hmot, prvku

co

750 kg/m3 Měrná tepelná kapacita neomítnutého 
zdivá
Faktor difuzního odporu

max. 17,6 kg/ks- hmotnost c = 1000 J/kg-K 
/i = 5/10 

(ČSN EN 1745)
- pevnost v tlaku (kat. I) 15/10/8 N/mm2

80,107 W/(m-K) malta 
pro tenké spáry 
Porotherm Profi

Al0,dry,unlt CM

NPD- nasákavost
NPD (F0) Směrná pracnost zdění

- obsah akt, rozpust, solí NPD (S0) Cca 0,86 hod/m2
2,26 hod/m3

- mrazuvzdornost

s
XPS CN

NPD- rozměrová stabilita tl. 40 mm 
š. 200 mm0,30 N/mm2- přídržnost fvkn

8Dodávka
Cihly Porotherm 38 Profi jsou dodá
vány zafóliované na vratných paletách 
rozměrů 1180 x 1000 mm.
- počet cihel
- hmotnost palety

NPD - není stanoven žádný požadavek

Zdivo:
- tloušťka

380120

380 mm
16 ks/m2 

42,1 ks/m3 
2,7 l/m2 

7 l/m2

- spotřeba cihel 60 ks/pal 
max. 1090 kg

Součástí dodávky je odpovídající množ
ství malty pro tenké spáry Porotherm 
Profi. Pro založení stěn se dodává 
požadované množství zakládací malty 
Porotherm Profi AM (Anlegemortel).

- spotřeba malty
pro tenké spáry

- charakteristická pevnost v tlaku fk 
a součinitel přetvárnosti KE zdivá 
podle ČSN EN 1996-1-1

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zděni) se rozumí jako 
doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu naších poznatků ověřených v praxi. 
Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

ái
Wienerberger
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