Dodatek č.3 NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170044  31„Ý.?.f.J2018

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2001Hll70044/599/2017
uzavřené dle příslušných  ustanovení občanského zákoníku


Smluvní strany:

Národní památkový ústav
se sídlem Valdštejnské nám. 162/3 118 01 Praha 1 -Malá Strana
IČO: 75032333	DIČ:	CZ 75032333





Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
územní památková správa v Praze Sabinova 373/5
130 00 Praha 3
(dálejen  „Objednatel"  na straně jedné)

a

Ing. Jiří Starý
se sídlem: Elišky Přemyslovny 393, 156 00 Praha 516
IČ: 18679544
bank.spojení: [image: ] zastoupený: Ing. Jiřím Starým
(dálejen  „Zhotovitel"  na straně druhé)


uzavírají tento dodatek:

I.
Předmět dodatku č. 1
Předmětem tohoto dodatku je změna termínů pro dokončení projektové dokumentace (dále jen PD) a soupisu prací z důvodu vleklých zdravotních komplikací zhotovitele -viz příloha.


III.
Doba a místo plnění
3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s níže uvedeným harmonogramem - termín zahájení - ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo:

· projektová dokumentace dle odst. 2.1.3.SoD
· soupis prací dle odst. 2.1.4. SoD

do: 27. 11. 2018
do: 27. 11. 2018
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Závěrečná ustanovení
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle Zákona č.340/2015 Sb.., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Je sepsán ve dvou vyhotoveních,
z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
fuformace  k ochraně  osobních  údajů  jsou   ze  strany  objednatele  uveřejněny  na  webových stránkách www.nou.cz v sekci „ochrana osobních údajů".
Ostatní ujednání smlouvy a dodatků č. 1 a 2 se tímto dodatkem nemění.



 (
V
 
Praze
 
dne
 
27.
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2018
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Ing. Jiří Starý,	projektová  kancelář
Elišky Přemyslovny 393, 156 00 Praha 516,






Národní památkový ústav,
územní památková správa v Praze Sabinova 373/5	130 00 Praha 3




Praha 25. září 2018


Akce: zámek Březnice, krov a střecha nad severními arkádami Smlouva č. NPÚ-ÚPS Praha/100141 1700 44/599/201 7,dodatek č. 2

Věc: Žádost o změnu termínu odevzdání akce

Minulý rok jsem uzavřel smlouvy na část krovu a střechy zámku v Březnici. Můj zdravotní stav se celkově zhoršil, projektovou dokumentaci mám z větší části hotovou, ale práce musím občas přerušit kvůli vyčerpání dané zdravotním stavem. Projektová dokumentace včetně rozpočtu bude dokončena do dvou měsíců.
Prosím o posunutí termínu.
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bankovni spojeni:
Zastoupeny PhDr. Janem Fridlem, na zdklad€ povéfeni feditele UPS v Praze

Spravce objektu
Zastupce pro véq
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