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„II/152 JAMOLICE  PRŮTAH“
__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a 

ZHOTOVITEL 

HABAU CZ s.r.o.

sídlem Žižkova tř. 1311/1, 370 01 České Budějovice IČO: 26068338
zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. C 11935
zastoupený  
technické a ekonomické přípravy staveb na základě plné moci

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 6. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne
23. 8. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

 Zahloubení kanalizace na II. etapě. Z důvodů kolize nově budované dešťové kanalizace s plynovodem a splaškovou
kanalizací, bylo nutné dešťovou kanalizaci mezi VO3 u propustku a šachtou Š32 zahloubit. Projektant navrhl nový
podélný řez, dle kterého bylo zahloubení provedeno.

 Navýšení tloušťky sanační vrstvy. Z důvodů nevyhovujících zkoušek únosnosti na již zasanované pláni bylo nutno
sanační vrstvu zvětšit  na tloušťku 50 cm. Únosnost této skladby je již vyhovující.  Toto řešení bylo provedeno
lokálně na více úsecích.

 Sanace mostní klenby a zkrácení zábradlí na mostě. Při reprofilaci podhledů mostní klenby byly zjištěny dutiny
v mostní násypu za klenbou. Autorský dozor navrhl zainjektování dutin pomocí injektážních jehel. Injektáž byla
provedena epoxidovou hmotou. Bylo zkráceno mostní zábradlí z důvodu přizpůsobení na délku mostní římsy.

 Změna zatřídění zeminy mezi šachtami Š28 - Š31. Mezi šachtami Š28 až Š 31 byla při výkopech pro hlavní řád
dešťové kanalizace, na základě průzkumu společnosti ArtepGeo prokázána vyšší třída těžitelnosti zeminy zařazená
do třídy II. a III., která nebyla při zpracování PD zastižena.

 Napojení na původní stav v plné konstrukci. C101 - 001 Příprava území - pro plynulejší napojení na původní stav
byly místa napojení na začátku a konci úseku provedeny v plné konstrukci vozovky. Proto bylo nutné provést práce
na odstranění původních vrstev komunikace. C101-002 Silnice II/152 - pro plynulejší napojení na původní stav
byly místa napojení na začátku a konci úseku prodlouženy a provedeny v plné konstrukci vozovky.

 Provedení silničního zábradlí u lapačů splavením na konci úseku. Pro zvýšení bezpečnosti provozu byly lapače
splavenin na konci úseku osazeny zábradelním svodidlem.

 Prodloužení napojení MK v km 0,770. Z důvodů prodloužení kanalizace na MK v km 0,770 byla prodloužena
i úprava napojení na stávající stav MK.

 Prodloužení chodníku u mostu a napojení na stávající chodník. Z důvodu plynulého napojení nově budovaného
chodníku na stávající chodník byla odstraněna původní betonová dlažba a proveden nový chodník ze zámkové
dlažby.

 Výměna pohozu dna z lomového kamene za dlažbu z lomového kamene. Pro plynulý nátok vodoteče pod mostem
bylo v rámci RDS navrhnuto odláždění koryta na nátokové straně betonem. Tato úprava byla provedena místo
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pohozu dna z lomového kamene. Nebylo nutné osazovat 3 k odvodňovačů z důvodu upřesnění spádu komunikace
na mostu v dokumentaci RDS.

 Skutečná výměra na základě geodetického zaměření. C301 Dešťová kanalizace - na základě geodetického zaměření
byly zjištěny skutečné délky potrubí. C351 Přeložka vodovodu - na základě geodetického zaměření byly zjištěny
skutečné délky potrubí. Z důvodu dostatečného krytí vodovodu nebylo nutné některé přeložky realizovat. C501.1
Přeložka plynovodu (stranová) - na základě geodetického zaměření byly zjištěny skutečné délky potrubí. Z důvodu
dostatečného krytí nebylo nutné některé přeložky realizovat. C501.2 Přeložka plynovodu (výšková) - na základě
geodetického zaměření byly zjištěny skutečné délky potrubí. Z důvodu dostatečného krytí nebylo nutné některé
přeložky realizovat.

 Neprovedení  zatěžovací  zkoušky  mostu.  Na  mostě  byla  provedena  hlavní  prohlídka  a  most  byl  zařazen
do stavebního stavu č. 1. Z tohoto důvodu bylo odstoupeno od statické zatěžovací zkoušky mostu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BE Z  DPH 43.126.516,95 KČ

III.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, 
že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 29. 10. 2018 V Brně, dne 29. 10. 2018

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č .  1  -  VYČÍSLENÉ  MÉNĚPRÁCE  A VÍCEPRÁCE
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