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VĚC: „ BRNO, VALCHAŘSKÁ - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU” - 

VYJÁDŘENÍ GP K VÍCE A MÉNĚPRACEM V PRŮBĚHU STAVBY

Část stavby dotčená změnou:
ORG 2786 Brno, Valchařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Posuzované změny:

1 ■ SO 01 - Kanalizace - vypuštění OK, změny místo OK
2. SO 02 - Kanalizační přípojky - doplnění nových navrtávek, změna technologie provádění KP
3. SO 03 - Vodovodní řad - změna typu potrubí na mostě
4. SO 05.2 - Odvodnění vozovky - doplnění navrtávek od UV

1. SO 01 - Kanalizace - vypuštění OK, změny místo OK
Záměr rekonstrukce kanalizace v ulici Valchařská původně počítal se zachováním odlehčovací komory 
OK D11 (v PD označena jako Š5). Dodatečně na základě dílčího přepočtu kmenové stoky 
D v souvislosti s řešením kanalizace VMO Tomkovo náměstí bylo zjištěno, že při návrhovém dešti OK 
D11 do náhonu neodlehčuje. Vzhledem k nefunkčnosti byla OK D11 zrušena a tato změna projednána 
s OVLHZ MMB jako změna stavby před dokončením. ŽB potrubí DN 600/900 v délce 9,7 m mezi 
bývalou OK D11 a šachtou Š4 bylo nahrazeno profilem DN 500/750. Nerealizovala se ani rekonstrukce 
kanalizace DN 1000 (odlehčení do náhonu) v délce 4,7 m.
Místo bývalé OKD11 až po Š4 bylo položeno ŽB potrubí DN 500/750 v délce 13 m (místo původního 
DN 600/900). Vose zrušené kanalizace DN 1000 byla položena přípojka KT DN 200 v délce 9 m, 
napojen 1 ks UV a jedna chodníková vpusť. Do stávající kanalizace DN 1000 bylo upevněno PVC 
potrubí DN 200 pro napojení dešťového svodu a uliční vpusti na soukromém pozemku p. č. 1108/2 v k. 
ú. Husovice. Navržená UV 9 byla dopojena přímo do rekonstruované stoky DN 500/750. Bylo 
provedeno přezdění stoky DN 1000 na hranici soukromého pozemku a zaplnění stoky DN 1000 
koposem v délce 34 m. Zpětná klapka na výusti byla ponechána.
Tato změna odstranila z trasy hlavní stoky nefunkční objekt (OK) a zoptimalizovala průtočný 
profil. Napojení dešťových vpustí a vtoků bylo provedeno jednodušším a efektivnějším 
způsobem.

2. SO 02 - Kanalizační přípojky - doplnění nových navrtávek, změna technologie provádění KP
Při výkopu rýhy pro kanalizaci byly nalezeny 3 ks nových kanalizačních přípojek, které průzkum 
prováděný v rámci projektových prací nezachytil. KP Valchařská 36 odvodňuje objekt v areálu spol. 
OLU, s. r. o., a o její existenci nebylo nic známo. KP Valchařská 55 náleží k nezastavěné parcele,
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která však je legálně napojena na vodovod. KP Valchařská 71 odvádí dešťové vody z novostavby a
v době zpracování PD pravděpodobně nebyla v provozu.
Přípojky na kanalizaci v ulici Horymírova { cca 6 ks + UV ) nebylo možné provádět předpokládaným
strojním způsobem výkopu. Dále nebylo možné z prostorových poměru ( na schodech ) provádět
strojní výkop. Hloubka výkopů se pohybovala kolem 5-ti metrů a domy nemají základy. Tyto
skutečnosti nezaznamenal průzkum v průběhu projektových prací. Bylo potřeba provádět ruční výkop
s ocelovým pažením jam do rámů, neboť celá ulice je historicky tvořena nezhutněným násypem sutí.
Veškerou manipulaci s materiálem bylo třeba provádět ručně a postupně. S ručními výkopy a
manipulací se zeminou nebylo v PD ani v rozpočtu stavby uvažováno.
Jedná se o skutečnosti, které vyplynuly v průběhu stavby. Pro napojení KP v ul. Horymírova
bylo nutné použít jiné technologie výkopu pro napojení KP než bylo uvažováno v PD.

3. SO 03 - Vodovodní rad - změna typu potrubí na mostě
Navržené vodovodní potrubí DN 150 s integrovaným zatepleným pláštěm, které mělo být podle PD
vedeno v trase rekonstruovaného vodovodu V3 pod mostním objektem nebylo možné přes stávající
otvory v příčnících mostu protáhnout. Důvodem je pokles mostu uprostřed rozpětí, který způsobil, že
otvory nejsou v přímce a jejich průměr nemá dostatečnou prostorovou rezervu k protažení
navrhovaného potrubí. Z tohoto důvodu bylo použito klasické potrubí TLT DN150, které bylo v délce 46
m dodatečně zaizolováno.
Jedná se o nepředvídatelnou skutečnost, která vyplynula v průběhu stavby. Byly zvažovány
jisté varianty řešení, ale varianta s dodatečným zateplením a zaizolováním byla uznána jako
ekonomicky nejpřijatelnější.

4. SO 05.2 - Odvodnění vozovky
V rozpočtu PD uvedeného stavebního objektu není v úseku Š1 - Š8 zahrnuto 16 ks navrtávek pro
přípojky uličních vpustí DN 150, které musel zhotovitel dodatečně provést.
V průběhu zpracování rozpočtu a soupisu prací došlo k opomenutí přiřazení těchto položek do
SO 05.2. Pro správnou funkci stavby jako celku bylo nutné tyto navrtávky doplnit.

Navrhované více i méněpráce jsou nezbytnou podmínkou pro řádné dokončení díla.

V Brně, 31.8. 2018

divize Morava
Minská 1337/18, 616 00 Brno

Zpracoval:
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