
1 OHL ŽS Zateplení ZŠ Laštůvkova
Rekapitulace změnových listů

Statutární město Brno

"Zateplení ZŠ Laštůvkova"

Celkem bez

DPH

Celkem

vč.DPH
MPC DPH

MPCvč. DPH VCP bez DPH VCP DPH 21% VCP vč.DPH Celkem DPHMPC bez DPH
21%

ZL č. 19 - dopad statiky na venkovní podesty - lodžie -2 301,22 -13 259,41 75 820,01 15 922,20, 91 742,21 64 861,82 13 620,98 78 482,80-10 958,19
ZL č. 20 - revize přístupů na střechy - výlezy, světlíky 166 908,80 35 050,85 201 959,65 -4 599,96 -965,99 -5 565,95-171 508,76 -36 016,84 -207 525,60

-415 730,45 -87 303,39 -503 033,84 307 830,81 64 644,47 372 475,28 -107 899,64 -22 658,92 -130 558,56ZL č. 21 - prostupy pro VZT
ZL č. 22 - napojení pohonů žaluzií 238 504,25 50 085,89 288 590,14 238 504,25 50 085,89 288 590,140,00 0,00 0,00
ZL č. 23 - doplnění ovládání oken TD -41 453,45 -8 705,22 -50 158,67 88 933,08, 18 675,94, 107 609,02 47 479,63 9 970,72 57 450,35
ZL č. 24 - ovládání vchodových dveří -28 162,60 37 120,31 7 795,26 44 915,57 13 845,43 2 907,54 16 752,97-23 274,88 -4 887,72
ZL č. 25 - žebříky pro přístup na střechy TD 0,00 0,00 0,00 180 939,71 37 997,34 218 937,04 180 939,71 37 997,34 218 937,04
Celkem změnové listy k dodatku číslo 4 1326 228,91, 433 131,24-662 925,72 -139 214,40 -802 140,12 1 096 056,96 230171,95, 90 957,55, 524 088,79

V Brně dne 17.9.2018

Vypracoval: ZaOHLŽS, a.s.
vedoucí projektu
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