
PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvkova
ÚSEK Budova U1, U2, MV, TD, S – prostupy pro VZT

Změnový list č.

22

OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.: 1
Napojení pohonů žaluzií

KOMU: _OI MMB OD: OHL ŽS a.s. DATUM: 17.9.2018
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Napojení pohonů žaluzií
DOTČENÉ MÍSTO: Budova U1, U2, MV, TD, S
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou
MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016, PD napojení žaluzií
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.22 – příloha č.1“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Zadávací projektová dokumentace řešila provedení osazení elektricky ovládaných vnějších
žaluzií a světlíků s napojením na stávající elektroinstalaci v místnostech. Po zahájení prací
byl zjištěn nevyhovující stav stávající elektroinstalace, kdy nebylo možné provést napojení
dle podmínek zadávací PD. Zástupcem AD GP byla proto zpracována a předložena změnová
PD na provedení nových tras napájení těchto zařízení ze stávajících patrových rozvaděčů.

POKYN VYDAL: Vedoucí projektu, Ing. Galandr Jiří DATUM: 17.9.2018

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR

BKOM -

SPRÁVCE STAVBY:

OI Magistrát města Brna –



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvkova
ÚSEK Budova U1, U2, MV, TD, S – elektromontáže

Změnový list č.

22

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

Napojení pohonů žaluzií

KOMU: OI MMB OD: OHL ŽS, a.s. DATUM: 17.9.2018
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Napojení pohonů žaluzií
DOTČENÉ MÍSTO: Budova U1, U2, MV, TD, S
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou
MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016, PD napojení žaluzií
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.22 – příloha č.1
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Vícepráce: 238 504,25 Kč 50 085,89 Kč 288 590,14 Kč
Méněpráce: 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Rozdíl: 238 504,25 Kč 50 085,89 Kč 288 590,14 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: __________________________ DATUM: ______________

VYJÁDŘENÍ:

OD: MENHIR projekt, s.r.o. PODPIS: ______________ DATUM: _______________

SCHVÁLIL:_____________________ PODPIS:_____________ DATUM: ______________

STAVEBNÍ DOZOR

BKOM -

SPRÁVCE STAVBY:

OI Magistrát města Brna –


