
PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvkova
ÚSEK Budova U1, U2, V, MV – montáže sdělovací a zabezp. techniky

Změnový list č.

24

OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.: 1
Ovládání vchodových dveří

KOMU: _OI MMB OD: OHL ŽS a.s. DATUM: 17.9.2018
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Ovládání vchodových dveří
DOTČENÉ MÍSTO: Budova U1, U2, V, MV
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou
MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.24 – příloha č.1, Změna
č.24 – příloha č.2, Změna č.24 – příloha č.3“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Zadávací projektová dokumentace řešila výměnu vchodových dveří na všech budovách
školy. Na základě požadavku uživatele bude systém přístupu do školy upraven a doplněn o
klávesnicové ovládání některých vchodových dveří na budovách U1, U2, V, MV a zapojen
dle jeho požadavku.

POKYN VYDAL: Vedoucí projektu, DATUM: 17.9.2018

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR

BKOM -

SPRÁVCE STAVBY:

OI Magistrát města Brna –



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvkova
ÚSEK Budova U1, U2, V, MV – montáže sdělovací a zabezp. techniky

Změnový list č.

24

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1
montáže sdělovací a zabezp. techniky PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
Ovládání vchodových dveří

KOMU: OI MMB OD: OHL ŽS, a.s. DATUM: 17.9.2018
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Ovládání vchodových dveří
DOTČENÉ MÍSTO: Budova U1, U2, V, MV
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou
MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.24 – příloha č.1, Změna
č.24 – příloha č.2, Změna č.24 – příloha č.3“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Vícepráce: 37 120,31 Kč 7 795,26 Kč 44 915,57 Kč
Méněpráce: -23 274,88 Kč -4 887,72 Kč -28 162,60 Kč
Rozdíl: 13 845,43 Kč 2 907,54 Kč 16 752,97 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: __________________________ DATUM: ______________

VYJÁDŘENÍ:

OD: MENHIR projekt, s.r.o. PODPIS: ______________ DATUM: _______________

SCHVÁLIL:_____________________ PODPIS:_____________ DATUM: ______________

STAVEBNÍ DOZOR

BKOM -

SPRÁVCE STAVBY:

OI Magistrát města Brna –


