
PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvkova
ÚSEK Budova TD – otvorové prvky z plastu

Změnový list č.

23

OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.: 1
Doplnění ovládání oken

KOMU: _OI MMB OD: OHL ŽS a.s. DATUM: 17.9.2018
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění ovládání oken
DOTČENÉ MÍSTO: Budova TD
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou
MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.23 – příloha č.1“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Zadávací projektová dokumentace řešila výměnu oken na všech budovách školy. Na
základě požadavku uživatele bude provedena úprava systému ovládání 14ks okenních
křídel na budově TD, bude upraveno kování a doplněno pákové ovládání dle požadavku.
Do tělocvičen nebudou dle požadavku uživatele dodány nové ochranné sítě, stávající jsou
opravené a plně vyhovující.

POKYN VYDAL: Vedoucí projektu, Ing. Galandr Jiří DATUM: 17.9.2018

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR

BKOM -

SPRÁVCE STAVBY:

OI Magistrát města Brna –



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvkova
ÚSEK Budova TD – otvorové prvky z plastu

Změnový list č.

23

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1
Otvorové prvky z plastu PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
Doplnění ovládání oken

KOMU: OI MMB OD: OHL ŽS, a.s. DATUM: 17.9.2018
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění ovládání oken
DOTČENÉ MÍSTO: Budova TD
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou
MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.23 – příloha č.1“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Vícepráce: 88 933,08 Kč 18 675,95 Kč 107 609,03 Kč
Méněpráce: -41 453,45 Kč -8 705,22 Kč -50 158,67 Kč
Rozdíl: 47 479,64 Kč 9 970,72 Kč 57 450,36 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: __________________________ DATUM: ______________

VYJÁDŘENÍ:

OD: MENHIR projekt, s.r.o. PODPIS: ______________ DATUM: _______________

SCHVÁLIL:_____________________ PODPIS:_____________ DATUM: ______________

STAVEBNÍ DOZOR

BKOM -

SPRÁVCE STAVBY:

OI Magistrát města Brna –


