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DODATEK Č. 1
č. dodatku 9118000255
uzavřený podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO
č. smlouvy 9118000185
(dále jen „smlouva“)

České vysoké učení technické v Praze
Sídlo: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
IČ: 68407700
DIČ: CZ68407700
Součást: Správa účelových zařízení ČVUT 
Adresa: Vaníčkova 315/7, 160 17 Praha 6
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupený: Ing. Jiřím Boháčkem, pověřeným řízením Správy účelových zařízení ČVUT 
(dále jen „Objednatel")



SEVEn Energy s.r.o.
se sídlem: Americká 579/17, 120 00 Praha 2
IČ: 27876829
DIČ: CZ27876829
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123499
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupena: Ing. Jaroslavem Marouškem, CSc., jednatel
ve věcech technických je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 
kontakt ve věcech účetních: 	jméno: xxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxx, 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel")

dále společně jen „smluvní strany“





I.
Preambule 
1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 08. 2018 Smlouvu o dílo č. smlouvy 9118000185, jejímž předmětem je provedení díla Zhotovitelem pro Objednatele spočívající v přípravě a administraci žádosti o investiční podporu v rámci 70. výzvy Ministerstva životního prostředí v prioritní ose 5, specifický cíl 5.1 v rámci "Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020" na provedení energeticky úsporných opatření na budovách objednatele (ČVUT).
2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení první etapy Díla. 
II.
Změna smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. odst. 1 smlouvy spočívající v prodloužení termínu dokončení první etapy díla do 20. 01. 2019.
2. Původní znění čl. II. odst. 1. Smlouvy:
Termín plnění: zhotovitel se zavazuje provést první etapu díla do 31. 10. 2018. Další etapy budou provedeny v návaznosti na výběrové řízení a postup poskytovatele dotace.
Nové znění čl. II. odst. 1. Smlouvy:
Termín plnění: zhotovitel se zavazuje provést první etapu díla do 20. 01. 2019. Další etapy budou provedeny v návaznosti na výběrové řízení a postup poskytovatele dotace.
3. Prodloužení termínu dokončení první etapy Díla je provedeno na základě žádosti zhotovitele ze dne 22. 10. 2018. Kopie žádosti zhotovitele je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
III.
Závěrečné ujednání
1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu 
a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku ve veřejném registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, rozumí jeho obsahu a na důkaz souhlasu jej podepisují.

V Praze dne 29. 10. 2018                                                        V Praze dne 26. 10. 2018
    


 ………………………………                                    	        ……………………………….
	České vysoké učení technické v Praze
	
	SEVEn Energy s.r.o.

	Správa účelových zařízení ČVUT
	
	Ing. Jaroslav Maroušek, CSc.

	Ing. Jiří Boháček
	
	jednatel společnosti

	pověřen řízením SÚZ ČVÚT v Praze
	
	


                                                                 
                             			
Přílohy:
Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu plnění první etapy smlouvy č. 9118000185 zaměřené na podání žádosti o investiční podporu z programu OPŽP	                                				
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