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Projekce / inženýring / Stavby ,_
DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 17SMP143

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, V platném znění, níže uvedeného dne,

měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

vv I I ı ı r ii„Prestupnı terminal

1. Objednatel:

sídlo:

Zastoupené:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických

IČO:

Dıčz

bankovní spojení:

email:

2. Zhotovitel:

sídlo:

Zastoupené:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických

IČO:

má
Zapsaná v OR vedené

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel:

Email:

Sumperk - zpracovanı projektove dokumentace

SMLUVNÍSTRANY

Město Šumperk
nám. Míru 364/1, 787 O1 Šumperk

Mgr. Tomášem Spurným, 2.místostarostou

lng. Pavlem Volfem, vedoucím strategického rozvoje, územního

plánování a investic

00303461

CZ00303461

Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk,
27-1905609309/0800
posta@sumperk.cZ

Cekr CZ s.r.o.,

Mazalova 57/2, 787 01 ŠUMPERK

:

27821251

CZ27821251

ho krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 43013

v v v
uzavreli níze uvedeného dne, me a roku v souladu s výse uvedenými ustanoveními tento dodatek

č. 1 ke smlouvě O dílo.

m

PŘEDMĚT DoDATKu

Smluvní strany se dohodly Z níže uvedených důvodů na změně a doplnění následujících ustanovení

smlouvy o dílo č. 17SMP143 ze dne 9.3.2017.

Cekr CZ s.r.O. /Mazalova 57/2 /
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Projekce / inženýring / stavby ,_
Mění se čl. V. Doba plnění Z důvodu:
Jedná se O stavbu složitou,vjak zdůvodu rozsahu stavby, koordinace přeložek inženýrských sítí

(zejména - ČD telematika, SZDC), tak i Z důvodu koordinace stavby se sousedními subjekty (ČSAD
Ostrava a.s., SŽDC, KIDSOK, ČD

chodníku na p.č. 32 st. parc. č. 6364
78815 Velké Losiny, 9001 Jeseník) s vlastní stavbou Přestupního

terminálu Šumperk.
Uvedená námitka a dotčení přístupového chodníku k prodejně vyžaduje dořešení majetkoprávních

vztahů.

Na základě článku V. Doba plnění a odstavce 2., který zní:

Ocitne-li se Objednatel v prodlení S plněním svých povinností dle této smlouvy Z důvodů
nevyřešených majetkoprávních vztahů nezaviněných Zhotovitelem, vdůsledku čehož nebude moci
Zhotovitel provést dílo vtermínu sjednaném včl. V.odst. 1 této smlouvy, zavazuje se Objednatel

uzavřít dodatek k této smlouvě, jehož obsahem bude ujednání o prodloužení termínu dokončení díla.

Nový termín plnění:

Nový termín odevzdání dokumentace pro realizaci stavby se posouvá do 4.9.2018, termín odevzdání
rozpočtu a výkazu výměr se posouvá do 17.9.2018.

Tento dodatek byl uzavřen V souladu s usnesením RM Šumperk č. 4756/18 ze dne 23.8.2018

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 17SMP143 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti

beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, znichž každý ze smluvních stran obdrží 2

vyhotovení.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a

zveřejněním v registru smluv.

Tento dodatek č.1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních

stran připojuji své níže uvedené podpisy.

Za objednatele Za zhotovitele

V Šumperku dne:
“'_AU9_ 2018

V Šumperku dne: 7/0 7/- 050'
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l\/lg . eng. Spurn a2.místosta osta jednatel společnosti
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