
 

 

ZMĚNOVÝ LIST   číslo ZL: 1 

Název akce: Významné aleje Libereckého kraje 2. etapa - Albrechtice - Vítkov“, dle 
SoD č. OLP/1741/2017;  r.č. projektu:  
CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002781 

Zhotovitel: Bc. Petr Zvědělík, Čajkovského 663/21, 586 01 Jihlava, IČ: 12159859 

Změnový list vystavil: Bc. Edita Páslerová, Bc. Radovan Vosátka (TDI/AD) 

Datum:  26.03.2018 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 
    

Předmět změny: Změny dle aktualizace stavu aleje v období 02/2018 – změny v kácení a 

ošetření stromu 

V průběhu provádění díla vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, které 

spočívaly v provedení víceprací a méněprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a 

je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy 

nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli 

limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 

10% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na služby. 

 

Odůvodnění nezbytnosti změn ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Strom č. 94 

Odůvodnění méněprací a víceprací 
Z důvodu zhoršeného zdravotního stavu vlivem klimatických podmínek bylo nově navrženo kácení 
u stromu č. 94.  
 
Méněpráce – neošetření stromu č. 94 v celkové ceně 2.860,-Kč bez DPH. 
Vícepráce – kácení stromu č. 94 v celkové ceně 2.860,-Kč bez DPH 
Popis změny ve vztahu k SOD (položkový rozpočet): Změny v kácení a ošetření stromu neměly vliv 
na celkovou cenu díla. 
 

Počet připojených listů specifikací: 0 Počet připojených výkresů: 0 

Cena méněprací bez DPH: 
-2.860,-Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
2.860,-Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

0,-Kč 
Bez vlivu na termín 

Datum: 
 
Podpis zmocněnce objednatele: 

 
 
Podpis zmocněnce zhotovitele: 

                                            
Podpis TDI/AD: 

                                               
 

  
 



Významné aleje Libereckého kraje 2. etapa - Ošetření aleje Albrechtice - Vítkov

Aktualizace 02/2018

Změnový list č. 1 

Rekapitulace

-2 860,00 Kč

2 860,00 Kč

0,00 Kč

Méněpráce - ošetření

Vícepráce - kácení

Celkový vliv na cenu SOD bez DPH



Albrechtice rozpočet

VÝZNAMNÉ ALEJE V LIBERECKÉM KRAJI 2.ETAPA – OŠETŘENÍ ALEJE ALBRECHTICE - VÍTKOV

ZMĚNY KÁCENÍ/OŠETŘENÍ
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Poznámka Technologie ošetření
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94 182 Acer platanoides javor mléč 63 14 8 4,5 112 4 2 2 2 b 1 dutina, poškozená báze, infikovaný kmen, snížená vitalita Zdravotní řez S-RZ 2 500 Kč 250 Kč 2 750 Kč

Redukce obvodová 15% S-RO 100 Kč 10 Kč 110 Kč

2 860 Kč
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94 182 Acer platanoides javor mléč 63 14 8 4,5 112 4 2 2 2 b 1 dutina, poškozená báze, infikovaný kmen, snížená vitalita Kácení stromů volné S -KV 1 150 Kč 1 150 Kč S - OF 560 Kč 2 860 Kč

2 860 Kč

Méněpráce - ošetření

Vícepráce - kácení

Celková cena za vícepráce bez DPH

Celková cena za méněpráce bez DPH
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