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Číslo smlouvy objednatele: 670/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 295/2018
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 639/2018
Ev. číslo:
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DODATEK Č . 2 KE  SMLOUVĚ  O DÍLO 
„II/379 DEBLÍN - TIŠNOV“

___________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a 

ZHOTOVITEL  

Společníci společnosti „Společnost II/379 Deblín – Tišnov“

PORR a.s. (č. smlouvy 9 – 0742A17)
sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10,  PSČ 100 00  IČO: 43005560
zapsaná u Městského soudu v Praze sp. zn. B 1006
zastoupený
                    

 (dle zápisu v obchodním rejstříku)

(„Správce“ nebo „Společník 1“)

OHL ŽS, a.s.
sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno  IČO: 46342796
zapsaná u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 695
zastoupený 
                       (na základě plné moci)

(„Společník 2“)

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno IČO: 25317628
zapsaná u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 2144
zastoupený
(„Společník 3“)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 8. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne
22. 5. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:
 Výstavba kompletně nové opěry mosty včetně křídel a jejího založení. Vzhledem k zachování průjezdnosti vozidel

BUS po polovině mostu musí být stavební jáma zajištěna záporovým pažením. Z důvodu neočekávaného zhoršení
technického stavu opěry v důsledku nárůstu dopravy, ke kterému došlo v období mezi přípravou PD po samotnou
realizaci, nebylo možné využít stávající opěru, jak předpokládala PD, ale bylo nutné vystavět kompletně novou
opěru mostu ev. č. 37911-1. 

 Doplnění kamenného záhozu podél základu opěrné zdi a na protějším břehu. Vlivem meandrujícího toku Závistka
docházelo k vodní erozi v blízkosti základu opěrné gabionové zdi. Pro zajištění stability opěrné zdi bylo rozhodnuto
o  doplnění  kamenného  záhozu.  Aby  nedošlo  k  zúžení  průtočného  profilu  koryta  toku,  tak  jak  je  uvedeno
ve vyjádření LČR k PD, a stísněným podmínkám, bylo nutné provést kamenný zához i na protějším břehu.

 Založení gabionové opěrné zdi na mikropilotech na místo prostého základu. Úprava na nižší gabionovou stěnu byla
navržena z důvodu blízké polohy potoka Závistka a nutnosti stabilizace svahu náspu u tělesa komunikace. Potok
Závistka má volně meandrující koryto a jeho poloha se postupem času změnila a přiblížila se tělesu komunikace.
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Z tohoto důvodu není možné provést  realizaci  gabionové zdi dle  PD.  Potřebným výkopem bychom se  dostali
pod dno koryta potoka a to v jeho těsné blízkosti, navíc by dle PD muselo dojít k prodloužení délky štětové steny,
která by nebyla schopna odolat masivnímu tlaku z přilehlého i odlehlého svahu, kde v průběhu pažení došlo vlivem
změn klimatických během zimního období ke geologickým změnám, což mělo vliv na konstrukci pažení a došlo
k jejímu vybočení a hrozilo její vytržení. Zeď proto musí být založena výše a na mikropilotech po 2m ve dvou
řadách, základ budu chráněn kamenným záhozem.

 Sanace podloží neúnosné pláně. Z důvodu nevyhovujících SZZ a tedy neúnosného podloží komunikace (pláně),
bylo nutné provést jeho sanaci či zvýšit mocnost plánované sanace pláně dle PD.

 Kompletní  a  celoplošná  oprava  objízdné  trasy. Pro  zajištění  průjezdnosti  autobusové dopravy mezi  městysem
Deblín  a  obcí  Úsuší  bylo  nutné  před  zimním obdobím provést  celoplošnou rekonstrukci  účelové  komunikace
doplněním konstrukční vrstvy.

 Doplnění podkladních vrstev komunikace. Z důvodu projeveného a neočekávaného poklesu komunikace vlivem
nárůstu dopravy mezi přípravou a realizací projektu, a výškového napojení na přilehlou opěrnou zeď, bylo nutné
na příslušném objektu doplnit podkladní asfaltové vrstvy.

 Provedení středové asfaltové zálivky v km 0,810-1,163. Z důvodu nutného zajištění průjezdu vozidel autobusové
dopravy, od křižovatky na Vohančice po křižovatku u OÚ, je nutné provést pokládku vrchní asfaltovou vrstvy
po polovinách. 

 Odstranění  stávající  římsy,  realizace  nové  římsy  na  zdi  v  Žernůvce  včetně  výměny  svodidel.  Z  důvodu
neočekávaného zhoršení  stavu římsy opěrné zdi  od doby přípravy projektu po samotnou realizaci,  bylo  nutné
stávající  římsu  odstranit  včetně  svodidel.  Na  místo  toho  byla  zrealizována  kompletně  nová  římsa,  její  sanace
a osazení nového zádržného systému. 

 Neprovedení  terénních  úprav  a  osevu. Na  žádost  obce  Čížky  byly  vynechány  terénní  úpravy  v  šířce  1,2m
od obruby.  Obec  Čížky  si  zajistila  dosypání  tohoto  vynechaného  místa  štěrkodrtí,  přičemž  vznikla  pochůzí
zpevněná plocha pro pěší. 

 Úprava napojení sousední komunikace pod mostem v Deblíně v km 1,100. Z důvodu zajištění obslužnosti přilehlé
komunikace bylo nutné provést její napojení a to v délce větší než předpokládala PD. Rovněž byla prodloužena
realizace chodníku.

 Polohový  posun  kanalizace  o  1m do  komunikace,  prodloužení  domovních  přípojek  a  zásyp  z  nakupovaných
materiálů. Vzhledem k nedostatečnému odstupu plánované dešťové kanalizace v chodníku a podezdívek oplocení
na soukromých pozemcích je nutné posunout kanalizační řád o 1 m do silnice. 

 Sanace trhliny v podloží komunikace. Po odfrézování byla objevena podélná trhlina v km 0,060-0,120 zasahující
až do  stávajících  KV komunikace.  Bylo  rozhodnuto  o  sanaci  trhliny  za  pomoci  výměny konstrukčních  vrstev
a pokládky ACL.

 Osazení kompletně nového potrubí u  propustku v km 0,847. PD uvažovala pouze částečné pročištění  potrubí.
V průběhu čištění však bylo zjištěno, že je potrubí zborcené. 

 Výstavba autobusové točny. Na základě dodatečného požadavku zástupců KU JMK a společnosti Kordis, je nutné
zrealizovat autobusové obratiště. Současně budou doplněny pochůzí zpevněné plochy a sloup veřejného osvětlení.

 Pročištění  koryta  toku  Závistka  v  místě  stávající  krabicové  zdi  v  obci  Žernůvka. Od  doby přípravy  projektu
po samotnou realizaci došlo k zanesení koryta toku u líce krabicové zdi. Aby bylo možné provést sanaci povrchu
stávající krabicové zdi dle PD, je nejprve nutné tyto sedimenty odstranit. 

 Nerealizování překládky kabelu sdělovacího kabelu. Přeložka kabelu byla již provedena správcem sítě v období
mezi přípravou a realizací projektu. 

 Prodloužení  trativodu  pod  křižovatkou  v km  3,540. Aby  bylo  zajištěno  odvodnění  křižovatky  včetně  jejího
příslušenství  od  komunikace  III.  třídy  a  byl  tak  zajištěn  bezpečný  provoz  na  pozemní  komunikaci,  je  nutné
prodloužit trativod pro křižovatkou.

 Doplnění  betonových žlabů od km 3,590 po vyústěním do koryta  toku (cca km 3,660).  Vzhledem k velkému
množství vod stékajících z komunikace k soukromé nemovitosti bylo rozhodnuto o osazení žlabů.

 Zpevnění  autobusových  zálivů  žulovými  kostkami  v  km  0,140  a  u  obecního  úřadu  městyse  Deblín  včetně
vydláždění nástupišť. Pro zajištění obslužnosti autobusových zastávek a zajištění tak funkčnosti celého průtahu,
bylo nutné zpevnit plochy autobusových zálivů a vydláždit nástupiště pro pěší.

 Rozšíření úpravy povrchu komunikace přilehlé k úseku stavby "III/37910 Čížky most 37910-1". Z důvodu zhoršění
stavu přilehlé komunikace k mostu 37910-1 od doby přípravy projektové dokumentace po samotnou realizaci,
bylo rozhodnuto o rozšíření úpravy povrchu v dl. cca 30m.

 Neosazení silničních obrubníků a příkopových žlabů v plném rozsahu. V rekonstrukce přilehlé lesní cesty (jiná
stavební  akce)  mezi  přípravou  a  realizací  stavby  a  změnou  místních  poměru  nebylo  možné  osadit  příkopové
tvárnice a žlaby v plném rozsahu.

 Neosazení všeho plánovaného dopravní značení a nepotřeba osazení betonových vodících stěn.
Rekonstrukce mostu ev. č. 37910-1 byla prováděna za úplné uzavírky vyvolané úsekem "ZOV stavby II/379 Deblín
- Tišnov, ZN", proto nebylo nutné v rámci této části všech dopravně inženýrských opatření. 
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 Realizace sjezdu pro zajištění příjezdu na soukromý pozemek. Z důvodu zajištění stávajícího sjezdu a zajištění tak
příjezdu na soukromý pozemek bude zrealizován sjezd zpevněný štěrkodrtí. Dále na žádost vlastníka bude osazeno
pozinkované pletivo, na místo projekčně plánovaného poplastovaného pletiva.

 Prodloužení potrubí vyústění z UV v km 0,920. Při  vyústění potrubí odvádějící vodu z ÚV dle PD docházelo
k zaplavování soukromého pozemku, z tohoto důvodu bylo potrubí prodlouženo a vyústěno u toku. 

 Osazení nového svislého dopravního značení v počtu sedmi kusů. Od doby přípravy PD po samotnou realizaci
došlo k neočekávanému zhoršení stavu svislého dopravního značení. Pro zajištění bezpečného provozu na pozemní
komunikaci bylo toto dopravní značení použito nové.

 V rámci  vypracování  RDS  došlo  k  zpřesnění  velikostí  jednotlivých  gabionových  košů. Množství  v  rozpočtu
vycházelo z předpokladu PDPS. K upřesnění došlo v rámci vypracování RDS.

 Osazení odrazových zrcadel na výjezdu z MK v km 1,380 a km 1,520. Po osazení zábradlí na opěrnou zeď došlo
ke zhoršení rozhledových poměrů při výjezdu z místních komunikací. Aby byl zajištěn bezpečný výjezd, bylo nutné
před obě místa osadit vždy dvojici odrazových zrcadel.

 Realizace signálního a varovného pásu v místě přechodu pro chodce na SO 220 v km 1,235.  S ohledem na realizaci
signálního a varovného pásu na chodníku na protější straně komunikace (investice městyse Deblín), musely být tyto
bezpečnostní prvky realizovány i na opěrné zdi SO 220.

 Obnova veřejného osvětlení po výstavbě sloupů nadzemního vedení NN (viz z. č. 1 - TDK 1). Po osazení sloupů
Eon na základové patky u pilotové stěny bylo nutné zajistit obnovu rozvodů elektrické energie.

 Realizace vodících proužků na místo středové na daném úseku stavby. Po dohodě se zástupcem PČR a s ohledem
na navazující úseky, byly i v tomto úseku zrealizovány vodící proužky. S ohledem na šířku komunikace a dodržení
stavebních norem nebylo možné na daném úseku zrealizovat středovou čáru. 

 Rekonstrukce dvou vtokových objektů v cca km 0,942 včetně osazení dvou dvojic litinových mříží.  Pro zajištění
napojení  příkopových  tvárnic  do  stávajících  horských  vpustí  byla  nutná  rekonstrukce  těchto  dvou  vtokových
objektů, aby nedošlo k zanesení navazujícího potrubí, byly osazeny i nové litinové mříže.

 V rámci daného SO ZOV nebylo využito dopravních světel, dočasného VDZ a částečně živičných vrstev. Z důvodu
úpravy ZOV nebylo nutné využít všech plánovaných prvků DZ a živičných vrstev.

 Realizace krajnic v km 0,941-1,832 z živičné stmelené vrstvy. Z důvodu vymýlání naprojektované krajnice ze ŠD
v příkrém sklonu a velkého množství přitékajících vod bylo rozhodnuto o realizaci krajnic z živičných vrstev.

 Pro realizaci bylo použito množství výztuže dle RDS. Množství výztuže v rozpočtu vycházelo z předpokladu PDPS.
K upřesnění množství došlo v rámci vypracování RDS.

 Neosazení nového svodidla a nenapojení tedy na stávající svodidlo. Dle PD mělo na předmětném úseku stavby dojít
k osazení 8m nového svodidla s napojením na stávající, toto však nebylo nutné na stavbě realizovat. Bezpečnost
je zajištěna mostním zábradlím a přilehlým zábradelním svodidlem či zábradlím.

 Rozšíření zpevnění svahu dlažbou z lomového kamene i pod výtokovým objektem propustku v km 3,931. Aby byla
zajištěna stabilita vydlážděné plochy nad výtokem propustku a současně nedocházelo k erozi zeminy pod tímto
výtokovým objektem, bylo rozhodnuto o zvětšení rozsahu zadláždění a to až ke dnu koryta toku. 

 Zpevnění svahu dlažbou z lomového kamene na MC v km 1,110. Vzhledem k velkému množství stékajících vod
z komunikace a docházení k erozi zemního tělesa za mostem ev.č. 379-002. Bylo rozhodnuto o doplnění kamenné
dlažby ve svahu v blízkosti mostu.

 Osvětlení přechodu pro chodce LED svítidly. (viz TDK 2). Po doplnění svítidel v rámci rekonstrukci VO v průtahu
obce,  sjednocení  barevných  odstínů,  typů  svítidel  a  zajištění  tak  bezpečného  nasvícení  přechodů  pro  chodce
je nutné na místo výbojkových svítidel použít svítidla LED.

 Na místo provedení celoplošné sanace líce krabicové stěny byly provedena pouze lokální hrubá sanace včetně
očištění a zasanování rohů krabicové stěny. Nově byl celoplošně proveden impregnační a barevný nátěr typu S6
(OS-DII). S ohledem na aktuální a změněný stav, mezi přípravou a realizací projektu, povrch stávající skládané
krabicové stěny bylo rozhodnuto o úpravě rozsahu a typu povrchových úprav.

 Přesun státem chráněného památného kříže. (viz z.č.  5 - TDK 1).  Po zjištění, že se jedná o státem chráněnou
památku, musel být její přesun proveden odbornou firmou.

 Rekonstrukce dešťové kanalizace v průtahu městyse Deblín, která obnáší odstranění stávající kanalizace, výstavbu
nové kanalizace  v průměrech  DN 300,  400 i  600 včetně  přípojek.  (viz  z.č.  4  -  TDK 1).  Na místo  projekčně
plánovaného průměru DN 500 byl použit průměr DN 600

 Neprovedení  tlakových zkoušek  na  všech  přípojkách  k  rodinným domům. Z důvodu napojení  přípojek  přímo
na stávající  potrubí,  nikoliv  přes  např.  revizní  šachtu,  nebylo  reálně  možné provést  tlakové zkoušky na všech
přípojkách k nemovitostem.

 Realizace  většího  množství  dlažby  z  lomového  kamene. Z  důvody  změny  terénu  v  profilu  koryta  toku
mezi přípravou a realizací stavby bylo nutné pro zpevnění využít většího množství dlažby.

 Neprovedení osazení oplocení z ocelových profilů. V době mezi přípravou PD a samotnou realizací bylo oplocení
odstraněno, nebylo tak nutné jeho obnovu realizovat.
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 Osazení nové ÚV na místo výškové úpravy stávající a nového příčného žlabu. Z důvodu špatného stavu stávající
ÚV nebyla UV výškově upravena, ale byla osazena v komunikaci nová UV, která současné nahradí funkci příčného
žlabu.

 Zpevnění svahů kokosovou georohoží. Z důvodu příkrých svahových poměrů a zajištění stability svahu, než dojde
k trvalé stabilizaci travním semenem, bylo rozhodnuto o použití kokosové georohože na místo haťování.

 Podbetonování nezpevněné krajnice se zakotvením do kamenného obkladu. Osazení svodidla s vyšší udržitelností,
osazení  spodní  pásnice  a  osazení  sloupů  svodidla  po  kratších  vzdálenostech.  Po  dobu  realizace  byly  provoz
na pozemní komunikace řízen semaforovou soupravou. Po dohodě se SÚ a z důvodu neočekávané změny průběhu
terénu mezi přípravou a realizací stavby nebylo možné dle PD zrealizovat kamenný obklad a současně zajistit
dostatečně  širokou  nezpevněnou  krajnici.  Z  tohoto  důvodu  bylo  nutné  na  již  zrealizovaný  obklad  provést
dodatečnou nadbetonávku a tím zajistit požadovanou krajnici. Současně bylo v tomto místě rozhodnuto o osazení
silničního  svodidla  s  vyšší  zádržností,  osazením  i  spodní  pásnice  a  osazení  sloupků  svodidla  po  kratších
vzdálenostech. Jelikož tyto práce byly realizovány již za provozu, muselo byt osazeno dočasné dopravní značení. 

 Rekonstrukce stávající  horské vpusti  v km 4,660 a úprava napojení pro odvod povrchových vod. Po pokládce
asfaltových vrstev bylo zjištěno, že není dodržen požadavek na bezpečnost na pozemní komunikaci - nedostatečná
krajnice mezi komunikaci a stávající horskou vpustí, která měla navíc rošt osazen ve velké hloubce pod úrovní
komunikace. Po dohodě se SÚ bylo nutné rošt výškově upravit a rozšířit stěny horské vpusti. Současně bylo nutné
upravit okolí horské vpusti, aby bylo zajištěn odvod povrchových vod.

 Osazení 20,4m svodidla  na vtoku propustku v km 4,351. Vzhledem k aktuálnímu stavu  terénu u komunikace
(hluboký  vtok  do  propustku)  a  zajištění  tak  bezpečného  provozu  na  pozemní  komunikaci  bylo  rozhodnuto
o doplnění svodidla.

 Osazení vtokové jímky na stoku dvou potrubí včetně vydláždění jejího okolí a osazení ocelové mříže.  Vzhledem
k nebezpečnému místu u komunikace (hluboký otevřený stok dvou potrubí) a zajištění tak bezpečného provozu na
pozemní komunikaci bylo po dohodě se SÚ rozhodnuto o doplnění jímky.

 Realizace vývařiště  v  km 1,110 s  osazením uliční  vpustě  se  zaústění  do toku Závistka.  Vzhledem k velkému
množství  stékajících  vod  z  komunikace,  vznikání  eroze  v  krajnici  a  silničním  tělese  a  následně  zaplavování
soukromého pozemku vodou z komunikace, bylo rozhodnuto o dodatečné realizaci vývařiště, které zajistí odvod
povrchových vod přímo do toku.

 Doplnění kamenného záhozu po obou stranách toku v km 1,060-1,090 a za kamennou dlažbou v km 1,110. Od
doby přípravy  projektové  dokumentace  po  její  realizaci  došlo  vlivem volně  meandrujícího  toku  k  podmýlání
silničního  tělesa.  Pro  zajištění  stability  komunikace  bylo  rozhodnuto  o  doplnění  kamenného  záhozu.  Aby
nedocházelo v daném úseku i do budoucna k těmto nežádoucím vlivům, byl kamenný zához doplněn v délce cca
30m. Aby byl současně dodržen požadavek LČR a nedocházelo k zúžení průtočného profilu koryta,  musel být
kamenný zához doplněn i na protějším břehu. Dále byl po dohodě s LČR doplněn kamenný zához i na konci
vydlážděného úseku.

 Osazení 6 kusů dočasného dopravního značení "projíždíte stavbou". Vzhledem k odstraňování vad a požadavkům
na  dodatečné  práce  v  následujících  dnech  po  předání  stavby,  nebylo  možné  zajistit  rozhodnutí  o  povolení
předčasného užívání. Aby byla zajištěna bezpečnost na pozemní komunikaci v průběhu provádění těchto prací bylo
na pozemní komunikaci osazeno dočasné dopravní značení.

 Neosazení nového silničního svodidla. Dle PD mělo na předmětném úseku stavby dojít  k  osazení 8m nového
svodidla.  Nové  svodidlo  však  nebylo  nutné  na  stavbě  realizovat.  Bezpečnost  je  zajištěna  mostním  zábradlím
a přilehlým svodidlem, které je osazeno na stávající krabicové zdi v Žernůvce.

 Nezajistění povolení k přemisťování nivelačních bodů. Nivelační body nebyly v rámci díla přemisťovány, ale byly
osazovány nové nivelační body, z tohoto důvodu zhotovitel nemohl zajistit patřičné povolení. 

 Provedení VDZ dvojice A11 "přechod pro chodce" v km 0,140, dvojice VDZ A12a na místo pro přecházení v km
1,030, 1x VDZ A12a na místo pro přecházení v km 0,020 (III/38522 ve směru od Vohančic) a osazení sedmi kusů
odrazových  značících  knoflíků  na  hranu  oddělujícího  středového  ostrůvku  v  km  0,805. Na  základě  zápisu,
a požadavku PČR a MěÚ Tišnov OD, z pochůzky ze dne 18. 9. 2018 bude dodatečně provedeno VDZ a doplněny
odrazové značící knoflíky. 

 Provedení  náhradní  výsadby v počtu 40 kusů stromů listnatých a  10 kusů keřů  v souladu s povolením kácení
vydaným městysem Deblín.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA  DÍLA  BE Z  DPH 231.970.063,70 KČ
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III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán v 5 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, přičemž
objednatel  obdrží  2 vyhotovení a zhotovitel  obdrží  3, resp. každý ze společníků „Společnosti II/379 Deblín – Tišnov“
po jednom.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce:

V Praze, dne 31. 10. 2018 V Brně, dne 31. 10. 2018

             Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

PORR a.s
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje
V Olomouci, dne 31. 10. 2018

                  
                  
                  

                                OHL ŽS, a.s.

V Brně, dne 31. 10. 2018

                      

                      

         FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
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