
MoMZbi 013

Změnový list Č. 1 ze dne 31.10.2018

Ná«v stavby:
Rekoostrukce výtahu v objektu MSSS v ul. Ke KounalíiUtl v IVfnstě

Cislo smluvního vztahu:
57/2/2018

Název části stavby (PS, SO):

Na základč oznámeni pfojekroncQ/zAoiovitele/ebgedmitele/provozovatgle o skutečnostech, které vyžadují provést 
zménu sniJuvní dokumentace ve smyslu objedjiávky/bodu^.9, 5.S, 5.9.12.3,12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká 

technického řeSenf dila s dopadem na jeho smluvní oenu/termín dokončení díla

Původní ře^f dle smlnvm doknmgnMo/»*
hc7 zpevnění stropu strojovny výtahu

Nové
luzpevnění stropu strojovny výu

Zdůvodněni Tměnv
trukcc strojovny výtahu se přistoupilo ke zpěvném' stropu strojovny výtahu a 
ováný výtah TLVE 2000

vzhledem ke stavu stropní kon 
výtahové šachty na nové insta

Realizaci změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
deHncA oný v projektové dokumentaci a smluvních dokumenrech. Případné dodaieíné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s přísluSnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změn v na výkresovou dokumentací: ano/nc

Výkresovou dokumentaci ke zrněné zpracoval:

Vliv změnv na smluvní cenu: ano/f^e

Cena díla dle smluvního vztahu vč, 15%DPH: 1 263 850,00 Kč

Ponížen í/navýšení cen v d íla vč. 15% DPH: 48 645,00 Kč

Nová cena díla \tA5% DPJI: 1 312 495,00 Kě

Vliv zménv na termín dokončení díla: ane/oe

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 7.H.2018

Nový termín dokončení díla: —
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Zménu navrhuje (jméno, příjmení); Jiří Hasman 

Datum: 3 U 0.2018

Zménový list vyhotovil O^iéno, příjmení):

Daium:31.l0.201S Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení); Jiří Hasman

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum; Podpis:

Správce rozpočtu Otnéno. příjmení):

Datum: Podpis:

Wíloha změnového I Isru: vícepiáce

ř.CH.OIJDpblíod: I t 2017 SnfiU2 22


