
Aspe

Objekt Popis
Cena dle                             

dodatku č. 1

510 184,14

57 791,79

605 884,63

2 457 041,03

25 479 930,87

363 442,33

1 108 567,38

14 395 048,31

972 441,76

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum: 25.10.2018 Datum: 26.10.2018

510 184,14

Firma: Ředitelství silnic Zlínského kraje

3.1.2

Soupis objektů

Stavba:

SO 101.2

II/437 - Silnice II/437: Ratiboř, průjezdní úsek

Cena dle 

dodatku č. 2

SO 000

Vedlejší a ostatní náklady

Silnice II/437 - intravilán - betonové obruby 2 457 041,03

SO 001

Příprava území 57 791,79

SO 101.1

Trvalé dopravní značení 605 884,63

SO 101

Silnice II/437 - intravilán 26 156 293,81

Z toho ZBV

2.01 dodatečné práce 676 362,94

SO 102.1

Trvalé dopravní značení 363 442,33

SO 102.2

Stavební úpravy sjezdů 1 108 567,38

SO 102

Silnice II/437 - extravilán 14 395 048,31

SO 104

Dopravně inženýrská opatření 972 441,76

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 43 493 291,21 Kč

Změna závazku dle dodatku č. 1 [%]: 5,65%

Cena dle dodatku č. 1 [Kč bez DPH]: 45 950 332,24 Kč

Změna závazku + [Kč bez DPH]: 676 362,94 Kč

Změna závazku - [Kč bez DPH]: 0,00 Kč

Změna závazku + [%]: 1,47%

Změna závazku - [%]: 0,00%

Změna závazku celkem [%]: 1,47%

Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]: 46 626 695,18 Kč

DPH 21 %: 9 791 605,99 Kč

Cena dle dodatku č. 2 [vč. DPH]: 56 418 301,17 Kč

Změna závazku celkem [%]: 7,12%


