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Smlouva o dílo č. 209/2017/01
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Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. 17/2018/01

ev.číslo zhotovitele:   78/2018/01		ev.číslo objednatele: 	PPSS/SOD/154/2018/326

Účastníci smlouvy - smluvní strany 

1.1. Objednatel: 		Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou
	sídlo: 			Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou
	zastoupený:              	Lukášem Pohankou, starostou městského obvodu
	IČ:			002 62 978
	DIČ: 			CZ 00262978
	Bankovní spojení:	984943369/0800

ve věcech smluvních oprávněn jednat: Lukáš Pohanka, starosta městského obvodu
(dále jen „objednatel“)
a                                                              
1.2. Zhotovitel:		Sdružení pro ZŠ Vratislavice nad Nisou 
PSČ, sídlo: 		Selská 517, 460 01 Liberec 12
				tvořené účastníky - společnostmi:
				Ještědská stavební společnost, spol. s r.o.
				IČ: 18382550,  DIČ: CZ18382550
				se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec 14
				(společník 1 - správce a pověřený zástupce Sdružení)
				První podještědská stavební spol. s r.o.
				IČ: 47781874,  DIČ: CZ47781874
				se sídlem: Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3
				(společník 2)
zastoupený:		Václavem Kubešem, jednatelem společníka 1 (na základě 				zmocnění vyplývajícím ze Smlouvy o společnosti)
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., č. účtu: 115-6820870287/0100
ve věcech smluvních oprávněni k jednání: 
					Václav Kubeš (statutární zástupce společníka 1)
					Ing. Martin Stašák (zmocněný zástupce společníka 2)
 (dále jen „zhotovitel“) 
(objednatel a zhotovitel dále také jako „účastníci smlouvy“ nebo „smluvní strany“)

se dohodly na tomto dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Navýšení kapacity základní školy Liberec - Vratislavice nad Nisou“ (dále též  „stavba“ nebo „dílo“), uzavřené smluvními stranami dne 30.01.2017, a to v následujícím znění :
I. Preambule
Na základě uskutečněného zadávacího řízení na dodavatele předmětné veřejné zakázky podepsaly smluvní strany dne 24.1.2018, resp. 30.1.2018 smlouvu o dílo na její realizaci, jak je výše uvedeno.
Při realizaci díla (sondy před rozkrytím stávající střechy objektu SO-02 pro osazení sloupů O.K. nástavby) se vyskytly nepředvídatelné skutečnosti, které nebyly  obsahem zadávací dokumentace, a to přítomnost materiálů s obsahem azbestu ve skladbě stávající střechy. V reakci na tuto skutečnost, s cílem minimalizovat dopady na postup návazných prací a průběh stavby, zhotovitel - spolu s odborníky a specializovanou firmou - zpracoval a předložil objednateli návrh opatření včetně ocenění odstranění a likvidace těchto nebezpečných materiálů. Dopady do ujednání předmětné smlouvy o dílo jsou zřejmě z čl. II. tohoto dodatku.  
II. Předmět dodatku
II.1.	Předmět plnění podle čl. II. smlouvy se upravuje/rozšiřuje o provedení prací původně v plnění a smluvní ceně nezahrnutých (víceprací/dodatečných prací), a to:
· odstranění kontaminovaných materiálů (krytiny z živičných pásů a AZC-vlnovky s obsahem azbestu + tepelné izolace z MW) ze stávajícího střešního souvrství na objektu SO-02
· odstranění nově zjištěných nekontaminovaných materiálů nezahrnutých v ceně (škvárový spádový násyp)
· zajištění/provedení bezpečnostních opatření a opatření k ochraně zdraví a životního prostředí dle hygienických předpisů a požadavků KHS. 
II.2.	Cena díla sjednaná v čl. III. smlouvy o dílo se v důsledku provádění víceprací/dodatečných prací dle předchozího bodu II.1. mění (navyšuje) takto: 
	(Původní) cena díla bez DPH
	24 130 986,-    Kč

	Cena víceprací (přípočty) bez DPH
	1 619 071,43 Kč

	Cena méněprací (odpočty) bez DPH
	168 795,09 Kč

	Nová cena díla (vč. dodatku) bez DPH
	25 581 262,34 Kč

	DPH 21%
	5 372 065,09 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	30 953 327,43 Kč


	Podrobné ocenění víceprací i méněprací uvedených ve změně předmětu plnění dle 	bodu II.1. tohoto dodatku je zřejmé ze změnového listu ZL č.1, který spolu 	s položkovými rozpočty přípočtů a odpočtů tvoří přílohu tohoto dodatku. 
II.3.	V souvislosti s prováděním víceprací podle bodu II.1. tohoto dodatku a souvisejících opatření se lhůta výstavby mění - prodlužuje o 3 týdny, takže původní termín dokončení díla do 25.9.2018 se posouvá a sjednává nově do 15.10.2018.
III. Závěrečná ujednání
III.1.	Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
III.2.	Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
III.3.	Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. obj. 17/2018/01 bude v souladu s platnými právními předpisy uveřejněn; platnosti a účinnosti pak dodatek nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.
III.4.	Smluvní strany po přečtení dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
III.5	Tento dodatek byl schválen Radou Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 05.03.2018, usnesením č. 76/03/2018.                                         
III.6.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je oběma smluvními stranami potvrzený Změnový list č. 1 s přílohami.

	Ve Vratislavicích nad Nisou dne 06.03.2018 




Za objednatele:

 



.........................................................................
Lukáš Pohanka,  starosta městského obvodu
	V Liberci dne 28.2.2018



Za zhotovitele:




...........................................................
Václav Kubeš, na základě zmocnění
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