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Smlouva o dílo č. 209/2017/01
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Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 17/2018/01

ev.číslo zhotovitele:   						ev.číslo objednatele:  203/2018/01

Účastníci smlouvy - smluvní strany 

1.1. Objednatel: 		Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou
	sídlo: 			Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou
	zastoupený:              	Lukášem Pohankou, starostou městského obvodu
	IČ:			002 62 978
	DIČ: 			CZ 00262978
	Bankovní spojení:	984943369/0800

ve věcech smluvních oprávněn jednat: Lukáš Pohanka, starosta městského obvodu
(dále jen „objednatel“)
a                                                              
1.2. Zhotovitel:		Sdružení pro ZŠ Vratislavice nad Nisou 
PSČ, sídlo: 		Selská 517, 460 01 Liberec 12
				tvořené účastníky - společnostmi:
				Ještědská stavební společnost, spol. s r.o.
				IČ: 18382550,  DIČ: CZ18382550
				se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec 14
				(společník 1 - správce a pověřený zástupce Sdružení)
				První podještědská stavební spol. s r.o.
				IČ: 47781874,  DIČ: CZ47781874
				se sídlem: Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3
				(společník 2)
zastoupený:		Martinem Pabiškou, jednatelem společníka 1 (na základě 					zmocnění vyplývajícím ze Smlouvy o společnosti)
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., č. účtu: 115-6820870287/0100
ve věcech smluvních oprávněni k jednání: 
					Martin Pabiška (statutární zástupce společníka 1)
					Ing. Martin Stašák (zmocněný zástupce společníka 2)
 (dále jen „zhotovitel“) 
(objednatel a zhotovitel dále také jako „účastníci smlouvy“ nebo „smluvní strany“)

se dohodly na tomto dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Navýšení kapacity základní školy Liberec - Vratislavice nad Nisou“ (dále též  „stavba“ nebo „dílo“), uzavřené smluvními stranami dne 30.01.2017, a to v následujícím znění :



I. Preambule
Na základě uskutečněného zadávacího řízení na dodavatele předmětné veřejné zakázky podepsaly smluvní strany dne 24.1.2018, resp. 30.1.2018 smlouvu o dílo na její realizaci, jak je výše uvedeno.
Na základě zápisu dětí do 1.třídy zjistilo vedení základní školy potřebu navýšení kapacity šaten, resp. nutnost zajistit větší než vyprojektovaný počet míst v šatnách. Na základě tohoto zjištění zadal objednatel zpracovateli projektové dokumentace zpracování návrhu řešení umožňujícího potřebné navýšení kapacity. Projektantem navržené řešení navyšuje kapacitu šaten v 1.NP objektu C (SO-03) jednak dispozičními úpravami (rozšíření šatnových prostor na úkor archivu a části chodby s vedlejším vstupem, které budou zrušeny), jednak záměnou/náhradou původně navržených věšákových stěn šatními skříňkami. Dopad do ceny a dalších ujednání předmětné smlouvy o dílo jsou zřejmě z čl. II. tohoto dodatku.  
II. Předmět dodatku
II.1.	Předmět plnění podle čl. II. smlouvy se upravuje/rozšiřuje o provedení stavebně dispozičních úprav v 1. NP objektu C (SO-03) zahrnujících :
· zrušení příčky mezi místnostmi č. 0-07 a 0-09 (původně archiv) a sloučení obou prostor do jedné místnosti č. 0-08 (šatny)
· zrušení stěn z drátěného pletiva vč. příčky mezi místnostmi č. 0-05 a č. 0-07, sloučení obou prostor do jedné místnosti - šatny, ohraničení této místnosti novými zděnými stěnami a zřízení dvoukřídlých dveří do vstupní haly 
· vypuštění dveří 900/1970 mm mezi místnostmi č. 0-05 a č. 0-06
· zrušení stávajícího vedlejšího vchodu z JV strany objektu C, včetně venkovních schodů; namísto původně navržených dveří bude v posunuté obvodové stěně osazeno okno 1500/750 mm, konstrukce obnažené vybouráním schodů budou stavebně upraveny
· provedení ostatních souvisejících drobných úprav vyplývajících ze změny PD
· šatnové skříňky, které nahrazují zrušené věšákové stěny, nejsou předmětem plnění zhotovitele.
II.2.	Cena díla sjednaná v čl. III. smlouvy o dílo se v důsledku provádění změn podle předchozího bodu II.1. mění (snižuje) takto: 
	Cena díla dle dodatku č.2 bez DPH
	25 868 521,21 Kč

	Cena víceprací (přípočty) dle ZL č.3 bez DPH
	 162 584,00 Kč

	Cena méněprací (odpočty) dle ZL č.3 bez DPH
	-175 499,00 Kč

	Nová cena díla (vč. změn dle ZL č.3) bez DPH
	25 855 606,21 Kč

	DPH 21%
	 5 429 677,30 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	31 285 283,51 Kč


	Podrobné ocenění víceprací i méněprací uvedených ve změně předmětu plnění dle 	bodu II.1. tohoto dodatku je zřejmé ze změnového listu ZL č.3, který spolu  	s položkovými rozpočty přípočtů a odpočtů tvoří přílohu tohoto dodatku. 
II.3.	Lhůta provádění díla se v souvislosti s prováděním víceprací podle bodu II.1. tohoto dodatku a souvisejících opatření nemění, takže platí termín dokončení díla do 15.10.2018 sjednaný v dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.
III. Závěrečná ujednání
III.1.	Ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatků č.1 a č.2, tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
III.2.	Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
III.3.	Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. obj. 17/2018/01 bude v souladu s platnými právními předpisy uveřejněn; platnosti a účinnosti pak dodatek nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.
III.4.	Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č.3 ke smlouvě o dílo prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
III.5	Tento dodatek byl schválen Radou Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 18.06.2018 usnesením č. 243/06/2018.                                         
III.6.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je oběma smluvními stranami potvrzený Změnový list č.3 s přílohami a projektová dokumentace změn.


	Ve Vratislavicích nad Nisou dne 06.08.2018




Za objednatele:

 



.........................................................................
Lukáš Pohanka,  starosta městského obvodu
	V Liberci dne 19.06.2018



Za zhotovitele:




............................................................
Martin Pabiška, na základě zmocnění
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