
ZMĚNOVÝ LIST

Název stavby

Název objektu

Jilemnického 1152

DIČ

Objednatel

Projektant xxxxxx

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

14.08.2018

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 4 780,42 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   2,50% 804,32

2 Montáž 24 125,14 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 1 340,68 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 566,73 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,80% 257,38

5 "M" Dodávky 572,04 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 1 359,96 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 32 744,97 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 1 061,70

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 845,17 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 34 651,84

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 7 276,89

Cena s DPH 41 928,73

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

DODATEK č.1

Stat.město Mladá Boleslav   

Atelier ROIN, spol. s r.o.    

   

xxxx

JKSO

EČO

Místo

IČ

xxxxx

xxxxx

Úpravy otopného systému - 6. ZŠ pavilon „C“, Mladá Boleslav

Úpravy otopného systému - 6. ZŠ pavilon „C“, MB - stavební 

část

0,00

34 651,84

CZ-CPV

CZ-CPA
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