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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení stavby na akci

 „Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace – 
Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí“
ze dne 13. 2. 2018

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 





1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:


1.1. Objednatel	:	Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
Sídlo	:	Vsetín, Horní náměstí 2, PSČ 755 01
Statutární orgán	:	Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea
b) ve věcech technických	:	Ing. Jan Marek – vedoucí provozního oddělení
IČ	:	00098574
DIČ	:	neplátce DPH
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	:	3136851/0100
Tel. / Fax	:	571 411 690
E-mail	:	vitasek@muzeumvalassko.cz
		marek@muzeumvalassko.cz


1.2. Zhotovitel	:	JURÁŇ s.r.o.	
Sídlo	:	Ústí 200,755 01 Vsetín
Statutární orgán	:	Milan Juráň-jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku	:	KS v Ostravě,oddíl C,vložka 42031
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	Milan Juráň
b) ve věcech technických	:	Milan Juráň
IČ	:	27816788
DIČ	:	CZ27816788
Bankovní ústav	:	MONETA Money Bank a.s., pobočka Vsetín
Číslo účtu	:	185193207/0600
Tel. / Fax	:	603 207 980, 571 418 886
E-mail	:	eu@juran.eu





I.

PREAMBULE

výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. Čl. 17., odst. 17.1. na uzavření tohoto dodatku č. 1 stavební akce Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace – Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí ze dne 13. 2. 2018 z těchto důvodů:

a) Dle bodu 2.5. Smlouvy o dílo dojde ke změně harmonogramu a rozsahu dílčích etap.
b) Dle bodu 2.14. Smlouvy o dílo, na základě odsouhlaseného Změnového listu č. 1 se mění (doplňuje) rozsah díla. Provedení dodatečných stavebních prací (víceprací a méněprací), je nutné ke kvalitnímu dokončení díla.
c) Tyto práce nebudou provedeny v časovém limitu původní smlouvy a mají vliv na termín dokončení a předání díla. Jedná se o práce spojené se statickým zajištěním stavby, které byly vesměs vyvolány nekvalitním provedením předchozích oprav stavby.
d) Vzhledem k provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce a méněpráce) dochází ke změně ceny díla.


	č.
	Popis
	Cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena vč. DPH

	1.
	Cena dle smlouvy o dílo

	
	Celková cena
	6 087 525,42 Kč
	1 278 380,34 Kč
	7 365 905,76 Kč

	
	Rozpis ceny:

	a)
	Dílčí etapa 1
	1 403 237,74 Kč
	294 679,93 Kč
	1 697 917,67 Kč

	b)
	Dílčí etapa 2
	1 593 797,86 Kč
	334 697,55 Kč
	1 928 495,41 Kč

	c) 
	Dílčí etapa 3
	3 090 489,82 Kč
	649 002,86 Kč
	3 739 492,68 Kč



	2.
	Změna ceny dle dodatku č. 1

	
	Celková cena dle SOD a dod.č. 1
	8 059 155,36 Kč
	1 692 422,63 Kč
	9 751 577,99 Kč

	
	Celková cena dle SOD
	6 087 525,42 Kč
	1 278 380,34 Kč
	7 365 905,76 Kč

	
	Navýšení ceny dle dod.č. 1
	1 971 629,94 Kč
	414 042,29 Kč
	2 385 672,23 Kč

	
	Nová celková cena
	8 059 155,36 Kč
	1 692 422,63 Kč
	9 751 577,99 Kč

	
	Rozpis ceny:

	a)
	Dílčí etapa 1
	1 056 958,44 Kč
	221 961,27 Kč
	1 278 919,71 Kč

	b)
	Dílčí etapa 2
	2 728 221,75 Kč
	572 926,57 Kč
	3 301 148,32 Kč

	c) 
	Dílčí etapa 3
	4 273 975,17 Kč
	897 534,79 Kč
	5 171 509,96 Kč












II.

Smluvní strany smlouvy o dílo ze dne 13. 2. 2018 se dohodly že, čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA odst. 2.5. se ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

2.5.	Provádění díla se řídí harmonogramem postupu výstavby, ve kterém jsou stavební a přípravné práce rozděleny do vzájemně navazujících etap zejména se jedná o:

2.5.1.1. dílčí etapa 1
  dodržení výběru typů a kvality dřevin dle PD,
kácení stromů za zimního období a ubývajícího měsíce (nižší obsah vody a mízy
ve stromech), popis je uveden v prováděcí dokumentaci stavby. Vylučuje se použití dřeva z polomů,
dodržení historických výrobně-technologických postupů při výrobě jedlových
štípaných šindelů (dále jen střešní krytiny), trámů pro roubení, krokví, latí a dalšího specifického konstrukčního materiálu v souladu s požadavky PD, SPP a NPÚ.

2.5.1.2. dílčí etapa 2
· přípravu staveniště přesunem sbírkových předmětů, kamenných desek a jiných kamenných artefaktů v kostele nebo jeho okolí, zajištění neodkrytých historických maleb na stěnách kostela, dále zajištění křížů uvnitř kostela proti jejich poškození stavbou.
· statické zajištění stavby, doplnění projektová dokumentace, přípravek na pozvednutí dřevěné části kostela, pozvednutí stavby.
· výměnu, protézování a plombování trámů roubení dle prováděcí dokumentace stavby.
· odstranění havarijního stavu střešní krytiny, výměnu a doplnění chybějících trámů střešní konstrukce, výměnu a doplnění krokví, výměnu latí a dvojitého krytí šindelem dle prováděcí dokumentace stavby.
· odstranění břidlicové dlažby podlah vč. podkladních vrstev.

2.5.1.3. dílčí etapa 3
· přípravu nového podkladu a opětovné položení břidlicové dlažby s předpokladem doplněním 20% nové břidlicové dlažby.
· provedení restaurátorských zásahů na oknech, křížích, kůru a dalších prvcích kostela dle prováděcí dokumentace stavby a požadavku SPP.
· provedení drenážního systému zasakovacími průlehy.
· obnově omítek.
· výměně – opravě elektroinstalace, hromosvodové soustavy a PZTS sytému.
· úklid staveniště, terénní úpravy, VRN.




III.

[bookmark: _GoBack]Smluvní strany smlouvy o dílo ze dne 13. 2. 2018 se dohodly že, čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ, odst.3.3. a odst. 3.4. se ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

3.3. Dílčí termíny:
	3.3.1. Předpokládaný termín dokončení dílčí etapy 1 (dle odst. 2.5.1.1.): 31. 5. 2018
	3.3.2. Termín dokončení dílčí etapy 2 (dle odst. 2.5.1.2.): do 30. 11. 2018
	3.3.3. Termín dokončení dílčí etapy 3 (dle odst. 2.5.1.3.): do 31. 5. 2019
	3.3.4. Dokončení stavebních prací: do 31. 5. 2019

3.4.	Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí celkového díla: 31. 5. 2019.
IV.

Smluvní strany smlouvy o dílo ze dne 13. 2. 2018 se dohodly že, čl. 4. CENA DÍLA odst. 4.2.,  a 4.3.  se ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:


4.2.	Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo, která činí:

		celková cena díla	8 059 155,36 Kč bez DPH
		(slovy: osmmilionůpadesátdevěttisícjednostopadesátpětkorun českých 36/100 bez DPH)
		1 692 422,63 Kč DPH 21 %
		9 751 577,99 Kč (včetně DPH)
(slovy: devětmilionůsedmsetpadesátjednatisícpětsetsedmdesátsedmkorun českých 99/100 s DPH)

4.3.	Rozpis ceny:

4.3.1. dílčí etapu 1

cena za dílčí etapu 1:	1 056 958,44 Kč bez DPH
	(slovy: jedenmilionpadesátšesttisícdevětsetpadesátosmkorun českých 44/100 bez DPH)
		221 961,27 Kč DPH 21 %
	1 278 919,71 Kč (včetně DPH)
	(slovy:jedenmiliondvěstěsedmdesátosmtisícdevětsetdevatenáctkorun
	českých 71/100 s DPH)

4.3.2. dílčí etapu 2

cena za dílčí etapu 2:	2 728 221,75 Kč bez DPH	       
(slovy: dvamilionysedmsetdvacetosmtisícdvěstědvacetjednakorun českých 75/100 bez DPH)
		572 926,57 Kč DPH 21 %
		3 301 148,32 Kč (včetně DPH)
(slovy: třimilionytřistajedentisícjednostočtyřicetosmkorunčeských 32/100 s DPH)

	4.3.3. dílčí etapu 3

	cena za dílčí etapu 3:	4 273 975,17 Kč bez DPH
(slovy:čtyřimilionydvěstěsedmdesáttřitisícdevětsetsedmdesátpět korunčeských 17/100 bez DPH)
		897 534,79 Kč DPH 21 %
		5 171 509,96 Kč (včetně DPH)
(slovy:pětmilionůjednostosedmdesátjedentisícpětsetdevětkorun českých 96/100 s DPH)

V.


5.1.	Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

5.2.	Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1.

5.3.	Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platný.

5.4.	Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv a na profilu zadavatele veřejné zakázky.

5.5.	Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

5.6.	Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.



Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram stavby,
Přílohou č. 2 této smlouvy je změnový list č. ZL 01.









Ve Vsetíně dne …………………					V …………… dne …………………

Objednatel:	Zhotovitel:
Ing. Tomáš Vitásek - ředitel	Milan Juráň – jednatel společnosti	





………………………………………				…………………………………………


Strana 5

image1.jpeg
MINISTERSTVO
KULTURY




image2.emf
MUZEUM REGIONU V

ALAŠS

KO

PŘÍSPĚ

VKOV

Á O

RGANIZACE


