
 

 

 

Název akce: 

 

„Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace - 
odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském 

Meziříčí“ 

 

Z m ě n o v ý  l i s t  
 
 

číslo: ZL č. 01 
„Statické úpravy kostela + hromosvod“ 

zpracovaný v souladu se smlouvou o dílo ze dne 13. 2. 2018  

 

1. Oddíl stavby:  SO 01 – stavební práce 

2. Zpracovatel změnového listu:     JURÁŇ  s.r.o. ,  IČ: 27816788    
      Ústí 200, 755 01 Vsetín  

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

3.1 stavební deník: -  

3.2 kontrolní den: KD č. 1, ze dne 3. 4. 2018   bod 1/3,  

  KD č. 3, ze dne 5. 6. 2018  bod 3/1, KD č.4, ze dne 19. 6. 2018 bod 
3/1, 

  KD č. 5 ze dne  3. 7 .2018 bod 5/2 a 5/3 

 

3.3. jiné související dokumenty: dodatečné výkresy, detaily a úpravy projektové dokumentace  

statiky - stěnové výztuhy, půdní podlaha, štítová stěna, apod. 

D.1.4. Hromosvod – dodatek č.1 

__________________________________________________________________ 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 
V průběhu realizace stavby a s ohledem na reálně zjištěné skutečnosti v rámci stávajících dře-
věných částí střechy, stěn objektu, po jejich odkrytí a podrobném prozkoumání jsou vyvolány 
změny, které nebyly obsaženy projektu a v zadávací dokumentaci díla. 
 

Jedná se o lokální i plošnou statickou stabilizaci stěn roubené části, spočívající ve výměně a 
doplnění všech poškozených stěnových i střešních trámů včetně odstranění v minulosti prove-
dených neodborných zásahů, doplnění chybějících základových částí a revize rozsahu nad-
zemní části hromosvodu dle požadavku Národního památkového ústavu v Kroměříži (NPÚ) a 
orgánu státní památkové péče (SPP).  
 



 

 

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objed-
natele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK. 
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Z důvodů památkové ochrany objektu kostela sv. Trojice a vzhledem k významnosti a historické 
povaze tohoto objektu nebyl průzkum a sondáž provedeny destruktivním postupem (odtrhávání 
opláštění kostela) při zajištění přípravných průzkumných prací. Proto byly sondy do stávající 
historické konstrukce v rámci přípravných a zabezpečovacích prací provedeny bez demontáže 
vnějšího opláštění objektu. 
 

Vzhledem k významnosti a historické povaze objektu jsou tyto práce všemi účastníky realizace i 
odborného dohledu nad realizací vyhodnoceny jako nezbytné k bezvadnému, kvalitnímu prove-
dení díla jako celku dle uzavřené smlouvy o dílo. 

5. Návrh technického řešení a rozsah změny 

 

Statické zajištění objektu 

Po demontáži vnějšího opláštění kostela bylo zjištěno, že nevratné zásahy do konstrukcí při 
opravách objektu v sedmdesátých letech minulého století vedly nejen k oslabení statických 
funkcí roubení jak v ploše roubených stěn, v místě uložení spodního trámu na kamenné zá-
klady, ale i v místě nárožních tesařských spojů, které mají klíčovou funkci pro přenesení svis-
lého zatížení a zajišťují tak stabilitu celé dřevěné části objektu. Bylo zjištěno naklonění od svis-
lé roviny lokálně až 140 mm.   

Po podrobném prověření zdravotního stavu každého trámu stěnového roubení, včetně vyhod-
nocení celkových dopadů v minulosti realizovaných zásahů do nosných částí roubené části, je 
ze strany generálního projektanta (GP) konstatováno, že je bezpodmínečně nutno nad uvažo-
vaný rozsah projektu provést plošnou statickou stabilizaci roubených stěn objektu. GP a statik 
stavby postupně navrhli komplexní úpravy pro zajištění výsledné stability stavby zahrnující 
provedení statického „podzvednutí“ části objektu, doplnění zcela chybějících kamenných zá-
kladů, postupnou výměnu poškozených či nefunkčních prvků stěn i krovů a doplnění static-
kých stěnových výztuh v roubené části kostela.  

Pro provedení statického zabezpečení roubení, statického zabezpečení základů a pro částeč-
né vyrovnání náklonu je nutné vytvořit volný pracovní prostor. Proto je třeba kompletně de-
montovat ochoz kolem kostela a postupně několikrát vybudovat a demontovat lešení.  

Při odkrytí střechy nad sakristií a boční kaplí ve zděné části kostela bylo nalezeno množství 
ulehlé suti z předcházejících oprav a rovněž nefunkční tepelná izolace (skelná vata). Bylo na-
vrženo vyklizení ulehlé suti i odstranění tepelné izolace ze skelné vaty.  

Postup realizace a variantní provedení všech detailů a postupů provádění byly v rámci probí-
hajících kontrolních dnů stavby projednávány a také odsouhlasovány všemi  účastníky odbor-
ného dohledu nad realizací. 

 

Úprava hromosvodu 

V rámci stávající hromosvodové soustavy a zemnění bylo opakovaně projednáno stanovisko 
SPP a NPÚ k navrženému řešení doplnění a opravě stávající hromosvodové soustavy. Objed-
natel ve spolupráci s revizním technikem a GP zajistil úpravu projektové dokumentace hromo-
svodu tak, že bude ponechán hromosvod ve stávajícím – rozsahu, tzn. bude realizována pouze 
výměna nefunkčních částí a bude doplněn jen v nezbytně nutné míře (nové svody 2x), při reali-
zaci bude co nejvíce zohledněn opakovaný  požadavek SPP a NPÚ. 

 

Rozpočet stavby 

Po projednání a následném schválení rozsahu a postupu realizace GP zpracoval výkaz výměr 
zohledňující nutné výše popsané změny, který byl zhotoviteli formou výkazů méně prací a ví-
ceprací předložen k nacenění. 
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Skladba rozpočtů je dělena do časově realizovaných 2. a 3. etapy v členění: 

2. etapa - Objekt kostela 

2. etapa - Podpěrná konstrukce  

3. etapa - Objekt kostela 

3. etapa - Tesařské práce na ochozu 

  

 

Finanční náklady změny 

 

Pro cenotvorbu cenového vyčíslení zhotovitele byly použity položky dle rozpočtu v SOD, které 
byly shodné s položkami novými, dále jsou použity položky RTS a v neposlední řadě i indivi-
duální kalkulace pro práce a dodávky neobsahující ani ceny dle SOD, ani dle RTS. 

 

Méně práce  - 326 193,62 bez DPH   

Vícepráce  + 2 297 823,56 bez DPH  

Celkem 1 971 629,94 Kč bez DPH 2 385 672,23 Kč vč. DPH 

Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

2 297 823,56 2 780 366,51

-326 193,62 -394 694,28

6 087 525,42 7 365 905,76

8 059 155,36 9 751 577,99

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA

 

 

Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek - změn v před-
pokládaném rozsahu. Navýšení rozsahu stavebních prací je nutné také vzhledem 
k dodržení technologických vazeb a postupů, kdy po výměně nosných prvků obvodo-
vých stěn v navrženém rozsahu a jejich případném dotvarování - sedání roubené stavby 
- blokuje omítání interiéru (dřevní hmota o vlhkost více než 30% bude sesedat nad každých 
10% vlhkosti se rovná asi 1 mm sedání). Vnitřní omítky v roubené, nevytápěné stavbě, se 
nestihnou dříve než v jarních měsících roku 2019. Zhotovitel předložil aktualizaci har-
monogramu s úpravou příslušných dílčích termínů, ale i konečného ukončení akce - 
úprava termínů: 

  
dle 3.3.2. SoD z 31. 8. 2018  na 30. 11. 2018 
dle 3.3.3. SoD z 31. 10. 2018    na 31. 5. 2019 
dle 3.3.4. SoD  z 31. 10. 2018        na 31. 5. 2019 

 

 

 

V Ústí dne 30. 10. 2018 …………………………………. 

                                                                                                      Milan Juráň 
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6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 

o Výše popsané změny a práce souvisí s předmětem díla a jsou dle názoru TDS změnami, 
které jsou nezbytné k bezvadnému, kvalitnímu provedení díla jako celku dle uzavřené 
smlouvy o dílo.  
 

o Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dochází ze strany GP k objemové úpravě a do-
plnění položek smluvního výkazu výměr – vícepráce i méněpráce. Změny byly v rámci kon-
trolních dní stavby projednány se zástupci NPÚ a SPP. 
 

o Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v 
souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. 
Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací, který odpovídá podmínkám smlouvy o 
dílo na realizaci stavby. 
 

o Změna množství realizovaných prací má dopad na celkové náklady stavby, dochází ke 
zvýšení celkové ceny díla a technologických důvodů má významný vliv na smluvní termíny 
dle čl. 3.3.2.; 3.3.3.; 3.3.4. s konečným dokončením do 31. 5. 2019. 
 

o S ohledem na reálně zjištěné skutečnosti na stávajících dřevěných částech stěn objektu by-
lo nutné objekt provizorně staticky zabezpečit speciálními vzpěrami. 
 

o Nově navržený zvýšený rozsah prací se bude z technologických důvodů provádět v pod-
zimních měsících roku 2018. Dle názoru TDS je nevhodné uvažovat s aplikací omítek na 
roubené stěny z čerstvého řeziva před krátkou technologickou pauzou na jejich „dosednu-
tí“. Započít se zahájením mokrých procesů např. obnovou vnitřních omítek (replika tzv. ro-
mánských), zdění a dláždění břidlicové dlažby v nevytápěném objektu kostela v zimním 
období je technologicky nemožné – je třeba striktně respektovat požadavek provádění omí-
tek nad +5 st. C, a to i v noci. 

Posun termínu dokončení navržený zhotovitelem je dle názoru TDS třeba akceptovat zvláš-
tě pro splnění předpokladu bezvadného a kvalitního provedení díla dle uzavřené smlouvy o 
dílo. 
 

o Vzhledem k tomu, že výše popsané změny podle zákona č.134/2016 Sb. a dle § 222 se 
považují za přípustné změny závazku ze smlouvy, tj. hodnota změny nemění celkovou po-
vahu veřejné zakázky dle § 222/4 § 222/6. Blíže v bodě č. 8 Stanovisko investora. 
 

o TDS doporučuje po odsouhlasení objednatelem uzavřít dodatek SoD. (dle názoru TDS není 
třeba zadat samostatnou veřejnou zakázkou formou jednacího řízení bez uveřejnění). 

 

 

 

TDS, vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, doporučuje tento ZL odsouhlasit. 

 

 

 

V Zlíně dne 30. 10. 2018     …………………………………. 

 Ing. Viktor Dynka 
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7. Stanovisko generálního projektanta (GP) a autorského dozoru (AD) 
 

Změna řeší úpravu rozsahu provedení dřevěných konstrukčních prvků a částí krovu, dochází ke 
změně objemů příslušných položek výkazu výměr a úpravu stávajícího hromosvodu. 

S ohledem na provedené posouzení stávajícího hromosvodu a návrh rozsahu statického zajiš-
tění včetně nutné výměny dřevěných konstrukčních prvků je toto plně v souladu s příslušnými 
normami. 

Provedení prací dle změnového listu není žádnou změnou ve vazbě na stavební řízení a je 
podrobně projednáno s příslušnými zástupci SPP a NPÚ. 

S ohledem na unikátně historickou povahu objektu nebylo možné provést destruktivní stavebně 
technický průzkum všech dotčených částí tesařských konstrukcí objektu v době realizace pro-
jektových průzkumů. Proto GP prozkoumal všechny přístupné části vizuálně, skryté konstrukce 
nebylo možno detailně posoudit. GP předpokládal stav podle svých zkušeností, nemohl však 
reálně všechny skutečnosti postihnout. Skutečný stav všech prvků krovů památkově chráněné-
ho objektu byl identifikován a analyzován až po provedení všech demontážních prací dle pro-
jektu. 

Dochovaná fotografická dokumentace z doby opravy roubených stěn v 70. letech minulého sto-
letí nedokumentovala nárožní tesařské spoje a uložení spodního dubového rámu na kamenné 
základové patky. Fotograficky zachycené uložení trámů roubení se jevilo jako vyhovující. Ab-
sence uložení spodního trámu na základ vedla ke kompletnímu sednutí jednotlivých trámů rou-
bení a k výškovému posunu trámů mezi sebou s vytvořením staticky labilních, nepřípustných 
mezer mezi trámy.  

Bez rozebrání a odkopání části chodníku pod ochozem nebylo možné zjistit stav základové 
konstrukce kostela a rovněž výškové rozdíly v horní úrovni základových patek, které činí až 60 
mm. 

 
V tomto období byly vyhlášeny meteorologické výstrahy na silný a velmi silný vítr. Bylo  nutno 
nesoudržné a neprovázané roubené stěny objekt staticky zabezpečit a dále navrhnout defini-
tivní statické zabezpečení objektu předem projednané s památkovým dohledem, provizorně 
roubené stěny zabezpečit proti zřícení speciální konstrukcí  a požádat o nové závazné stano-
visko orgánu památkové péče.  

 

Generální projektant v rámci autorského dozoru navrhl na základě výše uvedených zjištění nej-
efektivnější a nejekonomičtější technické řešení s ohledem na předpokládanou životnost nově 
budovaného zastřešení památkově chráněného objektu kostela. 

Pod roubenou konstrukci je navrženo provedení vzdušného základu z gabionových košů s vý-
plní lomového kamene. Základová patka, která je nižší o 60-70 mm a způsobuje šikmé naklo-
nění trámů roubení, bude doplněna o nadezdívku z kamenného zdiva na cementovou maltu z 
tzv. románského cementu. S ohledem na to, že nelze pod historicky mimořádně hodnotné pů-
vodní rámování vstupů tesařskými zárubněmi provést bez jejich porušení výměnu spodního 
trámu za jediný kus v celé délce roubené stěny, musí být pod stěnou souvislý základový pas. 
Ten bude vytvořen z gabionového koše s výplní z lomového kamene, což současně splní pod-
mínky obnovení přístupu vzduchu k ložné spáře roubení jako při dobové řešení v době výstav-
by dřevěné části kostela.  

Protože stávající břidlicová podlaha kostela je uložena přímo na betonovou mazaninou a jako 
podkladní vrstva pod mazaninou zůstal bývalý nesoudržný násyp staré  kamenné  podlahy (pů-
vodně z pískovcových dlaždic), je třeba doplnit rýhu pro provedení gabionového základu  a pe-
rimetrální odvětrávací rýhy o ztracené pažení z cihel na cementovou maltu.  

Betonovou mazaninu podlahy je třeba doplnit, v místě rýhy provést její vyztužení a zpevnění 
podkladu geomříží. 
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Po demontáži krytiny bylo zjištěno, že nepřístupný krov nad sakristií je nejen významně napa-
den dřevokaznými činiteli, ale jeho opravy v minulosti jsou provedeny staticky chybně – bez 
uložení na pevné a zdravé části krovu nad presbytářem. Celou konstrukci krovu bylo nutno ro-
zebrat, provést výměnu napadených prvků a především valbu správně uložit na nosné části 
krovu a na zdivo presbytáře. 

Pod novodobým kamenným dlážděným chodníkem pod ochozem a jeho násypem byl objeven 
původní kamenný okapový chodník. Ten bude rozebrán do suti včetně podkladních vrstev.  

 

Mokré procesy, nelze provádět v době, kdy je nebezpečí, že i noční teploty klesnou pod +5st.C. 
Dále je třeba počkat na celoobvodové podepření roubených stěn základovou konstrukcí a vy-
klínování ke gabionovým košům před započetím omítání na roubené stěny z nového dřeva.  

 

Dle zjištěných skutečností z průběhu prací na staveništi a vyhodnocení všech známých důsled-
ků generální projektant doporučuje ZL odsouhlasit a se změnou souhlasí. 

 

 

 

 

 

 

V Cholině dne 29. 10. 2018 …………………………………. 

 Ing. Arch. Taťána Tzoumasová 

  



 

8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 

 

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. Investor na základě doporučení GP a TDS souhlasí s posunem 
termínu dokončení stavby, posun termínu je nutný pro splnění bezvadného a kvalitního provedení díla. 

 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (RZK). V rámci investičního záměru 
bude na RZK předložen dodatek do IZ č. 4 (resp. pouze změna struktury nákladů, bude li stačit). 

 

Změnový list bude součástí dodatku č. 1 SoD se zhotovitelem stavby firmou JURÁŇ s.r.o., po podpisu bude dodatek č. 1 SoD se ZL č. 1 
zveřejněn na profilu zadavatele u původní veřejné zakázky, dále bude dodatek SoD se ZL č. 1 zaslán do registru smluv a připojen ke zve-
řejněné SoD ze dne 13. 2. 2018. 

 

Administrátor veřejné zakázky RTS a.s. provedl odborné posouzení MP a VP v rámci vysoutěžené VZ. MP a VP nepřekračují povolené 
limity § 222/4 a § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a není tedy nutné MP a VP soutěžit. 

 

původní cena (původní hodnota závazku) 6 087 525,42 bez DPH 
   

popis vícepráce méněpráce 
hodnota 
změny 

cenový ná-
růst 

typ změny  
poměr (hodnota změny) k 

původní hodnotě 
Cenový nárůst v % 

méněpráce - statika 0,00 216 471,62 216 471,62 -216 471,62 
§ 222 odstavec 
6 ZZVZ 

3,56% -3,56% 

méněpráce - bez rozlišení  0,00 109 722,00 109 722,00 -109 722,00 
§ 222 odstavec 
4 ZZVZ 

1,80% nezapočítává se  

vícepráce - statika 1 938 808,56 0,00 1 938 808,56 1 938 808,56 
§ 222 odstavec 
6 ZZVZ 

31,85% 31,85% 

vícepráce - bez rozlišení  359 015,00 0,00 359 015,00 359 015,00 
§ 222 odstavec 
4 ZZVZ 

5,90% nezapočítává se  

CELKEM 2 297 823,56 326 193,62 2 624 017,18 1 722 336,94     28,29% 

 

 



 

 

Závěr RTS a.s. 

 

Vícepráce a méněpráce bez rozlišení - tyto stavební práce jsou sjednány podle § 222 od-
stavec 4 jako změna "de minimis", kde je limit pro maximální objem takových změn ve výši 
15% (u veřejných zakázek na stavební práce). V tomto případě dosahuje hodnota změny 5,9 
+ 1,8%, tedy souhrnně 7,7%, tedy pod hranicí zákonného limitu. 

 

Vícepráce a méněpráce statika - tyto stavební práce jsou sjednány podle § 222 odstavec 6 
jako nepřevídané stavební práce, kde je limit pro maximální objem takových změn ve výši 
50% . V tomto případě dosahuje hodnota změny 3,56 + 31,85%, tedy souhrnně 35,41%, tedy 
pod hranicí zákonného limitu. Přitom cenový nárůst související se změnami podle § 222 od-
stavce 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto 
změny realizovány, nepřesáhl 30 % původní hodnoty závazku. 

 

Návrh finančního krytí: 

Finanční krytí investiční akce je zajištěno investičním záměrem dodatek č. 3, číslo IZ 
1309/090/03/17 – 03/09/18 schváleného RZK dne 15. 10. 2018. 

 

  ZDROJE FINANCOVÁNÍ 2016 2017 2018 2019 Celkem 

  Rozpočet příspěvkové organizace           

1   Fond investic   26 0 1 091 1 117 

2   Provozní prostředky organizace   78     78 

3   Ostatní (specifikovat)           

1-3 Rozpočet příspěvkové organizace celkem  0 104 0 1 091 1 195 

  Rozpočet Zlínského kraje           

4   Rozpočet ZK - investiční (ORJ ……..)     0     

5   Rozpočet ZK - neinvestiční (ORJ ……..)           

6   Rozpočet ZK - NFV (investiční) - výdaj  (ORJ 200)           

7   Rozpočet ZK - NFV (neinvestiční) - výdaj  (ORJ 200)     0     

8   Rozpočet ZK - vratka NFV  (ORJ 200)     0     

9   Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele -  (ORJ ……..)           

10   Příspěvek na provoz  (ORJ 200)   569 5 093 4 426 10 088 

11   Ostatní (specifikovat)           

4-11 Rozpočet Zlínského kraje celkem  0 569 5 093 4 426 10 088 

  Ostatní zdroje           

12   Dotace z fondů EU - rozpočet ZK - INV* (ORJ ……..)           

13   Dotace z fondů EU - rozpočet ZK - NIV* (ORJ ……..)           

14   Fondy (SFDI, SFŽP….) - rozpočet ZK - INV* (ORJ ……..)           

15   Fondy (SFDI, SFŽP….) - rozpočet ZK - NIV* (ORJ ……..)           

16   SR (specifikovat) - rozpočet ZK - INV* (ORJ ……..)           

17   SR (MK ČR) - NIV     700   700 

18   Vlastní zdroje akciové společnosti           

19   Ostatní (specifikovat) - rozpočet ZK - INV* (ORJ ……..)           

20   Ostatní (specifikovat) - rozpočet ZK - NIV* (ORJ ……..)           

12-
20 

Ostatní zdroje celkem  0 0 700 0 700 

1-20 SOUHRN ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ 0 673 5 793 5 517 11 983 



 

 

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objed-
natele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK. 

Str: 9/9 

 

 
 
 

Ve Vsetíně dne 30. 10. 2018 …………………………………. 

 Ing. Tomáš Vitásek 
 ředitel MRV 
 
 
 
 
 

9. Přílohy ke změnovému listu:  
 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet 



Kód:

Stavba:

JKSO: 802 CC-CZ: 1

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 30. 9. 2017

CZ-CPV: 50000000-5 CZ-CPA: 41

Objednatel: IČ:

Muzeum regionu Valašsko DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Grygera + Tzoumasová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00%

15,00%

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
8013412MP

Odstranění havárie kostela Nejsvětější Trojice ve Valašskémm Meziříčí

-326 193,62

-326 193,62 -68 500,66

0,00 0,00

-326 193,62
0,00

CZK -394 694,28
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Kód: 8013412MP

Stavba:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 30. 9. 2017

Objednatel: Muzeum regionu Valašsko Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -326 193,62

0,00

Grygera + Tzoumasová

 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-394 694,28-326 193,62

-326 193,62

0,00

-394 694,28

8013412

2
Objekt kostela

-394 694,28

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Odstranění havárie kostela Nejsvětější Trojice ve Valašskémm Meziříčí

Kód Objekt
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Stavba:

Objekt:

JKSO: 802 CC-CZ:

Místo: Valašské Meziříčí Datum:

Objednatel: IČ:

Muzeum regionu Valašsko DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Grygera + Tzoumasová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Odstranění havárie kostela Nejsvětější Trojice ve Valašskémm Meziříčí

80134122 - Objekt kostela

30. 9. 2017

-326 193,62

-326 193,62

0,00

-326 193,62 -68 500,66

0,00 0,00

-394 694,28
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Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum:

Objednatel: Muzeum regionu Valašsko Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PSV - Práce a dodávky PSV

    762 - Konstrukce tesařské

M - Práce a dodávky M

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

80134122 - Objekt kostela

Odstranění havárie kostela Nejsvětější Trojice ve Valašskémm Meziříčí

30. 9. 2017

Grygera + Tzoumasová

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

-326 193,62

-92 591,12

-92 591,12

-120 166,50

-120 166,50

-109 722,00

0,00

-326 193,62
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Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum:

Objednatel: Muzeum regionu Valašsko Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 611125101 m2 -216,040

2 K 6221211R1 m2 -913,880

3 K pc1 m2 -160,000

37 K 985131111 m2 -81,400

38 K 985131311 m2 -81,400

PSV - Práce a dodávky PSV

    762 - Konstrukce tesařské

106 M 605121400 m3 -2,270

2,270

5 K 76208900Pr m -216,000

6 K 76208901Pr m -48,000

7 K 76208902Pr ks -105,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 K 998017002 t -3,714

M - Práce a dodávky M
9 K M1 kpl -1,000

13 950,00 -31 666,50

Příplatek k vnitřní omkítce zdiva za doplnění 

klínků a rákosování
98,00 -15 680,00

Očištění ploch stěn základů   tlakovou vodou a 

vzduchem

-120 166,50

-120 166,50
řezivo stavební listnaté průřezu přes 200 x 200 

mm délka do 5,00 m dub

hromosvod - původní řešení

Vyvrtání otvorů pro klínky, klínování stěny 

ropubené bukovými nebo dubovými klíny, lepení 

průměr do 35mm

109 722,00 -109 722,00

-109 722,00

60,00 -6 300,00

-3 714,00

Přesun hmot s omezením mechanizace pro 

budovy v do 12 m
1 000,00 -3 714,00

ROZPOČET

Odstranění havárie kostela Nejsvětější Trojice ve Valašskémm Meziříčí

80134122 - Objekt kostela

30. 9. 2017

Grygera + Tzoumasová

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-326 193,62

-92 591,12

-92 591,12
Vyplnění spár dřevěných trámových  vnitřních 

stropů tmelem truhlářským

Ruční dočištění ploch stěn základů  ocelových 

kartáči

126,00 -27 221,04

Spárování roubení stěn jílem a mechem 

1,5kg/m2 přes klínky
46,00 -42 038,48

56,00 -4 558,40

-3 093,2038,00

(7,07+6,715+8,45+6,715)*0,28*0,28

Plombování části roubené stěny hranoly 

předsušenými vlepováním dvousložkovým 

lepidlem, úprava otesáním, včetně impregnace

Vsazování stěnky dl. do 3 m pl do 120 cm2 do 

vodorovné drážky včetně mechování s klínky 

dřevěnými dub/buk

225,00 -48 600,00

700,00 -33 600,00
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Kód:

Stavba:

JKSO: 802 CC-CZ: 1

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 30. 9. 2017

CZ-CPV: 50000000-5 CZ-CPA: 41

Objednatel: IČ:

Muzeum regionu Valašsko DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Grygera + Tzoumasová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00%

15,00%

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
8013412VCP

Odstranění havárie kostela Nejsvětější Trojice ve Valašskémm Meziříčí 

150918

2 297 823,56
0,00

2 297 823,56

2 297 823,56

0,00 0,00

CZK
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Kód: 8013412VCP

Stavba:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 30. 9. 2017

Objednatel: Muzeum regionu Valašsko Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

 

Cena s DPH [CZK]

424 103,68350 498,91

728 289,13601 891,84

2 297 823,56 2 780 366,51

0,00 0,00

860 300,55

634 440,62

710 992,19

767 673,15

2 297 823,56 2 780 366,51

tesařské práce na ochozu 3 etapa

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Odstranění havárie kostela Nejsvětější Trojice ve Valašskémm Meziříčí 

150918

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]

1813412

2a

Grygera + Tzoumasová

8013412

2
Objekt kostela 2 etapa

8013412

2b
Podpěrná konstrukce 2 etapa

Objekt kostela 3 etapa
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Stavba:

Objekt:

JKSO: 802 CC-CZ:

Místo: Valašské Meziříčí Datum:

Objednatel: IČ:

Muzeum regionu Valašsko DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Grygera + Tzoumasová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

601 891,84

601 891,84

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Odstranění havárie kostela Nejsvětější Trojice ve Valašskémm Meziříčí 150918

80134122b - Podpěrná konstrukce

30. 9. 2017

601 891,84 126 397,29

0,00 0,00

728 289,13
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Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum:

Objednatel: Muzeum regionu Valašsko Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    762 - Konstrukce tesařské

    767 - Konstrukce zámečnické

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

80134122b - Podpěrná konstrukce

Odstranění havárie kostela Nejsvětější Trojice ve Valašskémm Meziříčí 150918

30. 9. 2017

Grygera + Tzoumasová

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

601 891,84

601 891,84

394 532,00

207 359,84

0,00

601 891,84
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Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum:

Objednatel: Muzeum regionu Valašsko Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    762 - Konstrukce tesařské

6 K 605150002R m3 4,505

2,703

1,802

4,505

1 K 6051500R m3 7,920

7,920

4 K 60515010R m3 1,760

1,760

2 K 60515256R m3 0,616

0,616

3 K 60515262R m3 2,200

2,200

5 K 60515759R m3 2,816

2,816

8 K 76210014RAA 465,000

465,000

7 K 762710013RAA m 96,000

96,000

9 K 762710016RAO m 224,000

224,000

10 K 762795000R00 m3 21,600

11 K 998762102R00 % 5,000

    767 - Konstrukce zámečnické

15 K 309006030000R kus 32,000

32,000

16 K 30933168R ks 8,000

8,000

12 K 767955106R00 kg 1 530,048

1 530,048

13 K 767995102R00 kg 348,480

84,480

126,720

137,280

348,480

14 K 769995104R00 kg 281,600
D+M zám. atyp. konstrukcí do 50 kg, plotna 

podpůrná. 3x montáž a demontáž

7,2*2*8*1,1

1,3*12*8*1,1

Součet

77,20 21 739,52

ROZPOČET

80134122b - Podpěrná konstrukce

Odstranění havárie kostela Nejsvětější Trojice ve Valašskémm Meziříčí 150918

30. 9. 2017

Grygera + Tzoumasová

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

601 891,84

601 891,84

Hranolek SM/JD, zavětrování 6 200,00 27 931,00

0,08*0,16*6*4*8*1,1

394 532,00

0,08*0,16*4*4*8*1,1

Hranol SM/JD zemní podpěra

Součet

6 200,00 49 104,00

10 912,00

785,00

6 200,00

6 200,00

282,20

136,20

420,10

0,2*0,2*4*2*8*1,1

193+256+16

montáž zemní podpěry 1x

2*6*8

prostorové vázané konstrukce z řeziva plochy 

450cm2, 3x montáž, 3x demontáž

16+80+80+48

Spojovací prostředky pro vázané konstrukce

94 102,40

16 956,00

0,25*0,3*2*6*8*1,1

Hranol SM/JD ztužení nezi HEB 6 200,00

6 200,00 3 819,20

13 640,00

17 459,20

131 223,00

13 075,20

2,6*1,2*61,3*8

16 310,00

1 478,40

207 359,84

0,2*0,2*10*4*1,1

Prostorové vázané konstrukce z řeziva plochy 

do 288cm2, 3x montáž, 3x demontáž

Hranol SM/JD boční ztužení

Hranpl SM/JD podložka na zemní podpěru

0,1*0,35*1*2*8*1,1

0,2*0,25*2,5*2*8*1,1

Hranol SM/JD podpěra - náhrada zvedáku

D+M zaám. atyp. konstrukcí do 10 kg, plotny 

vymezovací a zajišťovací
86,20 30 038,98

4,8*2*8*1,1

Přesun hmot pro konstrukce tesařské 

D+M šroub ocelový M24, jakost 6,8, vč. matice

4*8

D+M závitových tyčí M24 - jedno ztužení vč. 

matic, podložek a vrtání otvorů
53 264,00

8

D+M zámečnických  atypických kcí do 250 kg 

HEB 200 L. 3x montáž a demontáž
61,20 93 638,94

3 262,00

46,20

6 658,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

281,600

17 K 998767102R00 % 4,800

32*8*1,1

Přesun hmot kce zámečnické, výšky do 12 m 1 500,00 7 200,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: 802 CC-CZ:

Místo: Valašské Meziříčí Datum:

Objednatel: IČ:

Muzeum regionu Valašsko DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Grygera + Tzoumasová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

860 300,55

710 992,19

710 992,19 149 308,36

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Odstranění havárie kostela Nejsvětější Trojice ve Valašskémm Meziříčí 150918

80134122 - Objekt kostela  2.etapa 

710 992,19
0,00

30. 9. 2017
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Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum:

Objednatel: Muzeum regionu Valašsko Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

      6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    762 - Konstrukce tesařské

    772 - Konstrukce  z kamene

    783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

710 992,19

710 992,19

522 603,34

47 440,30

95 000,00

710 992,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odstranění havárie kostela Nejsvětější Trojice ve Valašskémm Meziříčí 150918

80134122 - Objekt kostela  2.etapa 

30. 9. 2017

Grygera + Tzoumasová

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum:

Objednatel: Muzeum regionu Valašsko Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ
Množst

ví

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

1 Zemní práce 25 586,80

225 K 120001101 m3 9,400

224 K 132301401 m3 9,400

9,400

226 K 161101602 m3 9,400

229 K 162201209 m3 28,200

228 K 162201211 m3 9,400

232 K
162201209

m3 18,800

230 K 167101101 m3 9,400

235 K 171201201 m3 9,400

231 K 215901101 m2 18,800

    762 - Konstrukce tesařské

100 K 762331921 m 107,200

29,700

77,500

107,200

185 M 605121400R m3 4,103

1,420

2,310

3,730

107 M 605121400 R m3 10,071

10,071

181 M 605121400 R1 m3 7,590

6,900

6,900

112 K spc2 m3 17,661

1,42

0,64+0,77+0,9

Součet

Součet

2 000,00

řezivo stavební jedlové průřezu přes 200 x 200 

mm délka do 5,00 m
6 500,00

(51+98+37,5)*0,054

řezivo stavební jedlové průřezu přes 200 x 200 

mm délka přes 5,00 m
11 500,00

(8+56+51)*0,06

29,7

7+20+9+5+4+5,5+9+18

Součet

řezivo stavební listnaté průřezu přes 200 x 200 

mm délka 5,00 m  dub
15 286,00

Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy 

řeziva do 224 cm2 délky do 3 m

710 992,19

522 603,34

2 350,00

Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 

4
956,00 8 986,40

0,5*(7,5*2+7,5*2+7,6)*0,5

Vytažení výkopku těženého z prostoru pod 

základy z hl do 4 m v hornině tř. 1 až 4
385,00 3 619,00

Příplatek k vodorovnému přemístění  ZKD 10 m 

nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4
152,00 4 286,40

Příplatek za  ruční otesání hranolů roubení stěn

Grygera + Tzoumasová

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

710 992,19

145,00

Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 

až 4 stavebním kolečkem do 10 m
185,00 1 739,00

příplatek k Vodorovnému přemístění výkopku 

ZKD 10m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4
152,00 2 857,60

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 

m3

50,00 470,00

Uložení sypaniny na skládky 120,00 1 128,00

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% 

PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8
8,00 150,40

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení
250,00

ROZPOČET

Odstranění havárie kostela Nejsvětější Trojice ve Valašskémm Meziříčí 150918

80134122 - Objekt kostela  2.etapa 

30. 9. 2017

62 718,46

15 544,00

35 322,00

65 461,50

87 285,00
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PČ Typ Kód MJ
Množst

ví
Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17,661

238 K pc605121 m3 4,103

218 K 762332132 m 74,500

74,500

113 K 762395000 m3 2,325

2,325

182 K 762524108R m2 255,310

255,310

183 M 605110210 m3 10,723

8,936

184 K 762595001 m2 255,310

255,310

219 K 762711820 m 74,500

192 K 762812952 m2 34,000

34,000

191 K 762822830 m 17,000

17,000

118 K 998762102 t 17,971

119 K 998762181 t 17,971

120 K 998762194 t 17,971

722 Konstrukce z kamene

188 K 113105113 m2 61,750

189 K 998225111 t 36,189

190 K 998225191 t 36,189

M - Práce a dodávky M

204 K M1 soub 0,500

OST - Ostatní

20 361,75

Konstrukce hromosvodu - viz samostatný 

rozpočet
94 880,60 47 440,30

95 000,00

47 440,30

Přesun hmot pro komunikace z krytem z  

kamene, monolitickým betonem  nebo 

živičným
Přesun hmot pro komunikace z krytem z  

kamene, monolitickým betonem  nebo 

živičným do 1000m

6,20 224,37

Rozebírání dlažeb zlomového kamene 

kladených na MC vyspárovanéMC -starý okap. 

Chodník

289,60 17 882,80

62,30 2 254,57

Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 

prováděný bez použití mechanizace
320,00

Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za 

zvětšený přesun do 1000 m
350,00

8,5*4

Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 

průřezové plochy do 450 cm2
42,00

8,5*2

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 

objektech v do 12 m
1 200,00

6 289,85

5 750,72

21 565,20

714,00

255,31

Demontáž prostorových vázaných kcí z 

hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2
30,20

Zabednění části záklopu stropu z desek 

měkkých plochy jednotlivě do 1 m2
311,00

255,31

řezivo jehličnaté - středové SM/BO tl. 33-100 

mm, jakost II, 3-5 m
6 400,00

255,31*0,035

Spojovací prostředky pro položení dřevěných 

podlah a zakrytí kanálů
56,20

Spojovací prostředky pro montáž krovu, 

bednění, laťování, světlíky, klíny
785,00

2,325

Položení podlahy z hoblovaných fošen tl. 35 

mm - podlaha půdy s překládáním desek
320,00

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 

hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2
178,20

Příplatek za mimořádnou délku řeziva 

listantého - dub 
7 154,00

10,071+7,59

7*1+5*4+3*3+2,5*2+2*2+5,5*1+4*2+4*4

10 574,00

2 249,90

14 348,42

68 627,20

81 699,20

1 825,13

13 275,90

29 352,86
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Stavba:

Objekt:

JKSO: 802 CC-CZ:

Místo: Valašské Meziříčí Datum:

Objednatel: IČ:

Muzeum regionu Valašsko DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Grygera + Tzoumasová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Odstranění havárie kostela Nejsvětější Trojice ve Valašskémm Meziříčí 150918

18134122a - tesařské práce na ochozu

30. 9. 2017

424 103,68

350 498,91

350 498,91

0,00

350 498,91 73 604,77

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum:

Objednatel: Muzeum regionu Valašsko Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    762 - Konstrukce tesařské

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

18134122a - tesařské práce na ochozu

Odstranění havárie kostela Nejsvětější Trojice ve Valašskémm Meziříčí 150918

30. 9. 2017

Grygera + Tzoumasová

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

350 498,91

350 498,91

350 498,91

0,00

350 498,91
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Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum:

Objednatel: Muzeum regionu Valašsko Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    762 - Konstrukce tesařské

8 K 762123130 m 171,600

171,600  

15 K 762195000 m3 6,923

6,923

9 K 762223110 m 49,000

49,000

11 M 605121400 m3 4,228

3,844

10 M 605161110 m3 2,695

2,450

4 K 762332132 m 384,150

384,150

12 M 605121350 m3 9,466

8,605

5 K 762332133 m 50,000

50,000

6 K 762342214 m2 198,400

198,400

14 M 605121400 m3 2,000

2,000

13 M 605141140 m3 3,036

16 K 762395000 m3 14,502

14,502

3 K 762342811 m2 198,400

198,400

1 K 762711820 m 384,150

384,150

2 K 762711830 m 50,000

50,00050*1

350 498,91

350 498,91

350 498,91

Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného 

řeziva průřezové plochy do 224 cm2

4,228+2,695

136,20 23 371,92

1,65*20+1,1*36+49*1+50*1

Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, 

bednění stěn
356,20 2 465,97

ROZPOČET

30. 9. 2017

Odstranění havárie kostela Nejsvětější Trojice ve Valašskémm Meziříčí 150918

18134122a - tesařské práce na ochozu

Grygera + Tzoumasová

 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

49*1

řezivo stavební hranolek průřezu přes 200 x 

200 mm délka do 5,00 m
6 100,00

8 200,00 22 099,00

49*0,05

156,50 7 668,50
Montáž provizorního zábradlí z fošen výšky 1,1 

m

176,00 67 610,40
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 

hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2

25 790,80

384,15*0,0224

3,1*62+62,35+1,1*36+3,5*2+1,65*20+50

řezivo stavební hranol průřezu 160 x 160 - 180 

x 180 mm délka do 5,00 m
5 800,00 54 902,80

řezivo modřínové sušené tl. 50mm

171,6*0,0224

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 

hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2
236,00 11 800,00

50*1

řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 

3 - 5 m

Demontáž laťování střech z latí osové 

vzdálenosti do 0,22 m

Spojovací prostředky pro montáž krovu, 

bednění, laťování, světlíky, klíny

9,466+2+3,036

26,00 5 158,40

řezivo stavební hranolek průřezu přes 200 x 

200 mm délka do 5,00 m

Montáž laťování na střechách jednoduchých 

sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm
40,20 7 975,68

3,1*64

6 100,00 12 200,00

50*0,2*0,2

5 800,00 17 608,80

Demontáž prostorových vázaných kcí z 

hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2
30,20 11 601,33

3,1*62+62,35+1,1*36+3,5*2+1,65*20+50

Demontáž prostorových vázaných kcí z 

hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2
39,60 1 980,00

785,00 11 384,07

3,1*64
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

17 K 998762101 t 12,076

18 K 998762181 t 12,076

19 K 998762194 t 12,076

20 K spc2 m3 21,425

21,425

Příplatek za  ruční otesání a hoblování  hranolů 

a zábradlí ochozu

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 

objektech v do 6 m
1 320,00 15 940,32

Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný 

bez použití mechanizace
320,00 3 864,32

Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za 

zvětšený přesun do 1000 m
350,00 4 226,60

2 000,00 42 850,00

6,923+14,502
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Stavba:

Objekt:

JKSO: 802 CC-CZ:

Místo: Valašské Meziříčí Datum:

Objednatel: IČ:

Muzeum regionu Valašsko DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Grygera + Tzoumasová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

767 673,15

634 440,62

634 440,62

0,00

634 440,62 133 232,53

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Odstranění havárie kostela Nejsvětější Trojice ve Valašskémm Meziříčí 150918

80134122 - Objekt kostela 3.etapa

30. 9. 2017
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Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum:

Objednatel: Muzeum regionu Valašsko Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

      6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    762 - Konstrukce tesařské

    772 - Konstrukce  z kamene

    783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum:

Objednatel: Muzeum regionu Valašsko Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    2 - Zakládání

197 K 211511111 m3 9,400

19,740

REKAPITULACE ROZPOČTU

80134122 - Objekt kostela 3.etapa

Odstranění havárie kostela Nejsvětější Trojice ve Valašskémm Meziříčí 150918

30. 9. 2017

Grygera + Tzoumasová

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

634 440,62

283 184,24

66 334,90

15 574,86

60 177,12

141 097,36

351 256,38

223 925,07

66 291,01

61 040,30

0,00

0,00

634 440,62

ROZPOČET

Odstranění havárie kostela Nejsvětější Trojice ve Valašskémm Meziříčí 150918

80134122 - Objekt kostela 3.etapa

30. 9. 2017

Grygera + Tzoumasová

 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů - z 

gabionové košové konstrukce lomovým 

kamenem

1 560,00 14 664,00

0,5*(7,5*2+7,5*2+7,6)*0,5

634 440,62

283 184,24

66 334,90
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

198 M 313111000 m2 103,345

199 K 213111121 m2 43,650

G1PS 43,650

43,650

200 M 693210510 m2 43,650

201 K 213141111 m2 183,471

202 M 693111460 m2 166,792

166,792

236 K 279232513 m3 0,090

0,090

237 K pc211511 m 37,600

37,600

203 K pc213111 m 36,935

36,935

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

215 K 311231117 m3 2,961

2,961

      6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

216 K 631312141 m3 13,331

13,331

208 K 564831111 m2 89,930

89,930

217 M Pc 631 t 0,045

0,045

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

72 K 941112831 m2 888,000

68 K 941111131 m2 888,000

205 K 978071261 m2 18,450

18,450

206 K 997013012 m3 3,690

85 K 997013152 t 6,882

86 K 997013501 t 12,300

87 K 997013511 t 6,882

0,5*0,5*37,5*2

(0,5+0,5+0,5+0,5)*(7,5*2+7,5*2+7,6)

síť  Gabionová drát 3,8 mm okatost 100 x 50 

mm
170,50 17 620,32

20,00 873,00
Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z 

geomříže tuhé

Součet

((1,8+20,65+1,8)*1,8)

geomříže tříosé TENSAR TriAx TX 160 45,00 1 964,25

16,50 3 027,27

40,20 6 705,04

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 

sklonu do 1:5 š do 3 m

textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 

m

29,252+137,54

0,6*1,5*0,1

Příplatek za vyklínování výplně gabionové 

košové konstrukce pod roubenou stěnu
365,00 13 724,00

7,5*2+7,5*2+7,6

198,20 7 320,52
Příplatek za kotvení geomříže ke gabionovému 

koši D+M kotev

Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 

15 na SMS 10 MPa - oddělení vysoušecí rýhy

 

2*(0,22+7,07+0,18+6,715+0,265)+(7,515+0,26+0,

5 260,00 15 574,86

0,525*(7,5*2+7,5*2+7,6)*0,15

#REF!

60 177,12
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách 

betonem prostým
3 890,00 51 857,59

0,7*0,18*(7,5*2+7,5*2+7,6+3,5+3,5+3,5+5+3,6*2

+5+13,4*2+4,5*2+2,7+2)

78,20 7 032,53

28 600,00 1 287,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm

Výztuž mazanin svařovanými sítěm iKari

0,85*(7,5*2+7,5*2+7,6+3,5+3,5+3,5+5+3,6*2+5+1

3,4*2+4,5*2+2,7+2)

0,8*0,053*(7,5*2+7,5*2+7,6+3,5+3,5+3,5+5+3,6*

2+5+13,4*2+4,5*2+2,7+2)/100

čtyřnásobná Demontáž lešení řadového 

trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 

kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m     (4x222 m2)
čtyřnásobná Montáž lešení řadového trubkového 

lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 

1,5 m v do 10 m  ( 4x 222 m2)

34,00 30 192,00

46,00 40 848,00

156,50 2 887,43

141 097,36

odstranění izolace z lepenky vodorovné pl přes 

1 m2

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 

na skládku do 1 km s naložením a se složením

Vyklizení ulehlé suti z prostorů přes 15 m2 s 

naložením z výšky do 10 m

4,5*4,1

2 156,00 7 955,64

4,5*4,1

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 9 m s omezením 
125,00 860,25

165,00 2 029,50

130,00 894,66

Postupná podezdívka základového zdiva cihlami 

betonovými na MC nebo z kamene
4 850,00 436,50
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

88 K 997013831 t 6,882

90 K 998017002 t 53,090

PSV - Práce a dodávky PSV
    762 - Konstrukce tesařské

187 K 762192903R m 335,920

0,320

0,798

0,302

334,500

335,920

194 K 762082240 kus 248,000

248,000

193 K 762112811 m2 97,005

97,005

102 K 762521924 m 27,910

6,900

6,900

17,661

    783 - Dokončovací práce - nátěry

195 K 783201 J m2 64,800

64,800

166 K 7832014F 35 m2 288,820

288,820

0,0000,000

167 K 7832014F 50 m2 304,060

304,060

0,000

657,680

M - Práce a dodávky M

204 K M1 soub 0,500

OST - Ostatní

239 K OST2 hod 40,000

snížene po dohodě

108*0,3*2

Fungicidní a insekticidní ošetření, očištění a 

sanace dřevěných konstrukcí - postup OZN F 35

288,82

Fungicidní a insekticidní ošetření, očištění a 

sanace dřevěných konstrukcí - postup OZN F 50

109,9+87,45+106,71

10,071+7,59

Tlaková injektáž trámu roubených stěn 

fungicidním a insekticidním prostředkem 

66 291,01

61 040,30

350,00 9 768,50

94 880,60

Výkt. č. D1.1.12 až 21 + výměrnice

288,82+304,060+64,8

Konstrukce hromosvodu - viz samostatný 

rozpočet

61 981,20

1 877,33

2 432,48

47 440,30

956,50

6,50

8,00

Vyřezání části podlahy z prken tl do 32 mm bez 

polštářů plochy jednotlivě přes 4 m2

(8+56+51)*0,06

Součet

Poplatek za uložení stavebního směsného 

odpadu na skládce (skládkovné)

Přesun hmot s omezením mechanizace pro 

budovy v do 12 m

119+98+117,5

Součet

340,00 2 339,88

1 000,00 53 090,00

351 256,38

Rozebrání  varhan, zabalnení jednotlivých prvků 

do ochranné folie a textilie dle pokynů 

konzervátora  a jejich přemístění do depozitáře 

muzea   včetně všech jejich   součástí volně 

položených na podlaze kůru - vzdálenost do 5 

340,00 13 600,00

223 925,07

334,5*0,29

Provedení tesařského profilování zhlaví trámu 

jednoduchým seříznutím dvěma řezy plochy 
256,00 63 488,00

56*2+25*2+18*2+25*2

Demontáž stěn a příček z polohraněného řeziva 

nebo tyčoviny
265,00 25 706,33

Doplnění části kce stěny z hranolů průřezové 

plochy přes 288 cm2
372,00 124 962,24

0,05*0,4*4*4

0,18*0,18*7+0,12*0,14*5*4+0,12*0,14*3*3+0,14*0

,12*2,5*2

0,12*0,14*2*2+0,14*0,16*5,5+0,1*0,14*4*2
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