
. Harmonogram Česká Lípa Sportovní areál při ZŠ Dr.M.Tyrše
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.
převzetí staveniště 

.
přípravné práce, 

demontáže stávajících kcí

.
zemní práce, bourací 

práce

.
drenážní  a odvodňovací 

systém

. základové konstrukce

. obruby

. konstrukce spodní stavby 

. realizace oplocení

. pokládka asf.vrstev

.
pokládka sport.povrchu a 

lajnování

. zpevněné plochy ZD

. terénní úpravy

.
kompletace oplocení  a  

vybavení

. kompletace a předání díla

.
předání díla 

. Finanční plán

. Měsíční plnění

.

. Dne:

. Společnost: Linhart spol. s r.o.

. Statutární zástupce: Tomáš Linhart, jednatel

1.10.2018

1 000 000 Kč bez DPH

4 599 948,83 Kč bez DPH

500 000 Kč bez DPH 3099948,83 Kč bez DPH


