

Smlouva o dílo

Dodatek č. 2 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
				č. smlouvy zhotovitele: 
č. smlouvy objednatele: 587/2018

Název díla:

ČS Podhora - oprava a rekonstrukce kanceláře a sociálního zařízení

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


Zhotovitel: 	RRR spol. s r.o. 	
	17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov 
IČO:	254 10 946	
DIČ:	CZ25410946
zastoupený:	Vlastimilem Rindošem, jednatelem společnosti 
zástupce ve věcech smluvních:	Vlastimil Rindoš
zástupce ve věcech technických:	 
	
[bookmark: _Hlk505182399]stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 16278
Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného 10.12.1999 pod e.č. ŽÚ/2213/00

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o: 	
a) změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění.
b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dle Změnového listu č. 2 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 2.


Mění se:
a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
Ukončení díla:		původně	nejpozději do 05.10.2018
			nově	            	           30.11.2018
b) Čl. IV. CENA 
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a
dokončení díla částku:  	
    
Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH		998 528,37 Kč
z toho: oprava: 01.1 + VON.01	 	     				296 598,63 Kč
	investice: 01.2 + 02.1 + VON.02	         				701 929,74 Kč

Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 2 bez DPH 		  32 057,45 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH	           		                     1 030 585,82 Kč
z toho: oprava: 01.1 + VON.01	 	     				296 598,63 Kč
	investice: 01.2 + 02.1 + VON.02	         				733 987,19 Kč


Tímto dodatkem č. 2 se doplňuje ustanovení:


OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovaniosobnichudaju.htm


Ostatní ujednání Čl. III, Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany
nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 31.10.2018			V Chomutově dne 26.10.2018 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele














Ing. Vlastimil Hasík					Vlastimil Rindoš
investiční ředitel		 			jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik				RRR spol. s r.o.
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