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DODATEK č. 4 

ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 3. 2018 ve znění dodatku č. 1 – č. 3 
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 

bankovní spojení:

č. účtu: 

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)    ALPINE Bau CZ a.s. 

 Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí     

IČO: 026 04 795  

DIČ: CZ02604795 

Zastoupený Ing. Alešem Kramným, na základě pověření 

Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10609 

Bankovní spojení: 

Číslo smlouvy zhotovitele: 224 200875 

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „II/298 Ledce – Opočno, II. etapa“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 4, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 

strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/298 Ledce – 

Opočno, II. etapa“, včetně změny č. 1 - 4 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných 

v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za 

zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 70 013 772,28 Kč vč. DPH (slovy 

sedmdesátmilionůtřinácttisícsedmsetsedmdesátdva Korun českých sedmdesátdva haléřů) 

v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky a posléze aktualizována 

předchozím dodatkem ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto 

dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  57 862 621,72 korun českých 

DPH (21%)  12 151 150,56 korun českých 

Cena celkem  70 013 772,28 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 001Vedlejší a ostatní náklady - SO 101, SO 002.1 + 3 + 4 

Vedlejší a ostatní náklady  SO 102.1 + 3 +4, SO 003 Vedlejší a ostatní náklady SO 103, SO 101 

Komunikace Ledce - Opočno, km 0,000 - 2,187,  SO 102.1 Komunikace Ledce - Opočno, km 

2,187 - 2,450, SO 102.3 Komunikace Ledce - Opočno, km 4,520 - 4,860, SO 102.4 Komunikace 

Ledce - Opočno, km 5,939 - 6,492, SO 103 Komunikace Ledce - Opočno, km 6,492 - 8,785 ve 

smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje 

novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka 

rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 001Vedlejší a ostatní náklady - 

SO 101, SO 002.1 + 3 + 4 Vedlejší a ostatní náklady  SO 102.1 + 3 +4, SO 003 Vedlejší a ostatní 

náklady SO 103, SO 101 Komunikace Ledce - Opočno, km 0,000 - 2,187,  SO 102.1 

Komunikace Ledce - Opočno, km 2,187 - 2,450, SO 102.3 Komunikace Ledce - Opočno, km 

4,520 - 4,860, SO 102.4 Komunikace Ledce - Opočno, km 5,939 - 6,492, SO 103 Komunikace 

Ledce - Opočno, km 6,492 - 8,785 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

 

V Hradci Králové dne  

           

                 V Ostravě dne  

......................................... 

         Objednatel 

   PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Aleš Kramný 

na základě pověření  

 



Příloha č. 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby :

Číslo stavby : 35891b
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17 082/0007575
Smlouva o dílo uzavřená dne : 29.3.2018

Číslo změny:

4

11/298 Ledce - Opočno, II. etapa
Název objektu:__________________________________________________________________________________

SO 001, VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 101
SO 002.1+3+4, VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 102.1+SO102.3+SO 102.4
SO 003, VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 103
SO 101 -11/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 0,000 - 2,187
SO 102.1 -11/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 2,187 - 2,450
SO 102.3 -11/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 4.520 - 4,860
SO 102.4 -11/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 5,93865 - 6,49195
SO 103 -11/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

Objednatel:_____________________________________________________________________________________

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby:__________________________________________________________________________________

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):________________________________________________________________

M - projekce s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ: 050 61 415

Zhotovitel :______________________________________________________________________________________
^Alpine BAU CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Rečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 026 04 795

Jedná se o méněpráce na základě skutečně provedených prací, které byly oměřeny na konci stavebních prací. Jedná se o práce, které nebyly provedeny po 
dohodě s autorským dozorem a technickým dozorem stavebníka, přip. odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Tyto méně práce nemají vliv na 
funkčnost a kvalitu díla.

Přílohy evidenčního listu :
1. rekapitulační tabulka
2. rozpočet ZBV č.4

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez 
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo a dodatku č.

3 (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 4:
Nová cena stavby po 

změně č. 4:
Celková změna +/- 
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

71 382 488,80 Kč 73 054 045,82 Kč 3 040 273,54 Kč - 70 013 772,28 Kč -1 368 716,52 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně 
změny č.1-4:

3 215 545,83 Kč 1 846 829,35 Kč

Odsouhlasení změny :
Název firmy : Jméno a příjmení: Datum: Podpis:

Zhotovitel: Alpine BAU CZ a.s. Ing. Michal Hříbek 15.10.2018

Projektant (autorský dozor): M - projektce s.r.o. David Paulus, DiS 15.10.2018

Správce stavby :
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýr: Ing. Tomáš Nowak 15.10.2018

Technický dozor: Ing. Jiří Koutník 15.10.2018

Asistent technického dozora: Ing. Miroslav Řehák 15.10.2018



Název stavby:

„11/298 Ledce - Opočno, II. etapa“

Rekapitulace ceny po změně í. 4

OBJEKT NÁZEV NABÍDKOVÁ 
CENA BEZ DPH

ZMĚNA C. 1 ZMĚNA C. 2 ZMĚNA C. 3 ZMĚNA C 4 CENA CELKEM BEZ DPH
ví cepráče ménčpráce vicepráce ménčpráce vicepráce ménčpráce vicepráce ménčpráce

SO 001 Vedlejší a ostatní náklady - SO 101 453 515,89 1 182,50 452 333,39
SO 002.1 + 3 + 4 Vedlejší a ostatní náklady SO 102.1 + 3 +4 435 778, 39 1 182,50 434 595,89

SO 003 Vedlejší a ostatní náklady SO 103 435 778, 39 1 182,50 434 595,89
SO 101 Komunikace Ledce - Opočno, km 0,000 - 2,187 19 571 339, 15 130 647,64 661 992,54 19 039 994,24

SO 102.1 Komunikace Ledce - Opočno, km 2,187 - 2,450 3 728 393,20 250 973,97 347 660,55 3 631 706,60
SO 102.3 Komunikace Ledce - Opočno, km 4,520 - 4,860 3 915 864, 82 275 838,31 3 640 026,52
SO 102.4 Komunikace Ledce - Opočno, km 5,939 - 6,492 5 750 224, 17 257 456,94 5 492 767,22
SO 103 Komunikace Ledce - Opočno, km 6,492 - 8,785 24 375 184,32 858 365,17 144 853,13 286 318,46 966 126,90 24 408 887,90
SO 151 Dopravní opatřeni pro SO 101 103 551,74 103 551,74

SO 152.1+3 + 4 Dopravní opatřeni pro SO 102.1 +3 + 4 106 764, 64 106 764,64
SO 153 Dopravní opatření pro SO 103 117 397. 69 117 397,69

CENA CELKEM bez DPH 58 993 792,40 381 621,61 858 365,17 144 853,13 286 318,46 . 2512622,74 57 862 621,72
DPH 21 % 12 388 696,40 80 140,54 • 180 256,69 30 419,16 60 126,88 - . 527650,78 12 151 150.56
CENA CELKEM 71 382 488,80 461 762,15 - 1 038 621,86 175 272,29 346 445,34 - - 3040273,54 70 013 772,28

Poznámka: Ceny jednotlivých objektů i výsledné ceny jsou převzaté z Aspe ver. 10. Rozdíly součtů cen jsou vzniklé zaokrouhlováním programu.



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 % 4,26 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 0,00 % < 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 0,00 % < 50,00 %

Kč bez DPH

(Navýšení / Smluvní cena) < 30 % 0,00 % < 30,00 %

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

POSOUZENÍ:

− 0,00 Kč bez DPH
odečítají se

(zahrnou se do "navýšení")

Kč bez DPH

+ 0,00 Kč bez DPH

Kč bez DPH

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ

NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU

+ 0,00

− 2 512 622,74

-2 512 622,74

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

Vícepráce zařazené k odst. 5

Méněpráce zařazené k odst. 5

Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Méněpráce zařazené k odst. 7

související s vícepracemi

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Méněpráce zařazené k odst. 6

Kč bez DPH
Méněpráce zařazené k odst. 7

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00

POSOUZENÍ:

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/298 Ledce - Opočno, II. etapa

Název akce:

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

58 993 792,40

+ 0,00

− 0,00

58 993 792,40

58 993 792,40

0,00 Kč bez DPH

+ 0,00

Vícepráce zařazené k odst. 6

Tabulka k odst. 4, bodu b)
Původní smluvní cena (vstupní)

Vícepráce zařazené k odst. 4

Méněpráce zařazené k odst. 4

Druh veřejné zakázky

Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)

Změna závazku ze smlouvy - kontrolní 

(absolutní hodnota)

58 993 792,40

56 481 169,66

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 2 512 622,74

2 512 622,74

POSOUZENÍ:

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Tabulka k odst. 5, bodu c)

58 993 792,40

0,00 Kč bez DPH

0,00 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Navýšení nepřekročí 30 %.

Předchozí dodatek č. 1

58 993 792,40Původní smluvní cena (vstupní)

Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)

− 0,00

Původní smluvní cena (vstupní)
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Předchozí dodatek č. 6
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
+ 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
− 0,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 5
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
+ 0,00 Kč bez DPH

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
− 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce z předchozího dodatku + 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce z předchozího dodatku 

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 4
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
+ 0,00 Kč bez DPH

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
− 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce z předchozího dodatku + 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce z předchozího dodatku 

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Kč bez DPH

dle zákona č. 134/2016 Sb. 

(nový zákon)

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
− 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího 

dodatku
+ 286 318,46 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku nesouvisející s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 2

Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího 

dodatku
+ 858 365,17 Kč bez DPH

Kč bez DPH

dodatku
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

− 0,00 Kč bez DPH

dle zákona č. 134/2016 Sb. 

(nový zákon)

− 0,00

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

− 144 853,13

+ 0,00 Kč bez DPH

+ 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku nesouvisející s vícepracemi

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

+ 0,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

Předchozí dodatek č. 3

Kč bez DPH

dle zákona č. 134/2016 Sb. 

(nový zákon)
+ 381 621,61 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího 

dodatku

− 0,00

− 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku nesouvisející s vícepracemi
− 0,00

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 % 4,26 % < 15,00 %

Kč bez DPH

(Navýšení / Smluvní cena) < 30 % 2,34 % < 30,00 %

Předchozí dodatek č. 7
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
+ 0,00 Kč bez DPH

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
− 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce z předchozího dodatku + 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce z předchozího dodatku 

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE

dodatku
− 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce z předchozího dodatku + 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce z předchozího dodatku 

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

57 862 621,77 Kč bez DPH

58 993 792,40

Kč bez DPH

Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků

Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků

Kč bez DPH

Kč bez DPH− 2 657 475,87

+ 0,00

− 0,00

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ

PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)

Druh veřejné zakázky

Navýšení nepřekročí 30 %.

POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a 

méněprací (k odst. 5, 6, 7) z 

předchozích dodatků

1 381 452,11 Kč bez DPH

stavební práce

Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní) 56 481 169,66 POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků

SOUČASNÁ CENA

58 993 792,40

+ 1 526 305,24

Původní smluvní cena (vstupní)

2 512 622,74 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků
Původní smluvní cena (vstupní) 58 993 792,40

Vícepráce zařazené k odst. 4 + 0,00

Méněpráce zařazené k odst. 4 − 2 512 622,74

Vytištěno dne: 12.10.2018         Čas: 14:39 3 / 3 Tabulku vytvořil a spravuje:          Ing. Miroslav Michl

katerina.vlkova
Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 452 333,39Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 547 323,40Cena s daní:

Kč 94 990,01DPH:

Kč 452 333,39Cena celková:

Kč 453 515,89Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 101

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 101

Rozpočet:

II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: 35891b

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.10

II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 101

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35891b

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SOUBOR  1,000  2 365,00  2 365,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné 

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. 

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní 

plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v 

trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na 

okolních pozemcích a objektech. Délka stavby 2187 m

 Pevná cena.

zajištění a ochrana stávajících IS : 1=

 2 02811 A PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  4 138,75  4 138,75

Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být 

dotčeny stavbou před započetím, v průběhu a na konci stavebních prací.

SO 101 délka stavby 2187 m.

Pevná cena.

1=

 3 02811 B PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KČ  1,000  1 182,50  1 182,50

Přizvání geotechnika a geologa k posouzení pláně vozovky a založení příčných 

propustků vč.vyhotovení zprávy.

SO 101 délka stavby 2187 m.

Pevná cena.

1=

ZBV:

ZBV4ZBV4 -1,000 -1 182,50

aktuální množství  0,00 0,000

 4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR  1,000  38 733,66  38 733,66

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby. SO 101 délka stavby 

2187 m.

3x tištěné paré + 1x CD

Pevná cena.
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3.6.1.10

II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 101

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35891b

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=

 5 02911 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,000  25 822,44  25 822,44

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahu, 

potvrzený katastrálním úřadem. 12 x tiskem

SO 101 délka stavby 2187 m.

Pevná cena.

1=

 6 02911 B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  64 556,10  64 556,10

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před 

výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do 

užívání a řádnému předání dokončeného díla.

SO 101 délka stavby 2187 m.

Pevná cena.

1=

 7 02911 C OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV KPL  1,000  25 822,44  25 822,44

Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací (dle zaměření příčných řezů v PD) a pro 

určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr. 

SO 101 délka stavby 2187 m.

Pevná cena.

1=

 8 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR  1,000  33 110,00  33 110,00

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a

změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce

zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD

SO 101 délka stavby 2187 m.

Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg.

Pevná cena.

1=

 9 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR  1,000  232 952,50  232 952,50

Realizační dokumentace stavby  ( tiskem 4x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro 



Aspe Firma: Strana: 4

3.6.1.10

II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 101

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35891b

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a 

bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a 

výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily 

oprav poruch dle TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace 

dopracování dopravního značení. Detaily řešení zejména propustků, zdí, mostů a 

zářezu skalnatého svahu. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce 

stavby. Havarijní plán a protipovodňový plán ( tiskem 2x). 

SO 101 délka stavby 2187 m.

Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg.

Pevná cena.

1=

 10 02945 FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  1 182,50  1 182,50

1 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektroniceké formě.

3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě.

SO 101 délka stavby 2187 m.

Pevná cena.

1=

 11 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000  5 912,50  5 912,50

Náklady na zřízení informační tabule s údaji o stavbě s textem dle vzoru

objednatele IROP, včetně kotvení. Po ukončení stavby odstranění. 

1ks na celou stavbu.

Pevná cena.

1=

 12 03101 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PAMĚTNÍ DESKA KUS  1,000  11 825,00  11 825,00

Osazení na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru objednatele, na 

celou stavbu.

Pevná cena.

1=

 13 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

SOUBOR  1,000  5 912,50  5 912,50

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z
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3.6.1.10

II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 101

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35891b

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod.

Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie,

záchranné služby. 

SO 101 délka stavby 2187 m.

Pevná cena.

1=

Všeobecné konstrukce a práce  452 333,390

 452 333,39Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 434 595,89Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 525 861,03Cena s daní:

Kč 91 265,14DPH:

Kč 434 595,89Cena celková:

Kč 435 778,39Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 102.1 + SO 102.3 + SO 102.4

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 102.1 + SO 102.3 + SO 102.4

Rozpočet:

II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)

SO 002.1+3+4

Objekt: SO 002.1+3+4

Stavba: 35891b

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.10

II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 102.1 + SO 102.3 + SO 102.4

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 102.1 + SO 102.3 + SO 102.4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35891b

SO 002.1+3+4

SO 002.1+3+4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SOUBOR  1,000  2 365,00  2 365,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné 

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. 

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní 

plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v 

trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na 

okolních pozemcích a objektech. 

SO 102.1 + SO 102.3 + SO 102.4: délka stavby 263 m + 340 m + 553 m = celkem 

1156  m.

 Pevná cena.

zajištění a ochrana stávajících IS : 1=

 2 02811 A PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  4 138,75  4 138,75

Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být 

dotčeny stavbou před započetím, v průběhu a na konci stavebních prací.

SO 102.1 + SO 102.3 + SO 102.4: délka stavby 263 m + 340 m + 553 m = celkem 

1156  m.

Pevná cena.

1=

 3 02811 B PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KČ  1,000  1 182,50  1 182,50

Přizvání geotechnika a geologa k posouzení pláně vozovky a založení příčných 

propustků vč.vyhotovení zprávy.

SO 102.1 + SO 102.3 + SO 102.4: délka stavby 263 m + 340 m + 553 m = celkem 

1156  m.

Pevná cena.

1=

ZBV:

zbv4zbv4 -1,000 -1 182,50

aktuální množství  0,00 0,000

 4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR  1,000  38 733,66  38 733,66
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II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 102.1 + SO 102.3 + SO 102.4

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 102.1 + SO 102.3 + SO 102.4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35891b

SO 002.1+3+4

SO 002.1+3+4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby. SO 102.1 + SO 102.3 + 

SO 102.4: délka stavby 263 m + 340 m + 553 m = celkem 1156  m.

3x tištěné paré + 1x CD

Pevná cena.

1=

 5 02911 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,000  25 822,44  25 822,44

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahu, 

potvrzený katastrálním úřadem. 12 x tiskem. SO 102.1 + SO 102.3 + SO 102.4: 

délka stavby 263 m + 340 m + 553 m = celkem 1156  m.

Pevná cena.

1=

 6 02911 B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  64 556,10  64 556,10

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před 

výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do 

užívání a řádnému předání dokončeného díla. 

SO 102.1 + SO 102.3 + SO 102.4: délka stavby 263 m + 340 m + 553 m = celkem 

1156  m.

Pevná cena.

1=

 7 02911 C OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV KPL  1,000  25 822,44  25 822,44

Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací (dle zaměření příčných řezů v PD) a pro 

určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr. 

SO 102.1 + SO 102.3 + SO 102.4: délka stavby 263 m + 340 m + 553 m = celkem 

1156  m.

Pevná cena.

1=

 8 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR  1,000  33 110,00  33 110,00

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a

změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce

zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD. SO 102.1 + 

SO 102.3 + SO 102.4: délka stavby 263 m + 340 m + 553 m = celkem 1156  m.
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II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 102.1 + SO 102.3 + SO 102.4

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 102.1 + SO 102.3 + SO 102.4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35891b

SO 002.1+3+4

SO 002.1+3+4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg.

Pevná cena.

1=

 9 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR  1,000  232 952,50  232 952,50

Realizační dokumentace stavby  ( tiskem 4x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro 

dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a 

bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a 

výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily 

oprav poruch dle TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace 

dopracování dopravního značení. Detaily řešení zejména propustků, zábradlí apod. 

Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán a 

protipovodňový plán ( tiskem 2x). SO 102.1 + SO 102.3 + SO 102.4: délka stavby 

263 m + 340 m + 553 m = celkem 1156  m..

Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg.

Pevná cena.

1=

 10 02945 FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  1 182,50  1 182,50

1 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektroniceké formě.

3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě. 

SO 102.1 + SO 102.3 + SO 102.4: délka stavby 263 m + 340 m + 553 m = celkem 

1156  m.

Pevná cena.

1=

 11 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

SOUBOR  1,000  5 912,50  5 912,50

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod.

Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie,

záchranné služby. 

SO 102.1 + SO 102.3 + SO 102.4: délka stavby 263 m + 340 m + 553 m = celkem 

1156  m.
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II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 102.1 + SO 102.3 + SO 102.4

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 102.1 + SO 102.3 + SO 102.4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35891b

SO 002.1+3+4

SO 002.1+3+4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Pevná cena.

1=

Všeobecné konstrukce a práce  434 595,890

 434 595,89Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 434 595,89Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 525 861,03Cena s daní:

Kč 91 265,14DPH:

Kč 434 595,89Cena celková:

Kč 435 778,39Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 103

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 103

Rozpočet:

II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)

SO 003

Objekt: SO 003

Stavba: 35891b

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Strana: 2
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II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 103

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 103

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35891b

SO 003

SO 003

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SOUBOR  1,000  2 365,00  2 365,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné 

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. 

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní 

plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v 

trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na 

okolních pozemcích a objektech. 

SO 103 délka stavby 2293 m.

 Pevná cena.

zajištění a ochrana stávajících IS : 1=

 2 02811 A PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  4 138,75  4 138,75

Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být 

dotčeny stavbou před započetím, v průběhu a na konci stavebních prací.

SO 103 délka stavby 2293 m.

Pevná cena.

1=

 3 02811 B PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KČ  1,000  1 182,50  1 182,50

Přizvání geotechnika a geologa k posouzení pláně vozovky a založení příčných 

propustků vč.vyhotovení zprávy.

SO 103 délka stavby 2293 m.

Pevná cena.

1=

ZBV:

zbv4zbv4 -1,000 -1 182,50

aktuální množství  0,00 0,000

 4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR  1,000  38 733,66  38 733,66

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby. 

3x tištěné paré + 1x CD

SO 103 délka stavby 2293 m.
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VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 103

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 103

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35891b

SO 003

SO 003

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Pevná cena.

1=

 5 02911 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,000  25 822,44  25 822,44

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahu, 

potvrzený katastrálním úřadem. 12 x tiskem

SO 103 délka stavby 2293 m.

Pevná cena.

1=

 6 02911 B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  64 556,10  64 556,10

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před 

výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do 

užívání a řádnému předání dokončeného díla.

SO 103 délka stavby 2293 m.

Pevná cena.

1=

 7 02911 C OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV KPL  1,000  25 822,44  25 822,44

Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací (dle zaměření příčných řezů v PD) a pro 

určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr. 

SO 103 délka stavby 2293 m.

Pevná cena.

1=

 8 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR  1,000  33 110,00  33 110,00

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a

změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce

zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD

SO 103 délka stavby 2293 m.

Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg.

Pevná cena.

1=

 9 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR  1,000  232 952,50  232 952,50



Aspe Firma: Strana: 4

3.6.1.10

II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35891b

SO 003

SO 003

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Realizační dokumentace stavby  ( tiskem 4x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro 

dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a 

bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a 

výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily 

oprav poruch dle TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace 

dopracování dopravního značení. Detaily řešení zejména propustků, zdí, mostů a 

zářezu skalnatého svahu. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce 

stavby. Havarijní plán a protipovodňový plán ( tiskem 2x). 

SO 103 délka stavby 2293 m.

Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg.

Pevná cena.

1=

 10 02945 FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  1 182,50  1 182,50

1 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektroniceké formě.

3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě.

SO 103 délka stavby 2293 m.

Pevná cena.

1=

 11 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

SOUBOR  1,000  5 912,50  5 912,50

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod.

Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie,

záchranné služby. 

SO 103 délka stavby 2293 m.Pevná cena.

1=

Všeobecné konstrukce a práce  434 595,890
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VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 103

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35891b

SO 003

SO 003

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 434 595,89Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 19 039 994,24Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 23 038 393,03Cena s daní:

Kč 3 998 398,79DPH:

Kč 19 039 994,24Cena celková:

Kč 19 571 339,15Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 0,000 - 2,187

II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 0,000 - 2,187

Rozpočet:

II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 35891b

SOUPIS PRACÍ
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II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)

II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 0,000 - 2,187

II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 0,000 - 2,187

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35891b

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OI (INERTNÍ ODPAD) T  3 114,790  94,60  294 659,13

zemina

odkopávky: 493,7*1,8= příkopy: (2693,9*0,3)*1,8= zprůtočnění : (23,4+12,8+114,1*0,4+8*0,6)*1,8= rýhy: 78,58*1,8= šachty: 57,75*1,8= krajnice : 1428*0,2*1,8= násyp 

: -80*1,8= Celkem: A+B+H+C+D+I+J=

 3 014122 B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  667,910  94,60  63 184,29

suť a hmoty

podklad z kameniva : 44,28*2,1= cement. stabil. : 75,65*2,3= kamen kce : 12,8*2,3= žb kce: 23,6*2,5= propustky : 30,5*1,8*2,4= ul.vp. :10*1,5*2,3= obruby : 

328*0,15*0,35*2,3= vodíci proužky : 205*0,20*2,3= dzn + sloupky : 27*0,01+2*0,02+23*0,04= svodidla : 277*0,04= Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=

ZBV:

zbv4zbv4 -0,410 -38,79

aktuální množství  63 145,50 667,500

 2 014122 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  57,880  177,38  10 266,75

živice, penetrační makadam apod.

23,15*2,5=

Všeobecné konstrukce a práce  368 071,380

Zemní práce1
 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  1 394,000  29,56  41 206,64

vč.likvidace křovin

dle potřeby -  podél trasy : (59+64+262+285)*2= u propustků : 2*3*3*3= Celkem: A+B=

 5 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  10,000  1 773,75  17 737,50

vč. odstranění pařezu a vč. zásypu jámy, vč. odvozu a uložení na skládku 

zhotovitele.

Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití dřeva na stavbě.

dle potřeby: 10=
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II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 0,000 - 2,187

II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 0,000 - 2,187

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35891b

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  4,000  1 773,75  7 095,00

vč.likvidace pařezu

předpoklad - podél trasy: 4=

 7 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  23,150  353,73  8 188,85

vč.začištění hran a vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.1.2.1.-2 : chodník v š.0,5m podél vypadlých obrub při výměně vodících proužků : 40% z celk délky výměny: (430+390)*0,4*0,5*0,08= v místě rekonstrukce 

propustků : km 0,134 62, km 1,134 41 : (7,8+8,4)*3,6*0,16= výměna + doplnění ul.vpusti - přípojky : 14*1,0*0,1*0,5= Celkem: A+B+C=

ZBV:

zbv4zbv4 -8,120 -2 872,29

aktuální množství  5 316,56 15,030

 8 113148 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  75,650  278,44  21 063,99

vč.začištění hran a vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.1.2.1.-2 : chodník v š.0,5m podél vypadlých obrub při výměně vodících proužků : 40% z celk délky výměny: (430+390)*0,4*0,5*0,15= sanace vozovky - lokálně 

podél vodících proužků - předpoklad :  200m*1,0*0,25= výměna + doplnění ul.vpusti - přípojky : 14*1,0*0,15*0,5= Celkem: A+B+C=

ZBV:

zbv4zbv4 -7,250 -2 018,69

aktuální množství  19 045,30 68,400

 9 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  44,280  278,44  12 329,32

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.1.2.1 - 2. : v místě rekonstrukce propustků : km 0,134 62, km 1,134 41 : (7,8+8,4)*3,6*0,35= sanace vozovky - lokálně podél vodících proužků - předpoklad :  

200m*1,0*0,1= nezp. sjezd : 38,7*0,1= Celkem: A+B+C=

 10 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  328,000  60,75  19 926,00
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II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 0,000 - 2,187

II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 0,000 - 2,187

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35891b

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.1.2.1.-2 : vypadlé obruby při výměně vodících proužků : 40% z celk délky výměny: (430+390)*0,4=

ZBV:

zbv4zbv4 -167,000 -10 145,25

aktuální množství  9 780,75 161,000

 11 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1 312,654  553,77  726 908,41

naložení, odvoz a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití vybouraného/recyklovaného materiálu,vyfrézovaný 

materiál bude majetkem zhotovitele stavby

dle PD C.1.2.1 - 2. : celoplošné frézování v tl. 0,07m: (17830+115+65)*1,02*0,07= sanace vozovky - lokálně podél vodících proužků - předpoklad :  200m*1,0*0,05= sjezdy : 

(38+12+14+13+30+20+28+10+15+6+28+65)*0,06= Celkem: A+B+C=

 12 113769 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  4 472,700  27,00  120 762,90

napojení na stáv.vozovku + asf.rozjezdy :  (7,8+8,1)+(13,3+8,3+7,5+7,2+11,9+8,6+11+5,5+7,6+24+11,9+10,5+23,5+19)= oprava poruch -  předpoklad : 2100= středová 

pracovní spára : 2187= Celkem: G+H+I=

ZBV:

zbv4zbv4 -102,700 -2 772,90

aktuální množství  117 990,00 4 370,000

 13 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ I S ODVOZEM DO 20KM M3  493,700  225,27  111 215,80

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.1.2.1.-2: sanace akt.zóny :  sanace vozovky - lokálně podél vodících proužků - předpoklad :  200m*1,0*0,25= zemní práce - př.propustky : 4*2*3*3*0,5= rozšíření 

zemní krajnice v místě svodidel : (112+88+192+88+88+92+96+44)*1,5*0,25+8*2*4*1,5*0,25= sjezdy : (38+12+14+13+30+20+28+10+15+6+28+65)*0,30= Celkem: 

B+C+D+E=

 14 12924 REPROFILACE KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  1 428,000  75,93  108 428,04

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle PD C.1.2.1-2. C.1.4. :  ((1760+1008)-(112+88+192+88+88+92+96+44+8*2*4))*0,75=

 15 12931 REPROFILACE PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,30M3/M M  2 693,900  102,23  275 397,40

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.1.2.1-2.  : 0,3m3/m :  (1760-11,8-7,3-9,5-14-13-11)+(1008-9-16-9,5-13)+40=

 16 12940 ZPRŮTOČNĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD 

NÁNOSŮ

M3  23,400  362,72  8 487,65

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

v km 0,73877 : 13*1,8=

 17 12960 REPROFILACE VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  12,800  2 100,71  26 889,09

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

reprofilace koryta km 0,738 77 : 2*8*0,8=

 18 129946 ZPRŮTOČNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  114,100  332,02  37 883,48

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C:1.2.1-2. : dle potřeby - zatrubnění : (11,8+7,3+9,5+14+13+11)+(9+16+9,5+13)=

 19 129958 ZPRŮTOČNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  8,000  498,04  3 984,32

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

př.propustek v km 1,74216 : 8=

 20 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  78,580  307,85  24 190,85

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.1.2.1-2, C.1.6 : př.propustky, rýha + základy, prahy : (14+16,5)*1,6*1,4+5*2,6*0,6*0,3+5*2*2*0,6*0,3+2*12*0,6*0,3=

 21 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I S ODVOZEM DO 20KM M3  57,750  307,85  17 778,34

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

výměna + doplnění ul.vpusti + přípojky : (10+4)*1,5*1,5*1,5+14*1,0*0,5*1,5=

ZBV:
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Rozpočet:
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SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zbv4zbv4 -16,500 -5 079,53

aktuální množství  12 698,81 41,250

 22 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  80,000  613,50  49 080,00

vč.dodání vhodné zeminy do násypů

dosypání svahů dle potřeby : 80=

 23 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 730,440  13,53  23 412,85

přebytek zeminy :  3114,79/1,8=

ZBV:

zbv4zbv4 -41,250 -558,11

aktuální množství  22 854,74 1 689,190

 24 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  388,800  719,69  279 815,47

ŠD 0/32

dle PD C.1.2.1-2. : rozšíření zemní krajnice v místě svodidel : (112+88+192+88+88+92+96+44)*1,5*0,3+8*2*4*1,5*0,3=

ZBV:

zbv4zbv4 -20,800 -14 969,55

aktuální množství  264 845,92 368,000

 25 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  63,320  633,23  40 096,12

ŠD 0/32

dle PD C.1.2.1-2 : př.propustky : (14+16,5)*1,6*0,9= kolem čel a přídlažby : 5*1,8+5*1,2+2*2,2= Celkem: A+B=

 26 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  25,900  620,02  16 058,52

z nakupovaného materiálu ŠD 0/32
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Rozpočet:

35891b

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

výměna + doplnění ul.vpusti + přípojky : (10+4)*1,2+14*1,0*0,5*1,3=

ZBV:

zbv4zbv4 -7,400 -4 588,15

aktuální množství  11 470,37 18,500

 27 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  468,620  15,30  7 169,89

dle PD C.1.2.1-2, C.1.6 : př.propustky : (14+16,5)*1,6+(7,8+8,4)*3,6= výměna + doplnění ul.vpusti + přípojky : (10+4)*1,5*1,5+14*1,0*0,5= chodník v š.0,5m podél 

vypadlých obrub při výměně vodících proužků : 30% z celk délky výměny: (430+390)*0,3*0,5= sanace vozovky - lokálně podél vodících proužků - předpoklad :  200m*1,0= 

Celkem: A+B+C+D=

ZBV:

zbv4zbv4 -134,000 -2 050,20

aktuální množství  5 119,69 334,620

 28 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3  856,800  27,57  23 621,98

terénní úpravy - svahování :  ((1760+1008)-(112+88+192+88+88+92+96+44+8*2*4))*3,0*0,15=

 29 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  5 712,000  37,20  212 486,40

vč. dovozu a získání vhodné zeminy ze zemníku

terénní úpravy - svahování :  ((1760+1008)-(112+88+192+88+88+92+96+44+8*2*4))*3,0=

 30 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  5 712,000  21,29  121 608,48

terénní úpravy - svahování :  ((1760+1008)-(112+88+192+88+88+92+96+44+8*2*4))*3,0=

 31 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  5 712,000  3,55  20 277,60

terénní úpravy - svahování :  ((1760+1008)-(112+88+192+88+88+92+96+44+8*2*4))*3,0=

Zemní práce  2 338 046,221

Svislé konstrukce3
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 32 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  7,930  9 488,07  75 240,40

C30/37 XF4, XD3

dle PD C.1.2.1.-2., C.1.6. nová římsa na př.propustcích : 5*2,6*0,7*0,3= rámový propustek km 0,73877 : (6,5+6,5)*0,8*0,5= Celkem: A+B=

ZBV:

zbv4zbv4 -2,830 -26 851,24

aktuální množství  48 389,16 5,100

 33 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,590  24 241,25  38 543,59

vč.kotevního materiálu

uvažováno 200kg/m3 : 7,93*0,200=

ZBV:

zbv4zbv4 -0,921 -22 326,19

aktuální množství  16 217,40 0,669

 34 327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C25/30 (B30)

M3  9,350  5 824,48  54 458,89

C25/30 XF3, XD1

dle PD C.1.2.1.-2, C.1.6 šikmá čela - trámec : 5*2,6*0,5*0,7= oprava čel u rám.propustku : 2*6*0,5*0,8= Celkem: A+B=

ZBV:

zbv4zbv4 -9,350 -54 458,89

aktuální množství  0,00 0,000

 35 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  1,400  24 241,25  33 937,75
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

uvažováno 150kg/m3 : 9,35*0,15=

ZBV:

zbv4zbv4 -1,400 -33 937,75

aktuální množství  0,00 0,000

Svislé konstrukce  64 606,563

Vodorovné konstrukce4
 36 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3  8,030  2 378,98  19 103,21

C12/15

dle PD C.1.6 : příčné propustky : (14+16,5)*1,6*0,1= pod ul.vpusti :  (10+4)*1,5*1,5*0,1= Celkem: A+B=

ZBV:

zbv4zbv4 -0,640 -1 522,55

aktuální množství  17 580,66 7,390

 37 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  13,980  2 690,17  37 608,58

C25/30 XF3

dle PD C:1.2.1-2., C.1.6. : přídlažba :   trubní př.propustky : 5*2*2,6*0,15+4*2,6*3*0,15= rámový propustek : 2*3*6*0,15= Celkem: A+B=

 38 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,880  1 272,38  6 209,21

ŠP 0/8

dle PD C.1.6 : příčné propustky : (14+16,5)*1,6*0,1=

 39 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  15,780  6 037,67  95 274,43

do betonu z C20/25nXF3, spárování z M25, XF3

dle PD C:1.2.1-2., C.1.6. : přídlažba :   trubní př.propustky : trubní př.propustky : 5*2*2,6*0,15+4*2,6*3*0,15= rámový propustek : 2*3*6*0,20= Celkem: A+B=
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

zbv4zbv4 -2,780 -16 784,72

aktuální množství  78 489,71 13,000

 40 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  10,260  5 095,98  52 284,75

C25/30 XF3

dle PD C.1.6 :  5*2,6*0,6*0,3+5*2*2*0,6*0,3+2*12*0,6*0,3=

ZBV:

zbv4zbv4 -2,260 -11 516,91

aktuální množství  40 767,84 8,000

Vodorovné konstrukce  180 656,004

Komunikace5
 41 561451 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 250MM M2  200,000  333,78  66 756,00

sanace vozovky - lokálně podél vodících proužků - předpoklad :  200m*1,0=

 42 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  172,880  628,62  108 675,83

fr.0/32

dle PD C.1.2.1-2, C.1.4. : sanace vozovky - lokálně podél vodících proužků - předpoklad :  200m*1,0*0,25= sjezdy : (38+12+14+13+30+20+28+10+15+6+28+65)*0,30= v 

místě rekonstrukce propustků : km 0,134 62, km 1,134 41 : (7,8+8,4)*3,6*0,25= chodník v š.0,5m podél vypadlých obrub při výměně vodících proužků : 40% z celk délky 

výměny: (430+390)*0,4*0,5*0,15= Celkem: B+D+A+E=

ZBV:

zbv4zbv4 -24,600 -15 464,05

aktuální množství  93 211,77 148,280
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 43 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  17,810  127,72  2 274,69

vyfrézovaný asfaltový materiál

úprava szjezdů + dle potřeby : (38,7+80)*0,15=

ZBV:

zbv4zbv4 -17,810 -2 274,69

aktuální množství  0,00 0,000

 44 567201 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MATERIÁLŮ STAB CEMENTEM M3  65,450  1 425,71  93 312,72

SC C3/4

dle PD C.1.2.1-2, C.1.4. : sanace vozovky - lokálně podél vodících proužků - předpoklad :  200m*1,0*0,15= v místě rekonstrukce propustků : km 0,134 62, km 1,134 41 : 

(7,8+8,4)*3,6*0,15= kolem vpustí : 14*2,0*0,5*0,15= chodník v š.0,5m podél vypadlých obrub při výměně vodících proužků : 40% z celk délky výměny: (430+390)

*0,4*0,5*0,15= Celkem: B+A+G+F=

ZBV:

zbv4zbv4 -24,600 -35 072,47

aktuální množství  58 240,25 40,850

 45 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  408,600  294,20  120 210,12

vyfrézovaný asfaltový materiál

dle PD C.1.2.1-2. : rozšířená nezp.krajnice v místě svodidel : (112+88+192+88+88+92+96+44)*1,5*0,15+8*2*4*1,5*0,15= nezpevněné krajnice : ((1760+1008)-

(112+88+192+88+88+92+96+44+8*2*4))*0,75*0,15= Celkem: A+B=

 46 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  395,320  19,00  7 511,08

PI-E 0,7 kg/m2 zbytkového množství pojiva, kationaktivní asf. emulze

dle PD C.1.2.1-2, C.1.4. : sanace vozovky - lokálně podél vodících proužků - předpoklad :  200m*1,0= v místě rekonstrukce propustků : km 0,134 62, km 1,134 41 : (7,8+8,4)

*3,6= kolem vpustí : 14*2,0*0,5= chodník v š.0,5m podél vypadlých obrub při výměně vodících proužků : 30% z celk délky výměny: (430+390)*0,3*0,5= Celkem: B+A+E+C=

ZBV:

zbv4zbv4 -127,000 -2 413,00
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aktuální množství  5 098,08 268,320

 47 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  18 853,000  11,00  207 383,00

PS-E 0,2 kg/m2 zbytkového množství pojiva, kationaktivní asf. emulze

dle PD C.1.2.1 - 2. : celoplošný kryt hlavní trasy : (17830+115+65)= sanace vozovky - lokálně podél vodících proužků - předpoklad :  200m*1,0*2= sjezdy : 

(38+12+14+13+30+20+28+10+15+6+28+65)= chodník v š.0,5m podél vypadlých obrub při výměně vodících proužků : 40% z celk délky výměny: (430+390)*0,5*0,4= 

Celkem: A+B+C+D=

ZBV:

zbv4zbv4 -124,270 -1 366,97

aktuální množství  206 016,03 18 728,730

 48 572213 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  37 419,400  11,00  411 613,40

PS-E 0,4 kg/m2 zbytkového množství pojiva, kationaktivní asf. emulze

dle PD C.1.2.1 - 2. : celoplošný kryt hlavní trasy : (17830+115+65)*1,02= sanace vozovky - lokálně podél vodících proužků - předpoklad :  200m*1,0*2= sjezdy : 

(38+12+14+13+30+20+28+10+15+6+28+65)= vyrovnávací vrstva ACL: (17830+115+65)*1,02= Celkem: A+B+C+D=

ZBV:

zbv4zbv4 -1 870,970 -20 580,67

aktuální množství  391 032,73 35 548,430

 49 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  5 511,060  12,00  66 132,72

PS-E 1,0 kg/m2 zbytkového množství pojiva, kationaktivní asf. emulze. Pod 

výztužnou geomříž.

lokální oprava poruch (okna) 30% z celk. plochy 18010 m2: 18010*0,3*1,02=

ZBV:

zbv4zbv4 -275,560 -3 306,72
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aktuální množství  62 826,00 5 235,500

 50 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  5 403,000  75,00  405 225,00

geotextíli s geomříží ze skelných vláken ind.pevnost min.100kN dle TP147, pokládka 

na rovný a očištěný povrch

musí být zajištěno spojení vrstev

lokální oprava poruch (okna) 30% z celk plochy 18010m2 : 18010*0,3=

ZBV:

zbv4zbv4 -271,000 -20 325,00

aktuální množství  384 900,00 5 132,000

 51 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  4,920  7 759,99  38 179,15

Vyrovnání podélného a příčného sklonu: chodník v š.0,5m podél vypadlých obrub při výměně vodících proužků : 40% z celk délky výměny: (430+390)*0,5*0,4*0,03=

ZBV:

zbv4zbv4 -4,920 -38 179,15

aktuální množství  0,00 0,000

 52 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  18 453,000  232,00  4 281 096,00

ACO 11 + v tl.50mm

dle PD C.1.2.1 - 2. : celoplošný kryt hlavní trasy : (17830+115+65)= sjezdy : (38+12+14+13+30+20+28+10+15+6+28+65)= chodník v š.0,5m podél vypadlých obrub při 

výměně vodících proužků : 40% z celk délky výměny: (430+390)*0,4*0,5= Celkem: A+B+C=

ZBV:

zbv4zbv4 -91,500 -21 228,00

aktuální množství  4 259 868,00 18 361,500

 53 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  551,106  4 570,00  2 518 554,42
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vyrovnání podélného a příčného sklonu: celoplošný kryt hlavní trasy : (17830+115+65)*1,02*0,03=

ZBV:

zbv4zbv4 -27,556 -125 930,92

aktuální množství  2 392 623,50 523,550

 54 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  18 289,000  298,00  5 450 122,00

ACl 16+ tl. 70 mm

dle PD C.1.2.1-2, C.1.4. : celková plocha 18010= sjezdy : (38+12+14+13+30+20+28+10+15+6+28+65)= Celkem: A+B=

ZBV:

zbv4zbv4 -11,000 -3 278,00

aktuální množství  5 446 844,00 18 278,000

 55 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  242,120  224,00  54 234,88

ACP 16 + v tl.50mm

dle PD C.1.2.1-2, C.1.4. : sanace vozovky - lokálně podél vodících proužků - předpoklad :  200m*1,0= v místě rekonstrukce propustků : km 0,134 62, km 1,134 41 : (7,8+8,4)

*2,6= Celkem: B+E=

Komunikace  13 541 861,365

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 56 62547 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETON OMÍT Z MALTY 

ZVLÁŠTNÍ

M2  30,000  769,93  23 097,90

sanace bet.čel v km 0,738 77 : 2,5*6*2=

 57 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  30,000  160,82  4 824,60

sanace bet.čel v km 0,738 77 : 2,5*6*2=
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 58 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  15,000  561,87  8 428,05

spáry bet.čel v km 0,738 77 : 2,5*6*2*0,5=

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  36 350,556

Přidružená stavební výroba7
 59 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  37,000  92,24  3 412,88

dle potřeby př.propustky : 5*2,6*1,0+2*12=

Přidružená stavební výroba  3 412,887

Potrubí8
 60 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  14,000  319,73  4 476,22

vč.pískového lože

přípojka ul. vpusti - napojení na stávající potrubí:  14*1,0=

ZBV:

zbv4zbv4 -4,000 -1 278,92

aktuální množství  3 197,30 10,000

 61 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  40,000  115,02  4 600,80

dle požadavku správce sítě

dle potřeby v místě křížení se stavbou: 40=

ZBV:

zbv4zbv4 -40,000 -4 600,80

aktuální množství  0,00 0,000
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 62 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  14,000  6 773,36  94 827,04

DN500 vč. litinového rámu a mříže 500x500 s pantem pro D400

dle PD C.1.2.1-2 : 10+4=

ZBV:

zbv4zbv4 -4,000 -27 093,44

aktuální množství  67 733,60 10,000

 63 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  10,000  1 598,15  15 981,50

dle PD C.1.2.1-2. :  předpoklad : 10=

ZBV:

zbv4zbv4 -8,000 -12 785,20

aktuální množství  3 196,30 2,000

 64 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  14,000  1 598,15  22 374,10

dle PD C.1.2.1-2. : 10+4=

ZBV:

zbv4zbv4 -4,000 -6 392,60

aktuální množství  15 981,50 10,000

 65 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  16,000  804,10  12 865,60

dle potřeby : 16=

ZBV:

zbv4zbv4 -16,000 -12 865,60



Aspe Firma: Strana: 17

3.6.1.10

II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)

II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 0,000 - 2,187

II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 0,000 - 2,187

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35891b

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  0,00 0,000

 66 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  30,500  2 713,84  82 772,12

XF3, obetonování + sedlové lože vč. bet.podkl.pražců a výztuže z kari sítě 

100x100x8

př.propustky : (14+16,5)*1,0=

ZBV:

zbv4zbv4 -0,800 -2 171,07

aktuální množství  80 601,05 29,700

Potrubí  170 709,758

Ostatní konstrukce a práce9
 67 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  10,000  2 347,26  23 472,60

trubkové, třímadlové + patní deska vč.povrchové úpravy dle PD

příčné propustky : 5*2,0=

 68 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  800,000  1 053,61  842 888,00

N2 vč. odrazek do pásnic a vč.náběhů

dle PD C.1.2.1-2. :  (2*12+88)+(4+12+72)+(2*12+168)+(2*4+80)+(4+12+72)+(2*12+68)+(12+4+80)+(12+4+28)=

ZBV:

ZBV_1  124,000  130 647,64

km 0,480 - 0,580 + náběhy

2*12+100=124,000 [A]

aktuální množství  973 535,64 924,000
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 69 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  277,000  118,25  32 755,25

 položka zahrnuje demontáž stávajícího svodidla, jeho odvoz na placenou skládku

dle PD C.1.2.1-2 :  12+13+116+30+30+30+30+16=

 70 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  12,000  10 465,13  125 581,56

vč.ukončení madla

propust v km 0,738 77 : 2*6=

 71 91228 A SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  24,000  426,88  10 245,12

červené kruhový průřez

dle PD C.1.2.1.-2. : sjezdy na účelové, polní cesty : 12*2=

ZBV:

zbv4zbv4 -8,000 -3 415,04

aktuální množství  6 830,08 16,000

 72 91228 B SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU KUS  38,000  370,71  14 086,98

silniční sloupek s ocel. bodcem s retroreflexní fólií, bílé

dle PD C.1.2.1-2. :  ((1760+1008)-(112+88+192+88+88+92+96+44+8*2*4))/50=38,08 : 38=

 73 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  20,000  112,34  2 246,80

 odvoz na placenou skládku vč.poplatku za skládku

stávající - předpoklad : 20=

 74 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  23,000  1 202,01  27 646,23

výměna stávajícího DZN za pozinkované ocelové s reflexní úpravou, odvoz na 

placenou skládku

dle PD C.1.2.1-2. :  výměna a doplnění nových : 23=
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 75 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  27,000  112,34  3 033,18

výměna stávajícího DZN za pozinkované ocelové s reflexní úpravou, odvoz na 

skládku investora

dle PD C.1.2.1-2. :  výměna a doplnění nových : 23+2+2=

 76 914221 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000  3 561,10  7 122,20

výměna stávajícího DZN za pozinkované ocelové s reflexní úpravou, odvoz na 

placenou skládku

dle PD C.1.2.1-2. : 2=

 77 914223 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  2,000  224,68  449,36

výměna stávajícího DZN za pozinkované ocelové s reflexní úpravou, odvoz na 

skládku investora

dle PD C.1.2.1-2. : 2=

 78 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  21,000  1 797,40  37 745,40

vč.betonového základu 0,5x0,5x0,8 z C20/25nXF3 vč.hliníkové patky a 

spoj.materiálu

dle PD C.1.2.1-2. :  výměna a doplnění nových : 21=

 79 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  23,000  280,84  6 459,32

výměna stávajícího DZN za pozinkované ocelové, odvoz na skládku investora

dle PD C.1.2.1-2. :  výměna a doplnění nových : 21+2=

 80 915211 A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  673,020  241,53  162 554,52

VDZ vč.předznačení, bílá

dle PD C.1.2.1-2.: V3 : (59+235+87+238)*0,125+(59+235+87+238)/2*0,125= V2b : (57+424+23+18+13)/1,5*0,125= V1a : (257+354+217+199+12)*0,125= V4, V2b : 

(2200-150-184-176-160)*2*0,125= Celkem: A+B+C+D=
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 81 915211 B VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  21,250  426,88  9 071,20

VDZ vč.předznačení, žlutá

dle PD C.1.2.1-2.: V11a : 2*2*2,0+2*53*0,125=

 82 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  205,000  801,88  164 385,40

do betonu C20/25nXF3 se zaspárováním M25, XF4

dle PD C.1.2.2.: (430+390)*0,25=

ZBV:

zbv4zbv4 -33,000 -26 462,04

aktuální množství  137 923,36 172,000

 83 915402 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ M2  205,000  417,13  85 511,65

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.1.2.2.: (430+390)*0,25=

 84 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  328,000  327,99  107 580,72

do betonu C20/25nXF3 se zaspárováním M25, XF4

dle PD C.1.2.1.-2 : vypadlé obruby při výměně vodících proužků : 40% z celk délky výměny: (430+390)*0,4=

ZBV:

zbv4zbv4 -167,000 -54 774,33

aktuální množství  52 806,39 161,000

 85 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  34,500  1 348,43  46 520,84

dle PD C.1.2.1-2. : km 0,134 62, km 1,134 41 + prodloužení : 14+16,5+4=
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ZBV:

zbv4zbv4 -5,000 -6 742,15

aktuální množství  39 778,69 29,500

 86 918558 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  5,000  26 422,02  132 110,10

šikmé čelo, 1 čelo 4,0m3

dle PD C.1.6 :  příčné propustky km 0,134 62, 1,134 41, 1,742 16 : 2+2+1=

 87 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  216,200  100,00  21 620,00

dle potřeby - zarovnání hran u sanace + u př.propustků : 200+7,8+8,4=

 88 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  8,810  29 999,97  264 299,74

napojení na stáv.vozovku + asf.rozjezdy :  ((7,8+8,1)+(13,3+8,3+7,5+7,2+11,9+8,6+11+5,5+7,6+24+11,9+10,5+23,5+19))*0,03*0,05= oprava poruch -  předpoklad : 

2100*0,05*0,05= středová pracovní spára : 2187*0,03*0,05= Celkem: G+H+I=

ZBV:

zbv4zbv4 -0,050 -1 500,00

aktuální množství  262 799,74 8,760

 89 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  23 773,200  3,37  80 115,68

dle PD C.1.2.1 - 2. : celoplošný kryt hlavní trasy : (17830+115+65)*1,02= lokální oprava poruch (okna) 30% z celk plochy 18010m2 : 18010*0,3= Celkem: B+A=

 90 93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE M2  30,000  108,55  3 256,50

sanace bet.čel v km 0,738 77 : 2,5*6*2=

 91 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2  30,000  268,37  8 051,10

sanace bet.čel v km 0,738 77 : 2,5*6*2=

 92 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  12,800  911,81  11 671,17

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

odvodňovací objekty u př.propustků např.přídlažby: (5*2*2+2*3*2)*0,4=
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 93 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  23,600  1 174,25  27 712,30

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.1.6 :  příčné propustky : km 0,134 62, 1,134 41, 1,742 16 - čela vč.základů: 5*(2*2,5*0,8)= rámový km 0,738 77 - římsy + úpravy čel: 6*0,6*0,5*2= Celkem: A+B=

 94 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  30,500  913,27  27 854,74

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.1.2.1-2. : km 0,134 62, km 1,134 41 : 14+16,5=

 95 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  10,000  1 247,78  12 477,80

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD výměna ul.vpustí : 10=

Ostatní konstrukce a práce  2 336 279,549

 19 039 994,24Celkem:
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 3 631 706,60Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 4 394 364,99Cena s daní:

Kč 762 658,39DPH:

Kč 3 631 706,60Cena celková:

Kč 3 728 393,20Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 2,187 - 2,450

II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 2,187 - 2,450

Rozpočet:

II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)

SO 102.1

Objekt: SO 102.1

Stavba: 35891b

SOUPIS PRACÍ
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OI (INERTNÍ ODPAD) T  680,140  94,60  64 341,24

zemina

odkopávky: 104,82*1,8= příkopy: (100*0,3+3,38)*1,8= zprůtočnění : (10*0,6)*1,8= rýhy: 3,36*1,8= šachty: 28,88*1,8= krajnice : 171,38*0,2*1,8= jámy : 167,14*1,8= 

Celkem: A+B+H+C+D+I+K=

ZBV:

ZBV_1  36,225  3 426,89

propustek km 2,400:

20,125*1,8=36,225 [A]

aktuální množství  67 768,13 716,365

 2 014122 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  65,930  177,38  11 694,66

živice, penetrační makadam apod.

26,37*2,5=

ZBV:

ZBV_1  10,998  1 950,83

propustek km 2,400:

2,5*7,16*5,12*0,12=10,998 [A]

zbv4zbv4 -1,930 -342,34

aktuální množství  13 303,15 74,998

 3 014122 B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  558,750  94,60  52 857,75

suť a hmoty

podklad z kameniva : 143,47*2,1= cement. stabil. : 3,2*2,3= bet. : 4,59*2,3= žb kce: 4,03*2,5= propustek : 24*2,2*2,4= ul.vp. :7*1,3*2,3= obruby : 140*0,15*0,35*2,3= 

výměna poškozené dlažby : (20*0,08+40*0,06+40*0,08)*2,3+14,38*2,3= oplocení : 16*0,03= dzn + sloupky : 10*0,01+5*0,04= vodící. proužky : 70,05*0,09*2,3= Celkem: 

A+B+N+D+E+F+G+I+L+M+O=



Aspe Firma: Strana: 3

3.6.1.10

II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)

II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 2,187 - 2,450

II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 2,187 - 2,450

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35891b

SO 102.1

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

zbv4zbv4 -10,750 -1 016,95

aktuální množství  51 840,80 548,000

Všeobecné konstrukce a práce  132 912,080

Zemní práce1
 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  20,000  29,56  591,20

vč.likvidace křovin

dle potřeby -  podél trasy : 10*2=

 5 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  2,000  1 773,75  3 547,50

vč.likvidace pařezu

předpoklad - podél trasy: 2=

 6 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  26,370  353,73  9 327,86

vč.začištění hran a vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.2.1.4, C.1.2.7 : propustek v km 2,235 : 12,5*9,8*0,2= km 2,18718 - 2,450 :  chodník v š.0,5m podél vypadlých obrub při výměně vodících proužků :  

38*0,5*0,08= výměna + doplnění ul.vpusti - přípojky : (3+4)*1,0*0,1*0,5= Celkem: A+B+C=

 7 113148 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  3,200  278,44  891,01

vč.začištění hran a vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.2.1.4: km 2,18718 - 2,450 :  chodník v š.0,5m podél vypadlých obrub při výměně vodících proužků :  38*0,5*0,15= výměna + doplnění ul.vpusti - 

přípojky : (3+4)*1,0*0,1*0,5= Celkem: D+B=

 8 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  143,465  278,44  39 946,39

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku
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dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.2.1.4, C.1.2.7 : rámový propustek v km 2,235 : 12,5*9,5*0,5= km 2,18718 - 2,450 :  sanace vozovky - lokálně podél vodících proužků - předpoklad 

:  (77,1+203,2)m*1,0*0,30= Celkem: A+B=

ZBV:

ZBV_1  10,137  2 822,55

odkop v místě propustku 2,400:

7,16*(5,12+2,97)*0,35/2=10,137 [A]

aktuální množství  42 768,94 153,602

 9 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU

M3  14,376  203,46  2 924,94

vč. očištění, naložení, odvozu a uložení na meziskládku

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.2.1.4, C.1.2.7 : propustek v km 2,235 : 6,5*1,5*0,25= km 2,18718 - 2,450 :  chodník v š.0,5m podél vypadlých obrub při výměně vodících proužků 

- 50% z délky výměny vod.pr.:  191*0,5*0,5*0,25= Celkem: A+B=

 10 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  140,000  60,75  8 505,00

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.2.1.4, C.1.2.7 : propustek v km 2,235 : 6,5= km 2,18718 - 2,450 :  vypadlé obruby při výměně vodících proužků :  38+191*0,5= Celkem: A+B=

ZBV:

zbv4zbv4 -60,000 -3 645,00

aktuální množství  4 860,00 80,000

 11 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  157,834  600,48  94 776,16

naložení, odvoz a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití vybouraného/recyklovaného materiálu, vyfrézovaný 

materiál bude majetkem zhotovitele stavby

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.2.1.4, C.1.2.7 : km 2,18718 - 2,450 :  celoplošné frézování v tl. 0,07m: 1928*1,02*0,07= sanace vozovky - lokálně podél vodících proužků - 

předpoklad :  280,3m*1,0*0,05= sjezdy + do koupaliště : (28+27+9+13)*0,08= Celkem: A+B+C=

ZBV:
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ZBV_1  4,399  2 641,51

propustek km 2,400:

7,16*5,12*0,12=4,399 [A]

aktuální množství  97 417,67 162,233

 12 113769 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  702,100  27,00  18 956,70

km 2,18718 - 2,450 :  napojení na stáv.vozovku + asf.rozjezdy :  (8,1+6)+(12,5+7,5+5)= oprava poruch -  předpoklad : 400= středová pracovní spára : 263= Celkem: A+B+C=

ZBV:

zbv4zbv4 -4,100 -110,70

aktuální množství  18 846,00 698,000

 13 11513 ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN HOD  300,000  74,51  22 353,00

př.propustek v km 2,235 : 30*10=

 14 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M  20,000  1 638,35  32 767,00

vč.zemních prací

př.propustek v km 2,235  dle potřeby po dobu výstavby propustku : 20=

 15 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ I S ODVOZEM DO 20KM M3  104,815  225,27  23 611,68

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.2.1.4, C.2.1.6, C.1.2.7 : propustek v km 2,235 : 4*0,2*3*3,6= km 2,18718 - 2,450 :  sanace akt.zóny :  sanace vozovky - lokálně podél vodících 

proužků - předpoklad :  280,3m*1,0*0,25= zemní práce - čelo v km 2,391: 2*3*0,5= sjezdy : (28+27+9+13)*0,30= Celkem: A+B+C+D=

ZBV:

zbv4zbv4 -6,175 -1 391,04

aktuální množství  22 220,63 98,640

 16 12924 REPROFILACE KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  171,375  113,89  19 517,90
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vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.2.1.4: km 2,18718 - 2,450 : ((184-11-4,5)+60)*0,75= Celkem: A=

 17 12931 REPROFILACE PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,30M3/M M  100,000  190,77  19 077,00

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.2.1.4: km 2,18718 - 2,450 : 60+40= Celkem: A=

 18 12960 REPROFILACE VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  3,375  2 100,71  7 089,90

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.2.1.4, C.2.1.7: propustek v km 2,235 - odstranění nánosu na vtoku a výtoku:  5*1,5*1,5*0,3=

 19 129958 ZPRŮTOČNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  10,000  498,04  4 980,40

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.2.1.2: km 2,18718 - 2,450 : 10=

 20 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  167,135  307,85  51 452,51

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.1.2.7 : propustek v km 2,235 : 4*1,5*2,3*3+(3,9+8,4)/2*2,3*9-2*1*1*3,14/4=

ZBV:

ZBV_1  59,485  18 312,46

2,400: 

trouba 10*(1,6+2,91)*1,1/2=24,805 [A]

jímka 5,272=5,272 [B]

2,405: 

trouba 11,7*(1,6+2,97)*1,1/2=29,408 [C]

Celkem: A+B+C=59,485 [D]

aktuální množství  69 764,97 226,620

 21 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  3,360  307,85  1 034,38

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku
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dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.2.1.6 : km 2,18718 - 2,450 :  km 2,391 - přídlažba + práh : 6*0,5+2*0,6*0,3= Celkem: A=

 22 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I S ODVOZEM DO 20KM M3  28,875  307,85  8 889,17

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2. : km 2,18718 - 2,450 :  výměna + doplnění ul.vpusti + přípojky : (3+4)*1,5*1,5*1,5+7*1,0*0,5*1,5= Celkem: A=

ZBV:

zbv4zbv4 -8,250 -2 539,76

aktuální množství  6 349,41 20,625

 23 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  20,000  613,50  12 270,00

vč.dodání vhodné zeminy do násypů

km 2,18718 - 2,450 :  dosypání svahů dle potřeby : 20=

ZBV:

zbv4zbv4 -5,000 -3 067,50

aktuální množství  9 202,50 15,000

 24 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  377,860  13,53  5 112,45

přebytek zeminy :  680,14/1,8=

 25 17360 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z HORNIN KAMENITÝCH M3  1,200  939,51  1 127,41

32/63 s prosypáním ŠD 0/32

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.1.2.7 : propustek v km 2,235 - napojení na stávající stav od římsy : 2*3*0,5*0,4=

 26 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  200,780  633,23  127 139,92

ŠD 0/32

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.2.1.6, C.1.2.7 : km 2,18718-2,450: propustek v km 2,235 :  na vtoku a výtoku : 2*40= zásyp pod komunikací : 2*(3,6+0,7)/2*3*9,2= km 2,391 

kolem čela a přídlažby : 2,1= Celkem: A+B+C=
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ZBV:

ZBV_1  39,360  24 923,93

odkop (pol. 131738) 59,485=59,485 [A]

obetonování (pol. 451314) 20,125=20,125 [B]

Celkem: A-B=39,360 [C]

aktuální množství  152 063,85 240,140

 27 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  12,950  620,02  8 029,26

z nakupovaného materiálu ŠD 0/32

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.2.1.4: km 2,18718 - 2,450 : výměna + doplnění ul.vpusti + přípojky : (3+4)*1,2+7*1,0*0,5*1,3= Celkem: A=

ZBV:

zbv4zbv4 -3,700 -2 294,07

aktuální množství  5 735,19 9,250

 28 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  489,820  15,30  7 494,25

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.2.1.4, C.1.2.7 : propustek v km 2,235 :  úprava zákl.spáry : 2*6,8*1,8+7,6*2,9= km 2,18718 - 2,450 :  výměna + doplnění ul.vpusti + přípojky : 

(3+4)*1,5*1,5+7*1,0*0,5= chodník v š.0,5m podél vypadlých obrub při výměně vodících proužků :   (38+191*0,5)*0,5= sanace vozovky - lokálně podél vodících proužků - 

předpoklad :  280,3m*1,0= sjezdy + do koupaliště : (28+27+9+13)= Celkem: A+B+C+D+E=

ZBV:

zbv4zbv4 -44,550 -681,62

aktuální množství  6 812,63 445,270

 29 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3  68,550  27,57  1 889,92

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.2.1.4. : km 2,18718 - 2,450 : terénní úpravy - svahování : ((184-11-4,5)+60)*2,0*0,15=

 30 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  43,200  49,60  2 142,72

vč. dovozu a získání vhodné zeminy ze zemníku
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dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.1.2.7 : propustek v km 2,235 : 4*3*3,6=

 31 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  457,000  37,20  17 000,40

vč. dovozu a získání vhodné zeminy ze zemníku

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.1.2.4 : km 2,18718 - 2,450 : terénní úpravy - svahování : ((184-11-4,5)+60)*2,0=

ZBV:

zbv4zbv4 -5,000 -186,00

aktuální množství  16 814,40 452,000

 32 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  500,200  21,29  10 649,26

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.2.1.4, C.1.2.7 : propustek v km 2,235 : 4*3*3,6= km 2,18718 - 2,450 : terénní úpravy - svahování : ((184-11-4,5)+60)*2,0= Celkem: A+B=

 33 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  500,200  3,55  1 775,71

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.2.1.4, C.1.2.7 : propustek v km 2,235 : 4*3*3,6= km 2,18718 - 2,450 : terénní úpravy - svahování : ((184-11-4,5)+60)*2,0= Celkem: A+B=

Zemní práce  599 655,751

Základy2
 34 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  20,400  451,32  9 206,93

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.1.2.7 : propustek v km 2,235 - rubová drenáž : 2*10,2=

 35 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  11,700  3 859,68  45 158,26

XA1

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.1.2.7 : propustek v km 2,235 : 2*6,5*0,6*1,5=

 36 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  1,404  24 241,25  34 034,72

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.1.2.7 : propustek v km 2,235 : 11,7*0,12=

ZBV:

zbv4zbv4 -1,113 -26 980,51
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aktuální množství  7 054,20 0,291

Základy  61 419,392

Svislé konstrukce3
 37 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  4,951  9 488,07  46 975,43

C30/37 XF4, XD3

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.1.2.7 : propustek v km 2,235 : 6,5*(0,5*0,25+0,24*0,55)+6,5*(0,5*0,25+1,55*0,245)=

 38 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,089  24 241,25  26 398,72

vč.kotevního materiálu

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.1.2.7 : uvažováno 220kg/m3 : propustek v km 2,235 : 4,95*0,22=

ZBV:

zbv4zbv4 -0,420 -10 181,33

aktuální množství  16 217,40 0,669

 39 327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C25/30 (B30)

M3  0,700  5 824,48  4 077,14

C25/30 XF3, XD1

km 2,18718 - 2,450 :  km 2,391 : šikmé čelo - trámec : 2,0*0,5*0,7=

ZBV:

ZBV_1  5,272  30 706,66

propustek km 2,400:

(0,25*1,61+0,4*1,11+0,3*1,56)=1,315 [A]

(0,42*0,17/2+(0,2+0,28)*0,2/2+0,28*0,2+(0,5+0,33)*0,22/2)=0,231 [B]

2,91*(1,315+0,231)=4,499 [C]

2*0,25*(1,315+0,231)=0,773 [D]

Celkem: C+D=5,272 [E]
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aktuální množství  34 783,79 5,972

 40 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  9,128  6 074,15  55 444,84

XF2

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.1.2.7 : propustek v km 2,235 :6,5*0,5*(2,3+2,201)-2*0,5*2,5*2,2=

 41 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  1,475  24 241,25  35 755,84

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.2.1.6, C.1.2.7 : uvažováno 150kg/m3 : propustek v km 2,235 : 9,13*0,15= km 2,18718 - 2,450 :  km 2,391 : 0,7*0,15= Celkem: A+B=

Svislé konstrukce  189 177,303

Vodorovné konstrukce4
 42 43111 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3  1,800  9 799,97  17 639,95

rozebrání schodiště a znovu osazení vč.očištění dílců

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.1.2.7 : propustek v km 2,235 : 2*1,5*2*0,3=

 43 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3  1,580  2 378,98  3 758,79

C12/15

pod ul.vpusti : 7*1,5*1,5*0,1=

ZBV:

zbv4zbv4 -0,455 -1 082,44

aktuální množství  2 676,35 1,125

 44 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  3,060  2 378,98  7 279,68

C12/15-X0

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.1.2.7 : propustek v km 2,235 - pod základy : 2*0,15*6,8*1,5=
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 45 451314 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,900  2 690,17  2 421,15

C25/30 XF3

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.2.1.6 : km 2,18718 - 2,450 : přídlažba km 2,391 : 2*3*0,15=

ZBV:

ZBV_1  20,989  56 463,98

betonové prahy:

2,400: 1,6*0,3*0,6=0,288 [A]

2,405: 2*1,6*0,3*0,6=0,576 [B]

Celkem: A+B=0,864 [C]

Obetonování potrubí:

2,400: 10*(1,1*1,1-0,3^2*3,14)=9,274 [D]

2,405: 11,7*(1,1*1,1-0,3^2*3,14)=10,851 [E]

Celkem: D+E=20,125 [F]

Celkem položka: C+F=20,989 [G]

aktuální množství  58 885,13 21,889

 46 451314 B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,600  2 620,21  6 812,55

C20/25nXF3

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.1.2.7 : propustek v km 2,235  pod dlažbu : 10*2*0,1+2*1*2*0,15=

ZBV:

ZBV_1  3,425  8 974,22

propustek km 2,400: (2,02*2,6+2,03*(0,58*2+0,6))-0,3^2*3,14=8,542 [A]

propustek km 2,405: 2*(2*(0,58+0,6+0,58+1,02+1,02)+2,13*2,6)-2*0,3^2*3,14=25,711 [B]

0,1*(A+B)=3,425 [C]

zbv4zbv4 -2,600 -6 812,55

aktuální množství  8 974,22 3,425

 47 451383 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 (B20) VČET VÝZTUŽE M3  4,408  2 451,35  10 805,55
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X0

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.1.2.7 : propustek v km 2,235  pod rámy : 0,2*7,6*2,9=

 48 457385 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) VČET 

VÝZTUŽE

M3  5,693  3 172,01  18 058,25

XF2

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.1.2.7 : propustek v km 2,235 : (11-2*0,55)*2,5*0,23=

 49 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  30,000  1 487,59  44 627,70

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.1.2.7 : propustek v km 2,235  - opevnění svahu u propustku :  4*2*2,5*1,5=

ZBV:

zbv4zbv4 -30,000 -44 627,70

aktuální množství  0,00 0,000

 50 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,400  6 037,67  26 565,75

do betonu z C20/25nXF3, spárování z M25, XF3

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.1.2.7 : propustek v km 2,235  : 10*2*0,2+2*1*0,2=

ZBV:

ZBV_1  5,138  31 021,55

propustek km 2,400: (2,02*2,6+2,03*(0,58*2+0,6))-0,3^2*3,14=8,542 [A]

propustek km 2,405: 2*(2*(0,58+0,6+0,58+1,02+1,02)+2,13*2,6)-2*0,3^2*3,14=25,711 [B]

0,15*(A+B)=5,138 [C]

zbv4zbv4 -2,300 -13 886,64

aktuální množství  43 700,66 7,238

 51 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,320  5 095,98  6 726,69

C25/30 XF3
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dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.2.1.6, C.1.2.7 : propustek v km 2,235  : 2*2*0,8*0,3= km 2,18718 - 2,450 :  práh km 2,391 :2*0,6*0,3= Celkem: A+B=

Vodorovné konstrukce  174 746,484

Komunikace5
 52 561451 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 250MM M2  280,300  333,78  93 558,53

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.2.1.4: km 2,18718 - 2,450 :  sanace akt.zóny vozovky - lokálně podél vodících proužků - předpoklad :  (77,1+203,2)m*1,0=

ZBV:

zbv4zbv4 -30,300 -10 113,53

aktuální množství  83 445,00 250,000

 53 562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 150MM

M2  349,820  188,76  66 032,02

SC C3/4 v tl.150mm

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.2.1.4, C.1.2.7 : km 2,18718-2,450 : propustek v km 2,235  : 7,9*8,8= sanace vozovky - lokálně podél vodících proužků - předpoklad :  280,3m*1,0= 

Celkem: A+B=

ZBV:

ZBV_1  36,659  6 919,75

propustek km 2,400: 7,16*5,12=36,659 [A]

zbv4zbv4 -39,820 -7 516,42

aktuální množství  65 435,35 346,659

 54 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  113,410  628,62  71 291,79

fr.0/32

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.2.1.4, C.1.2.7 : km 2,18718-2,450 : propustek v km 2,235  : 7,9*8,8*0,22= chodník v š.0,5m podél vypadlých obrub při výměně vodících proužků :  

(38+191*0,5)*0,5*0,20= sanace vozovky - lokálně podél vodících proužků - předpoklad :  280,3m*1,0*0,22= asf.sjezdy : (28+27+9+13)*0,30= Celkem: A+B+C+D=
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ZBV:

ZBV_1  6,254  3 931,39

propustek km 2,400: 7,16*3,97*0,22=6,254 [A]

zbv4zbv4 -15,410 -9 687,03

aktuální množství  65 536,15 104,254

 55 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  25,706  894,74  23 000,19

vyfrézovaný asfaltový materiál

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.2.1.4: km 2,18718 - 2,450 : ((184-11-4,5)+60)*0,75*0,15=

ZBV:

zbv4zbv4 -1,406 -1 258,00

aktuální množství  21 742,18 24,300

 56 572123 B INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  349,820  19,00  6 646,58

INFILTRAČNÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ EMULZE 0,7 kg/m2 zbytkového množství 

pojiva

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.2.1.4, C.1.2.7 : km 2,18718-2,450 : propustek v km 2,235  : 7,9*8,8= sanace vozovky - lokálně podél vodících proužků - předpoklad :  280,3m*1,0= 

Celkem: A+B=

 57 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 043,000  11,00  22 473,00

PS-E 0,2 kg/m2 zbytkového množství pojiva, kationaktivní asf. emulze

dle pol.č.574A44: 2024,000= chodník v š. 0,5m podél vypadlých obrub při výměně vodících proužků: 38*0,5= A+B=

ZBV:

zbv4zbv4 -87,900 -966,90

aktuální množství  21 506,10 1 955,100
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 58 572213 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  4 010,120  11,00  44 111,32

PS-E 0,4 kg/m2 zbytkového množství pojiva, kationaktivní asf. emulze

dle položky 574C66:  1928*1,02= asf.sjezdy : (28+27+9+13)= vyrovnávací vrstva ACL: 1928*1,02= Celkem: A+B+C=

ZBV:

zbv4zbv4 -21,720 -238,92

aktuální množství  43 872,40 3 988,400

 59 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  589,968  12,00  7 079,62

PS-E 1,0 kg/m2 zbytkového množství pojiva, kationaktivní asf. emulze. Pod 

výztužnou geomříž.

km 2,18718 - 2,450 :  lokální oprava poruch (okna) 30% z celk plochy 1928m2 : 1928*0,3*1,02=

ZBV:

zbv4zbv4 -61,608 -739,30

aktuální množství  6 340,32 528,360

 60 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  578,400  75,00  43 380,00

geotextíli s geomříží ze skelných vláken ind.pevnost min.100kN dle TP147, pokládka 

na rovný a očištěný povrch

musí být zajištěno spojení vrstev

km 2,18718 - 2,450 :  lokální oprava poruch (okna) 30% z celk plochy 1928m2 : 1928*0,3=

ZBV:

zbv4zbv4 -60,400 -4 530,00

aktuální množství  38 850,00 518,000

 61 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  0,570  7 759,99  4 423,19
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km 2,18718 - 2,450: vyrovnání podélného a příčného sklonu: chodník v š. 0,5m podél vypadlých obrub při výměně vodících proužků: 38*0,5*0,03=

 62 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  2 024,000  232,00  469 568,00

ACO 11 + v tl.50mm

km 2,18718-2,450 : celoplošný kryt hlavní trasy : 1928= chodník v š.0,5m podél vypadlých obrub při výměně vodících proužků :  (38)*0,5= sjezdy : (28+27+9+13)= Celkem: 

A+B+D=

ZBV:

zbv4zbv4 -68,900 -15 984,80

aktuální množství  453 583,20 1 955,100

 63 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  58,997  4 570,00  269 616,29

vrovnání podélného a příčného sklonu: celoplošný kryt hlavní trasy: 1928*1,02*0,03=

ZBV:

zbv4zbv4 -6,697 -30 605,29

aktuální množství  239 011,00 52,300

 64 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  2 043,560  298,00  608 980,88

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.2.1.4: 1928*1,02= asf.sjezdy : (28+27+9+13)= Celkem: A+B=

ZBV:

zbv4zbv4 -69,570 -20 731,86

aktuální množství  588 249,02 1 973,990

 65 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  349,820  224,00  78 359,68

ACP 16 + v tl.50mm
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dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.2.1.4, C.1.2.7 : propustek v km 2,235  : 7,9*8,8= km 2,18718-2,450 : sanace vozovky - lokálně podél vodících proužků - předpoklad :  280,3m*1,0= 

Celkem: A+B=

ZBV:

ZBV_1  36,659  8 211,62

propustek km 2,400: 7,16*5,12=36,659 [A]

zbv4zbv4 -60,820 -13 623,68

aktuální množství  72 947,62 325,659

 66 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  40,000  398,76  15 950,40

dle potřeby doplnění místo poškozené dlažby: 40=

ZBV:

zbv4zbv4 -22,000 -8 772,72

aktuální množství  7 177,68 18,000

 67 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  40,000  452,71  18 108,40

dle potřeby doplnění místo poškozené dlažby: 40=

ZBV:

zbv4zbv4 -28,000 -12 675,88

aktuální množství  5 432,52 12,000

 68 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  20,000  552,99  11 059,80

dle potřeby doplnění místo poškozené dlažby: 20=
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ZBV:

zbv4zbv4 -20,000 -11 059,80

aktuální množství  0,00 0,000

 69 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2  12,000  337,27  4 047,24

vč.dodání stávající zámkové a čtvercové dlažby z meziskládky

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.2.1.4, C.1.2.7 : propustek v km 2,235  : 2*4*1,5= Celkem: A=

Komunikace  1 728 245,555

Přidružená stavební výroba7
 70 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  404,900  92,24  37 347,98

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.1.2.7 : propustek v km 2,235  :  2*(10*1+2*(9-2,5)*(2,5+2*3,2*3,25/2)+9*(0,7+0,6+0,5+0,5+0,45))=

 71 711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  55,000  573,51  31 543,05

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.1.2.7 : propustek v km 2,235  : 10*(1,5+2,5+1,5)=

 72 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  35,000  112,34  3 931,90

500g/m2

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.1.2.7 : propustek v km 2,235  : 10*(1,75+1,75)=

 73 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  28,800  150,77  4 342,18

oplocení vč.sloupků

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.1.2.7 : propustek v km 2,235  : 1,6*(10+3+5)=

ZBV:

zbv4zbv4 -28,800 -4 342,18
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aktuální množství  0,00 0,000

Přidružená stavební výroba  72 822,937

Potrubí8
 74 81634 CHRÁNIČKY Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M  2,800  321,64  900,59

vč.zátek  na vtoku

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.1.2.7 : propustek v km 2,235  : 4*0,7=

 75 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  7,000  319,73  2 238,11

vč.pískového lože

km 2,18718-2,450 : přípojky ul. vpustí - napojení na stávající potrubí:  7*1,0=

ZBV:

zbv4zbv4 -2,000 -639,46

aktuální množství  1 598,65 5,000

 76 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  20,000  115,02  2 300,40

dle požadavku správce sítě

km 2,18718-2,450 : dle potřeby v místě křížení se stavbou: 20=

ZBV:

zbv4zbv4 -20,000 -2 300,40

aktuální množství  0,00 0,000

 77 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  7,000  6 773,36  47 413,52

DN500 vč. litinového rámu a mříže 500x500 s pantem pro D400

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2 :  km 2,18718-2,450 : 3+4=
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ZBV:

zbv4zbv4 -2,000 -13 546,72

aktuální množství  33 866,80 5,000

 106 899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS  0,000  3 590,00  0,00

propustek km 2,400

mříž na vtok do obecní kanalizace osazená do monolitického čela (DN400)

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

ZBV:

ZBV_1  1,000  3 590,00

propustek km 2,400: 1=1,000 [A]

aktuální množství  3 590,00 1,000

 78 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  3,000  1 598,15  4 794,45

vč.úpravy kónusů a doplnění prstenců

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2 :  km 2,18718-2,450 - předpoklad : 3=

ZBV:

zbv4zbv4 -3,000 -4 794,45

aktuální množství  0,00 0,000

 79 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  7,000  1 598,15  11 187,05

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2 :  km 2,18718-2,450 : 7=

ZBV:

zbv4zbv4 -2,000 -3 196,30
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aktuální množství  7 990,75 5,000

 80 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  8,000  804,10  6 432,80

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2 :  km 2,18718-2,450 - předpoklad : 8=

ZBV:

zbv4zbv4 -8,000 -6 432,80

aktuální množství  0,00 0,000

Potrubí  47 946,798

Ostatní konstrukce a práce9
 105 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  0,000  2 347,26  0,00

trubkové, třímadlové vč.povrchové úpravy dle PD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

ZBV:

ZBV_1  7,590  17 815,70

silniční zábradlí km 2,400:

kotevení na šrouby: 3,16+2,43=5,590 [A]

kotvení - zabetonováním: 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=7,590 [C]

aktuální množství  17 815,70 7,590

 81 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  12,000  4 718,18  56 618,16

PKO dle PD
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dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.1.2.7 : propustek v km 2,235  : 2*6=

 82 91228 A SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  8,000  426,88  3 415,04

červené kruhový průřez

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2 :  km 2,18718-2,450 : sjezdy na účelové, polní cesty : 4*2=

ZBV:

zbv4zbv4 -6,000 -2 561,28

aktuální množství  853,76 2,000

 83 91228 B SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU KUS  4,000  370,71  1 482,84

silniční sloupek s ocel. bodcem s retroreflexní fólií, bílé

dle PD C.2.1.2:  km 2,18718-2,450 : 4=

ZBV:

zbv4zbv4 -2,000 -741,42

aktuální množství  741,42 2,000

 84 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  4,000  112,34  449,36

 odvoz na placenou skládku vč.poplatku za skládku

dle PD C.2.1.2: km 2,18718-2,450 - stávající, předpoklad : 4=

 85 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  7,000  1 426,69  9 986,83

výměna stávajícího DZN za pozinkované ocelové s reflexní úpravou, odvoz na 

placenou skládku

dle PD C.2.1.2: km 2,18718-2,450 - výměna a doplnění nových : 7=

 86 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  3,000  224,68  674,04
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směrové tabule : 3=

 87 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  10,000  112,34  1 123,40

výměna stávajícího DZN za pozinkované ocelové s reflexní úpravou, odvoz na 

placenou skládku

dle PD C.2.1.2: km 2,18718-2,450 - výměna a doplnění nových : 7+3=

 88 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  5,000  1 797,40  8 987,00

vč.betonového základu 0,5x0,5x0,8 z C20/25nXF3 vč.hliníkové patky a 

spoj.materiálu

dle PD C.2.1.2: km 2,18718-2,450 :výměna a doplnění nových : 5=

 89 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  5,000  280,84  1 404,20

výměna stávajícího DZN za pozinkované ocelové, odvoz na placenou skládku

dle PD C.2.1.2: km 2,18718-2,450 :výměna a doplnění nových : 5=

 90 915211 A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  63,875  241,53  15 427,73

VDZ vč.předznačení, bílá

dle PD C.2.1.2: km 2,18718-2,450 : V2b : (10)/2*0,125= V1a : (5,7+243,3)*0,125= V4 : (185+72)*0,125= Celkem: D+C+B=

 91 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  70,050  801,88  56 171,69

do betonu C20/25nXF3 se zaspárováním M25, XF4

dle PD C.2.1.2: km 2,18718 - 2,450 :  výměna vodících proužků : (77+203,2)*0,25=

ZBV:

zbv4zbv4 -17,950 -14 393,75

aktuální množství  41 777,95 52,100
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 92 915402 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ M2  70,050  417,13  29 219,96

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.2.1.2: km 2,18718 - 2,450 :  výměna vodících proužků : (77+203,2)*0,25=

 93 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  140,000  327,99  45 918,60

do betonu C20/25nXF3 se zaspárováním M25, XF4

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.2.1.4, C.1.2.7 : propustek v km 2,235 : 6,5= km 2,18718 - 2,450 :  vypadlé obruby při výměně vodících proužků :  38+191*0,5= Celkem: A+B=

ZBV:

zbv4zbv4 -65,000 -21 319,35

aktuální množství  24 599,25 75,000

 94 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  46,000  324,66  14 934,36

do bet. lože z C20/25nXF3

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.2.1.4, C.1.2.7 : propustek v km 2,235  - napojení na propustek : 2*2*4= dle potřeby : 30= Celkem: A+D=

ZBV:

zbv4zbv4 -10,000 -3 246,60

aktuální množství  11 687,76 36,000

 104 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  0,000  1 348,43  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

ZBV_1  21,700  29 260,93
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propustek příčný km 2,400: 10=10,000 [A]

propustek podélný km 2,405: 11,7=11,700 [B]

Celkem: A+B=21,700 [C]

aktuální množství  29 260,93 21,700

 95 91842 PROPUSTY RÁMOVÉ 200/150 M  10,000  24 707,16  247 071,60

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.1.2.7 : propustek v km 2,235  : 10*1=

 96 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  304,300  100,00  30 430,00

km 2,18718 - 2,450 :  dle potřeby - zarovnání hran u sanace + u př.propustků : 280,3+2*6,0+2*6,0=

 97 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  1,450  29 999,97  43 499,96

km 2,18718 - 2,450 :  napojení na stáv.vozovku + asf.rozjezdy :  ((8,1+6)+(12,5+7,5+5))*0,03*0,05= oprava poruch -  předpoklad : 400*0,05*0,05= středová pracovní spára : 

263*0,03*0,05= Celkem: A+B+C=

ZBV:

zbv4zbv4 -0,010 -300,00

aktuální množství  43 199,96 1,440

 98 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  2 544,960  3,37  8 576,52

km 2,18718 - 2,450 :  celoplošný kryt hlavní trasy : 1928*1,02= lokální oprava poruch (okna) 30% z celk plochy 1928m2 : 1928*0,3= Celkem: A+B=

 99 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  4,588  1 174,25  5 387,46

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.1.2.7 : propustek v km 2,235 - čela vč.základů propustu  : 2*4*0,49*0,75*0,2+4*1*2*0,5=

 100 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  4,031  1 174,25  4 733,40

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.2.1.4, C.2.1.6, C.1.2.7 : propustek v km 2,235 - sloupky a římsy propustu :  2*3*0,25*0,25*1,1+6,5*0,5*0,25+6,5*0,25*0,25= km 2,18718 - 2,450 

:  čelo v km 2,391 : 2*1,5*0,8= Celkem: A+B=

 101 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M  24,000  1 123,80  26 971,20

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku
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v km 2,235 : 2*12=

 102 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  16,000  96,49  1 543,84

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.2.1.1, C.2.1.2, C.1.2.7 : propustek v km 2,235 : 10+6=

 103 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  7,000  1 247,78  8 734,46

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.2.1.2: km 2,18718-2,450 : 3+4=

ZBV:

zbv4zbv4 -2,000 -2 495,56

aktuální množství  6 238,90 5,000

Ostatní konstrukce a práce  624 780,339

 3 631 706,60Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 3 640 026,52Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 4 404 432,09Cena s daní:

Kč 764 405,57DPH:

Kč 3 640 026,52Cena celková:

Kč 3 915 864,82Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 4,520 - 4,860

II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 4,520 - 4,860

Rozpočet:

II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)

SO 102.3

Objekt: SO 102.3

Stavba: 35891b

SOUPIS PRACÍ
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OI (INERTNÍ ODPAD) T  1 919,990  94,60  181 631,05

zemina

odkopávky: 748*1,8= příkopy: (648*0,3)*1,8= zprůtočnění : (30+26*0,6)*1,8= rýhy: 2,16*1,8= krajnice : 510*0,15*1,8= Celkem: A+B+C+D+E=

 2 014122 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  102,000  177,38  18 092,76

živice, penetrační makadam s příměsí dehtu vč.likvidace

40,8*2,5=

ZBV:

zbv4zbv4 -4,000 -709,52

aktuální množství  17 383,24 98,000

 3 014122 B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  783,610  94,60  74 129,51

suť a hmoty

podklad z kameniva : 360,6*2,1= kamen kce : 7*2,3= žb kce: 4*2,5= dzn + sloupky : 5*0,01+5*0,04= Celkem: A+B+C+D=

ZBV:

zbv4zbv4 -21,610 -2 044,31

aktuální množství  72 085,20 762,000

Všeobecné konstrukce a práce  271 099,490

Zemní práce1
 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  100,000  29,56  2 956,00

vč.likvidace křovin

dle potřeby -  podél trasy : (20+30)*2=
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 5 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  40,800  353,73  14 432,18

vč.začištění hran a vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.4 : sanace krajů vozovky PMD : 2*340*0,06*1,0=

ZBV:

zbv4zbv4 -8,800 -3 112,82

aktuální množství  11 319,36 32,000

 6 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  360,600  278,44  100 405,46

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.4 : sanace krajů vozovky : 2*340*0,35*1,5= úprava szjezdů + u nadjezdu : (11+16+9)*0,10= Celkem: A+B=

ZBV:

zbv4zbv4 -120,600 -33 579,86

aktuální množství  66 825,60 240,000

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  238,000  551,41  131 235,58

naložení, odvoz a uloženína skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití vybouraného/recyklovaného materiálu, vyfrézovaný 

materiál bude majetkem zhotovitele stavby

dle PD C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.4 : sanace krajů vozovky : 2*340*0,05*1,0= celoplošné frézování v tl. 0,10m: 340*6*0,10= Celkem: A+B=

 8 113769 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  352,000  27,00  9 504,00

na zú a kú : 6+6= středová pracovní spára : 340= Celkem: A+B=

 9 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ I S ODVOZEM DO 20KM M3  748,000  225,27  168 501,96

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku
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dle PD C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.4 : sanace aktivní zóny krajů vozovky : 2*340*0,50*1,6= zemní krajnice : 2*340*0,3= Celkem: A+B=

ZBV:

zbv4zbv4 -46,000 -10 362,42

aktuální množství  158 139,54 702,000

 10 12924 REPROFILACE KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  510,000  92,49  47 169,90

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.4  :  2*340*0,75=

 11 12931 REPROFILACE PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,30M3/M M  648,000  106,06  68 726,88

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.4 :  2*(340-2*8)=

 12 12960 REPROFILACE VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  30,000  2 100,71  63 021,30

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

reprofilace koryta km 4,664 : 20*5*0,3=

 13 129958 ZPRŮTOČNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  26,000  498,04  12 949,04

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

př.propustek v km 4,664 : 26=

 14 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  2,160  307,85  664,96

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

př.propustek v km 4,664 bet.prahy : 12*0,6*0,3=

ZBV:

zbv4zbv4 -2,160 -664,96

aktuální množství  0,00 0,000
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 15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 066,660  13,53  14 431,91

přebytek zeminy :  1919,99/1,8=

ZBV:

zbv4zbv4 -51,460 -696,25

aktuální množství  13 735,66 1 015,200

 16 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  204,000  719,69  146 816,76

ŠD 0/32

dle PD C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.4 : sanace krajů vozovky : 2*340*0,3=

ZBV:

zbv4zbv4 -6,000 -4 318,14

aktuální množství  142 498,62 198,000

 17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5,000  633,23  3 166,15

ŠD 0/32

kolem čel a přídlažby : 1*2,5+1*2,5=

ZBV:

zbv4zbv4 -5,000 -3 166,15

aktuální množství  0,00 0,000

 18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 056,000  15,30  16 156,80

dle PD C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.4 : sanace krajů vozovky : 2*340*1,5= úprava szjezdů + u nadjezdu : (11+16+9)= Celkem: A+B=

ZBV:
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zbv4zbv4 -53,000 -810,90

aktuální množství  15 345,90 1 003,000

 19 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3  259,200  27,57  7 146,14

dle PD C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.4 :  2*(340-2*8)*2,0*0,20=

 20 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  1 296,000  37,20  48 211,20

vč. dovozu a získání vhodné zeminy ze zemníku

dle PD C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.4 : 2*(340-2*8)*2,0=

 21 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  1 296,000  21,29  27 591,84

dle PD C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.4 : 2*(340-2*8)*2,0=

 22 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  1 296,000  3,55  4 600,80

dle PD C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.4 : 2*(340-2*8)*2,0=

Zemní práce  830 977,361

Základy2
 23 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  272,000  862,65  234 640,80

fr.32/63 s prosypem ŠD 0/32

dle PD C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.4 : sance kraje vozovky : 2*340*1,6*0,25=

ZBV:

zbv4zbv4 -10,800 -9 316,62

aktuální množství  225 324,18 261,200

Základy  225 324,182

Svislé konstrukce3
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 24 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  0,550  14 923,99  8 208,19

C30/37 XF4, XD3

nová římsa na př.propustku v km 4,664 : 2,6*0,7*0,3=

ZBV:

zbv4zbv4 -0,550 -8 208,19

aktuální množství  0,00 0,000

 25 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,110  24 241,25  2 666,54

vč.kotevního materiálu

uvažováno 200kg/m3 : 0,55*0,200=

ZBV:

zbv4zbv4 -0,110 -2 666,54

aktuální množství  0,00 0,000

 26 327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C25/30 (B30)

M3  0,910  5 824,48  5 300,28

C25/30 XF3, XD1

šikmá čela - trámec : 2,6*0,5*0,7=

ZBV:

zbv4zbv4 -0,910 -5 300,28

aktuální množství  0,00 0,000

 27 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  0,140  24 241,25  3 393,78
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uvažováno 150kg/m3 : 0,91*0,15=

ZBV:

zbv4zbv4 -0,140 -3 393,78

aktuální množství  0,00 0,000

Svislé konstrukce  0,003

Vodorovné konstrukce4
 28 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  11,250  2 690,17  30 264,41

C25/30 XF3

přídlažba :  trubní př.propustek : 15*5*0,15=

ZBV:

zbv4zbv4 -11,250 -30 264,41

aktuální množství  0,00 0,000

 29 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  15,000  6 037,67  90 565,05

do betonu z C20/25nXF3, spárování z M25, XF3

přídlažba :  trubní př.propustek : 15*5*0,20=

ZBV:

zbv4zbv4 -15,000 -90 565,05

aktuální množství  0,00 0,000

 30 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,160  5 095,98  11 007,32

C25/30 XF3
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př.propustek v km 4,664 bet.prahy : 12*0,6*0,3=

ZBV:

zbv4zbv4 -2,160 -11 007,32

aktuální množství  0,00 0,000

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5
 31 561451 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 250MM M2  1 088,000  333,78  363 152,64

dle PD C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.4 : sance kraje vozovky : 2*340*1,6=

ZBV:

zbv4zbv4 -43,520 -14 526,11

aktuální množství  348 626,53 1 044,480

 32 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  438,600  628,62  275 712,73

fr.0/32

dle PD C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.4 : sance kraje vozovky - podkl.vrstva: 2*340*1,5*0,25= sance kraje vozovky - vrstva RS CA : 2*340*1,5*0,18= Celkem: A+B=

ZBV:

zbv4zbv4 -17,590 -11 057,43

aktuální množství  264 655,31 421,010

 33 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  5,400  127,72  689,69

vyfrézovaný asfaltový materiál

úprava szjezdů + u nadjezdu : (11+16+9)*0,15=
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 34 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  2 210,000  246,31  544 345,10

RS CA v tl 180mm, Přesná receptura není stanovena. Pro směsi stmelené 

cementem + asfaltovou emulzí / zpěněným asfaltem se dávkování asfaltové emulze 

/ zpěněného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,5% až 3,5% v množství zbytkového 

asfaltu a dávkování cementu 3,0% až 4,0% při splnění TP 208  UPŘESNĚNO DLE 

PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK ZE VZORKŮ ODEBRANÝCH NA STAVBĚ, 

VČ.ROZFRÉZOVÁNÍ, REPROFILACE, ZHUTNĚNÍ, PŘEDRCENÍ, PŘESUN HMOT A 

DOPLNĚNÍ MATERIÁLU

dle PD C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.4 : 340*6,5=

 35 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  76,500  439,96  33 656,94

vyfrézovaný asfaltový materiál

dle PD C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.4 :  2*340*0,75*0,15=

ZBV:

zbv4zbv4 -4,200 -1 847,83

aktuální množství  31 809,11 72,300

 36 572123 A INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  2 210,000  19,00  41 990,00

INFILTRAČNÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ EMULZE 1,0 kg/m2 ZBYTKOVÉHO 

MNOŽSTVÍ POJIVA, S PODRCENÍM DRCENÝM KAMENIVEM FRAKCE 4/8  2kg/m2

dle PD C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.4 : na vrstvu RS CA : 340*6,5=

 37 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 108,000  11,00  23 188,00

PS-E 0,2kg/m2 zbytkového množství pojiva, kationaktivní asf. emulze

dle PD C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.4 : 340*6,20=

 38 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  2 210,000  12,00  26 520,00

KATIONAKTIVNÍ EMULZE, PS-E 0,6kg/m2 zbytkového množství pojiva

dle PD C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.4 : na vrstvu RS CA : 340*6,5=

 39 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  2 040,000  189,00  385 560,00
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ACO 11 + v tl.40mm

dle PD C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.4 : 340*6,0=

 40 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  2 108,000  259,00  545 972,00

ACL 16 + v tl.60mm

dle PD C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.4 : 340*6,20=

Komunikace  2 213 355,745

Ostatní konstrukce a práce9
 41 91228 A SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  6,000  426,88  2 561,28

červené kruhový průřez

dle PD C.2.3.2. : sjezdy na účelové, polní cesty : 3*2=

 42 91228 B SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU KUS  14,000  370,71  5 189,94

silniční sloupek s ocel. bodcem s retroreflexní fólií, bílé

340/50*2=13,60 : 14=

 43 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  8,000  112,34  898,72

odvoz na placenou skládku vč.poplatku za skládku

stávající - předpoklad : 8=

 44 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  5,000  1 392,99  6 964,95

výměna stávajícího DZN za pozinkované ocelové s reflexní úpravou, odvoz na 

placenou skládku

dle PD C.2.3.2. :  výměna a doplnění nových : 5=

 45 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  5,000  112,34  561,70

výměna stávajícího DZN za pozinkované ocelové s reflexní úpravou, odvoz na 

placenou skládku
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dle PD C.2.3.2. :  výměna a doplnění nových : 5=

 46 914226 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT NA 

PORT

KUS  1,000  3 407,37  3 407,37

dopravní značení - černo - žluté pruhy - Z9

v místě žel.nadjezdu šířka 8,0m : 1=

 47 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  5,000  1 797,40  8 987,00

vč.betonového základu 0,5x0,5x0,8 z C20/25nXF3 vč.hliníkové patky a 

spoj.materiálu

dle PD C.2.3.2. :  výměna a doplnění nových dopr.zn. : 5=

ZBV:

zbv4zbv4 -1,000 -1 797,40

aktuální množství  7 189,60 4,000

 48 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  5,000  280,84  1 404,20

výměna stávajícího DZN za pozinkované ocelové, odvoz na placenou skládku

dle PD C.2.3.2. :  výměna a doplnění nových dopr.zn. : 5=

 49 915211 A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  131,830  241,53  31 840,90

VDZ vč.předznačení, bílá

dle PD C.2.3.2 : V2b+ V9b : (21+133)/1,5*0,125+10*2= V1a : (112)*0,125= V4 : 2*340*0,125= Celkem: A+B+C=

 50 915211 C VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  11,300  426,88  4 823,74

svislý nátěr černo - žluté pruhy Z9

v místě žel.nadjezdu : 2*8*0,5+2*3,3*0,5=

 51 918558 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  1,000  26 422,02  26 422,02
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šikmé čelo, 1 čelo 4,0m3

dle PD C.2.1.6 :  příčný propustek km 4,664 : 1=

ZBV:

zbv4zbv4 -1,000 -26 422,02

aktuální množství  0,00 0,000

 52 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,530  29 999,97  15 899,98

na zú a kú : (6+6)*0,03*0,05= středová pracovní spára : 340*0,03*0,05= Celkem: A+B=

 53 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  2 210,000  3,37  7 447,70

dle PD C.2.3.1, C.2.3.2, C.2.3.4 : na vrstvě RS CA : 340*6,5=

 54 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  7,000  911,81  6 382,67

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

odvodňovací objekty u př.propustk např.přídlažby: 20*0,35=

 55 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  4,000  1 174,25  4 697,00

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

čelo - komplet vč.základu a římsy : 2,5*2,0*0,8=

Ostatní konstrukce a práce  99 269,759

 3 640 026,52Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 5 492 767,22Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 6 646 248,34Cena s daní:

Kč 1 153 481,12DPH:

Kč 5 492 767,22Cena celková:

Kč 5 750 224,17Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 5,93865 - 6,49195

II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 5,93865 - 6,49195

Rozpočet:

II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)

SO 102.4

Objekt: SO 102.4

Stavba: 35891b

SOUPIS PRACÍ
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OI (INERTNÍ ODPAD) T  2 445,770  94,60  231 369,84

zemina

odkopávky: 813,66*1,8= příkopy: (1059*0,3)*1,8= zprůtočnění : (30*0,4+36*0,6)*1,8= rýhy: 36,66*1,8= krajnice : 785,7*0,2*1,8= Celkem: A+B+H+C+I=

 2 014122 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  137,980  177,38  24 474,89

živice, penetrační makadam apod.

55,19*2,5=

ZBV:

zbv4zbv4 -3,980 -705,97

aktuální množství  23 768,92 134,000

 3 014122 B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  904,270  94,60  85 543,94

suť a hmoty

podklad z kameniva : 366,99*2,1= kamen kce : 8*2,3= žb kce: 20,0*2,5= propustky : 15*1,8*2,4= dzn + sloupky : 11*0,01+7*0,04= Celkem: A+C+D+E+M=

ZBV:

zbv4zbv4 -8,270 -782,34

aktuální množství  84 761,60 896,000

Všeobecné konstrukce a práce  339 900,360

Zemní práce1
 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  20,000  29,56  591,20

vč.likvidace křovin

dle potřeby -  podél trasy : 10*2=

 5 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  15,000  1 773,75  26 606,25
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vč. odstranění pařezu a vč. zásypu jámy, vč. odvozu a uložení na skládku 

zhotovitele.

Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití dřeva na stavbě.

dle potřeby: 15=

 6 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  4,000  1 773,75  7 095,00

vč.likvidace pařezu

předpoklad - podél trasy: 4=

 7 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  55,194  353,73  19 523,77

vč.začištění hran a vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.2.4.1, C.2.4.2, C.2.4.4, C.2.4.6 : hloubková sanace vozovky v km 5,93865-6,49195 - předpoklad 30% z plochy 3334m2 : 3334*0,3*0,05= př.propust km 6,48021 : 

12*3,6*0,12= Celkem: F+G=

ZBV:

zbv4zbv4 -2,794 -988,32

aktuální množství  18 535,45 52,400

 8 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  366,990  278,44  102 184,70

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.2.4.1, C.2.4.2, C.2.4.4, C.2.4.6 : hloubková sanace vozovky v km 5,93865-6,49195 - předpoklad 30% z plochy 3334m2 : 3334*0,3*0,35= úprava sjezdů 

nezpevněných: (18)*0,10= v místě rekonstrukce propustku : km 6,48021 : 12*3,6*0,35= Celkem: F+H+I=

ZBV:

zbv4zbv4 -18,660 -5 195,69

aktuální množství  96 989,01 348,330

 9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  302,742  579,50  175 438,99
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naložení, odvoz a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití vybouraného/recyklovaného materiálu, vyfrézovaný 

materiál bude majetkem zhotovitele stavby

dle PD C.2.4.1, C.2.4.2, C.2.4.4: km 5,93865-6,49195 : celoplošné frézování v tl.0,07m : (1514+605+601+614)*0,07= hloubková sanace vozovky v km 5,93865-6,49195 - 

předpoklad 30% z plochy 3334m2 : 3334*0,3*0,06= sjezdy : (12+20+13)*0,08= rozjezdy : (52+63)*0,05= Celkem: L+M+N+O=

 10 113769 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  1 041,500  27,00  28 120,50

km 5,93865 - 6,49195 :  napojení na stáv.vozovku + asf.rozjezdy :  (6+6)+(8,5+7,6+5,7+22)+(8,4+24)= středová pracovní spára : 553,3= oprava poruch -  předpoklad : 400= 

Celkem: F+G+H=

ZBV:

zbv4zbv4 -1,500 -40,50

aktuální množství  28 080,00 1 040,000

 11 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ I S ODVOZEM DO 20KM M3  813,660  225,27  183 293,19

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.2.4.1, C.2.4.2, C.2.4.4: hloubková sanace akt.zóny vozovky v km 5,93865-6,49195 - předpoklad 30% z plochy 3334m2 : 3334*0,3*0,50= sjezdy : (12+20+13)

*0,30= zemní krajnice : 3334*0,3*0,3= Celkem: H+I+L=

ZBV:

zbv4zbv4 -16,160 -3 640,36

aktuální množství  179 652,83 797,500

 12 12924 REPROFILACE KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  785,700  89,47  70 296,58

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.2.4.1, C.2.4.2, C.2.4.4: km 5,93865 - 6,49195 :  (30+95+112+106+169+187,6+348)*0,75=

 13 12931 REPROFILACE PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,30M3/M M  1 059,000  108,16  114 541,44

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.2.4.1, C.2.4.2, C.2.4.4: km 5,93865 - 6,49195 : (30+95+112+106+169)+(199+348)=
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 14 129946 ZPRŮTOČNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  30,000  332,02  9 960,60

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.2.4.1, C.2.4.2: km 5,93865 - 6,49195 : dle potřeby - zatrubnění předpoklad: 30=

 15 129958 ZPRŮTOČNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  36,000  498,04  17 929,44

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.2.4.1, C.2.4.2: km 6,480 : 17+19=

 16 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  36,660  307,85  11 285,78

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.2.4.1, C.2.4.2, C.2.4.4, C.2.4.6 : příčné propustky - rýha + základy, prahy : km 6,480 21 : (15)*1,6*1,4+(2+2+1)*2,6*0,6*0,3+2*2*0,6*0,3=

 17 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  20,000  613,50  12 270,00

vč.dodání vhodné zeminy do násypů

km 5,93865 - 6,49195 :  dosypání svahů dle potřeby : 20=

ZBV:

zbv4zbv4 -1,700 -1 042,95

aktuální množství  11 227,05 18,300

 18 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 358,760  13,53  18 384,02

přebytek zeminy :  2445,77/1,8=

ZBV:

zbv4zbv4 -38,760 -524,42

aktuální množství  17 859,60 1 320,000

 19 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  300,060  719,69  215 950,18

ŠD 0/32
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dle PD C.2.4.1, C.2.4.2, C.2.4.4: km 5,93865 - 6,49195 : hloubková sanace akt.zóny vozovky v km 5,93865-6,49195 - předpoklad 30% z plochy 3334m2 : 3334*0,3*0,3=

ZBV:

zbv4zbv4 -28,760 -20 698,28

aktuální množství  195 251,90 271,300

 20 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  14,000  633,23  8 865,22

ŠD 0/32

dle PD C.2.4.1, C.2.4.2, C.2.4.6 : př. a podél.prop. v km 6,48021 : 5*2,8=

 21 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 043,400  15,30  15 964,02

dle PD C.2.4.1, C.2.4.2, C.2.4.4, C.2.4.6 : hloubková sanace akt.zóny vozovky v km 5,93865-6,49195 - předpoklad 30% z plochy 3334m2 : 3334*0,3= př.propustek v km 

6,48021: 12*3,6= Celkem: A+B=

ZBV:

zbv4zbv4 -53,800 -823,14

aktuální množství  15 140,88 989,600

 22 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3  314,280  27,57  8 664,70

dle PD C.2.4.1, C.2.4.2: km 5,93865 - 6,49195  : terénní úpravy - svahování :   (30+95+112+106+169)*2*0,15+(187,6+348)*2,0*0,15=

ZBV:

zbv4zbv4 -3,980 -109,73

aktuální množství  8 554,97 310,300

 23 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  2 095,200  37,20  77 941,44

vč. dovozu a získání vhodné zeminy ze zemníku

dle PD C.2.4.1, C.2.4.2 : km 5,93865 - 6,49195  : terénní úpravy - svahování :   (30+95+112+106+169)*2,0+(187,6+348)*2,0=
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 24 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  2 095,200  21,29  44 606,81

dle PD C.2.4.1, C.2.4.2 : km 5,93865 - 6,49195  : terénní úpravy - svahování :   (30+95+112+106+169)*2,0+(187,6+348)*2,0=

 25 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  2 095,200  3,55  7 437,96

dle PD C.2.4.1, C.2.4.2 : km 5,93865 - 6,49195  : terénní úpravy - svahování :   (30+95+112+106+169)*2,0+(187,6+348)*2,0=

Zemní práce  1 143 888,401

Základy2
 26 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  250,050  862,65  215 705,63

fr.32/63 s prosypem ŠD 0/32

dle PD C.2.4.1, C.2.4.2, C.2.4.4: hloubková sanace akt.zóny vozovky v km 5,93865-6,49195 - předpoklad 30% z plochy 3334m2 : 3334*0,3*0,25=

ZBV:

zbv4zbv4 -10,050 -8 669,63

aktuální množství  207 036,00 240,000

Základy  207 036,002

Svislé konstrukce3
 27 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  2,730  9 488,07  25 902,43

C30/37 XF4, XD3

dle PD C.2.4.1, C.2.4.2, C.2.4.6 : nová římsa na př. a podél. propustcích :  km 6,48021 : 5*2,6*0,7*0,3=

 28 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,546  24 241,25  13 235,72

vč.kotevního materiálu

dle PD C.2.4.1, C.2.4.2, C.2.4.6 : nová římsa na př. a podél. propustcích :  km 6,48021 : 2,73*0,2=

 29 327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C25/30 (B30)

M3  4,550  5 824,48  26 501,38
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C25/30 XF3, XD1

šikmá čela - trámec :  km 6,48021 : 5*2,6*0,7*0,5=

 30 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  0,680  24 241,25  16 484,05

km 4,860 - 6,49195 : 4,55*0,15=

Svislé konstrukce  82 123,583

Vodorovné konstrukce4
 31 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3  2,400  2 378,98  5 709,55

C12/15

dle PD C.2.4.1, 2, C.2.4.6 : příčný propustek km 6,480 21 : 15*1,6*0,1=

 32 451314 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,900  2 690,17  10 491,66

C25/30 XF3

km 6,480 21 : (2+2+1)*2,6*2*0,15=

 33 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  2,400  1 272,38  3 053,71

ŠP 0/8

dle PD C.2.4.1, C.2.4.6 : příčný propustek 6,480 21: 15*1,6*0,1=

 34 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  5,200  6 037,67  31 395,88

do betonu z C20/25nXF3, spárování z M25, XF3

km 6,480 21 : (2+2+1)*2,6*2*0,20=

 35 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,060  5 095,98  15 593,70

C25/30 XF3

příčné propustky - rýha + základy, prahy : km 6,480 21 : (2+2+1)*2,6*0,6*0,3+2*2*0,6*0,3=

Vodorovné konstrukce  66 244,504
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Komunikace5
 36 561451 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 250MM M2  1 000,200  333,78  333 846,76

dle PD C.2.4.1, C.2.4.4: hloubková sanace akt.zóny vozovky v km 5,93865-6,49195 - předpoklad 30% z plochy 3334m2 : 3334*0,3=

ZBV:

zbv4zbv4 -47,900 -15 988,06

aktuální množství  317 858,69 952,300

 37 562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 150MM

M2  43,200  188,76  8 154,43

SC C3/4 v tl.150mm

př.propustek v km 6,48021: 12*3,6=

 38 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  341,068  628,62  214 402,17

fr.0/32

dle PD C.2.4.1, C.2.4.2, C.2.4.4, C.2.4.6 : km 4,860 - 6,49195 : hloubková sanace akt.zóny vozovky v km 5,93865-6,49195 - předpoklad 30% z plochy 3334m2 : 

3334*0,3*0,15*1,04+3334*0,3*0,15*1,08= zpevněné (asf.) sjezdy : (12+20+13)*0,30= př.propustek v km 6,48021: 12*3,6*0,22= Celkem: M+I+N=

ZBV:

zbv4zbv4 -14,352 -9 021,95

aktuální množství  205 380,21 326,716

 39 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  2,700  127,72  344,84

vyfrézovaný asfaltový materiál

nezp.sjezdy : (18)*0,15=

 40 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  117,855  330,76  38 981,72

vyfrézovaný asfaltový materiál

dle PD C.2.4.1, C.2.4.2, C.2.4.4: km 5,93865 - 6,49195 :  (30+95+112+106+169)*0,75*0,15+(187,6+348)*0,75*0,15=
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ZBV:

zbv4zbv4 -2,055 -679,71

aktuální množství  38 302,01 115,800

 41 572123 B INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 083,410  19,00  20 584,79

INFILTRAČNÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ EMULZE 0,7 kg/m2 zbytkového množství 

pojiva

dle PD C.2.4.1, C.2.4.2, C.2.4.4, C.2.4.6: př.propustek v km 6,48021: 12*3,6= dle pol. 574E46:  1083,410 =

ZBV:

zbv4zbv4 -64,200 -1 219,80

aktuální množství  19 364,99 1 019,210

 42 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 609,000  11,00  39 699,00

PS-E 0,2 kg/m2 zbytkového množství pojiva, kationaktivní asf. emulze

dle pol.č. 574A44 : 3 494,000= dle pol.č.574A04 : 115= Celkem: A+B=

ZBV:

zbv4zbv4 -54,200 -596,20

aktuální množství  39 102,80 3 554,800

 43 572213 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  6 846,360  11,00  75 309,96

PS-E 0,4 kg/m2 zbytkového množství pojiva, kationaktivní asf. emulze

dle pol.č.574C06: (3334)*1,02= dle pol.č.574C66:  3445,680= Celkem: A+B=

ZBV:

zbv4zbv4 -342,560 -3 768,16
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aktuální množství  71 541,80 6 503,800

 44 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 020,204  12,00  12 242,45

PS-E 1,0 kg/m2 zbytkového množství pojiva, kationaktivní asf. emulze. Pod 

výztužnou geomříž.

km 5,93865 - 6,49195 : lokální oprava poruch - výstužná geotextílie 30% z celk plochy 3334m2 : 3334*0,3*1,02=

ZBV:

zbv4zbv4 -122,204 -1 466,45

aktuální množství  10 776,00 898,000

 45 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  1 000,200  75,00  75 015,00

geotextíli s geomříží ze skelných vláken ind.pevnost min.100kN dle TP147, pokládka 

na rovný a očištěný povrch

musí být zajištěno spojení vrstev

km 5,93865 - 6,49195 :  lokální oprava poruch - výstužná geotextílie 30% z celk plochy 3334m2 : 3334*0,3=

ZBV:

zbv4zbv4 -102,200 -7 665,00

aktuální množství  67 350,00 898,000

 46 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  3,450  7 759,99  26 771,97

km 5,93865 - 6,49195 : rozjezdy : (52+63)*0,03=

 47 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  3 494,000  232,00  810 608,00

ACO 11 + v tl.50mm

km 5,93865 - 6,49195 : dle PD C.2.4.1, C.2.4.2, C.2.4.4: trasa komunikace: 3334= sjezdy : (12+20+13)= rozjezdy : (52+63)= Celkem: A+B+C=

 48 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  102,020  4 570,00  466 231,40

vyrovnání podélného a příčného sklonu : km 5,93865 - 6,49195 : hlavní trasa : (3334)*1,02*0,03=
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ZBV:

zbv4zbv4 -5,420 -24 769,40

aktuální množství  441 462,00 96,600

 49 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  3 445,680  298,00  1 026 812,64

dle PD C.2.4.1, C.2.4.2, C.2.4.4: km 5,93865 - 6,49195 : hlavní trasa : (3334)*1,02= zpevněné (asf.) sjezdy : (12+20+13)= Celkem: G+I=

 50 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  1 083,410  224,00  242 683,84

ACP 16 + v tl.50mm

hloubková sanace vozovky v km 5,93865-6,49195 - předpoklad 30% z plochy 3334m2 : 3334*0,3*1,04= př.propustek v km 6,48021: 12*3,6= Celkem: C+D=

ZBV:

zbv4zbv4 -42,110 -9 432,64

aktuální množství  233 251,20 1 041,300

Komunikace  3 317 081,585

Přidružená stavební výroba7
 51 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  13,000  92,24  1 199,12

km 5,93865 - 6,49195 : dle potřeby př.propustky : 5*2,6*1,0=

Přidružená stavební výroba  1 199,127

Potrubí8
 52 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  10,000  115,02  1 150,20

dle požadavku správce sítě
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km 5,93865 - 6,49195 :  dle potřeby v místě křížení se stavbou: 10=

ZBV:

zbv4zbv4 -10,000 -1 150,20

aktuální množství  0,00 0,000

 53 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  15,000  2 713,84  40 707,60

XF3, obetonování + sedlové lože vč. bet.podkl.pražců a výztuže z kari sítě 

100x100x8

 př.propustek 6,480 21 : 15*1,0=

Potrubí  40 707,608

Ostatní konstrukce a práce9
 54 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  4,000  2 347,26  9 389,04

trubkové, třímadlové + patní deska vč.povrchové úpravy dle PD

př.propustek km 6,48021 : 2*2,0=

 55 91228 A SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  8,000  426,88  3 415,04

červené kruhový průřez

dle PD C.2.4.2:  km 4,860-6,49195 : sjezdy na účelové, polní cesty : 4*2=

 56 91228 B SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU KUS  22,000  370,71  8 155,62

silniční sloupek s ocel. bodcem s retroreflexní fólií, bílé

dle PD C.2.4.2: km 4,860-6,49195 : 2*553,3/50=22,13 : 22=

 57 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  20,000  112,34  2 246,80

 odvoz na placenou skládku vč.poplatku za skládku

km 5,93865-6,49195 -   stávající, předpoklad : 20=
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 58 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  11,000  1 381,75  15 199,25

výměna stávajícího DZN za pozinkované ocelové s reflexní úpravou, odvoz na 

placenou skládku

dle PD C.2.4.2: km 5,93865-6,49195 - výměna a doplnění nových : 11=

 59 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  11,000  112,34  1 235,74

výměna stávajícího DZN za pozinkované ocelové s reflexní úpravou, odvoz na 

placenou skládku

dle PD C.2.4.2: 11=

 60 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  7,000  1 797,40  12 581,80

vč.betonového základu 0,5x0,5x0,8 z C20/25nXF3 vč.hliníkové patky a 

spoj.materiálu

dle PD C.2.4.2: km 5,93865-6,49195 - výměna a doplnění nových : 7=

 61 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  7,000  280,84  1 965,88

výměna stávajícího DZN za pozinkované ocelové, odvoz na placenou skládku

dle PD C.2.4.2: 7=

 62 915211 A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  205,770  241,53  49 699,63

VDZ vč.předznačení, bílá

dle PD C.2.4.2: km 5,93865 - 6,49195 : V2b : (27,5)/2*0,125= V1a : 553,3*0,125= V4 : (2*553,3-27,5)*0,125= Celkem: F+G+H=

 63 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  15,000  1 348,43  20 226,45

dle PD C.2.4.1, C.2.4.2, C.2.4.6 : km 6,480 21 : 15=

ZBV:

zbv4zbv4 -4,500 -6 067,94
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aktuální množství  14 158,52 10,500

 64 918558 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  5,000  26 422,02  132 110,10

šikmé čelo, 1 čelo 4,0m3

dle PD C.2.4.1, C.2.4.2, C.2.4.6 : km 6,480 21 : 2+2+1=

ZBV:

zbv4zbv4 -5,000 -132 110,10

aktuální množství  0,00 0,000

 65 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  621,000  100,00  62 100,00

dle potřeby - zarovnání hran u sanace + u př.propustků : 600,0+2*10,5=

 66 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  1,960  29 999,97  58 799,94

km 5,93865 - 6,49195 :  napojení na stáv.vozovku + asf.rozjezdy :  (6+6)*0,03*0,05+(8,5+7,6+5,7+22+8,4+24)*0,03*0,05= středová pracovní spára : (553,3)*0,03*0,05= 

oprava poruch -  předpoklad : 400*0,05*0,05= Celkem: A+B+C=

ZBV:

zbv4zbv4 -0,010 -300,00

aktuální množství  58 499,94 1,950

 67 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  3 400,680  3,37  11 460,29

km 5,93865 - 6,49195 : celoplošný kryt hlavní trasy : 3334*1,02=

 68 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  8,000  911,81  7 294,48

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

km 5,93865-6,49195 : odvodňovací objekty u př.propustků např.přídlažby: (5*2*2)*0,4=

 69 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  20,000  1 174,25  23 485,00

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku
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km 6,48021 - čela vč.základů:  5*(2*2,5*0,8)=

 70 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  15,000  913,27  13 699,05

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

km 6,480 21 : 15=

Ostatní konstrukce a práce  294 586,089

 5 492 767,22Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 24 408 887,90Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 29 534 754,36Cena s daní:

Kč 5 125 866,46DPH:

Kč 24 408 887,90Cena celková:

Kč 24 375 184,32Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

Rozpočet:

II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)

SO 103

Objekt: SO 103

Stavba: 35891b

SOUPIS PRACÍ
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OI (INERTNÍ ODPAD) T  11 737,910  94,60  1 110 406,29

zemina

odkopávky: 4378,4*1,8= příkopy: (4279*0,3)*1,8= zprůtočnění : (15+120*0,4+29,5*0,6)*1,8= rýhy: 177,66*1,8= šachty: 18,75*1,8= krajnice : 3209,25*0,2*1,8= násyp : 

-60*1,8= Celkem: A+B+H+C+D+I+J=

ZBV:

ZBV3  97,344  9 208,74

pol. 132738: 54,08*1,8=97,344 [A]

zbv4zbv4 -44,169 -4 178,39

aktuální množství  1 115 436,64 11 791,085

 2 014122 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  688,750  177,38  122 170,48

živice, penetrační makadam apod.

275,5*2,5=

ZBV:

ZBV3  36,000  6 385,68

pol. 113138: 14,4*2,5=36,000 [A]

zbv4zbv4 -13,628 -2 417,33

aktuální množství  126 138,82 711,122

 3 014122 B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  4 255,570  94,60  402 576,92

suť a hmoty

podklad z kameniva : 1642,51*2,1= cement. stabil. : 60,4*2,3= kamen kce : 16*2,3= žb kce: (89,2+50)*2,5= propustky : 44,5*1,8*2,4+13*2,2*2,4= ul.vp. :1*1,3*2,3= obruby 

: 147*0,15*0,35*2,3= dzn + sloupky : 25*0,01+16*0,04= zábradlí : 3,5*0,020= Celkem: A+B+C+D+E+F+G+M+N=

ZBV:

ZBV2  50,113  4 740,69
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propustek: 2*15/2,5*2,2=26,400 [A]

čela+základy: 9,485*2,5=23,713 [B]

Celkem: A+B=50,113 [C]

ZBV3  112,470  10 639,66

pol. 113328: 31,5*2,1=66,150 [A]

pol. 966138: 8,3*2,4=19,920 [B]

pol. 966358: 11*2,4=26,400 [C]

Celkem: A+B+C=112,470 [D]

zbv4zbv4 -238,540 -22 565,88

aktuální množství  395 391,39 4 179,613

Všeobecné konstrukce a práce  1 636 966,850

Zemní práce1
 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  100,000  29,56  2 956,00

vč.likvidace křovin

dle potřeby -  podél trasy : 50*2=

 5 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  25,000  1 773,75  44 343,75

vč. odstranění pařezu a vč. zásypu jámy, vč. odvozu a uložení na skládku 

zhotovitele.

Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití dřeva na stavbě.

dle potřeby: 25=

 6 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  4,000  1 773,75  7 095,00

vč.likvidace pařezu

předpoklad - podél trasy: 4=

 7 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  275,500  353,73  97 452,62

vč.začištění hran a vč. naložení, odvozu a uložení na skládku
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dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : PMD : hloubková sanace vozovky - předpoklad 30% z plochy 14096 m2 : 14096*0,3*0,06= př.propusky km 6,87689, km 7,396, km 7,47288,  

km 7,67886, km 8,01698  : (8,5+6,2+6,3+6,1+10,7) *3,6*0,16= Celkem: A+B=

ZBV:

ZBV3  14,400  5 093,71

propustek km 7+777: 3,6*0,16*12=6,912 [A]

propustek km 8+030: 3,6*0,16*13=7,488 [B]

Celkem: A+B=14,400 [C]

aktuální množství  102 546,33 289,900

 8 113148 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  60,400  278,44  16 817,78

vč.začištění hran a vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : bus zálivy - obec Čánka km cca 7,930 a 7,985 : (90+110)*0,20= chodníky podél bus zálivů a vozovky u obce Čánka km cca 7,985 v.š.1,0m:  

(48+54)*1,0*0,20= Celkem: A+B=

 9 1131A8 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU 

VYZTUŽENÉHO, ODVOZ DO 20KM

M3  50,000  398,05  19 902,50

vč.začištění hran a vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : bus zálivy - obec Čánka km cca 7,930 a 7,985 : (90+110)*0,25=

 10 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  1 642,510  278,44  457 340,48

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : bus zálivy - obec Čánka km cca 7,930 a 7,985 : (90+110)*0,15= chodníky podél bus zálivů a vozovky u obce Čánka km cca 7,985 v.š.1,0m:  

(48+54)*1,0*0,15= př.propusky km 6,87689, km 7,396, km 7,47288,  km 7,67886, km 8,01698  : (8,5+6,2+6,3+6,1+10,7) *3,6*0,35= hloubková sanace vozovky  - 

předpoklad 30% z plochy 14096m2 : 14096*0,3*0,35= úprava sjezdů nezpevněných: (11,3+8,5+7,2+5,5+5,6+6+18+7,8+11+7,6+7,1)*0,10= úprava zpevněných sjezdů : 

(9,5+11+14+10,2+7,3+50+27+13,8+11+32+14)*0,30= Celkem: A+B+C+D+E+F=

ZBV:

ZBV3  31,500  8 770,86
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propustek km 7+777: 3,6*0,35*12=15,120 [A]

propustek km 8+030: 3,6*0,35*13=16,380 [B]

Celkem: A+B=31,500 [C]

zbv4zbv4 -84,010 -23 391,74

aktuální množství  442 719,60 1 590,000

 11 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  147,000  60,75  8 930,25

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : vypadlé obruby podél bus zálivů a vozovky u obce Čánka km cca 7,985 :  (48+54)+45=

 12 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1 227,884  554,33  680 652,94

naložení, odvoz a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití 

vybouraného/recyklovaného materiálu

dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : celoplošné frézování v tl. 0,07m: (589+1222+11136+849+124+176)*1,02*0,07= hloubková sanace vozovky - předpoklad 30% z plochy 

14096m2 : 14096*0,3*0,05= úprava zpevněných sjezdů : (9,5+11+14+10,2+7,3+50+27+13,8+11+32+14)*0,05= Celkem: A+B+C=

 13 113769 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  4 589,500  27,00  123 916,50

dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : napojení na stáv.vozovku + asf.rozjezdy :  (6+6)+(14+8,6+9+8,5+11,5+16,7+39+49+9,6+5,6+36,4+31,9+1,8+8,9+8,4+4+8,3+4,6+4,1+4,3)= 

středová pracovní spára : 2293,3= oprava poruch -  předpoklad : 2000= Celkem: A+B+C=

ZBV:

zbv4zbv4 -184,500 -4 981,50

aktuální množství  118 935,00 4 405,000

 14 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD  400,000  70,54  28 216,00

př.propustky předpoklad v km 6,87689 a km 8,01698 : 2*20*10=

 106 11513 ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN HOD  0,000  74,51  0,00

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

ZBV:
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ZBV2  360,000  26 823,60

ram propustek, uvažováno 12h/den:

30*12=360,000 [A]

aktuální množství  26 823,60 360,000

 15 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M  30,000  1 638,35  49 150,50

vč.zemních prací

př.propustky předpoklad v km 6,87689 a km 8,01698 : dle potřeby po dobu výstavby propustku : 2*15=

ZBV:

ZBV2  21,000  34 405,35

ram. propustek:15+2*3=21,000 [A]

aktuální množství  83 555,85 51,000

 16 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ I S ODVOZEM DO 20KM M3  4 378,400  225,27  986 322,17

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : hloubková sanace akt.zóny vozovky - předpoklad 30% z plochy 14096m2 : 14096*0,3*0,50= zemní krajnice v místě sanace : 

2*2114,4*1,0*0,5= rozšíření krajnice v místě svodidel km 8,220 : 124*0,4= sanace akt.zóny : bus zálivy - obec Čánka km cca 7,930 a 7,985 : (90+110)*0,50= Celkem: 

A+B+C+D=

ZBV:

zbv4zbv4 -175,100 -39 444,78

aktuální množství  946 877,39 4 203,300

 17 12924 REPROFILACE KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  3 209,250  73,93  237 259,85

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : (132+41+66+225+56+48+133+307+131+171+81+68+307+68+121+65+165)*0,75+(169+35+176+142+216+265+334+32+488+237)*0,75=

 18 12931 REPROFILACE PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,30M3/M M  4 279,000  100,51  430 082,29
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vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : (132+41+66+225+56+48+133+307+131+171+81+68+307+68+121+65+165)+(169+35+176+142+216+265+334+32+488+237)=

 19 12960 REPROFILACE VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  15,000  2 100,71  31 510,65

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

propustky v km 6,87689, km 8,01698 - odstranění nánosu na vtoku a výtoku:  2*2*5*2,5*0,3=

 20 129946 ZPRŮTOČNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  120,000  332,02  39 842,40

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle potřeby - zatrubnění předpoklad: 120=

 21 129958 ZPRŮTOČNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  29,500  498,04  14 692,18

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.3.2.1-2., C.3.4. : zatrubnění : 16+13,5=

 22 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  177,660  307,85  54 692,63

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.3.2.1-2., C.3.4., C.3.6. : příčné propustky - rýha + základy, prahy : DN600 : (17+9,5+10,5+10)*1,6*1,4+2*4*2,6*0,6*0,3+2*4*2*2*0,6*0,3= DN800 : (13,7)

*2,0*1,4+2*2,8*0,6*0,3+2*2*2*0,6*0,3= pouze výměna čel - kolmá : 2*3*1,0*0,5+2*3*0,6*0,3= šikmá : 2,6*0,6*0,3+2*2*0,6*0,3= km 6,667, 6,706 : (7+7)*1,5*0,8= 

Celkem: A+B+C+D+E=

ZBV:

ZBV2  38,272  11 782,04

-17*1,6*1,4-2*2,6*0,6*0,3=-39,016 [A]

ram. propustek: 15*2*(0.5+1.67)*1.93*0.5=62,822 [B]

propustek km 7,036 10: (2.86+2.92)*((3.16+1.6)*1.56*0.5-1.1*1.1)=14,466 [C]

Celkem: A+B+C=38,272 [D]

ZBV3  54,080  16 648,53

propustek km 7+777 (výkop + rýha pro bet.práh): 1,4*1,4*12+2*2,4*0,6*0,3=24,384 [A]

propustek km 8+030 (výkop + rýha pro bet.práh): 1,6*1,4*13+(1,29+0,95+0,96)*0,6*0,3=29,696 [B]

Celkem: A+B=54,080 [C]
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aktuální množství  83 123,19 270,012

 23 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I S ODVOZEM DO 20KM M3  18,750  307,85  5 772,19

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

výměna + doplnění ul.vpusti + přípojky (u obce Čánka) :  (1+1)*1,5*1,5*1,5+2*8,0*0,5*1,5=

ZBV:

zbv4zbv4 -3,375 -1 038,99

aktuální množství  4 733,19 15,375

 24 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  60,000  613,50  36 810,00

vč.dodání vhodné zeminy do násypů

dosypání svahů dle potřeby : 60=

ZBV:

zbv4zbv4 -1,000 -613,50

aktuální množství  36 196,50 59,000

 25 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  6 521,060  13,53  88 229,94

přebytek zeminy :  11737,91/1,8=

ZBV:

ZBV2  38,272  517,82

pol. 132738: 38,272=38,272 [A]

zbv4zbv4 -328,760 -4 448,12

aktuální množství  84 299,64 6 230,572

 26 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 330,640  719,69  957 648,30
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ŠD 0/32

dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : zemní krajnice v místě sanace : 2*2114,4*1,0*0,3= rozšíření krajnice v místě svodidel km 8,220 : 124*0,5= Celkem: A+B=

ZBV:

zbv4zbv4 -65,640 -47 240,45

aktuální množství  910 407,85 1 265,000

 27 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  68,650  633,23  43 471,24

ŠD 0/32

příčné propustky   : DN600 : 2*4*4,8= DN800 : 2*5,8= pouze výměna čel - kolmá : 2*2,8= šikmá : 2*1,8= km 6,667, 6,706 : (7+7)*1,35*0,5= Celkem: A+B+C+D+E=

 28 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  12,800  620,02  7 936,26

z nakupovaného materiálu ŠD 0/32

výměna + doplnění ul.vpusti + přípojky (u obce Čánka) :  (1+1)*1,2+2*8,0*0,5*1,3=

ZBV:

ZBV2  77,288  47 920,11

ram. propustek: 15*2*(0.5+1.67)*1.93*0.5=62,822 [A]

propustek km 7,036 10: (2.86+2.92)*((3.16+1.6)*1.56*0.5-1.1*1.1)=14,466 [B]

Celkem: A+B=77,288 [C]

ZBV3  25,000  15 500,50

propustek km 7+777: 12*2*(0,75+0,25)*1*0,5=12,000 [A]

propustek km 8+030: 13*2*(0,75+0,25)*1*0,5=13,000 [B]

Celkem: A+B=25,000 [C]

zbv4zbv4 -5,800 -3 596,12

aktuální množství  67 760,75 109,288

 29 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  4 962,280  15,30  75 922,88
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dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : bus zálivy - obec Čánka km cca 7,930 a 7,985 : (90+110)= chodníky podél bus zálivů a vozovky u obce Čánka km cca 7,985 v.š.1,0m:  (48+54)

*1,0= př.propusky km 6,87689, km 7,396, km 7,47288,  km 7,67886, km 8,01698  : (8,5+6,2+6,3+6,1+10,7) *3,6= hloubková sanace vozovky  - předpoklad 30% z plochy 

14096m2 : 14096*0,3= úprava sjezdů nezpevněných: (11,3+8,5+7,2+5,5+5,6+6+18+7,8+11+7,6+7,1)= úprava zpevněných sjezdů : 

(9,5+11+14+10,2+7,3+50+27+13,8+11+32+14)= Celkem: A+B+C+D+E+F=

ZBV:

ZBV3  90,000  1 377,00

propustek km 7+777: 12*3,6=43,200 [A]

propustek km 8+030: 13*3,6=46,800 [B]

Celkem: A+B=90,000 [C]

zbv4zbv4 -228,280 -3 492,68

aktuální množství  73 807,20 4 824,000

 30 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3  1 283,700  27,57  35 391,61

dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : terénní úpravy - svahování :   (132+41+66+225+56+48+133+307+131+171+81+68+307+68+121+65+165)*2*0,15+

(169+35+176+142+216+265+334+32+488+237)*2*0,15=

 31 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  4 843,500  37,20  180 178,20

vč. dovozu a získání vhodné zeminy ze zemníku

dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : terénní úpravy - svahování :   (132+41+66+225+56+48+133+307+131+171+81+68+307+68+121+65+165)*2*0,15+

(169+35+176+142+216+265+334+32+488+237)*2=

 32 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  4 843,500  21,29  103 118,12

dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : terénní úpravy - svahování :   (132+41+66+225+56+48+133+307+131+171+81+68+307+68+121+65+165)*2*0,15+

(169+35+176+142+216+265+334+32+488+237)*2=

ZBV:

zbv4zbv4 -1,500 -31,94

aktuální množství  103 086,18 4 842,000

 33 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  4 843,500  3,55  17 194,43

dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : terénní úpravy - svahování :   (132+41+66+225+56+48+133+307+131+171+81+68+307+68+121+65+165)*2*0,15+

(169+35+176+142+216+265+334+32+488+237)*2=
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ZBV:

zbv4zbv4 -1,500 -5,33

aktuální množství  17 189,10 4 842,000

Zemní práce  4 923 404,011

Základy2
 100 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  0,000  451,32  0,00

Rubová drenáž DN150

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

ZBV:

ZBV2  34,000  15 344,88

2*17=34,000 [A]

aktuální množství  15 344,88 34,000

 34 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  1 107,200  862,65  955 126,08

fr.32/63 s prosypem ŠD 0/32
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II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35891b

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : hloubková sanace akt.zóny vozovky - předpoklad 30% z plochy 14096m2 : 14096*0,3*0,25= sanace akt.zóny : bus zálivy - obec Čánka km cca 

7,930 a 7,985 : (90+110)*0,25= Celkem: A+B=

ZBV:

zbv4zbv4 -44,300 -38 215,40

aktuální množství  916 910,69 1 062,900

Základy  932 255,572

Svislé konstrukce3
 35 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  6,810  13 491,64  91 878,07

C30/37 XF4, XD3

dle PD C.3.6. : nová římsa na př.propustcích :  DN600 : 2*4*2,6*0,7*0,3= DN800 : 2*2,8*0,7*0,3= pouze výměna čel - kolmá : 2*3*0,7*0,3= Celkem: A+B+C=

ZBV:

ZBV2 -5,999 -80 936,35

-6,81=-6,810 [A]

římsy na rámovém propustku: 2*2,6*(0.255*0.502)+(0.54*0.27)=0,811 [B]

Celkem: A+B=-5,999 [C]

aktuální množství  10 941,72 0,811

 36 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,360  24 241,25  32 968,10

vč.kotevního materiálu

dle pol.č.317325 : uvažováno 200kg/m3 : 6,81*0,20=

ZBV:

ZBV2 -1,150 -27 877,44
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II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)

II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35891b

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

-1,36=-1,360 [A]

0,10475+0,10491=0,210 [B]

Celkem: A+B=-1,150 [C]

aktuální množství  5 090,66 0,210

 37 327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C25/30 (B30)

M3  11,200  5 824,48  65 234,18

C25/30 XF3, XD1

dle PD C.3.6. : šikmé čelo - trámec :  2*4*2,6*0,5*0,7+2*2*2,8*0,5*0,7=

 38 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  1,680  24 241,25  40 725,30

dle pol.č.327324 : uvažováno 150kg/m3 : 11,2*0,15=

Svislé konstrukce  121 991,863

Vodorovné konstrukce4
 39 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3  10,710  2 378,98  25 478,88

C12/15

dle PD C.3.6 : příčné propustky : (17+9,5+10,5+10)*1,6*0,1+13,7*2,0*0,1= pod ul.vpusti : 2*1,5*1,5*0,1= Celkem: A+B=

ZBV:

ZBV2 -0,895 -2 129,19

-17*1,6*0,1=-2,720 [A]

rám pod drenáž: 0,15*0,4*15=0,900 [B]

propust km 7,036 10: (2,92+2,86)*0,1*1,6=0,925 [C]

Celkem: A+B+C=-0,895 [D]

ZBV3  3,760  8 944,96

propustek km 7+777: 1,4*0,1*12=1,680 [A]

propustek km 8+030: 1,6*0,1*13=2,080 [B]

Celkem: A+B=3,760 [C]
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II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)

II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35891b

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  32 294,65 13,575

 40 451314 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  21,060  2 690,17  56 654,98

C25/30 XF3

DN600 : 2*4*2,0*2,6*0,15+2*4*2,6*3,0*0,15= DN800 : (2,8*2+2,8*3)*0,15= pouze výměna čel - kolmá : 2*3*2*0,15= šikmá : 2*2,6*2,0*0,15= Celkem: A+B+C+D=

ZBV:

ZBV2  16,819  45 245,97

rámový propustek: 

v propustku - (0,36+0,45+0,45+0,36)*15*0,15=3,645 [A]

vtok - 2*1,5*0,15=0,450 [B]

výtok - 2*1,5*0,15=0,450 [C]

křídla - 4*2.1*1.3*0.5=5,460 [D]

propustek km 7,036 10:

vtok - (1,58+0,3+0,82)*2*0,15=0,810 [E]

výtok - (2+1,85)*1,6+1,04*1,85=8,084 [F]

Celkem nové:A+B+C+D+E+F=18,899 [G]

Minus šikmé čelo: 2*2*2,6*0,2=2,080 [H]

Celkem ZBV: G-H=16,819 [I]

ZBV3  3,307  8 896,39

propustek km 7+777: (1,8+1,9)*2,4*0,15=1,332 [A]

propustek km 8+030: 2,67*(2,18+0,58)*0,15+2,1*(1,76+1)*0,15=1,975 [B]

Celkem: A+B=3,307 [C]

aktuální množství  110 797,34 41,186

 104 451383 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝZTUŽE M3  0,000  2 451,35  0,00

X0

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu
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II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)

II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35891b

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

ZBV:

ZBV2  6,900  16 914,32

rám pod prefa: 2,3*0,2*15=6,900 [A]

aktuální množství  16 914,32 6,900

 41 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  10,260  1 272,38  13 054,62

ŠP 0/8

dle PD C.3.6 : příčné propustky : (17+9,5+10,5+10)*1,6*0,1+13,7*2,0*0,1=

ZBV:

ZBV2 -2,720 -3 460,87
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II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)

II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35891b

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

-17*1,6*0,1=-2,720 [A]

ZBV3  3,760  4 784,15

propustek km 7+777: 1,4*0,1*12=1,680 [A]

propustek km 8+030: 1,6*0,1*13=2,080 [B]

Celkem: A+B=3,760 [C]

aktuální množství  14 377,89 11,300

 99 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  0,000  1 580,00  0,00

V místě drenáže DN150

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

ZBV:

ZBV2  2,700  4 266,00

15*2*0,3*0,3=2,700 [A]

aktuální množství  4 266,00 2,700

 101 457385 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C30/37 VČET VÝZTUŽE M3  0,000  3 172,01  0,00

XF2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35891b

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže

ZBV:

ZBV2  4,988  15 821,99

15*(0.5*1.9*0.25+0.05*1.9)=4,988 [A]

aktuální množství  15 821,99 4,988

 42 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  28,080  6 037,67  169 537,77

do betonu z C20/25nXF3, spárování z M25, XF3

DN600 : 2*4*2,0*2,6*0,2+2*4*2,6*3,0*0,2= DN800 : (2,8*2+2,8*3)*0,2= pouze výměna čel - kolmá : 2*3*2*0,2= šikmá : 2*2,6*2,0*0,2= Celkem: A+B+C+D=

ZBV:

ZBV2  16,819  101 547,57
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II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35891b

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

rámový propustek: 

v propustku - (0,36+0,45+0,45+0,36)*15*0,15=3,645 [A]

vtok - 2*1,5*0,15=0,450 [B]

výtok - 2*1,5*0,15=0,450 [C]

křídla - 4*2.1*1.3*0.5=5,460 [D]

propustek km 7,036 10:

vtok - (1,58+0,3+0,82)*2*0,15=0,810 [E]

výtok - (2+1,85)*1,6+1,04*1,85=8,084 [F]

Celkem nové:A+B+C+D+E+F=18,899 [G]

Minus šikmé čelo: 2*2*2,6*0,2=2,080 [H]

Celkem ZBV: G-H=16,819 [I]

ZBV3  4,409  26 620,09

propustek km 7+777: (1,8+1,9)*2,4*0,2=1,776 [A]

propustek km 8+030: 2,67*(2,18+0,58)*0,2+2,1*(1,76+1)*0,2=2,633 [B]

Celkem: A+B=4,409 [C]

aktuální množství  297 705,43 49,308

 43 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  14,220  5 095,98  72 464,84

C25/30 XF3

dle PD C.3.2.1-2., C.3.4., C.3.6. : příčné propustky - rýha + základy, prahy : DN600 : 2*4*2,6*0,6*0,3+2*4*2*2*0,6*0,3= DN800 : 2*2,8*0,6*0,3+2*2*2*0,6*0,3= pouze 

výměna čel - kolmá : 2*3*0,6*0,3= šikmá : 2,6*0,6*0,3+2*2*0,6*0,3= Celkem: A+B+C+D=

ZBV:

ZBV2  0,810  4 127,74

-2*2,6*0,6*0,3=-0,936 [A]

ram. propsutek: 2*0,3*1,5=0,900 [B]

propustek km 7,036 10: (1+1+1.1+1.6)*0.3*0.6=0,846 [C]

Celkem: A+B+C=0,810 [D]

ZBV3  1,440  7 338,21
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35891b

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

propustek km 7+777: 2*2,4*0,6*0,3=0,864 [A]

propustek km 8+030: (1,29+0,95+0,96)*0,6*0,3=0,576 [B]

Celkem: A+B=1,440 [C]

aktuální množství  83 930,79 16,470

Vodorovné konstrukce  576 108,414

Komunikace5
 44 561451 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 250MM M2  4 428,800  333,78  1 478 244,86

dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : hloubková sanace akt.zóny vozovky - předpoklad 30% z plochy 14096m2 : 14096*0,3= sanace akt.zóny : bus zálivy - obec Čánka km cca 7,930 a 

7,985 : (90+110)= Celkem: A+B=

ZBV:

zbv4zbv4 -176,800 -59 012,30

aktuální množství  1 419 232,56 4 252,000

 45 562131 A VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 150MM

M2  422,520  188,76  79 754,88

SC C3/4 v tl.150mm

dle PD C.3.2.1-2., C.3.4., C.3.6. : příčné propustky - rýha  : DN600 : (17+9,5+10,5+10)*3,6= DN800 : (13,7)*3,6= chodníky podél bus zálivů a vozovky u obce Čánka km cca 

7,985 v.š.1,0m:  (48+54)*1,0*2= Celkem: A+B+C=

ZBV:

ZBV3  90,000  16 988,40

propustek km 7+777: 12*3,6=43,200 [A]

propustek km 8+030: 13*3,6=46,800 [B]

Celkem: A+B=90,000 [C]

zbv4zbv4 -31,420 -5 930,84

aktuální množství  90 812,44 481,100
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35891b

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 46 562131 B VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 150MM

M2  212,000  207,07  43 898,84

SC C8/10 v tl.150mm vč geotextílie min.500g/m2

dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : bus zálivy - obec Čánka km cca 7,930 a 7,985 : (90+110)*1,06=

 47 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1 499,940  628,62  942 892,28

fr.0/32

dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : bus zálivy - obec Čánka km cca 7,930 a 7,985 : (90+110)*0,25= chodníky podél bus zálivů a vozovky u obce Čánka km cca 7,985 v.š.1,0m:  

(48+54)*1,0*0,15= př.propusky km 6,87689, km 7,396, km 7,47288,  km 7,67886, km 8,01698  : (8,5+6,2+6,3+6,1+10,7)*3,6*0,22= hloubková sanace vozovky  - 

předpoklad 30% z plochy 14096m2 : 14096*0,3*0,15*1,04+14096*0,3*0,15*1,08= úprava zpevněných sjezdů : (9,5+11+14+10,2+7,3+50+27+13,8+11+32+14)*0,30= 

Celkem: A+B+C+D+E=

ZBV:

ZBV2  5,175  3 253,11

2,3*0,15*15=5,175 [A]

zbv4zbv4 -67,740 -42 582,72

aktuální množství  903 562,67 1 437,375

 48 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  14,340  127,72  1 831,50

vyfrézovaný asfaltový materiál

úprava sjezdů nezpevněných: (11,3+8,5+7,2+5,5+5,6+6+18+7,8+11+7,6+7,1)*0,15=

ZBV:

zbv4zbv4 -0,240 -30,65

aktuální množství  1 800,85 14,100

 49 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  509,290  206,48  105 158,20

vyfrézovaný asfaltový materiál
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dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : (132+41+66+225+56+48+133+307+131+171+81+68+307+68+121+65+165)*0,75*0,15+(169+35+176+142+216+265+334+32+488+237)

*0,75*0,15= rozšíření krajnice v místě svodidel km 8,220 : 124*1,5*0,15= Celkem: A+B=

ZBV:

zbv4zbv4 -26,690 -5 510,95

aktuální množství  99 647,25 482,600

 50 572123 B INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  218,520  19,00  4 151,88

INFILTRAČNÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ EMULZE 0,7 kg/m2 zbytkového množství 

pojiva

dle PD C.3.2.1-2., C.3.4., C.3.6. : příčné propustky - rýha  : DN600 : (17+9,5+10,5+10)*3,6= DN800 : (13,7)*3,6= Celkem: A+B=

ZBV:

ZBV3  90,000  1 710,00

propustek km 7+777: 12*3,6=43,200 [A]

propustek km 8+030: 13*3,6=46,800 [B]

Celkem: A+B=90,000 [C]

aktuální množství  5 861,88 308,520

 51 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  14 295,800  11,00  157 253,80

PS-E 0,2 kg/m2 zbytkového množství pojiva, kationaktivní asf. emulze

dle položky 574A44 celoplošný kryt : (589+1222+11136+849+124+176)= úprava zpevněných sjezdů : (9,5+11+14+10,2+7,3+50+27+13,8+11+32+14)= A+B=

 52 572213 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  28 955,640  11,00  318 512,04

PS-E 0,4 kg/m2 zbytkového množství pojiva, kationaktivní asf. emulze

dle pol.č. 574C66 :  celoplošný kryt : (589+1222+11136+849+124+176)*1,02= úprava zpevněných sjezdů : (9,5+11+14+10,2+7,3+50+27+13,8+11+32+14)= dle po.č. 

574C06: vyrovnání podélného a příčného sklonu : celoplošný kryt : (589+1222+11136+849+124+176)*1,02=  Celkem: A+B+C=

 53 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  4 313,376  12,00  51 760,51

PS-E 1,0 kg/m2 zbytkového množství pojiva, kationaktivní asf. emulze. Pod 

výztužnou geomříž.
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lokální oprava poruch např.síťové trhliny - 30% z celk plochy 14096m2 : 14096*0,3*1,02=

 54 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  4 228,800  75,00  317 160,00

geotextíli s geomříží ze skelných vláken ind.pevnost min.100kN dle TP147, pokládka 

na rovný a očištěný povrch

musí být zajištěno spojení vrstev

lokální oprava poruch např.síťové trhliny - 30% z celk plochy 14096m2 : 14096*0,3=

ZBV:

zbv4zbv4 -170,800 -12 810,00

aktuální množství  304 350,00 4 058,000

 55 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  14 295,800  232,00  3 316 625,60

ACO 11 + v tl.50mm

dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : celoplošný kryt : (589+1222+11136+849+124+176)= úprava zpevněných sjezdů : (9,5+11+14+10,2+7,3+50+27+13,8+11+32+14)= A+B=

 56 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  431,340  4 570,00  1 971 223,80

dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : vyrovnání podélného a příčného sklonu : celoplošný kryt : (589+1222+11136+849+124+176)*1,02*0,03=

ZBV:

zbv4zbv4 -22,570 -103 144,90

aktuální množství  1 868 078,90 408,770

 57 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  14 577,720  298,00  4 344 160,56

ACL 16+ tl. 70 mm

dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : celoplošný kryt : (589+1222+11136+849+124+176)*1,02= úprava zpevněných sjezdů : (9,5+11+14+10,2+7,3+50+27+13,8+11+32+14)= 

Celkem: A+B=

 58 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  4 616,470  224,00  1 034 089,28

ACP 16 + v tl.50mm
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dle PD C.3.2.1-2., C.3.4., C.3.6. : příčné propustky - rýha  : DN600 : (17+9,5+10,5+10)*3,6= DN800 : (13,7)*3,6= sanace vozovky  - předpoklad 30% z plochy 14096m2 : 

14096*0,3*1,04= Celkem: A+B+D=

ZBV:

ZBV3  90,000  20 160,00

propustek km 7+777: 12*3,6=43,200 [A]

propustek km 8+030: 13*3,6=46,800 [B]

Celkem: A+B=90,000 [C]

zbv4zbv4 -188,220 -42 161,28

aktuální množství  1 012 088,00 4 518,250

 59 581303 CEMENTOBETONOVÝ KRYT VYZTUŽENÝ TŘ.II M3  40,000  5 321,25  212 850,00

dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : bus zálivy - obec Čánka km cca 7,930 a 7,985 : (90+110)*0,20=

ZBV:

zbv4zbv4 -3,000 -15 963,75

aktuální množství  196 886,25 37,000

 60 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2  4,000  337,27  1 349,08

vč.dodání stávající zámkové a čtvercové dlažby z meziskládky

u obce Čánka : 2*2=

Komunikace  14 135 881,235

Přidružená stavební výroba7
 61 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  26,400  92,24  2 435,14

dle potřeby př.propustky : 2*4*2,6*1,0+2*2,8*1,0=
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ZBV:

ZBV2  70,500  6 502,92

rám. propustek:15*(1,4+1,9+1,4)=70,500 [A]

aktuální množství  8 938,06 96,900

 102 711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  0,000  573,51  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

ZBV:

ZBV2  70,500  40 432,46

ram. propustek: 15*(1,4+1,9+1,4)=70,500 [A]

aktuální množství  40 432,46 70,500

 62 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  49,200  384,31  18 908,05

nová římsa na př.propustcích :  DN600 : 2*4*2,6*1,5= DN800 : 2*2,8*1,5= pouze výměna čel - kolmá : 2*3*1,6= Celkem: A+B+C=

Přidružená stavební výroba  68 278,577

Potrubí8
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 63 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  16,000  319,73  5 115,68

vč.pískového lože

přípojky ul. vpustí - napojení na stávající kanalizaci:  2*8,0=

ZBV:

zbv4zbv4 -8,000 -2 557,84

aktuální množství  2 557,84 8,000

 64 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  20,000  115,02  2 300,40

dle požadavku správce sítě

dle potřeby v místě křížení se stavbou: 20=

ZBV:

zbv4zbv4 -10,000 -1 150,20

aktuální množství  1 150,20 10,000

 65 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  2,000  6 773,36  13 546,72

DN500 vč. litinového rámu a mříže 500x500 s pantem pro D400

2=

ZBV:

zbv4zbv4 -1,000 -6 773,36

aktuální množství  6 773,36 1,000

 66 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  5,000  1 598,15  7 990,75

vč.úpravy kónusů a doplnění prstenců

předpoklad : 5=
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ZBV:

zbv4zbv4 -5,000 -7 990,75

aktuální množství  0,00 0,000

 67 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  2,000  1 598,15  3 196,30

2=

 68 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  4,000  804,10  3 216,40

předpoklad : 4=

ZBV:

zbv4zbv4 -4,000 -3 216,40

aktuální množství  0,00 0,000

 69 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  63,440  2 713,84  172 166,01

XF3, obetonování + sedlové lože vč. bet.podkl.pražců a výztuže z kari sítě 

100x100x8

dle PD C.3.2.1-2., C.3.4., C.3.6. : příčné propustky  : DN600 : (17+9,5+10,5+10)*1,0= DN800 : (13,7)*1,2= Celkem: A+B=

ZBV:

ZBV2 -11,220 -30 449,28

-17*1=-17,000 [A]

propustek km 7,036 10: (2,92+2,86)*1=5,780 [B]

Celkem: A+B=-11,220 [C]

ZBV3  22,720  61 658,44

propustek km 7+777: 0,9*0,9*12=9,720 [A]

propustek km 8+030: 1*13=13,000 [B]

Celkem: A+B=22,720 [C]



Aspe Firma: Strana: 27

3.6.1.10

II/298 Ledce - Opočno, II. etapa (ALPINA)

II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

II/298 KOMUNIKACE LEDCE - OPOČNO, KM 6,492 - 8,785

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35891b

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  203 375,17 74,940

Potrubí  217 052,878

Ostatní konstrukce a práce9
 70 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  26,000  2 347,26  61 028,76

trubkové, třímadlové + patní deska vč.povrchové úpravy dle PD

dle PD C.3.6. : nová římsa na př.propustcích :  DN600 : 2*4*2,0= DN800 : 2*2,5= pouze výměna čel - kolmá : 2*2,5= Celkem: A+B+C=

ZBV:

ZBV3  4,000  9 389,04

propustek km 8+030: 2*2=4,000 [A]

aktuální množství  70 417,80 30,000

 71 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  3,000  144,74  434,22

odvoz na placenou skládku

km 8,016 98 : 3=

 72 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  116,000  1 029,96  119 475,36

N2 vč. odrazek do pásnic a vč.náběhů

svodidlo v km 8,220 : 12+12+92=

ZBV:

ZBV2  79,000  81 366,84

v místě ram. propustku: 53+26=79,000 [A]

aktuální množství  200 842,20 195,000

 73 91228 A SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  40,000  426,88  17 075,20
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červené kruhový průřez

 sjezdy na účelové, polní cesty : 20*2=

ZBV:

zbv4zbv4 -34,000 -14 513,92

aktuální množství  2 561,28 6,000

 74 91228 B SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU KUS  92,000  370,71  34 105,32

silniční sloupek s ocel. bodcem s retroreflexní fólií, bílé

dle PD C.3.2.1-2 :  2293/50*2=91,72 : 92=

 75 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  40,000  112,34  4 493,60

 odvoz na placenou skládku vč.poplatku za skládku

dle PD C.3.2.1-2 :  stávající, předpoklad : 40=

 76 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  25,000  1 134,61  28 365,25

výměna stávajícího DZN za pozinkované ocelové s reflexní úpravou, odvoz na 

placenou skládku

dle PD C.3.2.1-2 :  výměna a doplnění nových : 25=

 77 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  25,000  112,34  2 808,50

výměna stávajícího DZN za pozinkované ocelové s reflexní úpravou, odvoz na 

placenou skládku

dle PD C.3.2.1-2 :  výměna a doplnění nových : 25=

 78 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  16,000  1 797,40  28 758,40

vč.betonového základu 0,5x0,5x0,8 z C20/25nXF3 vč.hliníkové patky a 

spoj.materiálu
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dle PD C.3.2.1-2 :  výměna a doplnění nových : 16=

 79 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  16,000  280,84  4 493,44

výměna stávajícího DZN za pozinkované ocelové, odvoz na placenou skládku

dle PD C.3.2.1-2 :  výměna a doplnění nových : 16=

 80 915211 A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  857,630  241,53  207 143,37

VDZ vč.předznačení, bílá

dle PD C.3.2.1-2 : V2b : (15+36+19)/2*0,125= V1a : (1023+88+365+750)*0,125= V4, V2b : 2*2300*0,125= Celkem: F+G+H=

 81 915211 B VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  21,250  426,88  9 071,20

VDZ vč.předznačení, žlutá

Čánka - záliv : V11a : 2*2*2,0+2*(22,8+25,2+5)*0,125=

 82 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  147,000  327,99  48 214,53

do betonu C20/25nXF3 se zaspárováním M25, XF4, obruby 30x15x100

dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : vypadlé obruby podél bus zálivů a vozovky u obce Čánka km cca 7,985 : (48+54)+45=

ZBV:

zbv4zbv4 -7,000 -2 295,93

aktuální množství  45 918,60 140,000

 83 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  10,000  324,66  3 246,60

do bet. lože z C20/25nXF3

dle potřeby : 10=

 84 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  2,000  27 238,89  54 477,78

C25/30 XF3, XD1, 1 čelo 6,0m3 + výstuž vč.základu
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 7,03054 : 2=

ZBV:

zbv4zbv4 -2,000 -54 477,78

aktuální množství  0,00 0,000

 85 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  14,000  921,71  12 903,94

km 6,667, 6,706 : 7+7=

ZBV:

ZBV3  12,000  11 060,52

propustek km 7+777: 12=12,000 [A]

aktuální množství  23 964,46 26,000

 86 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  47,000  1 348,43  63 376,21

dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : př.propusky km 6,87689, km 7,396, km 7,47288,  km 7,67886  : (17+9,5+10,5+10)=

ZBV:

ZBV3  13,000  17 529,59

propustek km 8+030: 13=13,000 [A]

aktuální množství  80 905,80 60,000

 87 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M  15,700  2 520,36  39 569,65

dle PD C.3.2.1-2., C.3.6. : př.propustek v  km 8,01698 + dle potřeby  : 13,7+2=

 103 91841 R PROPUSTY RÁMOVÉ 150/100 M  0,000  23 500,00  0,00

Rámový propusek 150/100

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení prefabrikovaných rámů z dokumentací předepsaných rozměrů
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- případné úpravy rámů

Nezahrnuje podkladní vrstvy, vyrovnávací a spádový beton uvnitř rámů a na jejich povrchu, izolaci.

ZBV:

ZBV2  15,000  352 500,00

15=15,000 [A]

aktuální množství  352 500,00 15,000

 88 918546 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS  4,000  14 642,31  58 569,24

šikmé čelo, 1 čelo 3,0m3

km 6,667, 6,706 : 2+2=

ZBV:

zbv4zbv4 -4,000 -58 569,24

aktuální množství  0,00 0,000

 89 918558 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  10,000  26 422,02  264 220,20

šikmé čelo, 1 čelo 4,0m3

dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : př.propusky km 6,87689, km 7,396, km 7,47288,  km 7,67886  : 2*4= km 7,544 84 : 2= Celkem: A+B=

ZBV:

zbv4zbv4 -10,000 -264 220,20

aktuální množství  0,00 0,000

 90 91856 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS  2,000  32 875,87  65 751,74

šikmé čelo, 1 čelo 5,0m3

km 8,01698 : 2=
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ZBV:

zbv4zbv4 -2,000 -65 751,74

aktuální množství  0,00 0,000

 91 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  1 060,000  100,00  106 000,00

dle potřeby - zarovnání hran u sanace + u př.propustků : 1000+2*5*6=

 92 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  8,880  29 999,97  266 399,73

dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : napojení na stáv.vozovku + asf.rozjezdy :  (6+6)*0,03*0,05+

(14+8,6+9+8,5+11,5+16,7+39+49+9,6+5,6+36,4+31,9+1,8+8,9+8,4+4+8,3+4,6+4,1+4,3)*0,03*0,05= středová pracovní spára : 2293,3*0,03*0,05= oprava poruch -  

předpoklad : 2000*0,05*0,05= Celkem: A+B+C=

ZBV:

zbv4zbv4 -0,060 -1 800,00

aktuální množství  264 599,74 8,820

 93 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  14 377,920  3,37  48 453,59

celoplošný kryt hlavní trasy : 14096*1,02=

 94 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  16,000  911,81  14 588,96

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

odvodňovací objekty u př.propustků např.přídlažby: (2*5*2*2)*0,4=

ZBV:

ZBV3  8,300  7 568,02

propustek km 7+777: 8,3*1*1=8,300 [A]

aktuální množství  22 156,98 24,300

 95 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  89,200  1 174,25  104 743,10
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vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

příčné a podél. propustky - čela, základy :  2*3*2,0*0,6+2*5,0*2,5*0,8+2*3*2,0*0,6+2*5,0*2,5*0,8+2*3*2,0*0,8+2*3*2,0*0,6+2*2,5*2,0*0,6+2*4*2,5*0,6=

ZBV:

ZBV2  9,485  11 137,76

ram. propustek: 

čela: 3.55*0.48*1.45+4.16*0.5*1.63=5,861 [A]

základy: (4.16+3.55)*1*0.47=3,624 [B]

Celkem: A+B=9,485 [C]

aktuální množství  115 880,86 98,685

 96 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  44,500  913,27  40 640,52

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.3.2.1-2., C.3.4, A. : př.propusky km 6,87689, km 7,396, km 7,47288,  km 7,67886  : (16+9,0+10,0+9,5)=

ZBV:

ZBV3  11,000  10 045,97

propustek km 8+030: 11=11,000 [A]

aktuální množství  50 686,49 55,500

 97 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M  13,000  1 123,80  14 609,40

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

propustek v km 8,01698 : 13=

ZBV:

ZBV2  30,000  33 714,00

v místě ram. propustku: 2*15=30,000 [A]
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aktuální množství  48 323,40 43,000

 98 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000  1 247,78  1 247,78

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

1=

Ostatní konstrukce a práce  1 796 948,539

 24 408 887,90Celkem:
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