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Dodatek č.1 ke smlo uvě dílo ev. č. 60/2018/OIR mg zhotovení proj ektoVé dokłřñíemäceíľíouíiíäl.

„Nové přechody pro chodce ve Frenštátě pud Radhoštěm“

(uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/20 12 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů)

Město Frenštát pod Rad hoštěm

se sídlem: nám. Míru l. 744 01 Frenštát
pod

Radhoštěm

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Leščišinová, starostka

zastoupené ve věcech technických: referent OIR

Kateřina vedoucí OIR
qu, Pustěj ovská,

ICO: 00297852

DIČ: CZOOZ97852, plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, 8.5.

Číslo účtu:

(dále objednatel ")

a

lng. Ida Macháčková

se
sídlem: Ostrava Hrabůvka

ICO: 64638162

DIČ:

bankovní Česká 3.5.spojení: spořitelna

číslo účtu:

„zhotovitel(dáIejen ”)

V souladu s ustanovením bodu 3. článku VIL Závěrečná u stanovení Smlouvy o dílo č. ev.

60/201 S/OIR (dále jen „smlouva“) Ji smluvní Strany dohody na tomto dodatku, kterým se upravuje

znění článku II. Doba plnění a předání díla, bod la) smlouvy, Bod č. l .3) Ka proto mění takto:

Il.

Doba plnění díla El předání díla původní znění

l. Dílo bude provedeno postupně podle podmínek zadávacího řízení pro zakázku: Zpracování PD

na stavbu „Nové přechody pro chodce ve Frenštátě pod Radhoštěm“ av podmínek této smlouvy

takto

Podání Žádostí O vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně

inženýrské činnosti včetně předání úplne dokumentace pro společné územní rozhodnutí a

stavební řízení je stanoveno do 150 dnů od podpisu smlouvy,

Výkon občasného autorského dozoru podobu realizace stavby podle zpracované

dokumentace.

SC nahrazuje novým zněním:

II.

Doba plnění díla 'sí předání díla nové znění

1. Dílo bude provedeno postupn ě podle podmínek zadávacího řízení pro Zakázku: Zpracování PD

na stavbu „Nové přechody pro
chodce ve Frenštátč pod Radhoštěm“ a podmínek této smlouvy

takto



Podání žádostí O vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně

inženýrské
činností včetně předání úplne'

dokumentace
pro společné územní rozhodnutí a

stavební stanoveno dořízení je 31.10.2018,

Výkon
občasného autorského dozoru podobu realizace stavby podle zpracované

dokumentace.

Oswmí články smlouvy o dílo ev. č. 60/2018/OIR zůstávají beze změn,

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, Obj ednatel

zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních tohoto dodatku smlouvy 0 dílo

Doložka platnosti právního jednání z Záměr uskutečnit toto právníjednání bylo schváleno v souladu

S usnesením rady města č,13šZ/94/RM/2018 ze dne 1992018,

Smluvní strany jsou sí plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit
dle zákona č. 340/2015 Sbí, 0

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřej ňování těchto smluv a o registru
smluv

(zákon o registru smluv) tento dodatek smlouvy včetně všech dalších případných dohod '41 to

prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek smlouvy zašle

správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru
smluv objednatel. Smluvní

strany
dále

prohlašuj í, že tento dodatek smlouvy neupravuj e obchodní tajemství

Dodatek dnem obou smluvních stran a účinnosti
nabývá platnosti podpisu oprávněnými zástupci

dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily se zněním

dodatku 41 na důkaz souhlasu s jeho 7něnün připojuji své podpisy.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne: Zl”. W ZÚ ”f
V Ostravě dne:

Město Frenštát
pod

za objednatele:
nám.

Radhoštěm za

zhotovigefle;
ng. O VA

Míru

01 F renštat
pod Radhoštěm

744 IČO:
ICO: 00297862, 3Dum:: CZ00297852
Mgr, Zdeňka Leščišinová Ing. Macháčková

starostka

nl
ž.


