
AKCE:  Oprava kolejí, výhybek a přejezdů v úseku Kralupy př. - Podlešín

TECHNOLOGICKÝ POSTUP A HARMONOGRAM
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 - Přípravné práce  - dle potřeby  -

SO 01 Oprava výhybek v žst. Olovnice vč.1,2

Demontáž výhybek a KR 2ks MHS

Výměna/odtěžení KL 206m3 MHS

Oprava výhybek  2ks MHS

Montáž výhybek a KR (výměna pražců, kolejnic a dr. kolejiva)2ks+75ks pražců MHS

Úprava GPK + doplnění KL 225m+0,4km; 223m3 ASPv+SSP+LOKO+vozy

Svařování + zřízení BK 50ks+150m+226m

Seřízení výhybek 2ks

Úprava stezek 312m2 MHS+válec

SO 02 Úrovňový přejezd P2114 v km 0,255

Demontáž přejezdu vč. vozovky 21,6m+148m2 MHS

Výměna KL 81m3 MHS

Montáž KR (výměna pražců, kolejnic, LISů a dr. kolejiva) 84ks pražců+132m MHS

Úprava GPK + doplnění KL 0,4km; 102m3 ASP+SSP+LOKO+vozy

Svařování + zřízení BK 200m

Zřízení přejezdu a vozovky 21,6m+82m2 MHS

Zřízení odvodnění 20m+18m MHS

SO 03 Úrovňový přejezd P2115 v km 1,185

Demontáž přejezdu vč. vozovky 6m+44m2 MHS

Výměna KL 41m3 MHS

Montáž KR (výměna pražců, kolejnic, LISů a dr. kolejiva) 42ks pr.; 420m kol. MHS

Úprava GPK + doplnění KL 0,5km; 70m3 ASP+SSP+LOKO+vozy

Svařování + zřízení BK 500m ASP+SSP+LOKO+vozy

Zřízení přejezdu a vozovky 7,2m+24m2 MHS

Montáž kotev 97ks

SO 04 Úrovňový přejezd P2121 v km 3,534

Demontáž přejezdu vč. vozovky 6m MHS

Výměna KL 55m3 MHS

Montáž KR (výměna pražců, kolejnic, LISů a dr. kolejiva) 42ks pr., 100m kol.; 1474úl.pl. MHS

Úprava GPK + doplnění KL 0,711km; 133m3 ASP+SSP+LOKO+vozy

Svařování + zřízení BK 46ks+1020m

Zřízení přejezdu a vozovky 5,4m+28m2 MHS

Montáž kotev 202ks

SO 05 Oprava výhybek v žst. Podlešín vč.8,9

Demontáž/vyjmutí výhybek a KR 2ks MHS/Desec

Výměna/odtěžení KL 163m MHS

Oprava výhybek  2ks MHS

Montáž výhybek a KR (výměna pražců, kolejnic a dr. kolejiva)2ks; 107ks pr.+14m kol. MHS

Úprava GPK + doplnění KL 188m+143m3 ASP+SSP+LOKO+vozy

Svařování + zřízení BK 54ks

Seřízení výhybek, broušení, navaření 2ks

 - Dokončovací práce  - dle potřeby  - 
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