PD - Rekonstrukce mistnich komunikaci v sidlisti k Hradistku v Dacicich

DODATEK C. 2
KE SMLOUVE O DILO
ZE DNE 16. 2. 2018

uzavreny ve smyslu ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obcansky zakonik, nize uvedeného dne,

meésice a roku mezi témito smluvnimi stranami:

I. SMLUVNI STRANY
Mésto Dacice
jednaijici: Ing. Karel Macku, dosavadni starosta mésta
sidlo: Krajifova 27, 380 13 Dacice
ICO: 00246476
DIC: CZ00246476
bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., €.U.: xxx

jako objednatel na strané jedné (ddle také ,, objednatel”)

a

Atelier M.A.A.T., s.r.o.

sidlo: Prevratilska 330, 390 01 Tabor
ICO: 28145968

DIC: CZ28145968

bankovni spojeni: XXX

jako zhotovitel na strané druhé (ddle také , zhotovitel”)

1.

Il. PREDMET DODATKU

Strany se timto dodatkem rozhodly zménit smlouvu o dilo z 16. 2. 2018 ve znéni Dodatku ¢. 1 o
provedeni kompletniho a proveditelného dila spocivajiciho ve zhotoveni projektové
dokumentace stavby , Rekonstrukce mistnich komunikaci v sidlisti k Hradistku v Dadicich” ve
stupnich: Dokumentace pro Uzemni Fizeni (dale téZz ,DUR”), dokumentace pro stavebni
povoleni (dale téz ,,DSP“), dokumentace pro provedeni stavby a zadavaci dokumentace stavby
(dale téz ,,DPS + ZDS“), ktera byla uzaviena mezi objednatelem Mésto Dacice a zhotovitelem
Atelier M.ALA.T,, s.r.o.

Pfedmétem tohoto dodatku je rozsifeni dila o vypracovani dokumentace rekonstrukce zasobniho
a privodniho vodovodniho fadu v ulici Jitiho z Podébrad, ptes ulici Berky z Dubé a pres soukromé
pozemky p.¢. 1914/1 a p.¢. 1915/1, véetné posouzeni navrhu na zménu primérd téchto rada, a s
tim spojena zména doby plnéni dila a navySeni ceny dila.
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Na zdkladé vyse uvedenych skutecnosti se smluvni strany dohodly zménit ndsledujici ¢lanky a

odstavce:

Clanek I - PFedmét smlouvy, odst. 1 se méni tak, ze Clanek | odst. 1. nové zni:

1.

Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a své nebezpeci pro objednatele kompletni a
proveditelné dilo spocivajici ve zhotoveni projektové dokumentace stavby , Rekonstrukce
mistnich komunikaci v sidlisti k Hradistku v Dacicich” ve stupnich: Dokumentace pro uzemni
fizeni (ddle téZ ,,DUR"), dokumentace pro stavebni povoleni (ddle téZ ,,DSP*“), dokumentace pro
provedeni stavby a zaddvaci dokumentace stavby (ddle téZ ,,DPS + ZDS*), ve smlouvé souhrnné
oznacované také jako ,,Dilo” nebo jako ,,Dokumentace”, za podminek ujednanych v této smlouvé.

Technickym predmétem Dokumentace je navrZeni rekonstrukce ulic Na Vyhoné, Jifiho z Podébrad,
Jana Zizky, Zahradni, Svobodova jako obytné zény a édsti ulice Jemnickd, a to na zdkladé studie
od spolecnosti WAY project s.r.o. Jindrichiv Hradec (zejména vykresem B33 Situace obytné zony).
Ddle je obsahem projektové dokumentace kompletni rekonstrukce inZenyrskych siti, eventudlné
jejich zkapacitnéni pro napojeni budouci lokality RD dle tzemniho pldnu, Ci vystavba novych
inZenyrskych siti véetné pripojek a vietné jejich napojeni na stdvajici sité. Ddle je pfedmétem
Dokumentace rekonstrukce pfFivodniho vodovodniho rfadu do vodojemu a zdsobniho
vodovodniho Fadu pro mésto Dacice v ulici Jifiho z Podébrad, pfes ulici Berky z Dubé a pfes
soukromé pozemky p.¢. 1914/1 a p.¢. 1915/1, véetné posouzeni ndvrhu na zménu priméri
téchto radi. Dokumentaci zhotovitel zpracuje jako dalsi dva stavebni objekty dokumentace,
zejména pro stanoveni ceny jednotlivych fadl zhotovitelem stavby.

Projektovd dokumentace bude zahrnovat dopravni objekty (vozovky, parkovaci stdni, snizené
chodniky, zeleri, odvodnéni komunikaci apod.) dle platné legislativy, ddle objekty verejného
osvétleni, rozvodi trubek HDPE pro metropolitni sit véetné pripojek, vodovodu vcetné pripojek,
objekt privodniho vodovodniho fadu pro mésto Dacice, objekt zdsobniho vodovodniho fadu
pro DSO Vodovod Landstejn, jednotné kanalizace véetné pfipojek a oddilné kanalizace v mistech,
kde to bude technicky a ekonomicky rediné vcetné fFeseni stdvajici destové kanalizace. Projektovad
dokumentace bude ve stupnich DUR a DSP rfesena jako celek, ve stupnich DPS a ZDS pak bude
¢lenéna max. na tfi etapy vystavby s logickou ndvaznosti a s pfislusnymi technologickymi pfesahy
mezi jednotlivymi etapami (rozdéleni stavby do konkrétnich etapovych celk( provede projektant
na zdkladé poZadavku investora z vyrobnich vybori).

Zhotovitel je povinen zajistit si veskeré podklady a priizkumy nutné pro radné vypracovadni Dila,
bude-li to povaha Dila vyZadovat nebo budou-li tyto podklady nutné pro zajisténi zdvaznych
stanovisek nebo vyjddreni dotéenych orgdnii statni spravy.

Objednatel upozorriuje zhotovitele, Ze v

— ulici Jiriho z Podébrad a v ulici Svobodova (od kfiZovatky s ulici Jifiho z Podébrad po
kfizovatku s ulici Za Skolou) byl v roce 2014 nové proveden kanaliza¢ni fad jednotné
kanalizace bez pripojek. Pripojky bude zhotovitel fesit v Dokumentaci.
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Clanek Il — Cena Dila, odst. 1. se méni tak, Ze Clanek Il odst. 1. noveé zni:

1. Smluvni strany si ujednaly cenu Dila v celkové vysi: 771.000,- Ké bez DPH.

Clenéni ceny Dila podle jednotlivych stuprii Dokumentace:
DUR 424.000,- K¢ bez DPH
DSP 225.000,- K¢ bez DPH
DPS +ZDS 122.000,- K¢ bez DPH

K cené bude pripoctena DPH v platné sazbé.

Clanek 11l — Platebni podminky, odst. 1. se méni tak, ze Clanek Ill odst. 1. nové zni:

1. Cena za provedeni Dila je splatnd na zdkladé faktur - dariovych dokladi — vystavenych
zhotovitelem pro objednatele po provedeni Dila nebo jeho ucelenych ¢dsti (stuprid) vymezenych v
Clénku I odst. 1. Smlouvy o dilo ve znéni dodatku ¢ 1 a ¢. 2

Celkovd cena Dila je splatnd ndsledovné:
cena za DUR 30 % ceny DUR po uzavreni Dodatku ¢. 2

70 % ceny DUR po akceptaci Zdadosti o uzemni rozhodnuti
prislusnym stavebnim uradem (po doruceni ozndmeni o zahdjeni
fizeni objednateli)

cena za DSP po akceptaci vsech Zddosti o stavebni povoleni (po doruceni
ozndmeni o zahdjeni rizeni objednateli)

cena za DPS + ZDS po preddni fadné provedené DPS + ZDS objednateli.

Clanek IV — Doba plnéni se méni tak, ze Clanek IV nové zni:

Zhotovitel se zavazuje, e provede Dilo v rozsahu a obsahu dle Cldnku | smlouvy o dilo v ndsledujicich
IhGtdch:

kompletni DUR do 3 mésicii po podpisu tohoto dodatku ¢. 2,

kompletni DSP do 60 dnu od nabyti pravni moci uzemniho rozhodnuti,

DPS + ZDS do 40 dnii od nabyti pravni moci stavebniho povoleni.
IV.

1. Ostatni ujednani smlouvy o dilo ze dne 16. 2. 2018 ve znéni Dodatku ¢. 1 nedotcend timto
dodatkem se neméni.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve tfech vyhotovenich, kazdy s platnosti originalu, z nichZ objednatel
obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.
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Tento dodatek €. 2 se stavd nedilnou soucasti smlouvy, nabyva platnosti dnem jeho podpisu
obéma stranami.

Pro pfipad, Ze tento dodatek neni uzaviran za pritomnosti obou smluvnich stran, plati, Ze nebude
uzavren, pokud jej objednatel ¢i zhotovitel podepisi s dodatkem ¢i odchylkou, byt nepodstatnou.
Mésto Dacice, ve smyslu ustanoveni § 41 zdkona ¢. 128/2000 Sbh., o obcich, ve znéni pozdéjsich
predpisll, potvrzuje, Ze uzavieni tohoto dodatku bylo schvéaleno radou mésta Dacice na jeji 127.
schlzi konané dne 24. 10. 2018 pod ¢. usn. 2900/127/RM/2018 nadpolovi¢ni vétsinou hlast a Ze
tim byly ze strany mésta Dacice splnény veskeré zakonem stanovené podminky pro jeho platnost.
Smluvni strany berou na védomi, Ze tento dodatek ¢. 2, jakoZ i dalsi zmény a dodatky smlouvy
podléhaji zverfejnéni v registru smluv. Zverejnéni zajisti objednatel.

Tento dodatek nabyva uUcinnosti dnem zverejnéni v registru smluv.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tento dodatek pred jeho podpisem precetly, Ze byl uzavien po
vzajemném projednani, podle jejich skuteéné a svobodné vile, uréité vainé a srozumitelné,
s jeho obsahem souhlasi a na diikaz toho dodatek podepisuji.

V Dacicich dne.....cooovvvveeereeeeiiiiiiiiinnnes V Tabore dne .....ccevevvveveevciceieeeeeee e
za objednatele mésto Dacice Zhotovitel Atelier M.A.A.T., s.r.o.
Ing. Karel Mackut, dosavadni starosta za zhotovitele Ing. Arch. Martin Jirovsky



