
DODATEK Č. 3 KE SMLOUVÉ O DÍLO

SEKTOROVÉ vEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM:
„Splaškova' a dešťová kanalizace Obce Sedlec u Mšena“

číslo Smlouvy V evidenci Objednatele VKM, a.S.: R'343/17'D3; 10303210

číslo Smlouvy v evidęnci Zhotovitele:



Níže uvedené Smluvní Strany
I. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník., a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno

Zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 2380

zastoupen: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Schönfeld, ředitelem Společnosti

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bankovní Spojení:
Čiuıu účtu:

(dále: „objednatel VKM a.s.“)

a současně

Objednatel: Město Mšeno
Se sídlem: nám. Míru 1, 277 35 Mšeno

zastoupen: Ing. Martinem Machem, Starostou města

zástupce ve věcech smluvních: lng. Martin Mach, Starosta města

IČO: 00237078
DIČ: 020023 7078
Bankovní spojení:
Čisıu účtu:

(dále: „objednatel Město Mšeno“)
(dále souhrnně za Oba objednatele: „Obj ednatel“)

Zástupce objednatele ve věcech technických:

(dále: „zástupce objednateleÉ'i')

II. Zhotovitel: ZEPRIS s.I`.o.ł _

se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

zastoupen: Ing. Alexandrem Strádalem, jednatelem

IČO: 25117947
DIČ: CZ25117947
Bankovní spojení:
Čisıu účtu:

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským Soudem v Praze v oddíle C, Složce 51188

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

dnešního dne uzavírají podle ust. § 25 86 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen: „občanský zákoník“) tento:

DODATEK č. 3 KE SMLOUVÉ O DÍLO
na realizací sektorové veřejně zakázky s názvem:

,Splaškova' a dešťová kanalizace Obce Sedlec u Mšena“
(dále jen: „dodatek“ či „dodatek ke smlouvě o díloíí)



Clănek 1.
Uvodní ustanovení

1.1 Objednatel VKM, a.S. a objednatel Město Mšeno na straně jedne' a zhotovitel na Straně druhé

uZavřeli dne 29. 6. 2017 smlouvu o dílo na ľealiZaci Sektorové veřejně Zakázky s názvem:

„Splašková a dešťová kanalizace obce Sedlec u Mšena“, a to ve Znění jejího dodatku ě. 1 Ze dne

3. 5. 2018 (dale jen „Smlouva“).

1.2 Uěastníci mají vúmyslu tímto dodatkem provést úpravu ceny dila uvedené věl. 3 odst. 3.1

Smlouvy, a to v Souvislosti Zejména se Změnami technologie realizace a vyšší technickou

náročností v dílčích úsecích stavby.

Článek 2.
Předmět dodatku

2.1 Objednatelě a Zhotovitel se dohodli na úpravě ceny díla. Ustanovení smlouvy o dílo v či. 3 odst.

3.1 nově Zní takto:

„Cena dila a jeho částí dle této Smlouvy je stanovena v souladu s obecně právními předpisy, podle
nabídky zhotovitele v zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy, a je oběma smluvními
Stranami s ohledem na změny technologie realizace a vyšší technickou náročnost v dílčích úsecích

stavby dohodnuto nasledovně:

3.1 a Cena časti dila - .splaškové kanalizace e částpro objednatele VKM as. :

celkem bez DPH' 13.110.266,90 Kč

celkem DPH: 2. 753. l56, 04 Kč

cena části díla včetně DPH: 15. 863. 422, 94 Kč

3.1 b Cena časti dila fl splaškové kanalizace - častpro objednatele Město Mšeno:

celkem bez DPH: 9. 953.578,67 Kč

celkem DPH: 2. 090. 251,52 Kč

cena časti dila včetně DPH: l2. 043. 830, 19 Kč

3.1 c Cena části díla fl dešťová kanalizace celkem bez DPH:

celkem bez DPH: 5.074.012,22 Kč

celkem DPH: 1 . 065.542,5 7 Kč

cena časti dila včetně DPH: 6. 139.554, 79 Kč

Celkové cena dila za výstavbu splaškové a dešťové kanalizace dle člcinku l odst. l.l písmene A a B
Smlouvy:

Cena díla celkem bez.7 DPH: 28.13 7.85 7, 79 Kč

celkem DPH: 5. 908. 950, 1 3 Kč

cena časti dila včetně DPH: 34. 046.807, 92 Kč

Cena díla obsahuje veškeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádněmu provedení díla.



Smluvní Strany berou na vědomí, že zdanitelné plném' podle této Smlouvy (stavební práce) podléhá
v souladu S ustanovením § 92a ve spojení s ustanovením § 92e zak č. 235/2004 Sb., o daní z přidané
hodnogž, režímn přenesené daňové povínnosíí.“

2.2 Objednatelé a zhotovitel se dále dohodli, že v ostatnim Zůstavají ustanovení Smlouvy tímto

dodatkem nedotčena a řídí Se i nadále ujednáními ve Smlouvě obsaženými.

Článek 3.
Závěrečná ujednání

3.1 Tento dodatek má 5 Stran a je sepsán ve 3 stejnopiseoh, z nichž každý Z jeho účastníků obdrží po
jednom Stejnopise.

3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatknje jeho:
Příloha č. 1 Rekapitulace ZL akce Sedlec a mena a změnové listy v rekapìtulaei

uvedené pod označením IB až IIB.

3.3 Účastníci společně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné vůle, dodatek
přečetli, S jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
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Objednatel: Město Mšeno



Rekapitulace ZL akce Sedlec u Mšena

ZL č. Část Specifikace j. cena Celkem

TB B Destov-a kanalıaace stoka DK zmena Zatrızclerıı zeminy die 153 633,162 Kč 153 65162 Kč
geologıcke zpravy -;

25 B Desťová kanaíízace stoka DK úsek ŠD 6 - ŠD 5 sanace 15? 861,08 Kč 15? 861,08 Kč

35 A, b) Přípojíia tíaírove kanaíízace pro àp. 14 54 103,34 Kč 54 103,34 Ko

45 à, b) Zruflena zatrıdení zeminy stoky .45 a A6 a gravitacm „o „168 Kč 1m FÚ' 68 Kč
přípojky

55 A' b) Zmena techsoíogıe vystavby ríaíťove kanahzace TK 2, TK 4M 1,6n Kč 414 :(66139 Kč
2,1. a TK 2.2.

68 A, b) Prodíoužení tíakcve kanaíízace stokyTK 2.2. 70 032,64 Kcˇ 70 032,64 Kč

Zpesřoëní krajníce koíouoííłace KSÚSIípííítrační postřík „ u ,
TB A, b) před pokládkou ACO 1 f 40 660,52 Kc 40 660,52 Kc

85 A, b) Částečná změna technoíogíe výstavby sroky TK 1 -59 411,25 Kč -59 411,25 Kč

95 A' b) ,'Ííyuvysem pecí? obnovy asfaítu a ponízem poch zasrríífu 1 243 16205 Kč 1 243 162,05 Kč
sterku

105 A, b) Prodíoužení deíek přípojek tíakove kanaíízace 49 380,03 Kcˇ 40 380,03 Kcˇ

118 A, b) Prodíoužení deíeíi přípojek gravítační Hanaíízace 215 475, 64 215 475, 64 Kč

Celkem 2 510 445,74
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