
 Číslo smlouvy objednatele: 593-2017-520201/1 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 20/2017 
                                                                                                      Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Měšín  

SMLOUVA O DÍLO  
 

Dodatek č. 3 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  

mezi smluvními stranami 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s.r.o. 

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč 

Zastoupen: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Telefon: XXXXXXXXX 

E-mail : XXXXXXXXXXX 

ID DS: 2r63dp8 

Bankovní spojení: Česká spořitelna 

Číslo účtu: 1521409359/0800 

IČO: 63470985 

DIČ: CZ63470985 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19972 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

XXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

Smluvní strany uzavřely dne 21. 11. 2017 smlouvu o dílo č. 593-2017-520201 „Komplexní 
pozemkové úpravy v k. ú. Měšín “ (dále jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení podle 
příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále 
jen „ZZVZ“): 

 

 

 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, 

Pobočka Jihlava 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Čermákem, vedoucím Pobočky Jihlava 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava,  

Ing. Lenka Hanzalová,referent Pobočky Jihlava 

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

Telefon: XXXXXXXXX,  XXXXXXXXX 

E-mail : XXXXXXXXXXXX,  XXXXXXXXXXXX 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 
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Článek I. 

Předmět a účel dodatku 

1 Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě je změna počtu měrných jednotek dílčích 
fakturačních celků:  

3.4.3.Zjištování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl.č.357/2013 Sb z původních z  189  MJ ( bm) na 216 MJ  

3.4.3 Zjištování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z 181 MJ ( bm) na  143MJ 

3.4.4.Rozbor současného stavu z původních 682 ha  na 685 ha. 

3.4.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z původních z 682 ha na 685 ha 

3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení z původních 541 ha na 549 ha  

3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  z původních  

 541 ha na 549ha  

3.6. Mapové dílo z původních 682 ha na 685 ha 

 

1. 2 K navýšení počtu MJ došlo z důvodu rozšíření obvodu do k.ú. Ždírec na Moravě. K tomuto rozšíření 

došlo z potřeby změny katastrální hranice. Na základě šetření v terénu došlo k přesunu k některých 

pozemků do řešených dle § 2 zákona.  

 1.3. Celková hodnota nepodstatné změny závazku činí 181 600,-Kč bez DPH. 

 

Článek II 

Změna Článku VI. – Cena za provedení díla   

2.1 Cena za provedení díla uvedená v VI smlouvy o dílo se mění takto: Rekapitulace ceny  

 

Podrobnosti kalkulace ceny  obsahuje  příloha č.1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku 

2.2 V ostatních ustanovení 6.2 - 6.5 zůstává Článek VI. smouvy beze změny. 

 

 

 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem, bez DPH 2 459 400,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem, bez DPH       1 230 600,- Kč 

Hlavní celek  -  Mapové dílo celkem bez DPH 274 000,- Kč 

3. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic 

pozemků včetně stabilizace DKM  

50 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 4 014 000,- Kč 

DPH 21% 842 940,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH       4 856 940,- Kč 
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. 

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

3.1 Tento Dodatek č. 3 ke  smlouvě č. 593-2017-520201 ze dne 21. 11. 2017 je vyhotoven ve čtyřech 

stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou vyhotoveních pro Zhotovitele a každý 

z nich má váhu originálu.  

3.2 V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 593-2017-520201 ze dne 21. 11. 2017, její dodatek 

č.1  ze dne 27.8.2018, dodatek č.2 ze dne 26.9.2018 beze změny . 

3.3 Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto Dodatku č. 3 ke 

smlouvě o dílo. 

3.4Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákonem č. 340/2015 Sb. o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

3.5.Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3, včetně přílohy č. 1 ke smlouvě přečetli a že 

souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 3, vč. přílohy č. 1 ke smlouvě nebyl sepsán 

v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 
V Jihlavě dne 31. 10. 2018 V Třebíči dne 31. 10. 2018 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír Maryška  

ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina 

Státní pozemkový úřad 

 

XXXXXXXXXXXX          XXXXXXXXXXXXX  
XXXXXX                         XXXXXX 
EKOS T, spol,s.r.o         EKOS T, spol,s.r.o. 
 

 

 



Příloha č.1 ke smluvě o dílo KoPÚ Měšín dodatek č.3

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 40 1 500 60 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 6 2 000 12 000

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ ha 682
800 545 600

30.06.2018

Vektorizace vlastnické mapy(vč.analýzy přídělového 

operátu)
ha 682

400 272 800
30.06.2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 216

2 500 540 000

30.10.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 143
2 500 357 500

30.10.2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 11

5 000 55 000
31.1.2019

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 685 500 342 500 30.10.2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 685
400 274 000

29.3.2019

2 459 400
29.3.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 549

900 494 100

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)
ha 45

1 500 67 500

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 1)

100 bm 60

1 000 60 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami  1)

100 bm 20

2 000 40 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 549

1 000 549 000
30.12.2020 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 2)
10 000 20 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 230 600

3.6. Mapové dílo ha 685 400 274 000
do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 50 1 000 50 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 4)

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
50 000

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.11.2019

30.11.20173.4.1.



2 459 400 Kč

1 230 600 Kč

274 000 Kč

50 000 Kč

4 014 000 Kč

842 940 Kč

4 856 940 Kč

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 

kvalifikovaným odhadem.

4) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno 

nejpozději do 30.9. následujícího roku.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

…………………………………………

3) Závazné termíny plnění  částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 

jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

XXXXXXXXXXX                XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX                       XXXXXXXX

…………………………………………

Ing. Vladimír Maryška   

ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina

Státní pozemkový úřad EKOS T, spol. s.r.o        EKOS T, spol. s.r.o 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

V Třebíči dne 31. 10. 2018           

Za zhotovitele:

V Jihlavě dne 31. 10. 2018           

Za objednatele:


