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DODATEK Č. 1  KE SMLOUV  O DÍLO  
Číslo smlouvy objednatele  276/2018 

Číslo smlouvy zhotovitele  RFB-SZ/116/2018 

podle ust. § 1901a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
 

 

Článek I. 
SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Objednavatel:   M sto Přeštice 

adresa:    Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice 

IČ:     00257125 

DIČ:    CZ00257125 

zastoupen:    Mgr. Karlem Naxerou, starostou 

 

 

2. Zhotovitel     ROADFIN BUILDING s.r.o. 

se sídlem    Skvrňanská 1193/30, 301 00 Plzeň 

IČ:     06799736 

DIČ:    CZ06799736 

Zastoupen: 

 

uzavírají tento 

dodatek č. 1 ke smlouv  o dílo ze dne 28.6.2018 

 

I.  

1. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 28.6.2018 smlouvu o dílo dle ust. § 2586 a 

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen jako "smlouva o dílo"), 
jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést stavební úpravy administrativní 
budovy čističky odpadních vod (ČOV) v Přešticích, spočívající v kompletní realizaci 
vnitřní dispozice, nového obvodového pláště, nového střešního pláště, zateplení podlahy 
a řešení nových vnitřních instalací, spolu s zhotovením nové bezbariérové rampy a 
venkovních schodišť do objektu a příjezdové cesty a to dle projektové dokumentace, 
která je přílohou této smlouvy o dílo, která specifikuje také rozsah stavby svými 
technickými parametry.  
 

2. S přihlédnutím k tomu, že: 
a) na 3. kontrolním dni (dále také jen jako „KD“) díla dne 30.8.2018 bylo konstatováno, 

že po odbourání stávající podlahy přízemí v souladu s projektem, je původní beton 
nesoudržný, materiálově nesourodý, zvláště pak nad stávajícím kolektorem, 
probíhajícím po vnitřním obvodu základů administrativní budovy, 
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b) zhotovitel upozornil objednatele ne nevhodnost příkazu daného mu v souvislosti 

s prováděním díla projektovou dokumentací, která je jako příloha nedílnou součástí 
smlouvy o dílo, spočívající v tom, že projektovou dokumentací navrhované nové 
izolace proti zemní vlhkosti a radonu nelze na takový povrch provést, neboť by 
nebyla zajištěna soudržnost a neporušenost vrstvy izolace a nebyla by zajištěna její 
funkčnost, 

c) zhotovitel navrhnul objednateli odstranění nevhodnosti pokynu provedením nového 
podkladního betonu, na který by se následně nová izolační vrstva položila,  

d) zhotovitel na 4. KD dne 13.9.2018 objednatele upozornil, že po projektem 
stanoveném odkrytí atiky, jsou stávající kotevní prvky nosné konstrukce silně 
zkorodované a jejich ponecháním v konstrukci stavby bude narušena statika stavby, 
což může v budoucnu způsobit výskyt vad v podobě trhlin nosných konstrukcí,  

e) objednatel po upozornění zhotovitele oslovit autorizovaného statika Ing. Zdeňka 
Kovaříka (č. autorizace 0202162), který navrhnul nahradit původní kotvy pomocí 74 
ks kotevních plechů P5/150/200, přivařených k původním plechům a připevněným 
k železobetonové nosné konstrukci vždy dvojicí ocelových kotev – hmoždinek M16, 

f) činnosti uvedené v čl. I. odst. 2 písm. c) ae) této dohody, jsou práce a činnosti, které 
v žádném případě, byť i jen implicitně, nevyplývají z projektové dokumentace ani 
z položkového rozpočtu předaného k smlouvě o dílo zhotovitelem, tedy, že nebyly 
součástí rozsahu díla dle původní smlouvy o dílo ze dne 26.8.2018. Současně se 
předpokládá a pohnutkou uzavření této dohody je též předpoklad, že činnosti a práce 
zhotovené nad rámec původní smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této dohody, jsou 

činnostmi, které v souladu s čl. II. odst. 8smlouvy o dílo byly zjištěny až při realizaci 
a jejich potřeba nebyla v době podpisu smlouvy známa, a ii.) dodavatel je nezavinil a 

ani nemohl předvídat, a iii.) mají vliv na cenu díla, jakož iv.) byly zjištěny při 
realizaci, jakožto skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, 

g) náklady s provedením činností dle čl. I. odst. 2 písm. c) této dohody činí dle 
zhotovitele 94.016,67 Kč bez DPH,  a s provedením činností dle čl. I. odst. 2 písm. e) 

této dohody činí dle zhotovitele 18.792,- Kč bez DPH, 
h) objednatel vzal připomínky zhotovitele dle čl. I. odst. 2 písm. a) až e) této dohody na 

vědomí,  
i) v souladu s ust. čl. II. odst. 8 smlouvy o dílo byla věcná náplň této dohody 

projednána a odsouhlasena zplnomocněnými zástupci stran, před zhotovením prací 
a činností dle čl. I. odst. 2 této dohody, 

j) činnosti a práce uvedené v čl. I. odst. 2 této dohody jsou pracemi a činnostmi, které 
v souladu s čl. II. odst. 8 smlouvy o dílo byly zjištěny objednatelem dodatečně, bez 
jeho zavinění a v průběhu prací a současně nutnost těchto prací a činností nebylo 
možno objektivně očekávat v době zadávacího procesu, ani v době zhotovování 
projektové dokumentace k zakázce, ani v době uzavření smlouvy o dílo, 

k) změna ceny díla zamýšlená touto dohodou, vyvolaná nutně potřebami předestřenými 
v čl. I. odst. 2 této dohody, není tzv. podstatnou změnou ve smyslu ust. § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb. (dále též jako „ZoZVZ“), tedy nejde o změnu, která by: 
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- umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v 
původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího 
řízení odpovídaly této změně, neboť se povaha díla nikterak nemění a zamýšlená 
výše změny ceny díla i s připočtením zhotovitelem nabídnuté ceny (cena díla dle 
čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo) bude nižší, než cena díla nabídnutá v zadávacím 
řízení v pořadí druhým soutěžitelem,  

- měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného 
dodavatele, neboť se nemění povaha díla, nebo  

- vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky, 

- byla zahrnuta v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (projektové 
dokumentaci) a tyto činnosti jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není 
možná z ekonomických důvodů, 

- způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, 

- hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí ani 50 % původní hodnoty 

závazku, 
- vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí mohl 

předvídat,  
- měnila celkovou povahu veřejné zakázky, 

- nebyla toliko záměnou jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou 
nebo více položkami, s tím,že : 
 

- nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu 
nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,  

- cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve 
vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,  

- materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve 
vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

strany ujednaly následující změnu některých práv a povinností z SOD, a to takto : 

 

II. 

 

1. Strany deklarují, že na místě provádění díla byly v průběhu faktického zhotovování díla 
dle původní smlouvy o dílo zjištěny po odkrytí některých stavebních částí místa 
provádění díladefekty stávajících stavebních konstrukcí a jejich materiálů, konkrétně pak 
soudržnosti a celistvosti podkladního betonu podlahy přízemí a zkorodování kotevních 
prvků nosné ocelové konstrukce stavby. Za účelem řádného splnění závazku a zajištění 
aby dílo mohlo sloužit svému účelu a bylo zhotoveno lege artis, je nutné stavbu stavebně 
technicky zabezpečit nad rámec sjednaného rozsahu díla dle smlouvy o dílo a to 

způsobem uvedeným v čl. I. odst. 2 této dohody. Dílo si tak žádá provedení činností 
uvedených v čl. I. odst. 2 písm. c) a e) této dohody, aby odpovídalo postupům lege artis a 

proto, aby mohlo dílo sloužit svému účelu, kdy provedení těchto prací, které rozsah díla 
dle smlouvy o dílo (zejména pak projektová dokumentace a původní položkový rozpočet) 
nepředpokládal, je co do svého položkového rozpočtového vymezení specifikováno, 
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včetně druhu použitého materiálu, jeho položkové ceny a nutného počtu, v příloze č. 1 
této dohody. 

2. Strany v souladu s ust. čl.II. odst.8 smlouvy o dílo ujednávají, že objednatel zaplatí 
zhotoviteli za práce a činnosti uvedené v čl. I. odst. 2 písm. c) a e) a čl. II. odst. 1 této 
dohody, které jsou rozpočtově vymezeny v položkovém rozpočtu zhotovitele uvedeném 
v příloze č. 1 této dohody částku ve výši 112.811,67Kč bez DPH. 

 

3. Strany ujednávají, že zhotovitel se zavazuje dílo dle smlouvy o dílo a činnosti dle čl. II. 
odst. 1 této dohody provést nejpozději ve lhůtě plnění dle smlouvy o dílo. 

 

4. Strany ujednávají, že plnění uvedené v čl. II. odst. 1 této dohody je předmětem daně 
z přidané hodnoty, přičemž přijaté zdanitelné plnění souvisí s ekonomickou činností 
plátce, tj. podléhá DPH a že na veškeré stavební a montážní práce bude použito ust. § 92e 
zákona o DPH (režim přenesené daňové povinnosti). 

 

5. Strany ujednávají, že plnění dle ust. čl. II. odst. 1 této dohody zaplatí objednatel 
zhotoviteli do 14ti kalendářních dnů po tom, co nastanou kumulativn  tyto 
skutečnosti : i.) předání a převzetí celého díla vymezeného v čl. II. smlouvy o dílo bez 

jakýchkoliv vad, nedodělků, včetně dokumentace skutečného provedení díla, dalších 
dokumentů dle smlouvy o dílo, návodů k obsluze či údržbě, atp., a dále bez jakýchkoliv 
výhrad objednatele k přebíranému dílu, ii.) předložení zápisu o předání díla (předávacího 
protokolu), který bude toto osvědčovat, iii.) předložení soupisu prací a činností 
potvrzených podpisem zástupce objednatele potvrzujících řádné provedení dílčích prací a 
činností dle čl. I. této dohody, iv.) předložení daňového dokladu v souladu s čl. V. 
smlouvy o dílo.  

 

6. Strany ujednávají, že zhotovitel uplatní právo na plnění úplaty dle ust. čl. II. odst. 2 této 
dohody vystavením a doručením samostatného daňového dokladu tak, jak to předpokládá 
ust. čl. V. smlouvy o dílo, jehož přílohovou součástí budou podklady a zápisy uvedené 
v čl. II. odst. 5 této dohody. Strany ujednávají, že zhotovitel doručí daňový doklad dle 

věty předchozí objednateli tak, aby datum splatnosti v něm uvedený odpovídal lhůtě 
uvedené v ust. čl.V. odst. 7smlouvy o dílo. 

 

7. Strany ujednávají, že vyskytne-li se na zhotovitelem prováděném díle (dle smlouvy o 

dílo) či na těch částech díla, které byly prováděny faktickou činností zhotovitele dle ust. 
čl. II. odst. 1 této dohody jakákoliv vada, nebo vznikne-li objednateli jakékoliv právo na 
plnění vůči zhotoviteli, dle smlouvy o dílo, či z jejího porušení, a to do doby ujednané 
splatnosti dle čl. II. odst. 5 této dohody, je objednatel oprávněn tyto prostředky (plnění 
dle čl. II. odst. 1 této dohody) použít ke kompenzaci svých práv. 
 

8. Strany ujednávají, že cena díla uvedená v ust. čl. IV. odst. 1. smlouvy o dílo a navýšení 
dle ust. čl. II. odst. 2 této dohody je v souhrnu pevnou částkou, tedy smluvní a za 
jakýchkoli skutkových okolností již neměnnou cenou, a to i kdyby se vyskytli potřeby 
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prací a činností uvedených druhově v čl. I. odst. 2 této dohody. Vyskytnou-li se takové 
potřebné dodatečné činnosti, je povinen je provést v rámci již ujednané neměnné ceny 
díla zhotovitel. Ujednává se, že v neměnné souhrnné ceně dle věty předchozí je zahrnuto 

dodání všech jednotlivých movitých věcí (materiálů), ať již určených individuálně či 
druhově, provedení veškerých činností, jiných nákladů (poplatků, atp.) a prací tak, aby 
provedení a zhotovení díla odpovídalo plně výsledku určenému smlouvou o dílo a touto 

dohodou, zejména aby díla bylo možno zcela bezvadně použít k účelu obvyklému a dále, 
aby dílo plně odpovídalo příslušným zákonným předpisům a technickým normám (ČSN a 
EN). 

 

 

III. 

1. Smluvní strany výslovně ujednávají, že změna díla a ceny dle této dohody, se nikterak 
nedotýká lhůty k dokončení díla, přičemž zhotovitel je povinen provést, dokončit a předat 
dílo nejpozději ve lhůtě stanovené v ust. čl.III. smlouvy o dílo. 

 

IV. 

1. Smluvní strany uvádějí, že ostatní práva a povinnosti, vyjma výše uvedených, 
konstituované smlouvou o dílo nejsou touto dohodou nikterak dotčena.  
 

2. Strany deklarují své srozumění s tím, že objednatel jako veřejný zadavatel je povinen 

vyhotovit o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních 
prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto 
nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu 
nebo prací ve smyslu ust. § 222 ZoZvZ. Smluvní strany ujednávají, že zhotovitel je 
povinen soupis dle věty předchozí vyhotovit a předložit k odsouhlasení objednateli 
nejpozději do 5 dnů po uzavření této dohody. Smluvní strany ujednávají, že poruší-li 
zhotovitel tuto povinnost dle věty předchozí je povinen objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 0,05% ze souhrnné ceny díla bez DPH (čl. IV.smlouvy o dílo a čl. II. odst. 
2 této dohody) za každý den prodlení. Strany ujednávají, že plněním smluvní pokuty není 
dotčeno právo na náhradu škody. 
 

3. Strany deklarují, že objednatel jako veřejný zadavatel povinen do 30 dnů od změny 
závazku odeslat oznámení o změně závazku k uveřejnění způsobem podle § 212ZoZVZ. 

 

4. Tato dohoda byla schválena rozhodnutím Rady města Přeštice č. 578/2018, ze dne 

22.10.2018. Město se zavazuje zveřejnit tuto dohodu v Registru smluv dle zvláštního 
zákona. 
 

5. Tato dohoda jest sepsána v rozsahu pěti stran, ve třech vyhotoveních. Strany prohlašují, 
že tato dohoda byla uzavřena po vzájemném projednání, svobodně, vážně, je pro všechny 
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strany srozumitelná, je prosta omylu a dále též, že smlouva byla uzavřena nikoli v tísni, v 
nezkušenosti kterékoli strany, rozrušenosti či rozumové slabosti, nikoliv lehkomyslně a 
plnění z této smlouvy plynoucí nejsou ve vzájemném nepoměru. Strany výslovně 
deklarují, že ani jedna z nich se nepovažuje v právním vztahu za slabší a obě měly 
možnost dostatečně dlouho hodnotit návrh této úpravy, a to i se zvoleným odborníkem. 
Na důkaz shora uvedeného připojují osoby oprávněné jednat za strany, v souladu s ust. § 
561 odst. 1 Obč.Z. své vlastnoruční signatury. 

 

V Přešticích dne 1.11.2018 V Plzni dne 31.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….. 
Město Přeštice 

zastoupené starostou 

Mgr. Karlem Naxerou 

ROADFIN BUILDING s.r.o. 

objednatel zhotovitel 

 

 

Příloha č. 1: Krycí list kalkulace – změnový list č. 1 

     


