
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Ev. č. MMJN:    553-2018-OÚaHR/OIV
uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) mezi následujícími smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou

IČ:  00262340 

DIČ: CZ00262340

se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem Ing. Petr Beitlem, primátorem a 

                               JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100

(dále jen „Objednatel”)

a

COLAS CZ, a.s.

IČ: 261 77 005
 

DIČ: CZ26177005
 

se sídlem  Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zapsaná  v obchodního rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556,

zastoupená Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever a zplnomocněným zástupcem společnosti 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1, č.ú. 7408201/0100  

na straně druhé

 (dále jen „Zhotovitel”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 553-2018-OÚaHR/OIV (dále jen „ Smlouva“)
„Rekonstrukce místní komunikace Na Šumavě“
II.  Předmět Dodatku č.1
V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k několika změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou natolik zásadní, že dochází k prodloužení termínu realizace. 

Přesné vyčíslení bude následně zpracováno a vyčísleno formou změnových listů v dodatku č. 2.
K prodloužení termínu dochází z důvodu nedodržení termínu realizace rekonstrukce vodovodu a kanalizace, která předcházela rekonstrukci samotné komunikace.
III. Článek 2. Doba plnění, odstavec 2.4 a 2.5 se mění takto:

Původní text:

2.4 Lhůta pro dokončení stavebních prací

Dílčí termíny dokončení: 

I. etapa : do 15. 8.2018 provede zhotovitel úsek od křižovatky Březová do  km 0,120  minimálně v podkladních asfaltech

II. etapa : do 15. 10.2018 provede zhotovitel úsek od křižovatky Švédská do  km 0,120  minimálně v podkladních asfaltech na komunikaci, ostatní soubory celého díla  budou kompletně dokončeny .

V případě nepříznivých klimatických podmínek bude pokládka finální asfaltové vrstvy realizována v roce 2019.

Zhotovitel zajistí součinnost prací se zhotovitelem zakázky „Zateplení dalších pavilonů ZŠ Šumava v Jablonci nad Nisou“, která bude probíhat souběžně s touto akcí. 

Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště: nejpozději do  15.10.2018
Zhotovitel se zavazuje dodržovat lhůty článku 2. Doba plnění, přičemž se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli

2.5 Lhůta pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů)

Termín pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů): nejpozději do 31.10.2018. 

Zhotovitel bere na vědomí, že bez doložení kompletní konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů) ve třech vyhotoveních v tištěné podobě Objednateli se nepovažuje Dílo za řádně provedené.

Dodavatel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty.

se nahrazuje textem:
2.4 Lhůta pro dokončení stavebních prací

Dílčí termíny dokončení: 

I. etapa : do 15. 8.2018 provede zhotovitel úsek od křižovatky Březová do  km 0,120  minimálně v podkladních asfaltech

II. etapa : do 30. 11.2018 provede zhotovitel úsek od křižovatky Švédská do  km 0,120  minimálně v podkladních asfaltech na komunikaci, ostatní soubory celého díla  budou kompletně dokončeny .

V případě nepříznivých klimatických podmínek bude pokládka finální asfaltové vrstvy realizována v roce 2019.

Zhotovitel zajistí součinnost prací se zhotovitelem zakázky „Zateplení dalších pavilonů ZŠ Šumava v Jablonci nad Nisou“, která bude probíhat souběžně s touto akcí. 

Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště: nejpozději do  30.11.2018
Zhotovitel se zavazuje dodržovat lhůty článku 2. Doba plnění, přičemž se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli

2.5 Lhůta pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů)

Termín pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů): nejpozději do 30.11.2018. 

Zhotovitel bere na vědomí, že bez doložení kompletní konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů) ve třech vyhotoveních v tištěné podobě Objednateli se nepovažuje Dílo za řádně provedené.

Dodavatel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty.

Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele 553-2018-OÚaHR/OIV, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.
 Jablonci nad Nisou dne: 27.10.2018
Praha dne:……………………….

za Objednatele






za Zhotovitele
__________________________




__________________________


Ing. Petr Beitl







Ing. Pavel Keller,                           

   primátor 







ředitel oblasti Sever a 









zplnomocněný zástupce společnosti
__________________________

      JUDr. Ing. Lukáš Pleticha

náměstek primátora






Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka
vedoucí oddělení investiční výstavby
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