
                                                                                               Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/05/007

Dodatek č. 3 

ke Smlouvě o dílo č. 2018/05/007
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „OZ“)

„Stavební úpravy azylového zařízení na ulici Vřesinská 2230/5“
I. 
Smluvní strany

Objednatel:



Centrum sociálních služeb Poruba, 

                                                     příspěvková organizace
Sídlo:




Průběžná 6222/122, 708 00 Ostrava - Poruba
Zastoupení:



Ing. Simona Malinová, ředitelka
IČ:
           



71216642

DIČ:




CZ71216642

Bankovní spojení:


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu  v Ostravě, spis. značka: Pr 959/KSOS


Tel.:




xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: 



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné k

jednání ve věcech

technických a organizačních: (osoby budou uvedeny ve stavebním deníku)

(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:



Ricka Karel s. r. o.



Sídlo:




Na Včelínku 626/3,
748 01 Hlučín



Zastoupení:



Ing. Tomáš Ricka


 
IČ:




64087379




DIČ:




CZ64087379

Bankovní spojení:


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Číslo účtu:



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Tel.:




xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
 Ing. Tomáš Ricka

 
(dále jen „zhotovitel“)
tímto uzavírají dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2018/05/007 ze dne 29. 3. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 7. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 23. 8. 2018, jejímž předmětem je realizace díla „Stavební úpravy azylového zařízení na ulici Vřesinská 2230/5“.
II.
Předmět dodatku
1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit dodatečné plnění.
2. Kontrolou projektu a rozpočtu bylo zjištěno následující:

· u položky tepelné izolace byla uvedena chybně jednotka množství materiálu, místo m³ bylo množství uvedeno v m². Oprava a následné vyčíslení v rozpočtu má za následek navýšení celkové ceny. Tyto změny jsou klasifikovány jako více práce v hodnotě 













+ 85 423,- Kč bez DPH
· zdravotně technické instalace (dále jen ZTI) nebyly v projektu navrženy v souladu s technickou zprávou a zadáním investora v antivandalovém provedení. Původně navržené keramické ZTI jsou klasifikovány jako méně práce v hodnotě
· 76 797,- Kč bez DPH

· ZTI v provedení antivandal včetně elektroinstalací jsou klasifikovány jaké více práce v hodnotě

+ 224 453,- Kč bez DPH

· v projektu je chybně vyspecifikovaná dlažba v rozměru 300 x 300 mm s požadovaným protiskluzem min. 13, která se v uvedeném rozměru nevyrábí. Nově byla stanovena dlažba ve stejném rozměru s protiskluzem min. 11 a 10. Tyto změny byly vyhodnoceny jako méně práce v hodnotě 








- 108 591,73 bez DPH a více práce v hodnotě




+ 116 937,47 Kč bez DPH

· dle odborného posudku bylo posíleno ukotvení fasády. Tato změna byla vyhodnocena jako více práce v hodnotě

+ 130 115,- Kč bez DPH

3. Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Více práce 





          + 556 928,47 Kč bez DPH
Méně práce






-  185 388,73 Kč bez DPH
4. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, spočívající v provedení víceprací, jejichž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změně ceny díla.
S ohledem na shora uvedené vícepráce se smluvní strany dohodly na nové ceně díla, která po navýšení činí 6 066 938,70 Kč bez DPH.
5. Uvedené změny jsou obsaženy v  přílohách 1. až 6. tohoto dodatku – rozpočtech jednotlivých změn.
III.

Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/05/007 ze dne 29. 3. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 7. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 23. 8. 2018 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří přílohy č. 1 až 6, v nichž je vymezen popis, rozsah změn, méně prací, více prací a jejich cena.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2018/05/007 ze dne 29. 3. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 7. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 23. 8. 2018 zůstávají beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy: 

č. 1 -  Rozpočet VCP – tepelná izolace
č. 2 – Rozpočet MNP – ZTI

č. 3 – Rozpočet VCP – ZTI + elektroinstalace

č. 4 – Rozpočet MNP – dlažba

č. 5 – Rozpočet VCP – dlažba
č. 6 – Rozpočet VCP – kotvení fasády
V Ostravě dne: 24. 10. 2018
…………………………………….




……………………………

Ing. Simona Malinová





Ing. Tomáš Ricka
ředitelka







jednatel
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