Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
příspěvková organizace
[bookmark: bookmark0]SMLOUVA O DÍLO
DODATEK 6.1
„Oprava účelových komunikací v areálu Chotěbořských strojíren 2018 - 3. Etapa"
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: KSUSV-50/2018
[bookmark: bookmark1]Článek 1
Smluvní strany
[bookmark: bookmark2]Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Pavel Viktora, vedoucí cestmistrovství Chotěboř
[bookmark: _GoBack]Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele při předání a převzetí pracíxxxxxxxxxxxxxxxxx cestmistrovství ChotěbořBankovní spojení:
Č. účtu :
IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen objednatel)
Komerční banka, a.s.
xxxxxxxxxxxxx
00090450
CZ00090450
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
Kraj Vysočina

[bookmark: bookmark3]Zhotovitel:	Ladislav Škaryd - Dřevokov
sesídlem:	Na Valech 1721, 583 01 Chotěboř
Zastoupený:	xxxxxxxxxxx
Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ladislav Škaryd Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele při předání a převzetí prací: Ladislav Škaryd Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxx
IČO:	11002077
DIČ:	CZ490124128
Telefon	xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxx
(dále jen zhotovitel)
Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ") se řídí tímto zákonem a na shora uvedenou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva").
[bookmark: bookmark4]Článek 2
Předmět rozsah a cena díla
2.1. Na základě SOD čl. 14.1. se mění čl. 4.1. následovně:
Cena díla:
Původní cena dle SOD1.872.124,49,
400.382,19,
-116.882,74,
2.155.623,94,-

Vícepráce (práce provedené nad rámec rozpočtu)
Méněpráce (práce objednatelem nepožadované a neprovedené) Nová cena dle Dodatku č.1
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Nedílnou součástí dodatku č.1 je vyčíslení skutečně provedených prací.

Krajská správa a údržba
[image: C:\Users\tomsua\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image1.png]
příspěvková organizace

2.2. Na základě SOD čl. 14.1. se mění čl. 3.1. následovně:silnic Vysočiny

Čas a místo plnění:
Původní termín dokončení plnění: 20.10.2018
Nový termín dokončení plnění: 31.10.2018 (k prodloužení termínu plnění došlo z důvodu navýšení objemu provedených prací požadovaných objednatelem)
2.3. Ostatní ustanovení dle původní SOD zůstávají v platnosti beze změny.
V Chotěboři dne:	' \0- ^	V Jihlavě dne:	3 ]f yg ^
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