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	OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5
	číslo OZ: 	1

	Zhotovitel:
	POZIMOS, a.s.

	Investor:
	Střední zdravotnická škola Kroměříž
	Datum: 

	Název akce: "Střední zdravotnická škola Kroměříž - zateplení budovy školy"


	Způsob odeslání / předání
datum:
	[bookmark: Zaškrtávací1]poštou|_|
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	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Změnový rozpočet č. 1

	
	

	
Předmět změny: Změna rozsahu demontáže stávajícího střešního souvrství 
Popis a zdůvodnění změny:         Na základě provedeného stavebně - technického průzkumu při realizaci stávající střechy budovy, kterým byl posouzen stav střešního pláště (statické posouzení, výtažné zkoušky) zhotovitel navrhuje v rámci zamezení rizika případného zatečení do objektů a omezení vzniku případných následných škod  provést výměnu stávajícího střešního souvrství pouze ve vymezeném rozsahu. Průzkumem střechy bylo zjištěno, že stávající plášť nejeví viditelné známky poškození hydroizolační vrstvy. Z dříve uvedeného tedy není nutné kompletně stávající vrstvy střešního pláště odstraňovat. Nově navrženou skladbu navrhuje zhotovitel uložit v dané části na stávající střešní souvrství. Výše zmíněné bylo posouzeno statických výpočtem.
Uvedená změna žádným způsobem nezhoršuje projektem navržené parametry.    

	Počet připojených listů specifikací:  7                                       
	1 – Změnový rozpočet č. 1
2 - Posouzení konstrukce dle ČSN 73 0540-2:2011
2 – Statické posouzení
1 – Protokol o vyhodnocení výtažných zkoušek ( beton)
1 – Protokol o vyhodnocení výtažných zkoušek ( dřevo)


	Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |_|

	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|



	Oznámení vydává: zhotovitel
                


	
Stanovisko technického dozoru stavby:  
Se změnou souhlasím. Z technického hlediska nedojde ke zhoršení parametrů střešního pláště. Úpravou dojde zároveň i k vyřešení problematické ochrany konstrukce proti zatečení. Odborné posouzení střechy z hlediska technického i statického zhotovitel předložil. Tato úprava umožní bezproblémový provoz školy v průběhu provádění těchto prací.							

				
Stanovisko projektanta stavby: 
Z technického hlediska se jedná o jeden z možných způsobů provedení.




Stanovisko energetického specialisty:           
Původní návrh dle EP č. 66-17/127 ze dne 20.10.2017 počítal s odbouráním původního střešního souvrství a zateplením střechy SCH4 tepelnou izolací s λ ≤ 0,037 W/m.K o tl. 300 mm. Součinitel prostupu tepla po zateplení tl. 300 mm je pro SCH4Z = 0,142 W/m2.K.
V průběhu stavby byly provedeny destrukční sondy do střešního pláště a zjištěno skutečné souvrství střechy a jeho stav. Změna řeší zateplení střechy na stávající souvrství (bez odbourání) a zateplení tepelnou izolací s λ ≤ 0,038 W/m.K o tl. 200 mm. Součinitel prostupu tepla po zateplení tl. 200 mm bude pro SCH4Z = 0,136 W/m2.K. Bude tedy dosaženo lepší hodnoty součinitele prostupu tepla, než bylo původně plánováno. Tato změna je na straně bezpečnosti výpočtu a nebude mít vliv na roční úsporu energie na vytápění a emise CO2. S navrhovanou změnou souhlasím.






	Příloha:
Změnový rozpočet č. 1
Posouzení konstrukce dle ČSN 73 0540-2:2011
Protokol o vyhodnocení výtažných zkoušek ( beton)
Protokol o vyhodnocení výtažných zkoušek  (dřevo)
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  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny: 
Změna rozsahu demontáže stávajícího střešního souvrství
Popis a zdůvodnění změny:        
"Na základě provedeného stavebně - technického průzkumu při realizaci stávající střechy budovy, kterým byl posouzen stav střešního pláště (statické posouzení, odtrhové zkoušky) zhotovitel navrhuje v rámci zamezení rizika případného zatečení do objektů a omezení vzniku případných následných škod provést výměnu stávajícího střešního souvrství pouze ve vymezeném rozsahu. Průzkumem střechy bylo zjištěno, že stávající plášť nejeví viditelné známky poškození hydroizolační vrstvy. Z dříve uvedeného tedy není nutné stávající vrstvy odstraňovat. Nově navrženou skladbu navrhuje zhotovitel uložit na stávající střešní souvrství. Výše zmíněné bylo posouzeno statických výpočtem.
Uvedená změna žádným způsobem nezhoršuje projektem navržené parametry."		

	Počet připojených listů specifikací:
	Počet připojených výkresů:

	Cena méněprací bez DPH:

-1.591.653,58,- Kč
	Cena víceprací bez DPH:

0,- Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
-1.591.653,58,- Kč
	                                         

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	
                                           
	
                                              


	

Datum: 
	

Datum: 






Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
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