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	OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5
	číslo OZ: 2

	Zhotovitel:
	POZIMOS, a.s.

	Investor:
	Střední zdravotnická škola Kroměříž
	Datum: 

	Název akce: "Střední zdravotnická škola Kroměříž - zateplení budovy školy"


	Způsob odeslání / předání

datum:
	poštou FORMCHECKBOX 

	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem FORMCHECKBOX 

	osobně FORMCHECKBOX 


	
	
	
	
	

	Odkazy na                      specifikaci:

                                        na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Změnový rozpočet č. 2

	
	

	Předmět změny:
Změna rozsahu demontáže stávajícího opláštění
Popis a zdůvodnění změny:  
Na základě zjištění skutečného stavu obvodového pláště a ověření jeho vlastností zkouškami (zkouška přídržnosti, výtažná zkouška) zhotovitel navrhuje otlučení stávajícího obkladu fasády pouze ve stanoveném rozsahu, tj. budou ponechány ty části plochy, které splňují parametry podkladní vrstvy pro další montáž zateplovacího systému, dle technologických pravidel výrobce. Rozsah ponechané části je patrný z přiloženého rozpočtu.







	Počet připojených listů specifikací:   3                         
	1 –  Změnový rozpočet č. 2
1 – Orientační zkouška přídržnosti 

1 – Protokol pro výtažné zkoušky

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 



	odstavec 4, § 222  FORMCHECKBOX 


	odstavec 5, § 222  FORMCHECKBOX 

	odstavec 6, § 222  FORMCHECKBOX 

	odstavec 7, § 222  FORMCHECKBOX 



	Oznámení vydává: zhotovitel


	Stanovisko technického dozoru stavby:  
Na základě provedených zkoušek s řešením souhlasím.
Stanovisko projektanta stavby: 

Na základě předložených posouzení - bez připomínek

Stanovisko energetického specialisty:           



	Příloha:
Změnový rozpočet č. 2
Orientační zkouška přídržnosti 

Protokol pro výtažné zkoušky


	ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5
	číslo ZL: 2

	Zhotovitel:
	POZIMOS, a.s.

	Změnový list vystavil:
	Ing. Martin Vývoda

	Datum: 
	

	  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: 

Změna rozsahu demontáže stávajícího opláštění

Popis a zdůvodnění změny:             
Na základě zjištění skutečného stavu obvodového pláště a ověření  jeho vlastností zkouškami (zkouška přídržnosti, výtažná zkouška) zhotovitel navrhuje otlučení stávajícího obkladu fasády pouze ve stanoveném rozsahu, tj. budou ponechány ty části plochy, které splňují parametry podkladní vrstvy pro další montáž zateplovacího systému, dle technologických pravidel výrobce. Rozsah ponechané části je patrný z přiloženého rozpočtu.






	Počet připojených listů specifikací:
	Počet připojených výkresů:

	Cena méněprací bez DPH:
-83.137,52,- Kč
	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	-83.137,52,- Kč
	                                         

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	
	

	Datum: 
	Datum: 


Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
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