Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Číslo SoD zhotovitele:        / 2018
Číslo SoD objednavatele: 1/ 2018
uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a 
násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen OZ) mezi:
Smluvní strany
Zhotovitel :                     
Název:                                     MACH STŘECHY
Sídlo:                                       Chanovice čp. 125, 341 01 Horažďovice
Statutární orgán:                      František Mach, Tomáš Mach, majitelé firmy
IČO:                                         18708030
DIČ:                                         CZ5904170921
Bankovní spojení:                    xxxxxxxxxxx
Číslo účtu:                                xxxxxxxxxx
Zástupce pověřený jednáním ve věcech

Technických:                            František Mach
Smluvních:                               František Mach
Telefon:                                    xxxxxxxxxxx
a

Objednatel :                   

Název:
                       Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, 
                                                 příspěvková organizace
Sídlo :
                                    Hostašova 1, 339 01 Klatovy IV.



Statutární orgán :
         Mgr. Luboš Smolík, ředitel organizace
IČO :
                                    00075078
DIČ:                                        CZ00075078
Bankovní spojení:                   Komerční banka, a.s., Klatovy
Číslo účtu:                               xxxxxxxxx
Zástupce pověřený jednáním ve věcech

Technických:                           Libor Kodýdek 
Smluvních:                              Mgr. Luboš Smolík   
Telefon :                                  376 316 011

    


se dohodly na následujících změnách Smlouvy č. 1/ 2018 ze dne 31. ledna 2018:

1. Předmět díla bude v roce 2018 rozšířen dále o 
Po rozebrání stavby se projevilo, že rozsah poškození jednotlivých prvků je daleko rozsáhlejší než se původně zdálo.

Proto oproti původnímu rozsahu prací bylo nutné po posouzení stavu jednotlivých konstrukcí přistoupit většinou k jejich úplným náhradám.

V průčelí stavby bylo nutné nahradit zcela všechny trámy v ostění včetně samotného ostění - to znamená o 11 prvků více, a též dva prvky (které nebyly původní) v čele klenby.

V bočních stěnách se v projektu nepočítalo se žádnými protézami, což se též ukázalo jako mylný odhad. Po rozebrání stavby byl revidován stav zhlaví trámů a rybinových spojů. U osmi trámů byl bohužel stav velmi kritický. V případě tří prvků byly provedeny protézy v dalších třech případech dokonce dvojité a ve dvou případech byly trámy nahrazeny zcela.

U zadní stěny bylo počítáno též s menším počtem výměn a částečně se počítalo též pouze s částečnými protézami a hlavně pouze s plentováním. Bohužel stav prvků si opět vynutil jejich kompletní náhradu. V tomto případě šlo o deset kompletních výměn navíc.

Se všemi těmito výměnami narostl i počet výroby nových tesařských spojů.

Tento nárůst objemu prací se odrazil i v nárůstu cen za manipulaci pronájem lešení a též jeřábnické práce.

V případě původních dveřních pantů se projevila únava materiálu a oba dva panty praskly. Jeden praskl při rozebírání a druhý při jeho rovnání, aby mohl být opětovně osazen, proto bylo nutné je demontovat svařit a opětovně osadit.

Poslední položkou, která nebyla součástí původního rozpočtu je provizorní zastřešení stavby, do doby než bude celková rekonstrukce stavby dokončena, což bude v nejlepším případě nejdříve koncem roku 2019, což ovšem záleží na získání financí z příslušných dotačních titulů.

2. Cena díla uvedeného v bodě 1. se navyšuje o 
cenu bez DPH:               158.990,00 Kč 
                                         (slovy: jednostopadesátosmtisícdevětsetdevadesátkorunčeských)

DPH základní 21,00%:  33.387,90 Kč 
                                         (slovy: třicettřitisícetřistaosmdesátsedm a 90/100 korunčeských)

cenu s DPH:                   192.377,90 Kč 
                                        (slovy: jednostodevadesátdva tisícetřistasedmdesátsedm a 

                                                    90/100 korunčeských)

3. Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo č. 1/ 2018 zůstávají beze změny.
4. Seznam příloh dodatku č. 1 smlouvy o dílo č.  1/2018 ze dne 31. ledna 2018:
4.1 Nabídka víceprací ze dne 3.9. 2018 (1 strana)

V Chanovicích dne                                                              V Klatovech dne 

----------------------------------------                                         ------------------------------------------

František Mach                                                                   Mgr. Luboš Smolík
Tomáš Mach                                                                         ředitel Vlastivědného muzea Dr. Hostaše

MACH STŘECHY                                                                v Klatovech, p.o.

/zhotovitel/                                                                            /objednavatel/

