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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci:

 „Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace – 
Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí“ ze dne 21. 7. 2017

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 





1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:


1.1. Objednatel	:	Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
Sídlo	:	Vsetín, Horní náměstí 2, PSČ 755 01
Statutární orgán	:	Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea
b) ve věcech technických	:	Ing. Jan Marek – vedoucí provozního oddělení
IČ	:	00098574
DIČ	:	neplátce DPH
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	:	3136851/0100
Tel. / Fax	:	571 411 690
E-mail	:	vitasek@muzeumvalassko.cz
		marek@muzeumvalassko.cz


1.2. Zhotovitel	:	sdružení fyzických osob
			Ing. arch. Taťána Tzoumasová., Ing. Karel Grygera	
Sídlo	:	Cholina 161, Cholina 783 22
		Lesní 69/4, 747 06 Opava Podvihov (zároveň sídlo sdružení)
Statutární orgán	:	Ing. arch. Taťána Tzoumasová, Ing. Karel Grygera
Zapsán v obchodním rejstříku	:	-
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	Ing. arch. Taťána Tzoumasová, Ing. Karel Grygera
b) ve věcech technických	:	Ing. arch. Taťána Tzoumasová, Ing. Karel Grygera
IČ	:	15505782, 15437191
DIČ	:	CZ5751201445, CZ5501231824
Bankovní ústav	:	Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu	:	5083267001/5500
Tel. / Fax	:	+420 602 512 983, +420 775 230 155
E-mail	:	ttzoumasova@email.cz, projekce.grygera@seznam.cz



I.

PREAMBULE

výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. Čl. 15., odst. 15.1. na uzavření tohoto dodatku č. 1 na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace – Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí ze dne 21. 7. 2017 z těchto důvodů:

a) Dle bodu 3.5. Smlouvy o dílo dojde ke změně termínu pro doplnění projektové dokumentace pro provádění stavby.
b) Dle bodu 3.6. Smlouvy o dílo dojde ke změně termínu pro výkon autorského dozoru (AD).
c) Tyto práce nebudou provedeny v časovém limitu původní smlouvy a mají vliv na termín dokončení a předání díla. Jedná se o práce popsané na změnovém listu č. 1 jedná se především o práce spojené se statickým zajištěním stavby, které byly vesměs vyvolány nekvalitním provedením předchozích oprav stavby.
d) Vzhledem k provedení dodatečných projekčním pracím a autorskému dochází ke změně ceny díla.


	č.
	Popis
	Cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena vč. DPH

	1.
	Cena dle smlouvy o dílo

	
	Celková cena
	491 000 Kč
	103 110 Kč
	594 110 Kč

	
	Rozpis ceny:

	a)
	PD pro územní rozhodnutí
	138 000 Kč
	29 980 Kč
	166 980 Kč

	b)
	IČ pro vydání územního rozhodnutí
	14 000 Kč
	2 940 Kč
	16 940 Kč

	c) 
	PD pro stavební povolení
	108 000 Kč
	22 680 Kč
	130 680 Kč

	d)
	IČ pro stavební povolení
	14 000 Kč
	2 940 Kč
	16 940 Kč

	e)
	PD pro provedení stavby
	153 000 Kč
	32 130 Kč
	185 130 Kč

	f)
	Autorský dozor
	64 000 Kč
	13 440 Kč
	77 440 Kč



	2.
	Změna ceny dle dodatku č. 1

	
	Celková cena dle SOD a dod.č. 1
	634 200 Kč
	133 182 Kč
	767 382 Kč

	
	Celková cena dle SOD
	491 000 Kč
	103 110 Kč
	594 110 Kč

	
	Navýšení ceny dle dod.č. 1
	143 200 Kč
	30 072 Kč
	173 272 Kč

	
	Nová celková cena
	634 200 Kč
	133 182 Kč
	767 382 Kč

	
	Rozpis ceny:

	a)
	PD pro územní rozhodnutí
	nemění se, již uhrazeno

	b)
	IČ pro vydání územního rozhodnutí
	nemění se, již uhrazeno

	c) 
	PD pro stavební povolení
	nemění se, již uhrazeno

	d)
	IČ pro stavební povolení
	nemění se, již uhrazeno

	e)
	PD pro provedení stavby
	nemění se, již uhrazeno

	f)
	PD pro provedení stavby - doplnění
	63 200 Kč
	13 272 Kč
	76 472 Kč

	g)
	Autorský dozor
	144 000 Kč
	30 240 Kč
	174 240 Kč



II.

Smluvní strany smlouvy o dílo ze dne 21. 7. 2017 se dohodly že, čl. 3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 3.5. a odst. 3.6. se ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

3.5.	Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.6. v termínu do 50 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy o dílo.

	3.5.1	Doplnění projektové dokumentace pro provádění díla o úpravy popsané ve změnovém listu č. 1 dle odst. 2.6., bude dopracováno do 50 dní od podepsání změnového litu ZL č. 01 všemi zúčastněnými  stranami.

3.6.	Výkon AD dle odst. 2.7. bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky na 	realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termín budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby.
Termín veřejné zakázky na zhotovitele stavby:			12/2017-02/2018
Předpokládaný termín realizace stavby:				2/2018 – 05/2019
(zajištění materiálu pro stavbu;
dřevo přes zimní období)
06/2018 - 05/2019 – realizace stavby


III.

[bookmark: _GoBack]Smluvní strany smlouvy o dílo ze dne 21. 7. 2017 se dohodly že, čl. 4. CENA DÍLA odst. 4.1. a odst. 4.2. se ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

4.1 	Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Celkem 634 200,- Kč (bez DPH)

DPH: 133 182,- Kč

Celkem s DPH 767 382,- Kč (vč. 21% DPH)
(slovy: sedmsetšedesátsedmtisíctřistaosmdesátdvakorunčeských)


4.2.	Rozpis ceny:

4.2.1 Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí dle odst. 2.2. 138 000,- Kč (bez DPH), 
DPH 29 980,- Kč, cena včetně DPH 166 980,- Kč;

4.2.2 Inženýrská činnost pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (zajištění vydání rozhodnutí o umístění stavby v právní moci) dle odst. 2.3. 14 000,- Kč (bez DPH), DPH 2 940,- Kč, cena včetně DPH 16 940,- Kč;

4.2.3 Projektová dokumentace pro stavební povolení dle odst. 2.4. 108 000,-Kč (bez DPH), DPH 22 680,- Kč, cena včetně DPH  130 680,- Kč;

4.2.4 Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení dle odst. 2.5. (zajištění vydání stavebního povolení v právní moci) 14 000,- Kč (bez DPH), DPH 2 940,- Kč, cena včetně DPH  16 940,- Kč;

4.2.5 Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.6. 153 000,-Kč (bez DPH) DPH  32 130,- Kč, cena včetně DPH  185 130,- Kč;

4.2.5.1 Doplnění projektová dokumentace pro provádění stavby  dle odst. 2.6. o úpravy popsané ve změnovém listě ZL č. 01 63 200,-Kč (bez DPH) DPH  13 272,- Kč, cena včetně DPH  76 472,- Kč;

4.2.6 Výkon Autorského dozoru dle odst. 2.7. 144 000,- Kč (bez DPH), DPH 30 240,- Kč, cena včetně DPH 174 240,- Kč.


IV.


5.1.	Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

5.2.	Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1.

5.3.	Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platný.

5.4.	Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv a na profilu zadavatele veřejné zakázky.

5.5.	Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

5.6.	Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 5 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.






Ve Vsetíně dne …………………					V Opavě dne …………………


								V Cholině dne …………………

Objednatel:	Zhotovitel:
Ing. Tomáš Vitásek - ředitel		



………………………………………				…………………………………………
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