




Příloha č. 2

Rekapitulace změn při realizaci stavby :

Oprava tělocvičen a jejich zázemí, ZŠ Jubilejní 3, Nový Jičín – I.etapa  
Po dohodě projektanta, technického dozoru investora, investora a zhotovitele došlo v rámci stavby k následujícím změnám, které jsou zapsané ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: 

1. méněpráce – změna izolace                               
                                          - 174.123,14 Kč 

2. vícepráce – změna izolace                                                                             + 173.088,04 Kč 

3. vícepráce – elektro                                                                                           + 12.895,00 Kč                                          

                                               






          + 8.235,00 Kč
změny celkem bez DPH 


          



        + 20.094,90 Kč 

cena dle SoD bez DPH 


          



      4.694.868,65 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cena dle dodatku č. 1 bez DPH

          



      4.714.963,55 Kč
